



Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „**Obchodní zákoník**“) mezi:

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednající: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zlínstav a.s.

(první účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
jednající/zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 43-3717930217/0100

a

COFELY a.s.

(druhý účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192
se sídlem: Lhotecká čp.793, č.or.3, 143 00 Praha 4
jednající/zastoupený: Jiří Ticháček, člen představenstva
Jiří Jajtner, člen představenstva
IČ: 26121603
DIČ: CZ26121603
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 284848731/0100

sdružení ve sdružení více dodavatelů jednající pod názvem: **Sdružení RICE Z + C**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), na zadání veřejné zakázky „Výstavba objektu pro projekt RICE“ vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle ustanovení § 81 Zákona,
- (B) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále také jen „**OP VaVpI**“) v rámci realizace projektu „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ (dále též „**RICE**“) č. CZ.1.05/2.1.00/03.0094 a představuje vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů a bude využito mimo jiné s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (dále též „**FEL**“) v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu RICE, a to včetně posílení a rozvoje erudovaných výzkumných týmů FEL/RICE a vytváření významného počtu nových pracovních míst s požadavkem na vysokou kvalifikaci, vedoucí ve svém důsledku k rozvoji regionu a podpoře podnikatelské činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Náročnost Díla je umocněna požadavkem na skloubení složitých technologií a působivého a nezaměnitelného architektonického provedení Díla,
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Díla disponuje a je schopen využívat nejmodernější a nejnovější špičkové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádné a úspěšné zhotovení Díla,
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak živnostenského oprávnění k „provádění staveb“ a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit,
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“), aby upravitel vzájemná práva a vzájemné povinnosti.

I. VÝKLAD SMLOUVY

- 1.1. **Definované pojmy.** Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této Smlouvě a jejich přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejich přílohách výslovně definovaný.
- 1.2. **Výklad Smlouvy.** Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:

- 1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,
- 1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,
- 1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen,
- 1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy,
- 1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,
- 1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na:

- 1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úroveň (např. tento článek 1.3),
- 1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak.

1.5. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1.** Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.
- 2.2.** Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
- 2.3.** Smluvní strany sjednaly, že „**Dílem**“ se pro účely této Smlouvy rozumí provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Stavby Objednateli a k její kolaudaci a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména realizační

dokumentace Zhotovitele (dále jen „RDZ“) pro realizaci Díla, zpracování průvodní dokumentace (manuály, návody, instrukce, provozní dokumentace – obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení), dokumentace skutečného provedení Díla, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, zpracování pasportů objektu vybudovaných v rámci Díla. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v **Příloze č. 1** a **Příloze č. 2** této Smlouvy. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla, kolaudaci a užívání Díla, nebudou – li obstarána Objednatelem či jeho zástupci. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro provedení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100, EV101 bude rovněž nutno obstarat a zajistit veškerá nezbytná potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provedení a řádné dokončení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100 a EV101, přičemž veškerá tato nezbytná povolení a rozhodnutí je povinen zajistit vlastním nákladem Zhotovitel. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí.

- 2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v tomto směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen svým jménem obstarat všechna povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla, včetně, bez omezení, víza pro personál Zhotovitele a subdodavatelů a povolení vstupu pro všechny dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou potřebná k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové instituce požadují, aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou nezbytná k realizaci Smlouvy a Zhotovitel je není oprávněn zajistit ani na základě plné moci.
- 2.5. Smluvní strany sjednaly, že součástí Díla dle této Smlouvy je závazek zajistit kompletní terénní úpravy včetně výsadby dřevin, květin a zatravnění, a to v souladu s realizační dokumentací Zhotovitele.
- 2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty a veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě informací, které mohl získat vizuální inspekci Staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. Jestliže jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro

provedení Díla, potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním nákladem, s tím že Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře nezbytně nutné, přičemž tato skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné a včasné obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.

2.7. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci Zhotovitele (viz článek 2.3), použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Je-li v jakýchkoliv dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel umožňuje Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.

2.8. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, a to vše na náklady Zhotovitele, nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „Rozhodujících prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, povrchové lištové rozvody, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky), povrchy dřevotřískových desek a lamina, prvky drobné architektury a takové prvky, u kterých je v zadávací dokumentaci uvedeno, že musí být vzorkovány a dále prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště a střešních krytin).

2.9. Vzorky budou předkládány na staveništi, pokud se strany nedohodnou jinak, a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- i) identifikace výrobce a dodavatele;
- ii) země původu;
- iii) prokazované parametry (materiál, popis – technické a kvalitativní parametry, které musí výrobek podle předpisů nebo zadávací dokumentace splnit, obchodní značka);
- iv) zamýšlené použití na Díle;
- v) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum).

2.10. Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí Zhotoviteli. Objednatel stanoví lhůtu, ve které je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, který bude odpovídat závazným podkladům stavby. Opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatel nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu Díla.

2.11. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, technického či estetického standardu nebo kvalitativních či funkčních parametrů.

- 2.12. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím Objednatele.
- 2.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této Smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. K ustanovení norem ČSN ISO 10845 nebude při realizaci přihlíženo.
- 2.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním Objednateli, a to na základě protokolu o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XXI této Smlouvy. To se týká jak etapy před vydáním kolaudačního souhlasu, tak etapy Zkušebního provozu. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, bude bez nedodělků a ke dni konečné přejímky bez vad bránících užívání Díla a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Časový harmonogram.

- 3.1.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě **nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy a nejpozději v této lhůtě rovněž zajistit vydání kolaudačního souhlasu**, a to dle „Časového harmonogramu“, jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy, předložit ke schválení Objednateli. Tímto nejsou dotčeny jakékoliv další povinnosti Zhotovitele, jejichž řádné a včasné splnění je nezbytnou podmínkou řádného ukončení Díla dle této Smlouvy a jejichž plnění je předpokládáno a podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu. Při zpracování návrhu Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen vycházet z časového harmonogramu předloženého v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení s tím, že z návrhu Časového harmonogramu musí být zcela zřejmé, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V návrhu Časového harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení Díla ode dne zahájení prací. Dále je Zhotovitel povinen v Časovém harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí plnění dle § 347 Obchodního zákoníku, které jsou však pro Zhotovitele závazné v rozsahu a za podmínek vymezených touto Smlouvou a slouží Objednateli pro kontrolu řádného provádění Díla v souladu s touto Smlouvou a pro řádné čerpání dotačních prostředků.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Časového harmonogramu se Časový harmonogram stává jako **Příloha č. 5** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným. Bude-li mít Objednatel k návrhu Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných

připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.1.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. Do doby schválení Časového harmonogramu ze strany Objednatele je pro Zhotovitele závazným časový harmonogram předložený Zhotovitelem v rámci nabídky.

- 3.1.2. Smluvní strany sjednaly, že Časový harmonogram bude aktualizován jednou čtvrtletně, a to s ohledem na skutečný průběh prací a plnění povinností Zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh aktualizovaného Časového harmonogramu, a to vždy nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního čtvrtletí provádění Díla. Při pozdějším předložení aktualizovaného Časového harmonogramu budou považovány údaje z předchozího Časového harmonogramu za závazné i na další tříměsíční cyklus, a to se všemi dopady pro Zhotovitele.

Smluvní strany sjednaly, že v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu bude Zhotovitelem předložen ke schválení Objednateli nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl Objednatel Časový harmonogram schválen.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh aktualizovaného Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu nahrazuje aktualizovaný Časový harmonogram Časový harmonogram obsažený v **Příloze č. 5** a stává se pro Zhotovitele závazným.

Bude-li mít Objednatel k návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 3.1.3. V případě neplnění Časového harmonogramu o více než 10% z titulu menšího rozsahu provedených prací a dodávek oproti Časovému harmonogramu, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, která oproti závaznému plánu nebyla v daném měsíci prostavěna. Smluvní pokuta nebude uplatněna v případě nepředvídatelných mimořádných událostí a v případě nezbytné koordinace prací a dodávek jiného zhotovitele v prostoru Staveniště (kabely a kiosky ČEZ). Pokud takové události nebo důvody nastanou, předloží Zhotovitel návrh aktualizovaného Časového harmonogramu dle čl. 3.1 této Smlouvy, v němž bude zohledněn termín původního

dokončení Díla. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

3.1.4. V případě neplnění Časového harmonogramu z titulu většího objemu provedených prací a dodávek (překročení plánu) může Objednatel částku nad rámec Časového plánu neproplatit, aniž by toto bylo spojeno s jakýmkoliv jeho postihem. Pozastavené platby pak budou proplaceny po uplynutí nejbližšího tříměsíčního cyklu, ve kterém bude Zhotovitel oproti plánu zpožděn.

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotací z OP VaVpI. Zhotovitel současně bere na vědomí, že Objednatel je povinen v rámci čerpání dotací dodržovat stanovená pravidla, zejména pak pravidla obsažená v „Příručce pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013“ včetně souvisejících dokumentů, tj. Příloh, Metodických pokynů atd. (dále souhrnně jen „**Pravidla**“). Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí, které budou Objednateli uloženy v souvislosti s porušením Pravidel, bude-li takováto sankce uložena v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou.

3.3. Síťový diagram a analýza kritické cesty

3.3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit ke schválení Objednateli návrh Síťového diagramu (harmonogramu) a analýzu kritické cesty (dále jen „**Síťový diagram**“). Z návrhu Síťového diagramu musí být zcela zřejmý časový průběh stavby s definováním technologických vazeb, přičemž bude obsahovat správný počet činností ve správné struktuře se správnou a reálnou dobou trvání, správně logicky propojených. V Síťovém diagramu budou definovány všechny klíčové fáze realizace díla, které by se mohly stát základem kritické cesty díla. Síťový diagram může být definován hranově nebo uzlově podle zvyklostí a softwarového vybavení Zhotovitele. Zhotovitel zvolí takové postupy, aby mezi dobou odpovídající kritické cestě a dobou realizace Díla byla dostatečná rezerva na řešení nepředvídaných událostí, pro možné opakování zkoušek, případné vícepráce apod., též pro případ, že během realizace některá z nekritických cest naroste. Síťový diagram musí umožnit rozlišení priority činností a bude sloužit ke kvalifikovanému řízení realizace Díla Zhotovitelem a ke kontrole Objednatелеm. V průběhu realizace díla budou všechny fáze realizace Díla, které leží na kritické cestě nebo by se mohly stát součástí kritické cesty zpřesňovány do větších podrobností a budou podléhat častější kontrole než ostatní činnosti.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Síťového diagramu žádných výhrad, návrh Síťového diagramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Síťového diagramu se tento stává jako součást **Přílohy č. 5** a nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Bude-li mít Objednatel k návrhu Síťového diagramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen

v rámci návrhu Síťového diagramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Síťového diagramu Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.3.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 3.3.2. Smluvní strany sjednaly, že Síťový diagram bude aktualizován za stejných podmínek a ve stejných okamžicích jako Časový harmonogram. Zhotovitel je však povinen mimořádně aktualizovat Síťový diagram bez zbytečného odkladu poté, nastane-li skutečnost pro Síťový diagram významná. Síťový diagram bude aktualizován dle mechanismu uvedeného v článku 3.3.1.
- 3.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli elektronické monitorování jak Časového harmonogramu, tak Síťového diagramu. Za tímto účelem smluvní strany dále sjednaly, že v případě, kdy bude potřeba Časový harmonogram či Síťový diagram sledovat prostřednictvím softwaru, který nemá Objednatel k dispozici, případně prostřednictvím takového softwaru, k němuž nemá Objednatel potřebnou licenci, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel poskytnout bezplatně Objednateli takový software k užívání, a to včetně potřebné licence.
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací dle tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s čl. XXXVII této Smlouvy.
- 3.6. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany Objednatele není považována realizace víceprací dle odst. 3.5 této Smlouvy.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na pozemcích v k. ú. Plzeň 721981 a v prostorách Objednatele, ve kterých bude předmět plnění realizován (označení nejbližšího objektu s číslem popisným/orientačním – Univerzitní 2795/26), město Plzeň a v případě vhodnosti nebo potřeby též jiné místo dle pokynů Objednatele, a to zejména na pozemcích, jejichž vlastníkem (LV 5587) je Západočeská univerzita v Plzni:
- p. č. 8424/11, ostatní plocha, jiná plocha
 - p. č. 8424/114 ostatní plocha, zeleň
 - p. č. 8424/95, ostatní komunikace

(dále jen „Místo plnění“).

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

Cena v Kč bez DPH

Cena za provedení Díla 349 756 936,- Kč
(dále jen „Cena Díla“).

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

Cena Díla, vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele a vychází z orientačního položkového rozpočtu, jež byl Zhotovitelem předložen v nabídce.

Zhotovitel je povinen po uplynutí čtyř (4) měsíců ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy aktualizovat orientační položkový rozpočet, který byl předložen v nabídce, a předložit Objednateli „**Detailní položkový rozpočet**“ Díla vycházející z Objednatelem schválené realizační dokumentace Zhotovitele, který se po schválení Objednatelem stane **Přílohou č. 4** této Smlouvy.

Návrh Detailního aktualizovaného položkového rozpočtu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli nejpozději do pátého (5.) dne měsíce následujícího po uplynutí prvních čtyř (4) měsíců po účinnosti Smlouvy. V případě jeho schválení ze strany Objednatele nahrazuje Detailní položkový rozpočet orientační položkový rozpočet předložený Zhotovitelem v nabídce a stává se pro Zhotovitele závazným. V případě, že Objednatel bude mít k Detailnímu položkovému rozpočtu připomínek, je Zhotovitel povinen tyto připomínky zpracovat a Detailní položkový rozpočet předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Detailního položkového rozpočtu Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Nebude-li Detailní položkový rozpočet schválen Objednatelem ani napodruhé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že cena Díla vycházející z Detailního položkového rozpočtu nesmí být vyšší než cena Díla vycházející z orientačního položkového rozpočtu předloženého v nabídce a ani nesmí být vyšší než Cena Díla. Do doby schválení Detailního položkového rozpočtu je pro Zhotovitele závazný orientační položkový rozpočet předložený v nabídce. Detailní položkový rozpočet musí respektovat jakékoliv již uhrazené platby do doby odsouhlasení Detailního položkového rozpočtu Objednatelem.

Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se na základě požadavku Objednatele sníží rozsah Díla.

5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které

zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynávají (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nade vší pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci.

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s:

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,
- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,
- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby,
- geodetickými pracemi pro vytýčení stávajících sítí a vlastní stavby,
- zajištěním pyrotechnického průzkumu, tříděním výkopku na výkopek vhodný a nevhodný pro zásyp, uložení výkopku a stavební suti,
- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci,
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby, omytím fasády a venkovní strany oken stávajících objektů Fakulty elektrotechnické, a to západní a severní fasády objektu EL a EK,
- náklady na veškerou dokumentaci (např. realizační dokumentaci Zhotovitele, dokumentace dílenská, výrobní, provozní a bezpečnostní, údržbová, technologických postupů, dokumentace k pracovním postupům, k provádění zkoušek, měření, apod.) pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro jednotlivá zařízení a subdodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, dokumentaci skutečného provedení stavby,
- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, návrhy: provozních a bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv na jednotlivá zařízení, harmonogram a rozsah: revizí, kontrol, servisních zásahů, dokumentace zdolávání požáru),
- vypracováním podkladů pro jednání s MŠMT (např. pro oznámení o podstatných změnách v projektu RICE)
- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na zajištění nezávislého měření akreditovanou laboratoří elektromagnetické kompatibility (EMC), měření hluku a vibrací ve venkovním a vnitřním prostředí. Tyto zkoušky proběhnou v rámci Komplexního vyzkoušení (KV) a jejich výsledky budou doloženy protokoly potvrzenými nezávislou akreditovanou osobou.

5.4. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatel, náklady související se Zkušebním provozem (náklady na zaměstnance Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem kanceláře, skladů apod.). Dodávku

veškerých energií nezbytných pro řádnou realizaci Díla (zejména pak elektrickou energii, vodné a stočné apod.) zajistí svým nákladem, na své jméno a na své nebezpečí Zhotovitel, a to až do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smlouvy na dodávku veškerých energií vyjedná a uzavře s příslušnými dodavateli přímo Zhotovitel.

- 5.5. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na bezplatný servis dle Smlouvy, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce (součinnost s TDS a zástupci Objednatele, doplnění chybějících dokumentů, podávání informací a vysvětlení, obsluha zařízení apod.).
- 5.6. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.
- 5.7. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:
- 5.7.1. za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky provedené v příslušném měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, a to až do výše 90% celkové Ceny Díla vč. DPH,
- 5.7.2. po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu Objednatelem dle čl. 23.7 této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok,
- 5.7.3. zádržné ve výši 10% Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na základě podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla dle čl. XIX této Smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad a všechny účetní doklady Zhotovitele a jeho subdodavatelů musí obsahovat název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ a registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0094. Bude též obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Objednatel si však v souladu s čl. 5.13 této Smlouvy vyhrazuje právo jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti daňového dokladu, a to v závislosti na možnostech čerpání finančních prostředků z OP VaVpI, a to až o třicet (30) kalendářních dní. Při úhradě faktur budou zohledněny aktualizace Časového harmonogramu (viz článek 3.1.)

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že za důvod k peněžité sankci, náhradě škody, odstoupení od smlouvy či jiné negativní skutečnosti není možno považovat prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

5.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5.11. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle Časového harmonogramu, je Objednatel již při v pořadí druhém porušení Smlouvy Zhotovitelem oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého závazku založeného Smlouvou. K tomuto postupu je Objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

5.12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. Tento úrok z prodlení se neuplatní v případě:

- že dojde k odkladu platby v závislosti na uvolňování prostředků ze státního rozpočtu a
- v případě postupu dle článku 5.13 této Smlouvy.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění Díla ve smyslu odst. 5.9 této Smlouvy sjednaly smluvní strany následující postup pro odklad plateb:

5.13.1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli,

5.13.2. ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na dobu až třicet (30) kalendářních dnů,

5.13.3. po uvedenou dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění Díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částek Objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu plateb nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle této Smlouvy, který znamená peněžitou sankci, nárok na náhradu škody, právo odstoupit od Smlouvy nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

- 5.14. Do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností třicet (30) kalendářních dní ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem a budou v ní zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.
- 5.15. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:
- 5.15.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „**Vícepráce**“), a současně
- 5.15.2. se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatелеm ve formě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) Zákona. Případné Vícepráce budou oceněny v souladu s touto Smlouvou.
- 5.16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 5.17. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle Detailního položkového rozpočtu – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
- 5.18. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně snížena s použitím cen z Detailního položkového rozpočtu – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu Díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně Ceny Díla a doby provedení zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, kdy ani s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, podkladů či Informací sdělených mu Objednatelům, ledaže prokáže, že takové Informace, podklady či pokyny mu byly Objednatelům sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelům odsouhlaseny či nikoliv.

- 7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů, po jejich sdělení.
- 7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené povinnosti objektivně vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně upozornil.
- 7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným uplynutím dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění porušené povinnosti v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do devadesáti (90) dnů od jejich vzniku.
- 7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou Informaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Rozhodnutí Objednatele ohledně úplnosti vypracované Informace jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací týkajících se ostatních částí projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo neúplná je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „**Informace**“ pro účely Smlouvy znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové plány, grafy, zprávy apod.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- 7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo
- 7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

- 7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- 7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- 7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- 7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
- 7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a nebo
- 7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

7.8. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně závazných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy.

- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že není v právním či jiném vztahu či propojení k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy společností CH Projekt Plzeň s. r. o., IČ 252 19 235, se sídlem Plzeň, Revoluční 1092/56a, PSČ 312 02, a že tento zákaz propojení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy je splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, jeho



subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených s osobou vykonávající TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nebude v právním či jiném vztahu či propojení k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, a že tento zákaz propojení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy je splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, jeho subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených s osobou vykonávající TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. Na Staveništi bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, včetně změny Časového harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při v rámci Předběžného převzetí Díla Objednateli.

- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby:

**8.2.1. stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT**

**Ing. Zdeněk Morong,
1301424**

**8.2.2. zastupující osoba
číslo autorizace ČKAIT**

**Ing. Michal Sloboda,
1301809**

Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu Smlouvy do vystavení protokolu o Předběžném převzetí díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, musí být přítomna zastupující osoba.

V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatele.

- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Plochu pro vybudování zařízení Staveniště poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma.
- 9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „**Staveništěm**“ se pro účely této smlouvy rozumí Místo plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy.
- 9.3. Předání Staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o Staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí Staveniště.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přílehlých komunikací a aby provoz na těchto plochách byl omezen na nezbytnou dobu, to se týká zejména obratiště autobusů MHD, které nesmí sloužit jako plocha pro odstavení vozidel stavby. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze

stavební činnosti L Aeq, s. Pro umožnění akustických měření v objektu EK bude Zhotovitel v předstihu 2 dnů sdělovat pověřenému zástupci akustické laboratoře - Objednateli, kdy na Staveništi v době mezi 5:30 a 20:00 nebudou vykonávány práce a činnosti vytvářející hluk nebo vibrace (tou se rozumí i jízda aut a mechanismů na jakémkoliv pozemku ve vlastnictví ZČU). Pokud bude na Staveništi vykonávána činnost v době mezi 20:01 a 5:29, musí být činnost Zhotovitele odsouhlasena pověřeným zástupcem akustické laboratoře – Objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.).

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní odpovědnost za:

- 9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- 9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
- 9.5.3. bezpečnost osob Objednatelů a jeho dodavatelů, kteří v případě mimořádné situace musí unikat ze stávajících objektů EK a EL nebo z důvodu zásobení objektů EK a EL (pro splnění těchto cílů bude zařízení Staveniště a postup výstavby vytvářet podmínky umožňující dodržení předpisů pro tyto činnosti Objednatelů a jeho dodavatelů); a
- 9.5.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této Smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.

9.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů neumístit na Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať

již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. Na příjezdu z Univerzitní ulice Zhotovitel na vlastní náklady vyvěsí tabuli, na které bude uveden název stavby, termín zahájení a ukončení, jména a čísla telefonu a e - mailu na: stavbyvedoucího, TDS a zástupce Objednatele.

Před zahájením stavby Zhotovitel dodá tabulku, kterou umístí na viditelném místě u vstupu na Staveniště pro štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek bude chráněn proti odcizení a poškození. Velkoplošný informační panel 2,4x1,2 m s nápisem „novostavba Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)“ s logy a dalším textem dle dokumentu „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ bude též umístěn u vjezdu na Staveniště. Technické provedení panelů bude takové, že jeho vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace stavby zachovány v nezměněné kvalitě. Po dokončení stavby bude velkoplošný panel předán Objednateli. Zhotovitel dodá a u vchodu do objektu EZ namontuje stálou informační tabulku (trvalou pamětní desku) rozměru 0,4x0,4 m, podle dokumentu „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ v provedení plast s imitací bronz. Druhá náhradní tabulka bude předána Objednateli.

- 9.10. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Předběžném předání Díla Objednateli bude Staveniště vyklizeno, provedeno zatravnění a úklid komunikací. Před Předběžným převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid Místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje dokumentovat kamerovým záznamem průběh provádění Díla dle jednotlivých etap realizace až do podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, a to pro účel prezentace provádění Díla Objednatelům.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že předmětný záznam nebude a nesmí být cíleně zaměřen na fyzické osoby, a tedy jeho účelem není v žádném případě systematické zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem naplnění cíle sledovaného tímto článkem se Zhotovitel zavazuje opatřit si v této souvislosti potřebná povolení, budou-li je právní předpisy vyžadovat, a současně dodržovat při pořizování, uchovávání a předávání obrazového záznamu Objednateli veškeré relevantní právní předpisy na úseku ochrany osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje na stránkách Objednatele (www.rice.zcu.cz) zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle článku 9.11 s cílem průběžné prezentace postupu realizace Díla veřejnosti a propagace RICE.
- 9.13. Zhotovitel se dále zavazuje pořizovat záznam ze všech kamer zabírajících Staveniště s periodou záznamu menší nebo rovnou 15 minut, tento záznam uchovávat a předávat Objednateli na vhodném paměťovém médiu (optický disk, harddisk, apod.). Záznam musí být prováděn tak, aby byly zachyceny všechny klíčové okamžiky realizace Díla a záznam bylo možné použít k Objednatelům deklarovanému účelu, a to k vytvoření atraktivního prezentačního materiálu o výstavbě RICE (například v podobě dokumentárního filmu,

videosekvence), který bude jednou z klíčových komponent marketingu RICE. Smluvní strany sjednaly, že kompletní pořízený záznam bude předán Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dílčí pořízené záznamy budou Objednateli předávány průběžně, a to ve lhůtách shodných s fakturačními intervaly (viz čl. 5.7.2).

- 9.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit kamerový záznam pomocí minimálně tří kamer v rozlišení „Full HD“, jejichž umístění a technické parametry navrhne Zhotovitel a tyto podléhají odsouhlasení Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že minimálně jedna z uvedených kamer musí snímat a zaznamenávat budování vestavěné technologie halové laboratoře a zkušebny vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky (stavební objekt EH). Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli úpravu způsobu snímání i rozmístění kamer, případně dalších parametrů snímání a záznamu (včetně jeho kvality), přičemž Zhotovitel je povinen tomuto požadavku Objednatele vyhovět.
- 9.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě kdy bude Objednateli uložena jakákoliv sankce či povinnost k náhradě škody či jakéhokoliv jiného poplatku v souvislosti s porušením některého právního předpisu jehož předmětem je ochrana osobních údajů a/nebo ochrana osobnosti fyzické osoby, zejména pak v souvislosti s porušením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí, škody či poplatků, které budou Objednateli v této souvislosti uloženy, bude-li takováto sankce, škoda či poplatek uložen v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.

X. DOKUMENTACE

10.1. Realizační dokumentace Zhotovitele (dále jen „RDZ“)

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat řádnou, úplnou a proveditelnou RDZ (včetně veškerých prováděcích projektů technologické části Díla, dílenské dokumentace atd.) ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškeré RDZ.
- 10.1.2. Zhotovitel je při zpracování, předkládání a schvalování RDZ povinen:
- a) dodržovat požadavky a podmínky uvedené v dokumentaci obsažené v **Příloze č. 1** a **Příloze č. 2** této Smlouvy a respektovat Cenu Díla a její členění uvedené v **Příloze č. 4** této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn se od této dokumentace odchýlit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele,
 - b) všechny Informace a dokumenty označovat odpovídajícím způsobem názvem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn s tím, že Zhotovitel je povinen v plné míře respektovat Pravidla poskytovatele dotace,

c) pravidelně (tj. jedenkrát týdně) realizovat projektové kontrolní dny (dále jen „PKD“) v průběhu zpracování RDZ a na tyto PKD zvát Objednatele. Za účelem realizace PKD je Zhotovitel povinen připravit veškeré nezbytné podklady v písemné formě a tyto podklady předložit Objednateli alespoň dva (2) dny před plánovaným termínem PKD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že o to bude Zhotovitel Objednatelům požádán, je Zhotovitel povinen uskutečnit mimořádné kontrolní dny, a to v termínu, který stanoví Objednatel ve svém požadavku. PKD budou uskutečňovány v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje předkládat RDZ v termínech obsažených v Časovém harmonogramu.

10.1.4. Ucelené dílčí části RDZ je Zhotovitel povinen předkládat ke schválení Objednateli po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí vždy ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD. Předkládané dílčí části RDZ budou předávány v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

10.1.5. Zpracovaný kompletní návrh RDZ předá Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne podpisu této Smlouvy v deseti (10) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD. RDZ bude předána v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Objednatel poskytne Zhotoviteli ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů po jejím převzetí vyjádření k RDZ ve smyslu rozhodnutí o zařazení předložené RDZ do některé z následujících tří kategorií:

„A“: RDZ je bez připomínek způsobilá pro provádění stavby, anebo

„B“: RDZ neobsahuje některé náležitosti, je však s určitými uvedenými omezeními způsobilá pro provádění stavby, anebo

„F“: RDZ vrácena Zhotoviteli k přepracování. Takovou dokumentaci není Zhotovitel ani v omezeném rozsahu oprávněn použít pro provádění Stavby.

Za schválení RDZ Objednatelům bude považováno pouze zařazení dokumentace do kategorie „A“. Schválením se RDZ stává **Přílohou č. 3** této Smlouvy a tedy pro Zhotovitele závaznou.

Bude-li dokumentace zařazena do kategorie „B“ nebo „F“, je Zhotovitel povinen takovou dokumentaci ve lhůtě stanovené Objednatelům přepracovat a znovu předložit Objednateli ke schválení. Takto bude postupováno opakovaně až do okamžiku schválení RDZ Objednatelům, nevyužije-li Objednatel svého práva od Smlouvy odstoupit. Jakékoliv schválení RDZ ze strany Objednatele v žádném případě

nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbujuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost RDZ. Nebude-li RDZ schválena ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 10.1.6. RDZ musí obsahovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ČSN.

10.2. Dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“)

- 10.2.1. Zhotovitel zpracuje a nejpozději třicet (30) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla předá Objednateli ke schválení osm (8) výtisků kompletní DSPD podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. DSPD bude současně předána v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. V DSPD budou uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPD musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla.

Dílní části DSPD budou Zhotovitelem předávány ke schválení Objednateli průběžně, vždy po ukončení montáže příslušné části Díla, a to v pěti (5) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Nevylučuje-li se Objednatel ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne předání dílní části DSPD, zda s touto souhlasí či nikoliv, má se za to, že dílní část DSPD byla Objednatel schválena. Případné připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen zpracovat ve lhůtě stanovené Objednatel. Ve všech dílních částech DSPD budou uvedeny a zřetelně vyznačeny všechny schválené a provedené změny (zřetelným vyznačením je míněno zřetelné označení všech změněných Informací – například na titulní stránce zprávy, v razítku výkresu apod. – a uvnitř každé Informace pak současně vyznačení každé provedené změny oproti RDZ).

- 10.2.2. DSPD musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí a dále dokumentaci o geodetickém zaměření všech realizovaných objektů dle jejich skutečného provedení, a to v požadované přesnosti a též ve formátu dle požadavků GIS Správy informační technologie města Plzně.
- 10.2.3. Současně s DSPD je Zhotovitel povinen předat Objednateli pasport celého Díla v elektronické podobě, a to na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

- 10.2.4. DSPD je Zhotovitel povinen aktualizovat ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla a takto aktualizovanou DSPD předat Objednateli v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 10.2.1 této Smlouvy.
- 10.2.5. DSPD musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a ČSN.

10.3. Průvodní dokumentace (dále jen „PD“)

- 10.3.1. Zhotovitel předá nejpozději šedesát (60) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla ke schválení Objednateli kompletní PD, a to v deseti (10) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

Dílčí části PD budou Zhotovitelem předávány ke schválení Objednateli průběžně, vždy po dokončení příslušné části Díla, a to ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů ode dne předání dílčí části PD, zda s touto souhlasí či nikoliv, má se za to, že dílčí část PD byla Objednatel schválena. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat ve lhůtě stanovené Objednatel.

- 10.3.2. PD bude podrobně popisovat zejména obsluhu a údržbu Díla a jeho technického vybavení.
- 10.3.3. V rámci PD týkající se údržby definuje Zhotovitel seznam všech komponent vyžadujících pravidelnou údržbu, dále uvede stručně časovou a finanční náročnost údržbových prací a periodu údržby jednotlivých komponent. Zhotovitel dále vyspecifikuje doporučený sortiment a množství náhradních dílů, nutných pro provoz Díla, který podléhá odsouhlasení Objednatel. Po odsouhlasení doporučeného sortimentu a množství náhradních dílů se tyto náhradní díly považují za součást Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen, a to v rámci Ceny Díla, takové náhradní díly v dohodnutém množství a za podmínek touto Smlouvou stanovených dodat. Požadavky na náhradní díly a údržbu Díla jsou blíže definovány v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 10.3.4. Součástí PD bude i provozní dokumentace (tj. zejména návrh provozních řádů a předpisů všech technologií a stavby, bezpečnostní předpisy včetně analýzy rizik, kalibrační protokoly, manuály, návody na obsluhu, provoz, opravu a údržbu zařízení).

- 10.3.5. PD musí splňovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a ČSN.
- 10.3.6. Současně s PD je Zhotovitel povinen předat Objednateli klíče a další náčiní potřebné k obsluze Díla, zejména pak jeho technologické části.

10.4. Další dokumentace

- 10.4.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je v rámci provádění Díla dle této Smlouvy, povinen, mimo shora uvedené RDZ, DSPD a PD, dodat další dokumenty touto Smlouvou předpokládané, mimo jiné:
- a) dokumentace kvality včetně Plánu kvality (obsahující též plány validace, verifikace atd. – detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
 - b) dokumentace všech požadovaných zkoušek (EMC, hluk, vibrace, FAT, SAT, IZ, PKV, KV, KZ atd. – detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
 - c) kalibrační protokoly k příslušným částem Díla (detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
 - d) protokoly o ukončení montáže,
 - e) veškeré výchozí revizní zprávy (zápisy z kontrol), nezbytná povolení, certifikáty, akreditační protokoly, povolení a kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy,
 - f) kopie veškerých záručních listů,
 - g) zápisy z kontrolních prohlídek dozorových orgánů.
- 10.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla.
- 10.6. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich části Objednatel nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou dokumentaci či Informaci

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen

dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této Smlouvy.

- 11.2. Všechna Zhotovitelem dodávaná zařízení a výrobky budou vybrána pro daný účel a funkci, budou nová a provozně ověřená, bezpečná, konstruovaná a provedená v souladu s příslušnými ČSN a/nebo mezinárodně uznávanými normami zajišťujícími shodnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň a bezpečnost. Zhotovitel dodá zařízení a výrobky od uznávaných výrobců s uznatelnými referencemi. Zhotovitel je povinen zajistit, že na zařízení a výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 11.3. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., v platném znění.
- 11.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost RDZ a vhodnost další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění Díla až do jeho konečného převzetí Objednatelům vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy stanovené v **Příloze č. 1** Smlouvy. Objednatel uplatňuje obecně závazné právní předpisy a ČSN a jiné standardy formou Plánu kontrol a zkoušek, které jsou součástí Plánu kvality. Není-li pro příslušnou část díla stanoven Plán kontrol a zkoušek, uplatňuje se přednostně příslušný obecně závazný právní předpis či ČSN.

11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:

- 11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa plnění, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- 11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- 11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- 11.6.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to zejména:
 - nejméně dvěma autorizovanými osobami v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to Ing. Zdeňkem Morongem a Ing. Michalem Slobodou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu,
 - nejméně dvěma osobami odpovědnými za vedení realizace stavebních prací, konkrétně instalace elektrických rozvodů a zařízení, s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného zaměření, autorizovaných v oboru technika prostředí staveb: specializace elektrotechnická zařízení a současně oprávnění podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV, min. pět (5) let praxe v oboru, a to Ing. Milošem Kouckým a Ing. Tomášem Danišem.

Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být Zadavatelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, vzniknou-li pochybnosti, že uvedené osoby provádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací a obecně závaznými právními předpisy. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy a Objednatel ve vztahu k ní nebude mít ani žádných dalších výhrad objektivní povahy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky

kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy anebo Objednatel ve vztahu k ní bude mít jiných výhrad objektivní povahy, které Zhotoviteli sdělí, Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatелеm.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a při předání stavby budou předány Objednateli.

11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:

- 11.7.1. zanést do DSPD veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při Předběžném převzetí Díla předat Objednateli finální verzi DSPD, čímž není dotčena povinnost Zhotovitele tuto DSPD aktualizovat ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla,
- 11.7.2. po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt) a na nosiči dat CD/ DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu,
- 11.7.3. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři (3) pracovních dní. V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dni. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XII. SUBDODAVATELÉ

- 12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli, kdykoli v průběhu provádění Díla, písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatелеm bez nedodělků, stejně tak po dobu trvání Zkušebního provozu a záruční doby a za škody způsobené svou činností Objednateli

nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky v Rejstříku subdodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek subdodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje vedoucí projektového týmu Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 12.4. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační předpoklady dle platného zákona o veřejných zakázkách nebo nedisponuje nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se priměřeně použije i na změnu subdodavatele ve smyslu čl. 12.3 této Smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany sjednaly, že ustanovení čl. 12.3 a 12.4 této Smlouvy se vztahuje i na takové subdodavatele Zhotovitele, kteří v rámci provádění Díla či jeho části dosáhnou hodnotou svých dodávek či prací, a to v jejich souhrnu, hranice 5% Ceny Díla. Takovéto subdodavatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zahrnout do Rejstříku subdodavatelů a tento aktualizovaný Rejstřík subdodavatelů bez zbytečného odkladu předložit Objednateli.
- 12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o Konečné přejímce díla předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na realizaci Díla.
- 12.7. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoliv subdodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto odstavce ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Zhotovitele dle této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 12.8. Odsouhlasení výběru subdodavatele Objednatelům žádným způsobem nezavazuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy, zejména odpovědností za řádné a včasné provedení Díla.
- 12.9. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá, že Dílo či jakákoli jeho součást bude plně funkční a použitelné.
- 13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatel s výjimkou technologické části Díla, ve vztahu k níž poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v délce trvání minimálně dvanácti (12) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatel.
- 13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2 této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, materiál či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě platí tato delší záruční doba.
- 13.4. Zhotovitel současně poskytuje zvláštní záruku za jakost pro střechy, zastropení podzemních částí objektů včetně provedení izolací, opláštění budov, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií, a to v délce jedno sto dvacet (120) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla Zhotovitelem bez nedodělků a bez vad bránících užívání Díla.
- 13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN.
- 13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 428 a § 562 Obchodního zákoníku.

- 13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále jen „**Protokol o vadách**“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 13.9 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 13.9. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla a/nebo i jejich kombinaci:
- 13.9.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
 - 13.9.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
 - 13.9.3. odstoupit od Smlouvy;
 - 13.9.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;
 - 13.9.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 13.10. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9.1 a/nebo 13.9.2 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vadu Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9 této Smlouvy.
- 13.11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve smyslu čl. 13.9.1 této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 13.2, resp. 13.3, resp. 13.4 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 13.12. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele

upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.12 není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu.

- 13.13. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy.

XIV. SERVIS A ÚDRŽBA

- 14.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k Dílu bezplatný servis a údržbu, a to po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Servis a údržba musí být poskytovány v takovém rozsahu a kvalitě, aby po celou uvedenou dobu byla zajištěna správná a úplná funkce Díla. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že servisem a údržbou dle tohoto ustanovení se rozumí pouze takový servis a taková údržba, které jsou předpokladem správné a úplné funkce a životnosti Díla definované Plánem údržby, nikoliv tedy běžná denní údržba a servis Díla.
- 14.2. Servis a údržba se vztahují na všechny provozní soubory Díla, chladicí zařízení a vzduchotechniku. Servis a údržba budou realizovány v souladu s Plánem údržby a související dokumentací.
- 14.3. Nebude-li Dílo v průběhu záruční lhůty plnit svou funkci správně a úplně a nebude-li toto způsobeno vadou Díla, považuje se toto za „**Závadný stav**“. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od okamžiku nahlášení Závadného stavu Objednatelem a Závadný stav odstranit v přiměřené lhůtě, která bude za tímto účelem Objednatelem stanovena.
- 14.4. Náklady spojené s odstraněním Závadného stavu budou hrazeny Objednatelem za předpokladu, že Zhotovitel prokáže, že Závadný stav nebyl způsoben porušením právní povinnosti Zhotovitele.

XV. PROKAZOVÁNÍ KVALITY DÍLA

- 15.1. Zhotovitel potvrzuje, že má zavedený, zdokumentovaný a ověřovaný systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN a zavazuje se jej do doby dokončení Díla udržovat. Veškeré činnosti Zhotovitele a subdodavatelů při provádění Díla budou v souladu s „**Plánem kvality**“.
- 15.2. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoli do doby dokončení Díla provést ověření systému řízení kvality Zhotovitele a jeho subdodavatelů na základě výzvy Objednatele nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Předmětem ověření systému řízení kvality bude plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy.

15.3. Kdykoli do dokončení Díla poskytne Zhotovitel Objednateli do deseti (10) pracovních dnů od doručení jeho žádosti (i) řízené výtisky základních systémových dokumentů, na které se bude odvolávat Plán kvality a (ii) veškerou další dokumentaci, na kterou se bude odkazovat Plán kvality, a kterou si Objednatel vyžádá.

15.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle Plánu kvality odsouhlaseného Objednatelem, jehož návrh je povinen předložit Objednateli do šedesáti (60) dnů po podpisu Smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh ve lhůtě třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že během třiceti (30) dnů nebude předložený Plán kvality Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento Plán kvality za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do deseti (10) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, až do schválení Plánu kvality. Nezbytnou součástí Plánu kvality bude „**Plán kontrol a zkoušek**“.

Po schválení Objednatelem se Plán kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek stává **Přílohou č. 6** této Smlouvy a tedy pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Plán kvality schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

15.5. Návrh „**Programu uvádění do provozu**“ předloží Zhotovitel Objednateli do dvou (2) měsíců od dne platnosti a účinnosti Smlouvy, a to na stavební a inženýrské objekty, resp. do pěti (5) měsíců ode dne platnosti a účinnosti Smlouvy, a to na provozní soubory. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh do třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh Programu uvádění do provozu Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento program za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do čtrnácti (14) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedeného programu s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatele k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Po schválení Objednatelem se Program uvádění do provozu stává jako **Příloha č. 7** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Program uvádění do provozu schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

15.6. Návrh „**Projektu garančního měření**“ předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději šedesát (60) dnů před ukončením Zkušebního provozu. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh do třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh Projektu garančního měření Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento projekt za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu

je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do čtrnácti (14) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedeného projektu s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatele k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Po schválení Objednatelem se Projekt garančního měření stává jako **Příloha č. 8** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Projekt garančního měření schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.7.** Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s prováděním Díla u Zhotovitele a subdodavatelů budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek a navazující dokumentace a v souladu se Smlouvou. Žádné úspěšné provedení kteréhokoli testu, zkoušky nebo kontroly Díla nebo jeho části nebo dodání jakéhokoli certifikátu, potvrzení nebo souhlasu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla nezbavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo a všechny jeho části řádně a včas podle této Smlouvy ani odpovědnosti za její porušení.
- 15.8.** Plán kvality bude Zhotovitelem upravován formou evidovaných revizí Plánu kvality, odsouhlasených Objednatelem. Náklady na revize Plánu kvality jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla. Zhotovitel je povinen předkládat návrhy revizí Plánu kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek Objednateli v dostatečném předstihu v závislosti na plánovaném postupu provádění Díla tak, aby byl schopen podle Objednatelem odsouhlasené revize Plánu kvality provést Dílo v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel zjistí, že Plán kvality není v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené mu Objednatelem zpracovat a předložit Objednateli k odsouhlasení návrh revize Plánu kvality, který bude v souladu se Smlouvou. Jakákoliv revize Plánu kvality je účinná až okamžikem odsouhlasení takové revize Objednatelem, přičemž tímto okamžikem nahrazuje takto revidovaný Plán kvality Plán kvality obsažený v **Příloze č. 6** této Smlouvy a stává se pro Zhotovitele závazným.
- 15.9.** Zhotovitel upraví Plán kvality do deseti (10) pracovních dnů (i) po vyzvání Objednatelem v případě změn interních předpisů Objednatele, (ii) po účinnosti změny požadavků obecně závazných předpisů České republiky nebo ČSN nebo požadavků státního dozoru a správy nebo (iii) po zjištění potřeby provedení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků kontrolních činností nebo (iv) po vyzvání Objednatelem v případě změny jiných požadavků Objednatele v souladu se Smlouvou.
- 15.10.** Zhotovitel je povinen Objednateli nebo zástupci Objednatele kdykoli do doby dokončení Díla umožnit bez zbytečného odkladu kontrolu provádění Díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací, služeb, užívacích práv, výkresů, dokumentace a Informací, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou.
- 15.11.** Kontroly, zkoušky a testy se provádějí u Zhotovitele, jeho subdodavatelů, v závodech výrobců, během transportu nebo na Staveništi. Právo Objednatele na provedení kontroly, zkoušky nebo testu není nijak dotčeno tím, že Dílo nebo část Díla byla již zkontrolována, odzkoušena nebo testována, stalo-li se tak bez účasti Objednatele nebo byla-li zkouška, kontrola nebo test neúspěšný.

- 15.12. Kdykoli je Zhotovitel připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test stanovené Plánem kontrol a zkoušek, je Zhotovitel v přiměřené době předem, nejméně však čtrnáct (14) dnů, povinen zaslat faxem, e-mailem nebo doporučeným dopisem Objednateli oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich provádění. Zhotovitel zajistí od jakékoliv příslušné třetí strany nebo výrobce všechna nezbytná svolení nebo souhlasy pro umožnění účasti zástupce Objednatele při kontrole, zkoušce nebo testu. Zhotovitel tento termín potvrdí Objednateli faxem nebo e-mailem nejpozději tři (3) pracovní dny před zahájením kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.13. Výsledky, protokoly a/nebo certifikáty ověřující provedení kontrol, zkoušek nebo testů budou shrnuty do "**Knihy kontrol a zkoušek**", která bude předána vždy pro příslušnou část Díla Objednateli nejpozději pět (5) dnů před předpokládaným dnem předběžného převzetí takovéto části Díla.
- 15.14. Zhotovitel předloží Objednateli protokoly o výsledcích jakékoli kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.15. Pokud se zástupce Objednatele nezúčastní kontroly, zkoušky nebo testu, přestože byl včas a řádně přizván, potom Zhotovitel může kontrolu, zkoušku nebo test provést za neúčasti Objednatele a předloží Objednateli do tří (3) dnů protokoly o jejich výsledcích k posouzení. Jedná-li se o zádržný bod (kritický milník) definovaný Plánem kvality, je Zhotovitel povinen vyčkat s provedením kontroly, zkoušky nebo testu na zástupce Objednatele ještě dvacet čtyři (24) hodin od dohodnutého termínu kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.16. Objednatel bude oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů. Objednatel ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. Zhotovitel však při konání zkoušek, kontrol nebo testů u Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů zajistí pro zástupce Objednatele na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa zkoušek, kontrol nebo testů. V případě neúspěšné kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, uhradí Zhotovitel veškeré výše uvedené náklady spojené s účastí zástupce Objednatele na této kontrole, zkoušce nebo testu. Objednateli přísluší náhrada nákladů za účast na neúspěšné kontrole, zkoušce nebo testu.
- 15.17. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení jakékoliv kontroly, zkoušky nebo testu nad rámec Plánu kontrol a zkoušek za těchto podmínek:
- a) žádná taková kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup Díla a/nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele podle Smlouvy. V případě že by provedení takové kontroly nebo zkoušky ohrozilo postup Díla a/nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele podle Smlouvy, musí na to Zhotovitel Objednatele upozornit a ihned po upozornění mu to prokázat, jinak se má za to, že kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup Díla; a
 - b) Objednatel požádá zhotovitele o jejich provedení nejméně deset (10) pracovních dnů předem; a
 - c) Objednatel poskytne Zhotoviteli relevantní kontrolní a podkladové dokumenty nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
- 15.18. Pro kontrolu postupu prací na Staveništi a výkon TDS je Zhotovitel povinen umožnit přístup Objednateli a/nebo zástupci Objednatele kdykoliv bez písemného ohlášení. V průběhu výkonu

TDS je Objednatel oprávněn zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Smlouvy, ČSN a obecně závazných právních předpisů České republiky. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Pokud příslušný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a pokud je prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné škody je TDS oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele (resp. jeho subdodavatelů) příkaz přerušit práce.

- 15.19. Za účelem kontrol, zkoušek nebo testů umožní Zhotovitel Objednateli nebo zástupci Objednatele kdykoliv přístup k provedení zkoušek, kontrol nebo testů na všech místech, kde jsou na základě Smlouvy vykonávány služby, prováděny práce, zhotovovány věci, nebo poskytována užívací práva.
- 15.20. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná, zkoušená nebo testovaná část Díla včetně prací, služeb a věcí nebyla v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo ČSN může ji Objednatel odmítnout a Zhotovitel musí buď odmítnutou část Díla nahradit novým bezvadným plněním nebo v případě souhlasu Objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky, kontroly nebo testy takto nově dodané nebo opravené části Díla budou provedeny na náklady Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- 15.21. Žádná část Díla nesmí být znepřístupněna na Staveništi bez provedení odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle Smlouvy a stanovených Plánem kontrol a zkoušek, a Zhotovitel musí včas oznámit Objednateli, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná část Díla připravena pro zkoušku, kontrolu a/nebo test. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) Objednatele k prověření prací, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrku provádí Objednatel nebo zástupce Objednatele za účasti Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele. Výsledek prověrky společně písemně potvrdí Zhotovitel a Objednatel včetně vyjádření souhlasu se znepřístupněním.
- 15.22. Zhotovitel musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část Díla způsobem dostačujícím k provedení kontroly, zkoušky nebo testu, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se smlouvou provedení kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.23. Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena Zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části Díla včetně věcí, vyvolaná na základě přezkoušení nebo odmítnutí Objednatelem nemůže být chápána jako změna Díla a Zhotovitel nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi Plánu kvality, sjednané ceny, termínů provedení Díla a/nebo časového harmonogramu. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami nebo pracemi, věcmi nebo užívacími právy jdou k tíži Zhotovitele včetně nákladů na opakování kontrol, zkoušek nebo testů a zabezpečení těchto činností.
- 15.24. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy stanoveno jinak, všechny kontroly, zkoušky a testy a činnosti s nimi spojené provádí Zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami, kontrolami a testy, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, kontrol nebo testů hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

- 15.25. Nic v tomto článku v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele povinnosti za řádné a včasné provedení a jakost Díla, za dodržení záruk či za jiné závazky podle Smlouvy.

XVI. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE

- 16.1. Zhotovitel provede montáž Díla v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a Plánem kvality.
- 16.2. Montáž Díla a každé jeho části bude zahájena vystavením protokolu o připravenosti k montáži příslušné části Díla dle čl. 23.1 této Smlouvy. Převzetí stavební a montážní připravenosti a průběh celé montáže bude probíhat v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v Časovém harmonogramu.
- 16.3. Jakmile bude Dílo, nebo část Díla podle názoru Zhotovitele dokončeno montážně, stavebně a dobře uklizeno, oznámí to Zhotovitel písemně Objednateli.
- 16.4. Montáž Díla je ukončena vystavením protokolu o ukončení montáže, resp. všech jeho částí po úspěšném provedení všech individuálních zkoušek smontovaného zařízení předepsaných v této Smlouvě (zejména v **Příloze č. 1**), v Plánu kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek pro jednotlivá zařízení včetně pomontážních čistících operací a po zaškolení personálu.
- 16.5. Úspěšné ukončení individuálních zkoušek je prokázáno příslušnými atesty a protokoly o provedení zkoušek, vystavenými v souladu s Plánem kvality a podepsanými zástupci smluvních stran. Současně Zhotovitel předá Objednateli příslušnou, dosud nepředanou, část Průvodní dokumentace.
- 16.6. Na závěr úspěšně provedených individuálních zkoušek bude bez zbytečného odkladu vystaven protokol o ukončení montáže, nebo části montáže. Tento protokol bude rovněž obsahovat protokol o provedení pomontážních čistících operací, pokud vyplývají z charakteru Díla a seznam vad a nedodělků montáže nebránící zahájení uvádění do provozu s uvedením termínu jejich odstranění. Na základě protokolu o ukončení montáže požádá Zhotovitel Objednatele o spolupráci k provedení předkomplexního vyzkoušení.
- 16.7. Objednatel je povinen, v případě že odmítne potvrdit protokol o ukončení montáže oznámit písemně Zhotoviteli všechny případné vady a nebo nedodělky do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu protokolu. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit a následně opětovně postupovat dle článku XVI této Smlouvy.
- 16.8. Jestliže Objednatel nepotvrdí protokol o ukončení montáže a neinformuje Zhotovitele o žádných vadách a nedodělcích do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu uvedeného protokolu, pak se má za to, že byl Objednatelem vystaven k datu předání jeho návrhu Objednateli.
- 16.9. Podmínkou pro vystavení protokolu o ukončení montáže bude předání Objednatelem schválených předpisů o provozu a údržbě Díla. Návrh těchto předpisů předloží Zhotovitel Objednateli v termínech uvedených v Časovém harmonogramu. Objednatel je povinen odsouhlasit předložené návrhy do třiceti (30) dnů po jejich předložení nebo sdělit Zhotoviteli

důvody jejich neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh předpisů o provozu a údržbě Díla Objednatelům odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považují se tyto předpisy za odsouhlasené. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatelů upravený návrh do deseti (10) dnů od předání připomínek Objednatelům Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedených předpisů s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatel k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Nebudou-li předpisy o provozu a údržbě Díla schváleny Objednatel ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XVII. VÝCVIK A ŠKOLENÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

- 17.1. Nejdéle do zahájení Zkušebního provozu je Zhotovitel povinen provést zaškolení pracovníků určených Objednatel tak, aby takto zaškolení pracovníci Objednatel byli schopni v plné míře samostatně obsluhovat Dílo v celém jeho komplexu a provádět samostatně jeho správu a údržbu, a to včetně řádného průběhu Zkušebního provozu. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen sestavit návrh „**Plánu školení a výcviku personálu Objednatel**“, a to včetně časového harmonogramu a tento předložit nejpozději ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne podpisu této Smlouvy k odsouhlasení Objednateli. Objednatel je povinen ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů tento návrh odsouhlasit, případně sdělit Zhotoviteli své námítky, které je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů do návrhu zapracovat a návrh předložit Objednateli k opětovnému odsouhlasení. Pokud se Objednatel v uvedené lhůtě k prvnímu návrhu nijak nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí. Po odsouhlasení Objednatel se Plán školení a výcviku personálu Objednatel stává jako **Příloha č. 13** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.
- 17.2. Před zahájením každého jednoho školení či výcviku ve vztahu k příslušné technologii či jiné části Díla požádá Zhotovitel Objednatel o předložení počtu pracovníků Objednatel, kteří se daného školení či výcviku zúčastní.
- 17.3. Nad rámec shora uvedeného Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků Objednatel na úrovni programování dodávaného systému kontroly a řízení (SKŘ), včetně tvorby automatizovaných testů a nastavování ochrany a dalších klíčových prvků nezbytných pro plnohodnotné provozování a možné rozšiřování systému. Zhotovitel provede zaškolení minimálně dvou pracovníků Objednatel na provádění těchto modifikací softwaru systému (DCS i HSI – viz **Příloha č. 1** této Smlouvy) a umožní pro tyto pracovníky „on-job training“ v rámci projektových a realizačních prací na vytváření softwaru SKŘ RICE.

XVIII. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- 18.1. Uvádění do provozu znamená zprovoznění Díla po ukončení montáže podle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu a obsahuje:

- předkomplexní vyzkoušení (dále též „PKV“)
- komplexní vyzkoušení (dále též „KV“)
- komplexní zkoušku (dále též „KZ“)

- 18.2. Uvádění do provozu provádí a řídí Zhotovitel dle Programu uvádění do provozu.
- 18.3. Zhotovitel je v průběhu uvádění do provozu povinen zajistit správnou funkci a činnost jednotlivých částí Díla v souladu se Smlouvou.
- 18.4. Činnosti pracovníků Objednatele podílejících se na uvádění do provozu od zahájení PKV do data vystavení protokolu o Předběžném převzetí Díla jsou prováděny výhradně na odpovědnost Zhotovitele.
- 18.5. Uvádění do provozu bude dále prováděno v souladu s Časovým harmonogramem.
- 18.6. Uvádění do provozu může probíhat také v odpoledních a večerních hodinách, v noci, o sobotách a nedělích a/nebo o svátcích. Zhotovitel požádá Objednatele o spolupráci při provedení (dokončení) těch prací, pro které je toto nezbytně nutné.
- 18.7. Pro uvádění do provozu určí Zhotovitel svého odpovědného řídicího pracovníka, který bude spolupracovat s Objednatelem. Zhotovitel zajistí po celou dobu uvádění do provozu stálou přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedení případných oprav a zajištění potřebných dílů a jejich dostupnost. Náklady za tuto činnost Zhotovitele jsou obsaženy v Ceně Díla.
- 18.8. V průběhu uvádění do provozu je Objednatel oprávněn užívat Dílo na základě předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odložen. Užíváním Díla nebo části Díla Objednatelem podle tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele řádně a včas provést Dílo a jeho odpovědnost za Dílo a za riziko škody na Díle, ledaže by škodu způsobil Objednatel nedodržením relevantních pokynů Zhotovitele včas prokazatelně sdělených Objednateli.
- 18.9. **Předkomplexní vyzkoušení**

PKV provede Zhotovitel dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu.

Do třiceti (30) dnů po úspěšném provedení individuálních zkoušek a vystavení protokolu o ukončení montáže, a současně nejpozději sedm (7) dní před zahájením PKV Zhotovitel požádá Objednatele o zahájení PKV tak, že předá Objednateli písemné sdělení o připravenosti Díla k zahájení PKV. Zhotovitel současně s tímto sdělením předloží Objednateli, pokud již tak neučinil dříve, příslušné dokumenty, zejména:

- atesty materiálů a výrobků,
- knihy kontrol a zkoušek dosud provedených v průběhu provádění Díla,
- soupis změn v provedení proti Realizační dokumentaci Zhotovitele,
- doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců určených Objednatelem,
- protokoly o provedení jednotlivých individuálních zkoušek,

- protokoly o provedených stavebních zkouškách,
- protokoly o provedených pomontážních čistících operacích, jsou-li předepsány,
- protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách, jsou-li předepsány,
- seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřicí techniky, včetně kalibračních protokolů,
- zápis o předložení žádosti Objednateli o zahájení PKV do stavebního deníku,
- určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků subdodavatelů,
- zápis do stavebního deníku o rozhodnutí se zahájením funkčních zkoušek PKV,
- seznam vad a nedodělků nebránících zahájení PKV s uvedením termínu odstranění.

Funkční zkoušky PKV provede Zhotovitel podle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu a o celém jejím průběhu a výsledku se provede zápis do stavebního deníku.

Objednatel provede kontrolu průběhu funkční zkoušky PKV a kontrolu splnění předepsaných kritérií.

Při splnění podmínek funkční zkoušky PKV vyplývajících z této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu, bude funkční zkouška PKV ukončena, Zhotovitel provede zápis do stavebního deníku a bude vystaven protokol o funkční zkoušce PKV. V opačném případě Zhotovitel zkoušku PKV přeruší, provede zápis do stavebního deníku a provede rozbor příčin nesplnění funkční zkoušky PKV. Zhotovitel provede neprodleně odstranění poruchy, případně závady části Díla a poté je předá zpět k opakovanému provedení funkční zkoušky PKV, a to i opakovaně až do okamžiku úspěšného provedení funkční zkoušky PKV. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním poruchy, případně závady části Díla, a opakovaném provádění funkční zkoušky PKV uhradí Zhotovitel, pokud daná zkouška nebyla splněna z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli. Nebudou-li ani napodruhé splněny podmínky funkční zkoušky PKV, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Po úspěšném ukončení všech předepsaných funkčních zkoušek PKV provede Objednatel kontrolu kompletnosti všech protokolů. V kladném případě bude vystaven protokol o připravenosti zařízení ke komplexnímu vyzkoušení (KV) a tím bude PKV ukončeno.

Drobné vady a nedodělky nebránící KV nejsou překážkou ukončení PKV a Zhotovitel je odstraní v termínu stanoveném v tomto protokolu.

18.10. Komplexní vyzkoušení

Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel po ukončení PKV, po odsouhlasení Objednatelům a dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu.

Zhotovitel je povinen zajistit, že provozuschopnost, spolehlivost, bezporuchovost, kvalita a další vlastnosti Díla jsou v souladu s touto Smlouvou (zejména **Přílohou č. 1**) a Programem uvádění do provozu.

V souladu s touto Smlouvou (zejména **Přílohou č. 1**) a Programem uvádění do provozu Zhotovitel prokáže splnění garantovaných parametrů Díla uvedených v **Příloze č. 1** této Smlouvy, v dokumentu s názvem „Technické podmínky – požadavky na funkci a výkon

Díla“. Zhotovitel navrhne takový program zkoušek v rámci komplexního vyzkoušení, aby se jednoznačně prokázalo, že Dílo splňuje všechny funkce, parametry, náležitosti a všechny požadavky kladené na něj touto Smlouvou, **Přílohou č. 1** a všemi aplikovatelnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KV splněny požadavky Programu uvádění do provozu, je Zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k Dílu, aby tyto požadavky splnil. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen opakovat KV až do splnění požadavků této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Nebudou-li ani napodruhé splněny podmínky a požadavky KV, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KV i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených Zhotovitelem splněny požadavky této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu s tím, že Dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od požadavků, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost Díla, pak může Objednatel písemně odsouhlasit, že souhlasí s provedením Komplexní zkoušky.

Na závěr KV bude vystaven protokol o ukončení KV Díla a o připravenosti na Komplexní zkoušku, jehož součástí budou veškeré zkušební protokoly z dílčích zkoušek.

18.11. Komplexní zkouška

KZ provede Zhotovitel po ukončení KV a po odsouhlasení Objednatelem a dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Základní podmínkou pro provedení KZ je úspěšné ukončení KV Díla a vystavení protokolu o jeho ukončení.

KZ Díla je prováděna v rámci komplexní zkoušky celého Díla jakožto funkčního celku. KZ prokazuje Zhotovitel provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla včetně splnění garantovaných parametrů a limitů, které jsou součástí **Přílohy č. 1** této Smlouvy v dokumentu s názvem „Technické podmínky – požadavky na funkci a výkon Díla“ (dále jen "**Požadavky pro komplexní zkoušku**"). Součástí KZ je zejména ověření splnění požadovaných limitů:

- elektromagnetické kompatibility,
- úrovně hluku a vibrací,

a to nezávislou akreditovanou osobou s vystavením příslušných protokolů, přičemž KZ musí nade vší pochybnost prokázat splnění požadovaných limitů a parametrů specifikovaných v **Příloze č. 1** této Smlouvy při uvažování maximální možné současnosti a mezních parametrech všech technologií a systémů Díla.

KZ je úspěšná, pokud bylo dosaženo splnění všech parametrů a limitů definovaných v rámci Požadavků pro komplexní zkoušku.

Na závěr KZ bude Zhotovitelem předložen Objednateli ke schválení protokol o provedení KZ Díla.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KZ splněny Požadavky pro komplexní zkoušku, tj. zejména požadavky na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, Zhotovitel je povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy tak, aby splnil tyto požadavky. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn a úprav a je povinen na vyzvání Objednatele opakovat KZ až do splnění Požadavků pro komplexní zkoušku dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Tuto opakovanou KZ provede Zhotovitel na své náklady a uhradí Objednateli prokázané náklady Objednatele spojené s touto opakovanou KZ. Opakování KZ nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody Zhotovitelem. Pokud nebudou ani napodruhé splněny Požadavky na komplexní zkoušku, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KZ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených Zhotovitelem splněny Požadavky pro komplexní zkoušku, tj. zejména požadavky na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, s tím, že Dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto Požadavků pro komplexní zkoušku a/nebo požadavků Smlouvy, které nemají zásadní vliv na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, pak může Objednatel písemně sdělit, že souhlasí s podpisem protokolu o KZ s tím, že všechny tyto odchylky budou uvedeny jako vady a nedodělky a musí být odstraněny ve lhůtě Objednatelem stanovené.

XIX. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

19.1. K „Předběžnému převzetí Díla pro účely kolaudace“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
- b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ).

19.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro Předběžné převzetí Díla pro účely kolaudace, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o Předběžném převzetí Díla pro účely kolaudace. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude splnění všech povinností Zhotovitele (viz odst. 19.1 této Smlouvy), zejména pak řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy, včetně zaškolení personálu Objednatele, předání dokumentace požadované Smlouvou a předání Díla bez vad právních i faktických Objednateli (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o Předběžném převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti nedodělků takového charakteru má výhradně Objednatel).

- 19.3. K „**Předběžnému převzetí Díla**“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:
- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
 - b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ), a současně
 - c) došlo k vyklizení celého Staveniště, tj. uklizení a odstranění z montážního pracoviště jakýchkoli zbytků, přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest a zařízení na montážním pracovišti, odstranění veškeré případné škody a předtím, než Zhotovitel opustí Staveniště, zajistí, aby byly prostory montážního pracoviště uklizené a v řádném a bezpečném stavu, a současně
 - d) byl předložen kolaudační souhlas ve vztahu k Dílu, a současně byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 28.1.2 této Smlouvy.
- 19.4. Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro Předběžné převzetí Díla, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o Předběžném převzetí Díla. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude splnění všech povinností Zhotovitele (viz odst. 19.3 této Smlouvy), zejména pak řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy, včetně zaškolení personálu Objednatele, předání dokumentace požadované Smlouvou a předání Díla bez vad právních i faktických Objednateli (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o Předběžném převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti nedoděleků takového charakteru má výhradně Objednatel).
- 19.5. Nedílnou součástí protokolu o Předběžném převzetí Díla pro účely kolaudace a současně i protokolu o Předběžném převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis zjištěných zjevných vad a nedoděleků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy. Zjištěné zjevné vady a nedodělky Díla k termínu vystavení protokolu o Předběžném převzetí Díla zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu Díla a nesmí negativně ovlivňovat funkční a výkonové parametry Díla. Musí být též definovány podmínky pro odstranění vad Díla.
- 19.6. Dnem, kdy bude vystaven protokol o Předběžném převzetí Díla je Dílo předběžné předáno Zhotovitelem Objednateli a začíná běžet Zkušební provoz, jehož délka a podmínky jsou stanoveny Smlouvou. Ve Zkušebním provozu provozuje Dílo na svá rizika a svými zaměstnanci Objednatel. Tímto článkem však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele spojené se Zkušebním provozem a jeho odpovědnost za vady Díla dle této Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky a ČSN.

XX. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- 20.1. „**Zkušební provoz**“ v trvání dvanácti (12) měsíců začíná běžet okamžikem vystavení protokolu o Předběžném převzetí díla. Zkušební provoz bude ukončen vystavením protokolu o ukončení Zkušebního provozu. Po uplynutí lhůty Zkušebního provozu předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení návrh protokolu o ukončení Zkušebního provozu. Objednatel do

deseti (10) pracovních dnů protokol schválí anebo sdělí Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Pokud Objednatel do deseti (10) pracovních dnů protokol neschválí anebo nesdělí Zhotoviteli důvody, proč jej neschválil, považuje se protokol za odsouhlasený.

- 20.2. Provoz v rámci Zkušebního provozu je zabezpečován vyškolenými pracovníky určenými Objednatel na jeho plnou odpovědnost v souladu s provozními předpisy s tím, že zaškolení zkušebních techniků a pracovníků Objednatele pro účely Zkušebního provozu zajistí svým nákladem Zhotovitel.

XXI. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

- 21.1. Po podpisu protokolu o ukončení Zkušebního provozu nikoliv však dříve než bude Objednatel odsouhlasen návrh Projektu garančního měření, předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném převzetí Díla. Budou-li splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. bude-li Dílo provedeno řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů od obdržení protokolu o Konečném převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností Zhotovitele, zejména budou-li odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, Místo plnění bude vyklizeno a vráceno Objednateli, schválí protokol o Konečném převzetí Díla.

- 21.2. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla není dotčena povinnost Zhotovitele realizovat Garanční test dle čl. XXII této Smlouvy.

XXII. GARANČNÍ TEST

- 22.1. Před uplynutím záruční lhůty dle čl. 13.2 dle této Smlouvy, ne však dříve, než bude podepsán protokol o Zkušebním provozu, provede Zhotovitel na předchozí písemnou výzvu Objednatele „**Garanční test**“, v rámci něhož budou provedeny stejné zkoušky ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě KZ dle čl. 18.11 této Smlouvy, ověřeny garantované parametry a limity a ostatní požadavky definované Smlouvou (zejména viz **Příloha č. 1** této Smlouvy) a posouzena životnost a stav Díla v souladu s Projektem garančního měření (dále jen „**Požadavky na Garanční test**“). Na základě tohoto posouzení budou navrženy úpravy údržbového plánu a dalších souvisejících dokumentů a dokumentace Termín úspěšného provedení Garančního testu nesmí o více než třicet (30) dnů předcházet konci záruční lhůty. Znamená to, že Zhotovitel provede měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro Garanční test v souladu se Smlouvou. Garanční test bude ukončen vystavením protokolu o provedení Garančního testu.

- 22.2. Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu Garančního testu splněny Požadavky na Garanční test, je Zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny,

úpravy či dodatky k Dílu, aby splnil tyto požadavky. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen na vyzvání Objednatele opakovat Garanční test až do dosažení požadavků na Garanční test.

- 22.3. Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebude ani po provedení potřebných změn, úprav či dodatků k Dílu dosaženo Požadavků Garančního testu, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a současně oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky za záruční opravy Díla dle čl. 28.1.2 této Smlouvy, a to v plném rozsahu a dle vlastního rozhodnutí Objednatele.
- 22.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že náklady na realizaci Garančního testu nese v plném rozsahu Zhotovitel a jsou součástí Ceny Díla s výjimkou energií potřebných pro realizaci Garančního testu, které nese svým nákladem Objednatel.

XXIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

- 23.1. Před zahájením montáže Díla na Staveništi bude Zhotovitelem předložen Objednateli ke schválení protokol o připravenosti k montáži. Protokol o připravenosti k montáži bude obsahovat:
- potvrzení, že příslušná dokumentace požadovaná k zahájení montáže byla schválena Objednatelem,
 - potvrzení, že na všech věcech a jejich součástech, které byly dodány na Staveniště byly v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly a zkoušky,
 - potvrzení, že na všech montážních zařízeních a jejich součástech, která se nacházejí na Staveništi byly v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly a zkoušky,
 - potvrzení, že byla Objednatelem schválena revize Plánu kvality pro montáž,
 - potvrzení, že osoby, které se budou podílet na provádění Díla byly v potřebném rozsahu seznámeny se všemi předpisy vztahujícími se k plnění Smlouvy.

Schválení protokolu o připravenosti k montáži nebude Objednatelem bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší době po předání návrhu Zhotovitelem. V případě, že během pěti (5) pracovních dnů nebude protokol Objednatelem schválen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody, proč nebyl Schválen, považuje se tento protokol za Odsouhlasený.

- 23.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou.
- 23.3. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během montáže Díla a stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou kontrolu montáže Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní a připraveni adekvátně kontrolovat Dílo.

- 23.4. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou kvalifikací, částečnou kvalifikací a bez kvalifikace, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, ubytování a stravování veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných pro plnění Smlouvy, a za veškeré platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za získání všech nezbytných povolení a/nebo víz od příslušných orgánů u pracovníků, kteří budou zaměstnáni na Staveništi v České republice. Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí prostředky repatriace všem svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů zaměstnaným při provádění Díla na Staveništi do jejich vlasti. Zajistí také vhodnou dočasnou podporu pro všechny takové osoby od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci Díla do data jejich plánovaného odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své nejlepší úsilí, aby zabránil jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému nebo neukázněnému jednání nebo chování svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Zhotovitel bude při všech jednáních se svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů účastnících se provádění Díla nebo ve spojitosti s Dílem poskytovat řádnou pozornost všem uznaným svátkům, státním a náboženským svátkům a jiným zvyklostem a všem obecně závazným právním předpisům České republiky, které se týkají zaměstnávání pracovníků.
- 23.5. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené výhradně k plnění předmětu Smlouvy.
- 23.6. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a veškerý přebytečný materiál, který na Staveništi zůstal.
- 23.7. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží TDS ke kontrole a k odsouhlasení Objednatelům návrh „**Zjišťovacího protokolu**“, jehož přílohou je „**Soupis provedených prací a dodávek**“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou namontovány a u nichž jsou funkcionality a výkon alespoň doloženy příslušnými doklady výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.
- 23.8. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno je důvodem k vrácení faktury a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný rozsah větší než skutečný objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody, a to v plné výši.
- 23.9. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě v otevřeném formátu *.xls. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených prací a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že v každém SO, IO, PS apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu

provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Detailního položkového rozpočtu budou dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle Detailního položkového rozpočtu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Detailního položkového rozpočtu budou i údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFR č. D-6). Položky z hlediska zatřídění majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí stavebního díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií v Detailním položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle druhu majetku.

- 23.10. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny a očíslovány ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, Informace a další dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb a v kvalitní grafické a formální úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být zpracovány v českém, případně, je-li to Smlouvou umožněno, anglickém jazyce. V digitální podobě budou doklady, Informace a další dokumenty vždy zpracovány ve formátu *.pdf a současně v příslušném otevřeném formátu (u textových dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office nebo kompatibilním, v případě grafických dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát *.dwg, *.dxf). Číselné a písemné označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace a další dokumentace, následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. Soubory budou uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.

XXIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 24.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
- 24.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice).
- 24.3. Konkrétní smluvní pokuty, které jsou smluvními stranami sjednány, jsou uvedeny v **Příloze č. 11** této Smlouvy, není-li ve Smlouvě nebo jejích přílohách stanoveno jinak.

- 24.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou.

XXV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

- 25.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.
- 25.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- 25.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínům stanoveným touto Smlouvou v čl. 3.1.1 této Smlouvy,
 - 25.2.2. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním milníků Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínům stanoveným Časovým harmonogramem ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy,
 - 25.2.3. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatелеm,
 - 25.2.4. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, realizační dokumentací Zhotovitele a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií,
 - 25.2.5. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. XII této Smlouvy,
 - 25.2.6. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 - 25.2.7. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy,
 - 25.2.8. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele.
- 25.3. Objednatel má právo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé (viz Příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3>).

- 25.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle čl. XXVIII této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 Obchodního zákoníku.
- 25.5. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 347 Obchodního zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 25.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž smluvní strany v tomto směru výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.
- 25.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:
- 25.7.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi,
 - 25.7.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem,
 - 25.7.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů,
 - 25.7.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části Díla (dle čl. 25.7.3 této Smlouvy) s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště,
 - 25.7.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla,
 - 25.7.6. postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní

subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

XXVI. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

26.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- 26.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- 26.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či pod Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

26.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména:

- 26.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- 26.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 26.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části,
- 26.2.4. zařízení, dodaná Objednatelem či jeho Přímými dodavateli ve smyslu čl. XXXI této Smlouvy.

26.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 538 Obchodního zákoníku, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

26.4. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa plnění je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich dodání. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

26.5. Ustanovení čl. 26.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 Obchodního zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku 26.5 je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 26.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

XXVII. NÁHRADA ŠKODY

- 27.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 379 věty druhé Obchodního zákoníku se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících nepoužije. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, když v této souvislosti bere Zhotovitel dále na vědomí, že odpovídá za veškerou škodu, kterou by Objednateli v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace svým protiprávním jednáním z této Smlouvy a/nebo v přímé souvislosti s ní způsobil, tzn. například i za škodu ve výši dotace anebo její části včetně příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání Zhotovitele Objednateli odebrána.
- 27.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli škodu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě škody byla Zhotoviteli doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně odeslána.

XXVIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 28.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to:
- 28.1.1. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých), a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat záruku za řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XXIX této Smlouvy, (iii) povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo

odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla, nejméně však do 31. 12. 2015.

- 28.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), a to za účelem zajištění povinností (i) udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 61 měsíců od tohoto data.
- 28.2. Zhotovitel je povinen předat originály bankovní záruky dle čl. 28.1.1 této Smlouvy Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy, bankovní záruku dle čl. 28.1.2 této Smlouvy nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit **Přílohu č. 10** této Smlouvy.
- 28.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 28.1 této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (příčemž Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši záruku bude čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
- 28.4. Bankovní záruky/a budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelům Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po skončení jejich platnosti.

XXIX. POJIŠTĚNÍ

- 29.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto Smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, sjednat s pojišťovnou stavební pojištění Díla proti všem rizikům na dobu počínající převzetím Staveniště a končící nejdříve uplynutím dvou (2) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Stavební pojištění proti všem rizikům musí zahrnovat pojištění následujících oblastí:

- 29.1.1. **Hmotné škody.** Krytí hmotných ztrát a škod na Díle nebo jeho části, strojním zařízením, materiálech, výrobcích, prvcích či komponentách, technologiích apod., dodaných na Staveniště Zhotovitelem nebo jeho jménem a/nebo Objednatelům za účelem jejich zpracování při provádění Díla nebo zabudování do Díla a/nebo s Dílem

nesouvisejících, které vzniknou ode dne převzetí Staveniště do podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, včetně ztrát a škod, které vzniknou v důsledku odpovědnosti třetích osob anebo živelných událostí bez výluky. Krytí ve vztahu k Dílu nebo jeho části, strojnímu zařízení, materiálům, výrobkům, prvkům či komponentám, technologiím apod., dodaným na Staveniště za účelem jejich zapracování při provádění Díla nebo zabudování do Díla a/nebo s Dílem nesouvisejících skončí podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla, s výjimkou pojistných událostí, které nastaly před tímto okamžikem, ale byly zjištěny ve lhůtě dvou (2) měsíců od tohoto okamžiku, a

29.1.2. **Odpovědnost vůči třetím osobám.** Krytí zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s jakýmkoliv zraněním anebo škodou, ke kterým došlo v době ode dne převzetí Staveniště do dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla v souvislosti s Dílem, včetně odpovědnosti spojené s vlastnictvím Díla, a

29.1.3. Krytí odpovědnosti za ztráty a škody vzniklé na majetku Objednatele, včetně Díla, při provádění Díla v důsledku odpovědnosti Zhotovitele.

Minimální výše pojistné částky ve vztahu k pojištění dle tohoto článku 29.1 Smlouvy musí činit minimálně jedno tři sta padesát (350) mil. Kč celkem a na jednu pojistnou událost.

29.2. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách podle čl. 29.1 Smlouvy veškerá pojistná plnění ve prospěch Objednatele.

29.3. Zhotovitel je povinen zajistit v každém okamžiku provádění Díla nebo kterékoli jeho části přiměřenost všech pojištění podle tohoto článku XXIX. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli uložit s ohledem na aktuální povahu a rozsah prací na provádění Díla nebo jeho části povinnost sjednat ke stávajícímu pojištění podle tohoto článku XXIX Smlouvy doplňkové nebo rozšiřující pojištění. Tento pokyn bude pro Zhotovitele závazný a nebude považován za Změnu. Povinnost Zhotovitele ohledně přiměřenosti pojištění nebude splněním pokynu Objednatele podle tohoto článku 29.3 dotčena.

29.4. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů po převzetí Staveniště předložit Objednateli pojistky podepsané pojišťovnami, které potvrzují existenci pojištění Zhotovitele. Převzetí jakýchkoli nebo všech výše uvedených pojistek nebude považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění.

29.5. Zhotovitel se zavazuje, že žádná pojištění uvedená v článku 29.1 této Smlouvy jím nebudou zrušena ani omezena ani jakkoliv jinak měněna bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že se Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit kterékoli pojištění podle článku 29.1 této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů před tím, než má k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.

29.6. Jakékoliv částky nepojištěné, ačkoliv skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

29.7. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti některé pojištění požadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistky podle článku 29.4 této Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti příslušné

pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

- 29.8. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXIX této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

XXX. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 30.1. Smluvní strany sjednaly, že k nakupovanému softwaru, podléhajícímu licenčním podmínkám, postoupí/předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, platné licence na tento software v souladu s licenční politikou autorů/dodavatelů softwaru. Cena za postoupení takovýchto licencí je součástí Ceny Díla.

- 30.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „**Autorské dílo**“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednaly, že například veškerý software vznikající jako Autorské dílo Zhotovitele v rámci plnění tohoto Díla Objednatel obdrží jako zdrojové kódy a dále Objednatel obdrží veškeré nezbytné softwarové nástroje pro jeho tvorbu a úpravu (detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy).

- 30.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „**Nezapsané předměty průmyslových práv**“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Nezapsaných předmětů průmyslových práv, pak tyto budou převedeny na Objednatele ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena.

- 30.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či zapsaný vynález, užitečný vzor či průmyslový vzor (dále jen „**Zapsané předměty průmyslových práv**“), náleží Objednateli ode dne převzetí Díla na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Zapsaných předmětů průmyslových práv, pak práva k těmto budou náležet Objednateli ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.
- 30.5. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané předměty průmyslových práv (dále jen „**Ostatní předměty duševního vlastnictví**“), převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne převzetí Díla na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Ostatních předmětů duševního vlastnictví, pak práva k těmto budou převedena na Objednatele ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.
- 30.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládání s nimi třetí osobě.
- 30.7. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

XXXI. PŘÍMÍ DODAVATELÉ OBJEDNATELE

- 31.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel sjedná na provedení některých prací nezahrnutých do dodávky Zhotovitele "**Přímé dodavatele**" Objednatele, tj. osoby, s nimiž Objednatel uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací nebo dodávek souvisejících s Dílem, netvořících však Dílo.
- 31.2. Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele zajistí řádné začlenění prací Přímých dodavatelů a/nebo jejich dodávek do Díla, a to zejména pak dodávek specifikovaných v **Příloze č. 1** této Smlouvy (například dodávka dvou analyzátorů výkonu).
- 31.3. Pokud může Přímý dodavatel Objednatele provádět svou činnost na určité části Místa plnění, která bude zcela oddělena od zbytku, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy nutné, aby v průběhu realizace prací tohoto Přímého dodavatele Objednatele měl do této části přístup jakýkoli subdodavatel nebo Zhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel Objednatele zahájí své práce, takovouto část Místa plnění na základě protokolu Přímému dodavateli Objednatele. Objednatel se zavazuje, že ve smlouvách s příslušnými Přímými dodavateli Objednatele bude stanoven závazek takových Přímých dodavatelů Objednatele nebránit v plnění povinností Zhotoviteli.
- 31.4. Zhotovitel je povinen kontrolovat dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany v Místě plnění ve vztahu k Přímým dodavatelům Objednatele. Zhotovitel poskytne Přímým dodavatelům Objednatele informace o jejich povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany v místě plnění Díla v trojstranném protokolu (podepsaném Zhotovitelem, Objednatelem a příslušným Přímým dodavatelem Objednatele) o předání příslušného pracoviště Přímému dodavateli Objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
- 31.5. Poté, co Přímý dodavatel Objednatele dokončí své práce, Zhotovitel a Objednatel zkontrolují dílo provedené Přímým dodavatelem Objednatele ve vztahu k pracím provedeným Zhotovitelem na Díle. Pokud byla určitá část Místa plnění předtím předána Přímému dodavateli Objednatele, převezme Zhotovitel formou protokolu takovou část Místa plnění včetně odpovědnosti za ochranu instalovaného majetku Přímých dodavatelů Objednatele a Objednatele v této části Místa plnění.
- 31.6. Zhotovitel poskytne v Místě plnění Přímým dodavatelům Objednatele bezplatně koordinaci a dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel dále poskytne za případnou úplatu Přímým dodavatelům Objednatele stejnou pomoc, vč. umožnění přístupu do Místa plnění, přístup k dodávkám médií a vybavení jako svým případným subdodavatelům. Náklady na služby a vybavení poskytnuté Zhotovitelem Přímým dodavatelům Objednatele ponесou Přímí dodavatelé Objednatele a budou předem schváleny Objednatelem.
- 31.7. Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem Objednatele oznámí Zhotoviteli identifikaci Přímého dodavatele Objednatele; v oznámení uvede specifikaci a rozsah předpokládaných činností Přímého dodavatele Objednatele. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého dodavatele Objednatele s ostatními činnostmi v místě plnění Díla; v průběhu prací Přímého dodavatele Objednatele je Zhotovitel

povinen takovou koordinaci, zejména koordinaci s Časovým harmonogramem, zajistit. Koordinační činnost podle tohoto odstavce nebude považována za změnu Smlouvy. Náklady na koordinační činnost podle tohoto odstavce ponese Zhotovitel.

XXXII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 32.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelům zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.
- 32.2. Zhotovitel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelům poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu této Smlouvy.
- 32.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace:
- 32.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím;
 - 32.3.2. které měl Zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
 - 32.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
- 32.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatelů na náhradu škody v plné výši.
- 32.5. Smluvní strany sjednaly a Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení obsahu této Smlouvy a související dokumentace TDS, Autorskému dozoru a/nebo odbornému poradci či konzultantovi Objednatelů ve smyslu článku 39.2 této Smlouvy.

XXXIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

- 33.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění během provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, případně do okamžiku řádného odstranění vad Díla.

- 33.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.
- 33.3. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli kopii plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální plán.
- 33.4. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli prostou kopii certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

XXXIV. AUTORSKÝ DOZOR

- 34.1. Smluvní strany sjednaly, že autorský dozor, kterým se pro účely této Smlouvy rozumí zejména celkový dohled nad prováděním Díla, bude vykonávat společnost **ARCADIS Bohemiaplan s. r. o.**, IČ 40522369, se sídlem Částkova 73, 326 00 Plzeň.
- 34.2. Zhotovitel je povinen poskytnout za účelem výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy adekvátní součinnost.

XXXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 35.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou součinnost.
- 35.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy.
- 35.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy původní.

XXXVI. ADMINISTRATIVNÍ ŘÁD A PRAVIDLA KOMUNIKACE

- 36.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny

prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně:

a) Objednatel:

Oprávněný zástupce: Ing. Miroslav Ernest
Fax: +420 377 631 301
Telefonní spojení: +420 377 631 314
E - mail: ernest@sra.zcu.cz

b) Zhotovitel:

Oprávněný zástupce: Jiří Stacke, předseda představenstva Zlínstav a.s.
Fax: +420 577 103 927
Telefonní spojení: +420 577 770 111
E - mail: stacke.jiri@zlinstav.com

36.2. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy předložit Objednateli ke schválení návrh „**Administrativního řádu**“. Obsahem Administrativního řádu je zejména organizační schéma provedení Smlouvy, ze kterého jsou patrné přímé vztahy a odpovědnosti klíčových pracovníků Zhotovitele a jeho subdodavatelů apod., dále způsob komunikace (komunikační matice) a popis veškerých procesů nezbytných pro řádné a efektivní fungování splupráce, komunikace, předávání Informací, rozhodování a schvalování všech Informací mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V rámci organizačního schématu jsou očekávány zejména následující odborné role:

- vedoucí projektu
- vedoucí přípravy
- stavbyvedoucí
- zástupce stavbyvedoucího
- mistr hlavní stavební výroby (HSV)
- mistr pro práce přidružené stavební výroby (PSV)
- vedoucí montáží elektro
- vedoucí montáží ostatní (TZB)
- kvalitář

Objednatel je povinen ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu Administrativního řádu Zhotoviteli sdělit své připomínky, případně návrh schválit. Nevyjádří – li se Objednatel v uvedené lhůtě, má se za to, že proti návrhu Administrativního řádu nemá námitek. Případné připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich předložení do návrhu Administrativního řádu zapracovat a jeho návrh následně předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Administrativního řádu Objednatelem s tím, že v případě opakovaného neschválení Administrativního řádu (tj. alespoň 2x) je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Po schválení Objednatelem se Administrativní řád stává jako **Příloha č. 9** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Zhotovitel musí v průběhu provádění Smlouvy Administrativní řád aktualizovat a aktualizace předkládat Objednateli ke schválení. Změna Administrativního řádu je v této části účinná až po jejím schválení Objednatelem. Pro aktualizaci Administrativního řádu se přiměřeně použije předchozí odstavec upravující postup pro schválení Administrativního řádu.

Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovených tímto článkem, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

- 36.3. Objednatel je oprávněn podat formou oznámení Zhotoviteli námitku proti jakémukoliv zástupci Zhotovitele nebo jakékoliv osobě zaměstnané Zhotovitelem pro provádění Díla, která se podle názoru Objednatele chová nepatřičně nebo je nekompetentní nebo nedbalá. Objednatel je povinen o této skutečnosti předložit důkazy, na základě kterých Zhotovitel odvolá takovou osobu z provádění Díla.

XXXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 37.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhopvat Zhotoviteli a následně žádat nebo nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle podmínek zde dále uvedených.
- 37.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhopvat Objednateli jakoukoliv Změnu považovanou Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, technických parametrů nebo hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout podle svého vlastního úsudku.
- 37.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.
- 37.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.
- 37.5. **Návrh Změny ze strany Objednatele.** Pokud Objednatel navrhne Změnu zašle žádost o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících:

- a) přijme odhad nákladů Zhotovitele,

- b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele nepřijatelná, a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu,
- c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou.

37.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 37.5 této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny v dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující:

- a) podrobný popis Změny,
- b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy,
- c) dopad na jiná zařízení Objednatele,
- d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl,
- e) dopad na technické zabezpečení Díla,
- f) dopad na jiné podmínky Smlouvy,
- g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů na kvalitu, technické parametry a funkce Díla.

37.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle sazeb a cen obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě specifikovány, dohodnou smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě.

37.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech záležitostech v něm obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po takové dohodě Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel zamýšlet pokračovat s touto Změnou.

37.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních dnů, oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel očekávat rozhodnutí.

37.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny bude dále postupováno dle čl. 37.11. Nad rámec tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli, aby pokračoval ve Změně vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného změnového příkazu musí Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených v předběžném změnovém příkazu a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny, což jej nezavazuje odpovědnosti za řádné provedení Díla dle této Smlouvy.

37.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany

závazné a stane se součástí Změny. Náklady na experta ponесou smluvní strany rovným dílem.

- 37.12. **Návrh Změny ze strany Zhotovitele.** Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh Změny Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh Změny budou smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 37.6 až 37.11. Pokud se však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou návrhu Změny.
- 37.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli.
- 37.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci technologické části Díla, tj. ke změně nebo modernizaci jakéhokoliv technického vybavení, které je nebo se stane součástí Díla, nebo k jeho nahrazení jeho výrobcem za jiné technické vybavení a tato změna nebude mít vliv na cenu takového technického vybavení, termín dokončení Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil nahrazení takového technického vybavení novým technickým vybavením.
- 37.15. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu stavební části Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil provedení změny stavební části Díla takto změněným způsobem.
- 37.16. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují se smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.15 této Smlouvy.
- 37.17. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXXVII není dotčeno ustanovení čl. 3.5 této Smlouvy.

XXXVIII. UJEDNÁNÍ O PARTNERSTVÍ

- 38.1. Nad rámec shora uvedeného deklaruje Objednatel svůj záměr využívat Dílo realizované na základě této Smlouvy, spočívající ve vybudování unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů, především s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu RICE. Součástí tohoto je posílení a rozvoj erudovaných výzkumných týmů FEL/RICE a vytváření významného počtu nových pracovních míst s požadavkem na vysokou kvalifikaci, vedoucí ve svém důsledku k rozvoji regionu a podpoře podnikatelské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
- 38.2. Za účelem dosažení záměru deklarovaného v článku 38.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje vyvíjet bezúplatně ve prospěch Objednatele činnost směřující k tomu, aby Objednatel měl příležitost uzavřít se Zhotovitelem a/nebo s jedním či s více subdodavateli Zhotovitele a/nebo

s osobami s nimi personálně či majetkově propojenými (dále jen „Smluvní partner“) smlouvy o partnerství, jejíž vzor je uveden v **Příloze č. 12** této Smlouvy, a jejímž předmětem je zejména:

- a) závazek Smluvního partnera využívat za účelem potřeby vlastní podnikatelské činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu, vývoje, testování a zkušebnictví, přednostně kapacit a služeb RICE,
- b) závazek Smluvního partnera spolupracovat s RICE v oblasti grantové a dotační činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu a vývoje,
- c) závazek Smluvního partnera šířit pozitivní vědomí o RICE jakožto výzkumné organizaci a dále pak vhodným a účinným způsobem doporučovat RICE, bude-li třetí osobou poptáván na doporučení výzkumné organizace.

XXXIX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 39.1. V případě složitých a/nebo rozsáhlých Informací předkládaných Zhotovitelem Objednateli k posouzení, schválení či odsouhlasení si Objednatel vymíní právo prodloužit lhůtu pro posouzení, schválení či odsouhlasení příslušné Informace až o dvacet (20) pracovních dnů, o čemž se zavazuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět. Využije-li Objednatel svého práva dle tohoto článku (39.1) a tedy prodlouží lhůtu pro své rozhodnutí, pak tato skutečnost nemá vliv na plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak na termín řádného dokončení Díla.
- 39.2. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či jeho dílčí části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má právo účastnit se v rozsahu stanoveném Objednatelům jednání, Kontrolních dnů, zkoušek, kontrol, revizí či jiných aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast takového odborného poradce či konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny Informace, které jsou nezbytné pro řádné provedení supervize.
- 39.3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, v žádném případě nezakládá právo TDS a/nebo odborného poradce či konzultanta ve smyslu článku 39.2 této Smlouvy odsouhlasit či schválit jakoukoliv Informaci, dokument či jiný doklad a/nebo jakýkoliv úkon Zhotovitele namísto Objednatele.
- 39.4. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních předpisů České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost vliv na řádné a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými a platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv změna obecně závazných právních předpisů a/nebo ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla (s výjimkou zákona o DPH), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností Zhotovitele. V kontextu shora uvedeného smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být provedeno dle obecně závazných

právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla.

- 39.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 39.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 39.7. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 39.8. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 39.9. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou podle své věcné příslušnosti předloženy buďto Okresnímu soudu Plzeň – město nebo Krajskému soudu v Plzni.
- 39.10. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu min. 3 let od ukončení operačního programu (tj. nejméně do roku 2021), k těm částem nabídky, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele Zhotovitele (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-priklady-pripravek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3>).

- 39.11. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT ČR: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi>. Na veškerých výstupech zakázky musejí být obsaženy prvky publicity v souladu s tímto manuálem (doklady, zápisy, výkresy, faktury apod.). Na účetních dokladech bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 5.8 této Smlouvy.
- 39.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 39.10 a 39.11 této Smlouvy byly dodržovány všemi jeho subdodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 39.13. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky a Zhotovitel je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně nejméně srovnatelné řešení.

XL. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 40.1. Nad rámec shora uvedeného Objednatel deklaruje svůj záměr postupovat v rámci realizace Díla dle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a zejména s ohledem na maximální účelnost, efektivitu a hospodárnost při nakládání s veřejnými dotačními prostředky, které mu byly poskytnuty v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vědom si této skutečnosti Objednatel využil v maximální možné míře všech zajišťovacích institutů v této Smlouvě tak, aby veškeré jemu poskytnuté veřejné dotační prostředky byly využity k dosažení cíle projektu, tj. vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů. Konečně Objednatel prohlašuje, že použití předmětných zajišťovacích institutů by mělo být přednostně chápáno právě v tomto kontextu.
- 40.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto Smlouvu uzavřít.
- 40.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 40.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 40.5. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že všichni členové sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou odpovědní společně a nerozdílně.

40.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:

- Příloha č. 1:** **Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Výstavba objektu pro projekt RICE“ vč. všech příloh** (bude doplněna ke Smlouvě v el. podobě na DVD při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 2:** **Dokumentace ve vztahu k územnímu a stavebnímu řízení** (bude doplněna ke Smlouvě v el. podobě na DVD při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- a) Územní rozhodnutí č. 4333, STAV/05049/09/BRZ ze 7.7.2009
 - b) Stavební povolení vydané odborem výstavby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 17. 05. 2010 pod čj. SZ UMO3/19963/10 - 4 Výst/01005/10/Tf
 - c) Rozhodnutí o schválení změny stavby před dokončením ze dne 31.08.2011 pod čj. SZ UMO3/32761/11 Výst/1833/11/Tf
 - d) Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 9. 5. 2012 pod spis. zn. SZ UMO3/13304/12 VÝST/0859/12/Tf o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného odborem výstavby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 17. 05. 2010 pod čj. SZ UMO3/19963/10 - 4 Výst/01005/10/Tf
- Příloha č. 3:** **Realizační dokumentace Zhotovitele** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 10.1.5 Smlouvy)
- Příloha č. 4:** **Detailní položkový rozpočet** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 5.1 Smlouvy)
- Příloha č. 5:** **Časový harmonogram (včetně Sítového diagramu)** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článků 3.1 a 3.3 Smlouvy)
- Příloha č. 6:** **Plán kvality (včetně Plánu kontrol a zkoušek)** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.4 Smlouvy)
- Příloha č. 7:** **Program uvádění do provozu** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.5 Smlouvy)
- Příloha č. 8:** **Projekt garančního měření** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.6 Smlouvy)
- Příloha č. 9:** **Administrativní řád** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 36.2 Smlouvy)
- Příloha č. 10:** **Kopie bankovní záruky** (bude doplněna ke Smlouvě při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)

Příloha č. 11: Smluvní pokuty


Příloha č. 12: Smlouva o partnerství

Příloha č. 13: Plán školení a výcviku personálu Objednatele (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 17.1 Smlouvy)

40.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Zhotovitele:

V Plzni dne 26. listopadu


Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 ②
.....
Jiří Stáček
předseda představenstva
Zlínstav a.s.

Za Objednatele:


V Plzni dne 26. listopadu 2013


.....
doc. PaedDr. Hana Mauritzová, Ph.D.
rektorka
Západočeská univerzita v Plzni



.....
Jiří Jajtner
člen představenstva a.s.
COFELY a.s.

COFELY a.s.
Lhotarova 190/3, Plzeň 4
IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603
4


.....
Jiří Ticháček
člen představenstva a.s.
COFELY a.s.


.....
Jiří Jajtner
člen představenstva a.s.
COFELY a.s.

**1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem
„Výstavba objektu pro projekt RICE“ vč. všech příloh**



2. Dokumentace ve vztahu k územnímu a stavebnímu řízení



3. Realizační dokumentace Zhotovitele

4. Detailní položkový rozpočet

5. Časový harmonogram (vč. Síťového diagramu)


6. Plán kvality (včetně Plánu kontrol a zkoušek)

7. Program uvádění do provozu

8. Projekt garančního měření

9. Administrativní řád

10. Kopie bankovní záruky



ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
IČ: 49777513

Bankovní záruka č. 1309782029

Byli jsme informováni, že bude uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení díla „Výstavba objektu pro projekt RICE“ (dále jen „**Smlouva**“) se společnostmi:

- 1) **Zlínstav a.s., Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01, IČ: 283 15 669**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743,
- 2) **COFELY a.s., Praha 4, Lhotecká čp. 793, č. or. 3, PSČ: 143 00, IČ: 26121603**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192

(dále jen „**Zhotovitelé**“), jako členy sdružení: „Sdružení RICE Z + C“, které vzniklo na základě Smlouvy o sdružení ze dne 15.5.2013, a že je vyžadována bankovní záruka za splnění závazků Zhotovitelů ze Smlouvy ve výši Kč 50.000.000,00 v souladu s podmínkami Smlouvy.

Z příkazu Zhotovitelů se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

Kč 50.000.000,00

slovy: Korun českých Padesát Milionů 00/100

(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitelé nesplnili své závazky ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Zhotovitelů, Smlouvy (včetně data podpisu) a nesplněného závazku ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3830), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Výzva musí mít písemnou formu a podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31.12.2015** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit.

(pokračování na straně 2)

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 4531 7054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360



(Bankovní záruka č. 1309782029, strana 2)

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

Ve Zlině dne 20.11.2013

Komerční banka, a.s.

P1099

vlastnoruční podpis

Jméno: Marek Vachata

Funkce: Náместek ředitele pobočky Zlín

C5511

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Květoslava Coufalová

Funkce: Specialista pro úvěry – Retail TL

11. Smluvní pokuty

Příloha č. 11: Smluvní pokuty

V návaznosti na čl. 24.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro účely Předběžného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1.1 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s prokázáním všech požadovaných funkčních vlastností a parametrů Díla do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním některého z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků dle Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu úspěšného dokončení Zkušebního provozu je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě pozdního (do 5 dnů od vznesení požadavku Objednatel) dodání dokladů a podkladů pro potřeby poskytovatele dotace – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit veškeré sankce a související náklady dle článku 3.2 Smlouvy, respektive veškerou škodu ve smyslu článku 27.1 Smlouvy.
7. V případě porušení Zhotovitele zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle čl. 9.12 Smlouvy a záznam dle čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, v rámci níž nebyl obrazový záznam byť jen jedinou z kamer pořizován.
8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího pořízeného záznamu ve lhůtách a rozsahu stanovených čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Sítového diagramu ve lhůtě stanovené čl. 3.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele aktualizovat Sítový diagram za podmínek dle čl. 3.3.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Detailního položkového rozpočtu ve lhůtě stanovené čl. 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
14. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
15. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 7.9 a/nebo 7.10 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
16. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 8.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé případ.
17. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení RDZ a/nebo doplněnou či přepracovanou RDZ ve lhůtě stanovené čl. 10.1.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
18. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení DSPD ve lhůtě stanovené čl. 10.2.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
19. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení PD ve lhůtě stanovené čl. 10.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
20. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.6.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
21. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
22. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Závadného stavu Díla dle čl. XIV. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

23. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Plán kvality ve lhůtě stanovené čl. 15.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
24. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Program uvádění do provozu ve lhůtě stanovené čl. 15.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
25. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Projekt garančního měření ve lhůtě stanovené čl. 15.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
26. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
27. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
28. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXVIII Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
29. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXX Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
30. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Administrativní řád ve lhůtě stanovené čl. 36.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
31. V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené čl. 39.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
32. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 39.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

12. Smlouva o partnerství

Příloha č. 12: Smlouva o partnerství

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

mezi následujícími smluvními stranami:

Západočeská univerzita v Plzni

IČ: 49777513
Se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Jednající: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

(dále též jako „ZČU“)

a

Zlínstav a.s.

(první účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
jednající/zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 43-3717930217/0100

a

COFELY a.s.

(druhý účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192
se sídlem: Lhotecká čp.793, č.or.3, 143 00 Praha 4
jednající/zastoupený: Ing. Vladimír Říha, předseda představenstva
Jiří Jajtner, člen představenstva
IČ: 26121603
DIČ: CZ26121603
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 284848731/0100

sdružení ve sdružení více dodavatelů jednající pod názvem: **Sdružení RICE Z + C**

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

(dále jen jako „Smluvní partner“)



PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

I. ZČU realizovala zadávací řízení vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba objektu pro projekt RICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury Regionálního inovačního centra elektrotechniky pro oblast Inteligentních průmyslových systémů (dále jen „Projekt RICE“),

II. Objednatel již v rámci zadávacího řízení ve vztahu k Veřejné zakázce deklaroval jasný záměr využívat Projekt RICE realizovaný na základě Veřejné zakázky především s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti Projektu RICE,

III. v rámci zadávacího řízení ve vztahu k Veřejné zakázce byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka „Sdružení RICE“ (dále jen „Zhotovitel“), přičemž mezi ZČU a Zhotovitelem byla dne 26. 11. 2013 uzavřena smlouva o dílo na realizaci Veřejné zakázky,

IV. Smluvní partner projevil zájem pro účely své podnikatelské, grantové, dotační či jiné činnosti využívat Projektu RICE realizovaného v rámci Veřejné zakázky a za tímto účelem tak se ZČU úzce spolupracovat,

uzavírají ZČU a Smluvní partner tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“).

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Účelem této Smlouvy je deklarace vzájemné spolupráce mezi ZČU na straně jedné a Smluvním partnerem na straně druhé, a to po dokončení Projektu RICE realizovaného na základě Veřejné zakázky (dále jen „Vzájemná spolupráce“).

1.2. ZČU se na základě této Smlouvy zejména zavazuje nabídnout Smluvnímu partnerovi pro účely jeho podnikatelské, grantové, dotační či jiné činnosti služby a kapacity Projektu RICE realizovaného na základě Veřejné zakázky.

1.3. Smluvní partner se na základě této Smlouvy zavazuje zejména:

- a) využívat za účelem potřeby vlastní podnikatelské činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu, vývoje, testování a zkušebnictví, přednostně kapacit a služeb Projektu RICE,
- b) spolupracovat s Projektem RICE v oblasti grantové a dotační činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu a vývoje,
- c) šířit pozitivní vědomí o Projektu RICE jakožto výzkumné organizaci a dále pak vhodným a účinným způsobem doporučovat Projekt RICE, bude-li třetí osobou poptáván na doporučení výzkumné organizace.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nevypoví-li některá ze smluvních stran tuto Smlouvu alespoň tři měsíce před uplynutím sjednané doby, prodlužuje se účinnost této Smlouvy o dalších pět let, a to i opakovaně.

2.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.4. Jakákoliv změna této Smlouvy je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou uzavření písemného, vzestupně číslovaného dodatku.

2.5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

2.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a dále prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne 26. listopadu 2013

Za ZČU:



.....
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka
Západočeská univerzita v Plzni

V Plzni dne 26. listopadu 2013

Za Smluvního partnera:

.....
Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

.....
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s.

.....
Jiří Jajtner
člen představenstva a.s.
COFELY a.s.

COFELY a.s.
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603

-4-

.....
Jiří Ticháček
člen představenstva a.s.
COFELY a.s.

13. Plán školení a výcviku personálu Objednatele
