

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku, mezi

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zastoupená: prof. Ing. Zdeňkem Peroutkou, Ph.D., na základě pověření
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

(první účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená: Jiří Stacke, předseda představenstva
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 43-3717930217/0100

a

COFELY a.s.

(druhý účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192
se sídlem: Lhotecká čp.793, č.or.3, 143 00 Praha 4
zastoupená: Jan Karsten, člen představenstva
Ing. Aleš Damm, předseda představenstva
IČO: 26121603
DIČ: CZ26121603
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 284848731/0100

sdružení ve sdružení více dodavatelů jednající pod názvem: **Sdružení RICE Z + C**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

(dále jen „Zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



[Handwritten signature]

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- I. Objednatel na straně jedné a Zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 26. 11. 2013 smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2015 (dále také jako „**Smlouva o dílo**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání stavby Objednateli a k její kolaudaci a zahrnující veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména realizační dokumentace Zhotovitele pro realizaci díla, zpracování průvodní dokumentace (manuály, návody, instrukce, provozní dokumentace – obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení), dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, zpracování pasportů objektu vybudovaných v rámci díla (dále také jako „**Dílo**“),
 - II. v průběhu plnění Smlouvy o dílo navrhl Objednatel Zhotoviteli změnu realizovaného díla (dále také jako „**Návrh změny**“),
 - III. Návrh změny byl ze strany Zhotovitele akceptován,
 - IV. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu čl. 37.8 Smlouvy o dílo dohodli o všech záležitostech v Návrhu změny obsažených,
- uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo (dále také jako „**Dodatek**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Dílo realizované na základě Smlouvy o dílo se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým v technickém listu změny TLZ 001 RICE (dále také jako „**Změnový list**“), přičemž Změnový list tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že Změnový list považují za srozumitelný, jasný a proveditelný.
- 1.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že termín realizace Díla se v důsledku uzavření tohoto Dodatku nemění.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo realizované na základě Smlouvy o dílo se v důsledku přijetí Změnového listu mění, a to následujícím způsobem:

Měněpráce dle Dodatku č. 3 - 474 883,51 Kč bez DPH

Cena za provedení Díla celkem 351.911.184,49 Kč bez DPH

(dále jen „Cena Díla“).

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.2. Smluvní strany konstatují a potvrzují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Technický list změny 001 RICE

- 2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

Za Zhotovitele:


Za Objednatele:

Ve Zlíně dne 27.10.2015

V Plzni dne 27.10.2015


.....
Jiří Stacke,
předseda představenstva
Zlínstav a.s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Štefánikova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 (21)


.....
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
na základě pověření
Západočeská univerzita v Plzni


.....
Jan Karsten
Člen představenstva
COFELY a.s.


.....
Ing. Aleš Damm
předseda představenstva
COFELY a.s.

Technický list změny (TLZ) č.:

001/RICE

Datum předložení TLZ: 19.10.2015

SoD č.: 2200/0066/13

Ze dne: 26.11.2013

Název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Objekt: SO01

Název změny: Měněpráce

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Změny nejsou vyvolány nedostatky v projektové dokumentaci. Změny na snížení rozsahu prací jsou vyvolány účelností a důrazem na efektivitu jejich provedení. Část vnitřního vybavení a zařízení hodlá investor upravit aktuálním potřebám, které vyplývají z aktualizovaného organizačního uspořádání a výzkumných programů.

Navržené měněpráce nemají dopad na ostatní části stavby. Projektant nemá k níže uvedeným měněpracím připomínky.

Popis změny a dopad na jiné podmínky Smlouvy:

Seznam měněprací:

SO01 - stavební úpravy prostor EZ304+305

SO01 - nedodání mobiliáře prostor EZ304+305

SO01 - nedodání VZT zařízení pro odvod kouře

SO01 - nedodání 122 kusů křesel Kř. 03

V případě objektu SO01 nebudou realizovány práce a dodávky:

Vybavení místností a řešení stavebních konstrukcí včetně osvětlení prostor EZ304+305 souvisí s upřesněním struktury budoucího organizačního uspořádání RICE (porady vedoucích oddělení v místnosti ředitele), které se od doby zahájení realizace projektu výrazně strukturálně změnilo. Vybavení místností bude provedeno odlišně od původního požadavku v reakci na aktualizované a nové výzkumné cíle a programy.

Odkouření v EH nelze realizovat osazením Zhotovitelem navrhovaných vzorků s ohledem na jejich užité vlastnosti, které nevyhovují rozšířenému výzkumnému programu RICE.

Vybavení křesly Kř. 03 nelze realizovat v původním rozsahu z důvodu aktualizace výzkumných a smluvních programů RICE, personálního obsazení projektu a možností využití jednotlivých místností a objektu vůbec. Rozsah dodávky křesel musí Objednatel přizpůsobit aktuálním potřebám, které již neodpovídají původnímu zadání.

Dodatkem ke smlouvě bude snížena celková smluvní cena díla. V příloze tohoto TLZ jsou uváděny položky detailního položkového rozpočtu, ve kterých se měněpráce projeví.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Viz vyjádření projektanta realizační dokumentace (zpracovatel předchozí projektové dokumentace - DPS, části SO01 a PS01 je totožný se zpracovatelem RDZ).

Změna má vliv do následujících profesí a zařízení Objednatele a technické zabezpečení díla:

Změna nemá vliv na jiné profese, zařízení Objednatele a technické zabezpečení díla.



Přílohy:




Č.1: rozpočet méněprací TLZ méněpráce

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	474 883,51 Kč
	Přípočet:	- Kč
	Celkem:	474 883,51 Kč

Detailní výkaz výměr (kalkulaci nákladů/úspor)
je přílohou č.:

Č.1: rozpočet méněprací TLZ méněpráce

Technické zhodnocení dopadů na kvalitu, technické parametry a funkce Díla je přílohou č: ---

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za Objednavatele:	Miroslav Ernest	20.10.2015		
	prof. Ing. Peroutka, Ph.D.	22.10.2015		
Za TDS:	Ing. Martin Bouda	20.10.2015		
Za Projektanta:	Ing. Jiri Kott, Ph.D.	20.10.2015		
Za Zhotovitele:	Jiří Stacke	22.10.2015		



Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0
ÚČINNOST OD 15. 4. 2011



Projekt: Výstavba objektu pro projekt RICE
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zhotovitel: Sdružení RICE Z+C

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU
1.10.2015

Přehledový list rozpočtu méněprací TLZ 001 ZCU		
Kód	Položka	Cena bez DPH
SO01	Výstavba objektu RICE	474 409,10
	SO01 - stavební úpravy prostor EZ304+305	45 200,00
	SO01 - nedodání mobiliáře prostor EZ304+305	204 409,10
	SO01 - nedodání VZT zařízení pro odvod kouře	54 000,00
	SO01 - nedodání 122 kusů křesel Kř. 03	170 800,00
	Doplňkové náklady	0,00
	Práce přesčas	0,00
	Bez pevné podl.	0,00
	Kulturní památka	0,00
	Ostatní	0,00
	Náklady na umístění stavby	474,41
	Zařízení staveniště	474,41
	Mimostav. Doprava	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Ostatní	0,00
Celkem¹⁾		474 883,51

Projekt: Výstavba objektu pro projekt RICE

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel: Sdružení RICE Z+C

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU

1.10.2015

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU

Projekt: Regionální inovační centrum elektrotechniky - RICE

Objekt: SO 01 - Výstavba objektu RICE

Datum:

JKSO:

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Dodávka v Kč bez DPH	Montáž v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M21 Silnoproud										
			Svítilno "F1"+zdroj						45 200,00	
			Flamme 2x35, čirý kryt + mřížka Miro 4 Silver, IP54	ks	8,00	5 650,00	5 480,00	170,00	45 200,00	
			Svítilno "F1 "+zdroj							

Celkem méněpráceSO01 - stavební úpravy prostor EZ304+305

45 200,00



Projekt: Výstavba objektu pro projekt RICE

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel: Sdružení RICE Z+C

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU

1.10.2015

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU

Projekt: Regionální inovační centrum elektrotechniky - RICE
Objekt: SO 01 - Výstavba objektu RICE

Datum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Dodávka v Kč bez DPH	Montáž v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PSV Práce a dodávky PSV

7663 Vybavení										204 409,10
15	Kř. 02		kancelářské křeslo dle specifikace	ks	2,00	11 960,00	23 920,00			23 920,00
	Kř. 04		sezení pro 3 osoby	ks	1,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	Ko. 02		kontejner executive dle specifikace	ks	4,00	3 990,00	15 960,00			15 960,00
	St. 03		stolek konferenční, pr.1200 dle specifikace	ks	2,00	6 600,00	13 200,00			13 200,00
	St. 06		stůl executive 2000/1000 dle specifikace	ks	2,00	9 000,00	18 000,00			18 000,00
	Ko. 03		koš odpadkový, pr.230, v.330 mm dle specifikace	ks	1,00	280,00	280,00			280,00
	Sk. 03		skříň executive 2000/455/785 dle specifikace	ks	3,00	9 900,00	29 700,00			29 700,00
	Sk. 04		skříň executive - sestava piná - 1000/470/2545 dle specifikace	ks	5,00	9 000,00	45 000,00			45 000,00
	Sk. 05		skříň zavěšená dle specifikace	ks	4,00	3 000,00	12 000,00			12 000,00
26	Atyp. 02		provedení nábytku, kotvení dle výkresové části, únosnost 100 kg	bm	16,83	670,00	11 276,10			11 276,10
31	Atyp. 07		obkladové desky nad dveřmi EZ 303, EZ 304, EZ 305 v barvě nábytku, dle šířky dveří, výška k podhledu	ks	3,00	1 691,00	5 073,00			5 073,00

Celkem méněpráce SO01 - nedodání mobiliáře prostor EZ304+305

204 409,10

Projekt: Výstavba objektu pro projekt RICE
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zhotovitel: Sdružení RICE Z+C

rozpočet méněpráci TLZ 001 ZCU
1.10.2015

rozpočet méněpráci TLZ 001 ZCU

Projekt: Regionální inovační centrum elektrotechniky - RICE
Objekt: SO 01 - Výstavba objektu RICE
Příloha č.03 - F.1.1.6 - Vzduchotechnika

Datum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.1	751		Zařízení č. 25 - Odsávání výfukových plynů Ventilátor N16 0,55kW, 400V, 50Hz včetně frekvenčního měniče ventilátoru N16, kabeláže a konzole Qv=700m3/h, externí tlak 1000Pa <i>Dodavatel: Nederman</i>	ks	1,000				
25.2	751		Odsávací hadicový naviják s pružinovou západkou 865 a vratnou pružinou včetně hadice D=150mm délky 7,5m. č.p. 20802265 <i>Dodavatel: Nederman</i>	ks	1,000				
25.3	751		Odsávací hadice včetně hadicové spojky D=150mm délky 5m č.p. 20821262, 20948810 <i>Dodavatel: Nederman</i>	ks	1,000				
25.4	751		Tlumič hluku délky 1m typ GD200-1000 <i>Dodavatel: Greif</i>	m	1,000				
25.5	751		Odsávací koncovka pro nákladní automobily D=150mm č.p. 20805961 <i>Dodavatel: Nederman</i>	ks	1,000				
	751		Montážní a kolevní materiál	kg	50,000				
25.6	24-M	24082-1116	Vzduchotechnické potrubí skupiny I. - pozink. - velikost do ø 200 mm, 30 % tvarovek	m	20,0				
			Zařízení č. 25 celkem						54 000,00

Celkem méněpráce SO01 - nedodání VZT zařízení pro odvod kouře

54 000,00

Projekt: Výstavba objektu pro projekt RICE
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zhotovitel: Sdružení RICE Z+C

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU
1.10.2015

rozpočet méněprací TLZ 001 ZCU

Projekt: Regionální inovační centrum elektrotechniky - RICE
Objekt: SO 01 - Výstavba objektu RICE
Příloha č.11 - F.1.1.13.1 - Nábytkový interiér

Datum:
JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
14	Kř. 03	konferenční židle stohovatelná dle specifikace	ks	122,000	1 400,00	170 800,00

Celkem méněpráce nedodání 122 kusů křesel Kř. 03

170 800,00