

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku, mezi

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Ing. Jiřím Hammerbauerem, Ph.D., na základě pověření
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zlínstav a.s.

(první účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
jednatel/zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 43-3717930217/0100

a

COFELY a.s.

(druhý účastník sdružení)

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192
se sídlem: Lhotecká čp.793, č.or.3, 143 00 Praha 4
jednatel/zastoupený: Ing. Aleš Damm, představenstva představenstva
Jan Karsten, člen představenstva
IČ: 26121603
DIČ: CZ26121603
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 284848731/0100

sdružení ve sdružení více dodavatelů jednatel pod názvem: **Sdružení RICE Z + C**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Handwritten signature

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- I. Objednatel na straně jedné a Zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 26. 11. 2013 smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 27. 10. 2015 (dále také jako „**Smlouva o dílo**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele Dílo dle čl. 2.3 Smlouvy o dílo spočívající v provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání stavby Objednateli a k její kolaudaci a zahrnující veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména realizační dokumentace Zhotovitele pro realizaci Díla, zpracování průvodní dokumentace (manuály, návody, instrukce, provozní dokumentace – obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení), dokumentace skutečného provedení Díla, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, zpracování pasportů objektu vybudovaných v rámci Díla,
 - II. v průběhu plnění Smlouvy o dílo navrhl Zhotovitel Objednateli změnu pověřených osob dle odst. 8.2 Smlouvy o dílo (dále také jako „**Návrh změny**“),
 - III. Návrh změny byl ze strany Objednatele řádně posouzen, vyhodnocen a následně akceptován,
- uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo (dále také jako „**Dodatek**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel se ve vzájemném souhlasu dohodli na následujících změnách obsahu Smlouvy o dílo:

- Čl. VIII. s názvem „STAVEBNÍ DENÍK“ odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby:

8.2.1.	<i>stavbyvedoucí</i>	<i>Ing. Jan Otýpka,</i>
	<i>číslo autorizace ČKAIT</i>	<i>36 285</i>

8.2.2.	<i>zastupující osoba</i>	<i>Jaroslav Pavelka,</i>
	<i>číslo autorizace ČKAIT</i>	<i>130 20 43</i>


- Čl. XI. s názvem „NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA“ odst. 11.6.4, odrážka první Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- *nejméně dvěma autorizovanými osobami v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to Ing. Janem Otýpkou a Jaroslavem Pavelkou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.2. Smluvní strany konstatují a potvrzují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená se nemění. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplyvá jinak, pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem, mají význam definovaný ve Smlouvě o dílo.

V Plzni dne 10.11.2015


.....
Jiří Stacke,
předseda představenstva
Zlínstav a.s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 ②


.....
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
na základě pověření
Západočeská univerzita v Plzni


.....
Ing. Aleš Damm
předseda představenstva
COFELY a.s.


.....
Jan Karsten
člen představenstva
COFELY a.s.

COFELY a.s.
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603

-1-

Stránka 3 z 3

