

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 19. 3. 2015,

jejímž předmětem je provedení stavby: „Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD“ (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednající: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
IČO: 497 77 513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100
dále jen „Objednatel“

a

MTStav Příbram, s.r.o.

se sídlem: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI
jednající: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČO: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
dále jen „Zhotovitel“

Preambule

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. 17.3. Smlouvy na znění dodatku č. 3 ke Smlouvě. Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je omezení rozsahu předmětu díla v souladu s čl. 5.16 Smlouvy. Smluvní cena se tímto dodatkem úměrně snižuje o cenu prací a dodávek, které nebudou v rámci plnění předmětu díla realizovány (dále jen „méněpráce“).

Důvodem je následující:

- a) zjištění skutečnosti, že tyto méněpráce (některé stavební položky z rozpočtu) není nutné pro bezvadné provedení stavby a pro následné trvalé užívání stavby realizovat.
- b) nere realizování některých stavebních položek, které se do výkazu výměr, resp. položkového rozpočtu stavby dostaly omylem - administrativní chybou projektanta stavby.
- c) administrativní, početní chyby projektanta stavby, které vedly k chybnému výpočtu měrné jednotky některých stavebních položek.

Přesný soupis těchto méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Snížením rozsahu stavebních prací podle přílohy č. 1 tohoto dodatku nedojde k technickému zhoršení vlastností, či znehodnocení předmětu plnění smlouvy.

Předmětem dodatku jsou následující změny:

V článku V. Smlouvy „Cena za dílo, platební podmínky“ se upravuje následně:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:	11.949.944,80 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3:	516.946,57 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle dodatku č. 3:	11.432.998,23 Kč bez DPH
Příčemž cena	(i) za objekt Sedláčkova 13, 15, Plzeň je ve výši 6.931.483,87 Kč bez DPH;
	(ii) za objekt Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň je ve výši 2.257.016,36 Kč bez DPH;
	(iii) aktivních síťových prvků a dalších prvků pro počítačovou síť je ve výši 2.244.498,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Přílohy: č. 1 – Technický list změny č. 04/0262 CVSMD včetně položkové rozpočtu méněprací

Objednatel

V Plzni dne 12.8. 2015

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor



Zhotovitel

V Příbrami dne 12.8. 2015

Martin Pečenka
jednatel společnosti



V PLNĚ KOCÍ 26 DNE

12.8. 2015

Ing. Miroslav Holeček

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

04-0262 CVSMD

Datum předložení TLZ:

SoD č.: ---

Ze dne: 19.3.2015

Projekt registrační číslo:

CZ.1.05/4.1.00/11.0262

Stavba:

Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD

Objekt:

Sedláčkova 13, 15, Plzeň

Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29, Plzeň

Název změny:

Odstranění administrativních chyb v rozpočtu stavby, změny při zjištěné při realizaci stavby

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

- 1) V položkových rozpočtech objektů "Sedláčkova 13, 15, Plzeň" a "Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29, Plzeň" jsou mimo jiné zahrnuty položky, které nebyly v průběhu realizace stavby realizovány. Důvodem nerealizování některých stavebních položek (dále jen "méněpráce") je zjištění skutečnosti, že tyto méněpráce není nutné pro bezvadné provedení stavby a pro následné trvalé užívání stavby realizovat. Některé položky se do výkazu výměr, resp. rozpočtu dostaly omylem - administrativní chyba projektanta. Přesný soupis méněprací je přílohou č. 1 toho Technického listu změny č. 4.
- 2) U výměry některých stavebních položek, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Technického listu změny č. 4 došlo administrativní, početní chybou k chybnému výpočtu měrné jednotky. Nerealizováním stavebních prací uvedených v příloze č. 1 tohoto Technického listu změny č. 4 nedojde k technickému zhoršení vlastností, či znehodnocení předmětu plnění smlouvy.
- 3) V průběhu realizace stavby byly zjištěny změny stavby oproti projektové dokumentaci. Přesný soupis těchto změn je přílohou č. 2 tohoto Technického listu změny č. 4.

Popis změny:

1) Neprovádění stavebních položek uvedených v příloze č. 1 tohoto Technického listu změny č. 4 a to z důvodu:

- Skutečného stavu některých částí stavby, jenž byl zjištěný až v průběhu její realizace.
- Chybného výpočtu měrné jednotky některých stavebních položek. Položky, u kterých došlo k chybnému výpočtu měrné jednotky jsou v příloze č. 1 tohoto Technického listu č. 4 vyznačeny.

2) Změny projektové dokumentace, zapříčiněné zjištěnými skutečnostmi až při realizaci stavby.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby (Origon spol. s r.o.) s navrženou změnou souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na následující profese.


Přílohy:

č. 1 - Soupis méněprací

č. 2 - Soupis změn oproti projektové dokumentaci

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		s dopadem:	bez dopadu
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		516 946 Kč
	Přípočet:		
	Celkem:		516 946 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:			1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček	12.8.2015		
Za TDI	Ing. Petr Aubrecht	12.8.2015		
Za projektanta:	Ing. Ctirad Zedník	12.8.2015		
Za zhotovitele:	Martin Pečenka	12.8.2015		

V PLNÉ MOCI ZA DNE 12.8.2015
Ing. MIROSLAV HOLEČEK

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Výměra méněpráci	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena méněpráci v Kč bez DPH
SŘ	61 C-997013509-0	Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	-385,85	t	8,00	-3 086,82
SŘ	62 C-997013831-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	-20,31	t	521,00	-10 580,47
SŘ	68 C-713100010-0	Izolace tepelné Dodávka a montáž kročejové izolace tl. 15 mm 658,55-327	-331,55 331,55	m2	157,00	-52 053,35
SŘ	72 C-762101101-0	Konstrukce tesařské Dodávka a montáž podlahy z desek OSB tl. 18 mm 658,55-456	-202,55 202,55	m2	234,00	-47 396,70
SŘ	73 C-762101102-0	Dodávka a montáž podlahy z desek OSB tl. 22 mm 658,55-327	-331,55 331,55	m2	265,00	-87 860,75
SŘ	82 C763111425-0	SDK konstrukce Sdík příčka tl 125 mm profil cw+uw 75 desky 2xdf 12,5 tl 40 mm 100 kg /m3 ei 90 134,61 Plocha v SoD 3,15*3,6*3 2.-4. NP 1,5*3,6 1. PP (1,45*1,97*3)+(1,1*1,97) Dveře	-105,93 134,61 34,02 5,40 10,74	m2	880,00	-93 218,40
SŘ	88 C-763113339-0	Sdík příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil cw+uw 100 desky 2xh2df12,5 tl 8 13,73 Plocha v SoD 1*3 Plocha příčky	-10,73 13,73 3,00	m2	890,00	-9 549,70
SŘ	98 C-763181311-0	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m sdík příčka 14-7 (pozice 06 - 1 ks, 07 - 1 ks, 12 - 3 ks, 15 - 1 ks, 14 - 1 ks)	-7,00 7,00	ks	200,00	-1 400,00
SŘ	99 H-553313130-1	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 dv 700 l/p Pozice 06 a 07	-2,00	ks	900,00	-1 800,00
SŘ	100 H-553313150-0	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 dv 800 l/p Pozice 15	-5,00	ks	900,00	-4 500,00
SŘ	126 C-766000020-0	Konstrukce truhlářské Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, plně, hladké, rozm. 900/1970, poz. 12	-1,00	ks	5 070,00	-5 070,00
SŘ	127 C-766000022-0	Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, plně, hladké, rozm. 800/1970, poz. 13	-2,00	ks	5 070,00	-10 140,00
SŘ	141 C-766000030-0	Dodávka a montáž obložkových zárubní	-2,00	ks	2 640,00	-5 280,00
		Strukturovaná kabeláž (STK) Elektroinstalační materiál Instalační lišta LV 40*15 Parapetní žlab 140*70 Kopos	-150,00 -110,00	m m	35,80 262,50	-5 370,00 -28 875,00
		STK montáž - kabeláže Instalace lišt, trubek, krabic	-0,25	kpl	71 500,00	-17 875,00

Administrativní chyba projektanta - položka neměla být zahrnuta ve výkazu výměr
Chybný výpočet měrné jednotky

Soupis změn oproti projektové dokumentaci

Objekt Sedláčkova 13, 15, Plzeň:

- 1) V 5. NP objektu bylo upraveno rozmístění bezdrátových přístupných bodů (Wi-Fi zařízení). V projektové dokumentaci bylo navrženo umístění 3 ks Wi-Fi na chodbě 5. NP. Na základě provedeného měření signálu byla zjištěna nedostatečná úroveň signálu Wi-Fi. Z toho důvodu bude do 5. NP umístěno celkem 6 ks Wi-Fi. Náklady na dodávku a montáž těchto Wi-Fi zařízení jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 2) V prostoru schodiště 2. NP bylo navrženo vyměnit stávající dveře za nové dveře s požární odolností. V průběhu realizace stavby byl zjištěn rozpor projektové dokumentace se skutečným stavem. Dveře ve 2. NP, které měly být podle projektové dokumentace vyměněny za dveře s požární odolností ve skutečnosti neexistují. Náklady na výměnu dveří jsou uvedeny v příloze č. 1 Technického listu změny č. 4 jako „méněpráce“.

Objekt Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29, Plzeň:

- 1) V přízemí objektu bylo upraveno rozmístění bezdrátových přístupných bodů (Wi-Fi zařízení). V projektové dokumentaci bylo navrženo umístění 5 ks Wi-Fi v rekonstruované části objektu. Na základě provedeného měření signálu byla zjištěna nedostatečná úroveň signálu Wi-Fi. Z toho důvodu bude v celém přízemí objektu umístěno celkem 14 ks Wi-Fi. Náklady na dodávku a montáž těchto Wi-Fi zařízení jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 2) V místnosti č. 128 projektová dokumentace předpokládá s umístěním nerezového žlabu v délce 3,9 m. V průběhu realizace stavby byl zjištěn rozpor projektové dokumentace se skutečným stavem. Dispoziční řešení místnosti neumožňuje osadit nerezový žlab v délce 3,9 m. Nerezový žlab bude vyroben v délce 3,6 m.

Případné další změny projektové dokumentace budou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Plná moc

Pan **Martin Pečenka**, jednatel společnosti MTStav Příbram s.r.o., IČ: 27240088, se
sídlem : K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
(dále jen zmocnitel)

Zmocňuje tímto

Pana **Ing. Václava Žůčka**, nar. 18.9.1969, bytem: Zdabořská 621, 261 01 Příbram V –
Zdaboř, Č.OP: 114572243
(dále jen zmocněnec)

k zastupování společnosti MTStav Příbram s.r.o. při jednání na Západočeské
univerzitě v Plzni, se sídlem : Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, IČ: 49777513 v souvislosti
se smlouvou o dílo ze dne 19.3.2015 – veřejná zakázka s předmětem díla: "Stavební
úpravy budov v rámci projektu CVSMD" ve znění dodatku č.1 ze dne 13.7.2015 a
dodatku č.2 ze dne 15.7.2015.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce i k podpisu dodatku k předmětné
smlouvě o dílo.

Současně zmocnitel prohlašuje, že k výše uvedeným úkonům nezmocnil k
zastupování jiného zástupce, a to ani částečně.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Její výpověď může být dána pouze
pisemnou formou. Právní vztahy vyplývající z této plné moci se dále řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění.


V Příbrami dne 12.8.2015


.....
podpis a razítko zmocnitel



Zmocnění k zastupování přijímám :

V Příbrami dne 12.8.2015


.....
podpis zmocněnce