

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 19. 3. 2015,

jejímž předmětem je provedení stavby: „Stavební úpravy budov v rámci projektu CV/SMD“ (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednající: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
IČO: 497 77 513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100
dále jen „Objednatel“

a

MTStav Příbram, s.r.o.

se sídlem: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI
jednající: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČO: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
dále jen „Zhotovitel“

Preamble

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. 17.3. Smlouvy na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

- 1) Oprava formální chyby v popisu položky č. 33 položkového rozpočtu objektu Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň s názvem „Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %“. Správný název položky č. 33 položkového rozpočtu objektu Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň měl být „Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %“. Touto opravou formální chyby se nikterak nemění rozsah a charakter prací stanovených projektovou dokumentací pro provádění stavby.
- 2) Omezení rozsahu předmětu díla v souladu s čl. 5.16 Smlouvy. Smluvní cena se tímto dodatkem úměrně snižuje o cenu prací a dodávek, které nebudou v rámci plnění předmětu díla realizovány (dále jen „méněpráce“). Důvodem jsou administrativní, početní chyby při sestavování výkazu výměr. Cena díla je úměrně snížena při použití cen z položkového rozpočtu. Přesný soupis těchto méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Snížením rozsahu stavebních prací podle přílohy č. 1 tohoto dodatku nedojde k technickému zhoršení vlastností, či znehodnocení předmětu plnění smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.3 Smlouvy dohodly na níže uvedených změnách.

Článek 5.1 Smlouvy nově zní:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dílo **cenu ve výši 11.920.378,- Kč bez DPH** (slovy: jedenáctmilionůdevětsetdvacetisícířístasedmdesátosm korun českých).

Přičemž cena:

- (i) za objekt Sedláčkova 13, 15, Plzeň je ve výši 7.388.630,- Kč bez DPH;
- (ii) za objekt Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň je ve výši 2.287.250,- Kč bez DPH;
- (iii) aktivních síťových prvků a dalších prvků pro počítačovou síť je ve výši 2.244.498,- Kč bez DPH.

Tato cena, vztahující se k předmětu plnění díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy a dodatku č. 1, byla sjednána jako cena nejvyšší přípustná, která je nepřekročitelná pouze v případě změny právních předpisů týkajících se sazeb DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Cena provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 Smlouvy a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

Přílohy:

- č. 1 – Položkový rozpočet méněprací
- č. 2 – Oprava názvu položky č. 33 v položkovém rozpočtu objektu Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň

Objednatel

V Plzni dne 13. 7. 2015



doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor



Zhotovitel

13. 07. 2015

V Příbrami dne 2015


Martin Pečenka
jednatel společnosti



Soupis méněprací - změnový list č. 02-0262 CVSMD

Příloha č. 1

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra méněprací	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena méněprací v Kč bez DPH
		Objekt Sedláčkova 13, 15, Plzeň			celkem	-260 015,-
		Hrubé podlahové konstrukce				
SR	19 C-631312121-0	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm	-24,75	m3	2 392,-	-59 202,-
		Hrubé podlahové konstrukce				-59 202,-
		Objekt Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29, Plzeň				
		Ostatní konstrukce a práce				
ASR	18 C-949800003-0	Bezpečnostní fólie poz. OT06	-23,00	kus	8 731,-	-200 813,-
		Ostatní konstrukce a práce				-200 813,-

Oprava názvu položky č. 33 v položkovém rozpočtu objektu Sedláčkova 36, 38, 40,
Veselavínova 27, 29, Plzeň

Příloha č. 2

Číslo položky	Popis položky		Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
	Objekt Sedláčkova 36, 38, 40, Veselavínova 27, 29, Plzeň				celkem	22 374,20
ASŘ	33	Bourání konstrukcí Odlučení omítek vnitřních MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % Bourání konstrukcí	366,79	m2	61,-	22 374,20
						22 374,20
	Pozn:	Oprava chybně uvedeného názvu položky č. 33 nevyvolala změnu jednotkové ceny, jelikož při sestavování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD" bylo vycházeno z projektové dokumentace, která jednoznačně stanovuje osekávání omítek stěn.				