


Metrostav a.s.
Praha 8, Kozellůvská 2246
IČ 00 01 49 15 (162)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 9824/...../11

0006/12

mezi

Metrostav a.s.

a

Západočeská univerzita v Plzni

Handwritten signature

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: 49777513

bankovní spojení: č.ú.: 4811530257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,
zastoupená statutárním zástupcem doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou
jednající ve věcech smluvních: Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., kvestor
jednající ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kratochvíl, Správa a rozvoj aktiv

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2246, Praha 8, PSČ: 180 00

IČ: 00014915

DIČ : CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce
758

bankovní spojení: č.ú.: 1809-071/0100 vedený u Komerční banky a.s. Praha 1,
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 na základě plné moci ze dne
22.5.2012

jednající ve věcech smluvních: Ing. Václav Apolín

jednající ve věcech technických: p. Pavel Zezulák

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Zahájení díla bylo posunuto oproti zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Výstavba objektu pro projekt RIPO**“ a předložené nabídce zhotovitele, přičemž dle názoru Řídícího orgánu se z pohledu zákona o veřejných zakázkách nejedná o podstatnou změnu (viz.např.stanovisko projektové manažerky OP VaVpI ze dne 19.02.2013 a záznam z dohledové kontroly ze dne 23.01.2013, bod.3.1), se smluvní strany na základě opakované urgencye Řídícího orgánu dohodly na uzavření DODATKU č. 1 a změně oddílu III. DOBA PLNĚNÍ takto:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 9824/...../11

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to pro jednotlivé části stavby ve lhůtě **nejpozději do**
- Část 1. – dokončit do 30. 9. 2013
 - Části 2. a 3. – dokončit do 31.3. 2013
- a to dle časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v souladu s Přílohou č. 1 tohoto dodatku v následujících termínech:
- dokončení závazného milníku č. 1 „Projektová dokumentace pro provádění všech částí stavby“ (stavba sestává ze tří částí, viz čl. 2.1) se posouvá o 63 dní, tj. nejpozději do
3.9.2012
 - zahájení stavby se posouvá o 63 dní, tj. nejpozději do
2.7.2012
 - dokončení závazného milníku č. 2 „Dokončení hrubé stavby Části 1. vč. zastřešení stavby “ se posouvá o 46 dní, tj. nejpozději do
30.4.2013
Pro vyloučení pochybností se „Dokončením hrubé stavby Části 1. vč. zastřešení stavby “ rozumí zejména hotové svíslé i vodorovné nosné konstrukce objektu, monolitické a vyzděné stěny a příčky do min tl. 150 mm včetně hotového zastřešení objektu včetně krytiny.
 - dokončení závazného milníku č. 3 „U stavby Část 1, termín zahájení stavebních prací pro zabudování výtahu ve vnitřním prostoru stávající knihovny“ nejpozději do
18.2.2013
 - dokončení závazného milníku č. 4 „U stavby Část 1, zahájení stavebních prací na propojení objektu přístavby se stávající knihovnou (propojení vnitřních prostor demontáží oken a probouráním parapetů)“ nejpozději do
18.2.2013
 - dokončení části 1 stavby se posouvá o 63 dní nejpozději do
2.7.2013
 - dokončení části 2 a 3 stavby se posouvá o 2 dny nejpozději do
31.3.2013
 - protokolární předání řádně provedeného díla - části 1 - bez vad a nedodělků se posouvá o 63 dní nejpozději do
2.7.2013
 - protokolární předání řádně provedeného díla - částí 2 a 3 - bez vad a nedodělků se posouvá o 2 dny nejpozději do
31.3.2013

Handwritten signature


XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 19.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek č. 1 uzavřít.
- 19.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Změna harmonogramu nemá vliv na sjednanou cenu za provedení díla.
- 19.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Časový harmonogram
- 19.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost toho dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Plzni dne 10. 4. 2013

V Plzni dne 10. 4. 2013




objednatel
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka


zhotovitel
Metrostav a.s.
jednající
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
na základě plné moci

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (162)

