

Harmonogram nasazení systému ISKaM4

Úkol	Zodpovídá	Termín
Příprava databáze, nastavení periodického překlápění dat z ISKaM 2008	Zhotovitel	do 10.7.2016
Příjem specifických požadavků	Objednatel	do 10.7.2016
Nastavení základních parametrů systému	Zhotovitel	do 12.7.2016
Implementace specifických požadavků	Zhotovitel	do 29.8.2016
Instalace terminálů, uživatelé, oprávnění	Objednatel	do 21.8.2016
	Zhotovitel,	
Školení administrátorů	Objednatel	do 23.7.2016
	Zhotovitel,	
Školení vedení	Objednatel	do 23.7.2016
	Zhotovitel,	
Školení provozních pracovníků	Objednatel	do 26.8.2016
Předání programu	Zhotovitel	do 29.8.2016
Finální provoz	Objednatel	od 1.9.2016