

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

DNS: Audiovizuální technika (II.), VZ: 038-2024 (2.vyhlášení)“

uzavřené podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: P24V00000414

Číslo smlouvy dodavatele: [24AMSMLZ-xxxL¹]

Smluvní strany

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Martinou Větrovskou, pověřenou výkonem funkce kvestora

IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513

(dále také jen jako „ZČU“)

a

Dodavatel: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař

zastoupená: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva a výkonným ředitelem/CEO

IČO: 48108375 DIČ: CZ48108375

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120.

Osoba oprávněná jednat za Dodavatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Hajský, e-mail pavel.hajsky@avmedia.cz, tel.: M: 724 444 160, T: 261 260 218 (dále jen „Kontaktní osoba Dodavatele“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 22.08.2024 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodávka audiovizuální techniky (dále jen „Smlouva“),
- b) součástí plnění Dodavatele dle smlouvy je i instalace dodaného předmětu koupě v místnosti UL 603 (dále jen „Místo instalace AVT“),
- c) Dodavatel měl své závazky ze Smlouvy splnit nejpozději do 18.10.2024,
- d) až po uzavření smlouvy ZČU zjistila, že Místo instalace AVT není a patrně ani nebude k 18.10.2024 stavebně připraveno k umožnění instalace předmětu koupě (aktuálně probíhá proces výběru zhotovitele stavebních úprav Místa instalace AVT),
- e) ZČU tak není, resp. nebude v původním termínu plnění (tj. do 18.10.2024) připravena poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, a to zejm. k umožnění provedení instalace předmětu koupě v Místě instalace AVT,
- f) Převzetí předmětu koupě před provedením jeho instalace je z pohledu ZČU neúčelné a rizikové a
- g) Dodavatel je ochoten akceptovat posunutí termínu dodání předmětu koupě a zejm. jeho instalace v Místě instalace AVT,

se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

I. Změna Smlouvy

1. Původní doba plnění dle Smlouvy, tj. do 18.10.2024 se mění, a to následovně.
2. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění dle Smlouvy, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů poté, co ZČU písemně oznámí Dodavateli, že Místo instalace AVT je stavebně upraveno a připraveno k instalaci předmětu koupě.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany.

Dne (viz elektronický podpis)
Za Objednatele:

Dne (viz elektronický podpis)
Za Dodavatele:

Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Martina Větrovská
kvestor
podepsáno elektronicky

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Ing. David Lesch
Předseda představenstva
podepsáno elektronicky



**Spolufinancováno
Evropskou unií**