

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Univerzitní 22, 306 14 Plzeň



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 27. ČERVNA 2012

mezi

OHL ŽS, a. s.

a

Západočeská univerzita v Plzni

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem Univerzitní 8, Plzeň, PSČ: 306 14
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: 4811530257/0100 vedený u Komerční banky, a. s.
zastoupená: doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. arch. Hynkem Gloserem, Ph.D., kvestorem
zastoupená ve věcech technických: Ing. Tomášem Lindou
Ing. Jaroslavou Maříkovou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a. s.

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, Brno, PSČ: 602 00
IČO: 46342796
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená: Ing. Jiřím Káplem, na základě plné moci
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Káplem
zastoupená ve věcech technických: Ing. Markem Rýdlem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále uváděni též společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento:

dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 6. 2012, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele výstavbu objektu pro projekty NTIS a CTPVV (dále také jen „Smlouva o dílo“)

Vzhledem k tomu, že:

- a) v průběhu provádění díla došlo k poškození jeho již realizované části, kdy ze strany neznámého pachatele byla ze svazku datových kabelů odstřižena a následně odcizena strukturovaná kabeláž kategorie 5E (bezhalogenová), a to v délce cca 5 km,
- b) za účelem řádného ukončení díla je nezbytné kabely, které byly doposud na prováděném díle nainstalovány, demontovat a následně nově provést kompletní instalaci nové kabeláže v délce cca 60 km,
- c) demontáž a následná nově prováděná kompletní instalace nové kabeláže vyžaduje aktualizaci termínů sjednaných v čl. III. odst. 3.1 a 3.2, jakož i některých dalších ujednání Smlouvy o dílo,
- d) uvedené okolnosti se objevily nezávisle na zhotoviteli nebo objednateli

s ohledem na prohlášení objednatele k úpravě smluvních termínů ze dne 27.8.2012 dohodly se smluvní strany na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo:

I.

Článek III. Smlouvy o dílo, označený jako Doba plnění, se v odst. 3.1 a odst. 3.2 mění tak, že jejich nové znění je následující:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě **nejpozději do 31. 5. 2014**, a to dle takto upraveného časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 této smlouvy.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy v následujících termínech:
- zahájení stavby: 28. 6. 2012
 - dokončení závazného milníku č. 1 „Dokončení základových konstrukcí“: 15. 12. 2012
 - dokončení závazného milníku č. 2 „Dokončení hrubé stavby“: 15. 10. 2013
 - dokončení závazného milníku č. 3 „Dokončení PSV a profesí“: 31. 5. 2014
 - dokončení stavby a protokolární předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků: 31. 5. 2014

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

V ostatním zůstává čl. III. Smlouvy o dílo beze změn.

II.

Článek XII. Smlouvy o dílo, označený jako Předání a převzetí díla, se v odst. 12.1 a odst. 12.2 mění tak, že jejich nové znění je následující:

- 12.1 Za účelem předání ukončeného díla objednateli je zhotovitel povinen svolat přejímací řízení, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby ukončené dílo mohlo být protokolárně předáno objednateli nejpozději v termínu stanoveném v čl. 3.1 této smlouvy, tj. nejpozději do 31. 5. 2014. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady v rozsahu vymezeném v odst. 12.4 tohoto článku), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

V ostatním zůstává čl. XII. Smlouvy o dílo beze změn.

III.

S ohledem na provedenou úpravu čl. III. odst. 3.1 a 3.2 a čl. XII. odst. 12.1 Smlouvy o dílo smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 16.5 Smlouvy o dílo zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku předal objednateli bankovní záruky respektující aktualizované termíny dle čl. III. odst. 3.1 a 3.2 a čl. XII. odst. 12.1 Smlouvy o dílo.

S ohledem na provedenou úpravu čl. III. odst. 3.1 a 3.2 a čl. XII. odst. 12.1 Smlouvy o dílo smluvní strany podpisem tohoto dodatku dále potvrzují, že v souladu s ustanovením čl. XIX. odst. 19.6 Smlouvy o dílo zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku předal objednateli aktualizovanou část přílohy č. 4 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram s tím, že Zásady organizace výstavby (POV) zůstávají beze změny a aktualizovanou přílohu č. 5 Smlouvy o dílo: Finanční harmonogram Smlouvy o dílo, respektující aktualizované termíny dle čl. III. odst. 3.1 a 3.2 a čl. XII. odst. 12.1 Smlouvy o dílo.

IV.

Tímto dodatkem se mění jen a jen skutečnosti v něm výslovně uvedené jako měněné a žádné jiné.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a dále že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy tohoto dodatku č.6:

Příloha a) Pověření děkana Fakulty aplikovaných věd zastupovat Západočeskou univerzitu v Plzni ze dne 17. 7. 2013.

Příloha b) Rozšíření tohoto pověření ze dne 2. 10. 2013.

Příloha c) Aktualizovaný časový harmonogram prací (část přílohy č. 4 SoD)

Příloha d) Aktualizovaný finanční harmonogram (příloha č. 5 SoD)

V Plzni dne 24.3.2013

Západočeská univerzita v Plzni
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka
z pověření
Doc. Ing. František Vávra, CSc.,
děkan Fakulty aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

V Plzni dne 24.3.2013

OHL ŽS, a. s.
Ing. Jiří Kápl
zástupce dle plné moci ze dne 18. 6. 2012

OHL ŽS

396

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

POVĚŘENÍ

(v souladu se zák. č. 262/2006 Sb.; zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Západočeská univerzita v Plzni, IČO: 49777513, se sídlem Plzeň, ul. Univerzitní 8/2732, PSČ: 306 14, jednající doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou, tímto

p o v ě ř u j e


v souladu (i) s Rozhodnutím rektora č. 25R/2012 - Organizačním řádem Západočeské univerzity v Plzni ze dne 28.08.2012, ZCU 028615/2012, (ii) se zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; (iii) Statutem Západočeské univerzity v Plzni ze dne 20.12.2012 a (iv) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,

ke dni 1. 8. 2013


jméno: **FRANTIŠEK** příjmení: **VÁVRA** narozen dne: **22. dubna 1949**, bytem: **Alej Svobody 52, 323 00 Plzeň**, funkce: **děkan Fakulty aplikovaných věd, zaměstnanec Západočeské univerzity v Plzni**, zejména k:

- zajištění všech úkonů souvisejících s organizací, koordinací a výkonem činností při zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, projekt NTIS, CTPVV;
- k podpisu všech právních úkonů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, projekt NTIS, CTPVV.

V Plzni, dne 17. července 2013

.....

 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka ZČU

Uvedené pověření přijímám:

.....

 doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan FAV

ROZŠÍŘENÍ POVĚŘENÍ


Pověření doc. Ing. Františka Vávry, CSc., děkana Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, dne 17. 7. 2013, účinné dnem 1. 8. 2013

k zajištění všech úkonů souvisejících s organizací, koordinací a vyloučením činnosti při zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, projekty NTIS, ČIPVV;


k podpisu všech právních úkonů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, projekty NTIS, ČIPVV

se rozšiřuje i na jednání o obsahu a na podepsání příp. „DODATEKŮ KE SMLouvĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 27. ČERVNA 2012 mezi OHL ŽS, a. s. a Západočeskou univerzitou v Plzni“.

V Plzni dne 2. října 2013


.....
doc. PaedDr. Alona Mauritzová, Ph.D., rektorka ZČU

Toto rozšířené pověření ze dne 17. 7. 2013, účinné dnem 1. 8. 2013, přijímám.


.....
doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan FAV ZČU

příloha d) k dodatku č.6

Finanční harmonogram SoD				
SoD včetně dodatků	fakturováno od začátku stavby	březen 14	duben 14	květen 14
531 612 621	444 067 362	39 850 485	43 707 021	3 987 753

zpracoval: M. Rýdl

