

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### **Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni**

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: 49777513

bankovní spojení: č.ú.: 4811530257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupená statutárním zástupcem doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

### **Zhotovitel: BIS, a.s.**

Havířská 1175/5, 301 00 Plzeň

IČ: 40526151

DIČ: CZ40526151

bankovní spojení: č.ú. 630299/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.

zastoupená Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

spolu s v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), v platném znění uzavřely tento

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. P13V00000120 ze dne 30. 6. 2014 (dále jen „Dodatek“)**

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písmene b) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb.), o veřejných zakázkách, v platném znění, upraví zejména výčet stavebních prací o nové stavební práce spočívající v obdobných stavebních pracích jako jsou práce obsažené v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření Smlouvy o dílo č. P13V00000120. Potřeba nových stavebních prací vznikla z důvodu zlepšení stávajících konstrukcí a jsou zadávány na základě požadavků objednatele. Nové stavební práce objednatel zadal za využití opčního práva vyhrazeného v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření Smlouvy o dílo č. P13V00000120
2. Předmětem plnění nových stavebních prací je:
  - Vyrovnání podlah ve 2.NP (snížení stávající úrovně – odebrání stávajících vrstev podlah, podkladní beton v místě prahů, nové vrstvy podlahy) (nadměrné nerovnosti – průhybu stropu)
  - Sádrokartonové podhledy na stropě ve 2.NP, pro estetické vyrovnání podhledu (nerovné omítky na stropě)
  - Úprava dispozice v m.č. 3.13 – rozdělení na dvě kanceláře, úprava dispozice v m.č. 2.30 – prodloužení předsínky vč. vybudování přívodu vody a kanalizace pro kuchyňskou linku, v m.č. 3.23 až 3.26 posun dveřních otvorů a doplnění křídel dveří (3x) vč. obložkových zárubní, doplnění dveřního křídla do otvoru mezi 3.27 a 3.28 vč. obložkové zárubně, vybudování přívodu vody a kanalizace pro kuchyňskou linku v m.č. 3.17
  - Oprava omítek ve větším rozsahu z estetického důvodu, fládrování stávajícího nadsvětlíku a zárubně dveří, truhlářské repase stávajících dvoukřídlých a jednokřídlých dveří z chodby (dle doporučení památkového odboru)
3. Objednatel nepožaduje provést následující práce dle původní Smlouvy o dílo (méněpráce): opravy stávajících omítek v rozsahu 10%, nové vrstvy skladby podlah ve 2. a 3.NP, dodávka a

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli **za stavební práce podle tohoto dodatku** cenu ve výši: 2 583 920,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetosmdesátřítisícdevětsetdvacet korun českých), DPH činí 21%, DPH činí 542 624,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetdvatisícšestsetdvacetčtyři korun českých), cena za dodatek včetně DPH činí 3 126 544,- Kč (slovy: třímilionystodvacetšesttisícčtyřicetčtyři korun českých).


**Celková cena díla vč. dodatku :**

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli **za celé dílo vč. tohoto dodatku** a za zohlednění méněprací cenu ve výši 14 193 611,- Kč bez DPH (slovy: čtrnáctmilionůstodevadesátřítisícšestsetjedenáct korun českých), DPH činí 21%, DPH činí 2 980 658,- Kč (slovy: dvamilionůdevětsetosmdesátřítisícšestsetpadesátosm korun českých),  
Cena za celé dílo včetně DPH činí 17 174 269,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůstodesetšesttisícdevětšedesátdevět korun českých).


#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti, Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Plzni, dne 25.11. 2014

  
\_\_\_\_\_  
objednatel  
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.  
rektorka  
Západočeská univerzita v Plzni

V Plzni, dne 25.11. 2014

  
\_\_\_\_\_  
zhotovitel  
Ing. Petr Pohanka  
předseda představenstva  
BIS, a.s.



BIS, a.s. ©  
Havířská 1117/5  
301 00 Plzeň  
IČ 40526151  
www.bis-as.cz





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Veslavínova 42-1.etapa	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		BIS, a.s.	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-323 758,46	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	-393 944,73	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	-199 500,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-917 203,97	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		-917 204,00
Datum a podpis	Razítko	24 15 %
<b>Zhotovitel</b>		0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
		-917 204,00 DPH
		-192 613,00
		<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
		<b>-1 109 817,00</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Veleslavínova 42-1.etapa

**Objekt:** Méněpráce

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Západočeská univerzita v Plzni

**Zhotovitel:** BIS, a.s.

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>-323 758,46</b>
61	Úprava povrchů vnitřní	-323 758,46
<b>PSV</b>	<b>PSV</b>	<b>-593 445,51</b>
762-2	Konstrukce tesařské-odpočty (2.NP)	-180 010,99
762-3	Konstrukce tesařské-odpočty (3.NP)	-297 802,52
766	Konstrukce truhlářské	-115 632,00
	<u>Celkem</u>	<u>-917 203,97</u>



# ROZPOČET

Stavba: Veleslavínova 42-1.etapa  
 Objekt: Méněpráce  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni  
 Zhotovitel: BIS, a.s.  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D		61		Úprava povrchů vnitřní					
1	K	PK	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-5 038,52	55,50	-279 637,86	21,0
2	K	PK	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	-5 038,52	5,10	-25 696,45	21,0
3	K	PK	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-20,15	168,00	-3 385,20	21,0
4	K	PK	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-20,15	78,40	-1 579,76	21,0
5	K	PK	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-20,15	144,00	-2 901,60	21,0
6	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-282,16	3,60	-1 015,78	21,0
7	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-20,15	120,00	-2 418,00	21,0
8	K	PK	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-40,31	16,00	-644,96	21,0
9	K	PK	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti odpady HSV	t	-20,15	179,00	-3 606,85	21,0
10	K	PK	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-28,72	100,00	-2 872,00	21,0
<b>PSV</b>									
D		762-2		Konstrukce tesařské-odpočty (2.NP)					
11	K	PK	762512245R00	Položení podlah pod PVC	m2	-555,72	81,20	-45 124,46	21,0
12	K	PK	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	-10,00	850,00	-8 500,00	21,0
13	M	MAT	60726121	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm	m2	-611,29	192,50	-117 673,33	21,0
14	K	PK	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-6,36	1 370,00	-8 713,20	21,0
D		762-3		Konstrukce tesařské-odpočty (3.NP)					
15	K	PK	762512245R00	Položení podlah pod PVC	m2	-919,35	81,20	-74 651,22	21,0
16	M	MAT	60726121	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm	m2	-1 011,28	192,50	-194 671,40	21,0
17	K	PK	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	-16,55	850,00	-14 067,50	21,0
18	K	PK	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-10,52	1 370,00	-14 412,40	21,0
D		766		Konstrukce truhlářské					
19	K	PK	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	-24,00	278,00	-6 672,00	21,0
20	M	MAT	61194	Dodávka parapetní desky bukové tl. 26 mm č.77 170/74,5 cm s hliníkovou mřížkou 100/15 cm	ks	-24,00	3 400,00	-81 600,00	21,0
21	K	PK	76606	Dřevěná obložka otvoru masiv bílá č. 21 80/197 cm tl. stěny 15 cm D+M	ks	-4,00	2 590,00	-10 360,00	21,0
22	K	PK	61191	Přírážka na PO 30 min křídla dveří jenokřídlových + zárubeň	ks	-2,00	8 000,00	-16 000,00	21,0
23	K	PK	61193	Přírážka na úpravu pro ei. otvírác	ks	-2,00	500,00	-1 000,00	21,0
<b>Celkem</b>									<b>-917 203,97</b>

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Velešlavínova 42-1.etapa Datum: 24.11.2014  
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni Projektant:  
Zhotovitel: BIS, a.s. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
1561-3	Nové stav.práce-OPCE	2 583 920,00	0,00	542 624,00	3 126 544,00	0,00	2 583 920,73	0,00	0,00	0,00
1561-31	Vyrovnání podlahy ve 2.NP	1 112 677,00	0,00	233 663,00	1 346 340,00	0,00	1 112 677,25	0,00	0,00	0,00
1561-32	SDK podhledy ve 2.NP	389 091,00	0,00	81 710,00	470 801,00	0,00	389 091,30	0,00	0,00	0,00
1561-33	Změna dispozice, ZTI	99 468,00	0,00	20 889,00	120 357,00	0,00	99 468,02	0,00	0,00	0,00
1561-34	Omitky,dveře	982 684,00	0,00	206 364,00	1 189 048,00	0,00	982 684,16	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 583 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 624,00</b>	<b>3 126 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 920,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Veleslavínova 42-1.etapa	JKSO	
Název objektu	Nové stav.práce-OPCE	EČO	
Název části	Vyrovnaní podlahy ve 2.NP	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BIS, a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	24.11.2014

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 361 522,87	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 54 162,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 696 991,98	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 1 112 677,25	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 1 112 677,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 112 677,00	233 663,00

**Cena s DPH 1 346 340,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veleslavínova 42-1.etapa

Objekt: Nové stav.práce-OPCE

Část: Vyrovnání podlahy ve 2.NP

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: BIS, a.s.

Datum: 24.11.2014

Kód	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
99	Staveništní přesun hmot	15 570,28	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	435 887,90	128,681	32,567
010	Úprava v místě prahů	14 015,50	2,904	4,931
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	336 130,30	125,777	0,000
9	Ostatní konstrukce	85 742,09	0,000	27,636
762	Konstrukce tesařské	780 720,10	19,568	19,736
PSV	Práce a dodávky PSV	114 161,20	3,526	0,000
776	Podlahy povlakové	114 161,20	3,526	0,000
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>1 346 339,47</u></b>	<b><u>151,775</u></b>	<b><u>52,303</u></b>



# ROZPOČET

Stavba: Veleslavínova 42-1.etapa

Objekt: Nové stav.práce-OPCE

Část: Vyrovnání podlahy ve 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel: BIS, a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>12 868,00</b>	<b>0,000</b>
1	999281111R0 0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	128,680	100,00	12 868,00	0,000

<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>360 237,93</b>	<b>128,681</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------

<b>010 Úprava v místě prahů</b>						<b>11 583,06</b>	<b>2,904</b>
25	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	1,300	2 820,00	3 666,00	2,904
22	762521812R0 0	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm	m2	26,070	35,00	912,45	0,000
23	762521925	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm s polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	36,400	115,80	4 215,12	0,000
24	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	26,070	107,00	2 789,49	0,000

<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>277 793,64</b>	<b>125,777</b>
2	634111112	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a OSB deskami	m	842,000	61,40	51 698,80	0,051
3	635111122	Násyp pod podlahy z liaporu s vyrovnáním	m3	52,630	3 590,00	188 941,70	96,681
4	635221423	Úprava škvárového lože vč.vyrovnání Liaporem/pod nové polštáře	m3	20,170	1 842,00	37 153,14	29,045

<b>9 Ostatní konstrukce</b>						<b>70 861,23</b>	<b>0,000</b>
5	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	19,740	224,00	4 421,76	0,000
6	979011111R0 0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,300	168,00	8 786,40	0,000
7	979011121R0 0	Příplatek za každé další podlaží	t	52,300	78,40	4 100,32	0,000
8	979081111R0 0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,300	144,00	7 531,20	0,000
9	979081121R0 0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	732,240	3,60	2 636,06	0,000
10	979082111R0 0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,300	120,00	6 276,00	0,000
11	979082121R0 0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	209,210	16,00	3 347,36	0,000
12	979990001R0 0	Poplatek za skládku stavební suti odpady HSV	t	32,570	179,00	5 830,03	0,000
13	979990002R0 0	Poplatek za skládku stavební suti odpady PSV-dřevo	t	19,740	1 415,00	27 932,10	0,000

<b>762 Konstrukce tesařské</b>						<b>645 223,22</b>	<b>19,568</b>
14	762511287	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 12+18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	657,870	695,00	457 219,65	14,855
18	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	657,870	60,40	39 735,35	0,000
26	762526111	Položení polštáře pod podlahy	m2	657,870	76,80	50 524,42	0,000
16	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II - polštáře	m3	8,570	6 320,00	54 162,40	4,714

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Veleslavínova 42-1.etapa	JKSO	
Název objektu	Nové stav.práce-OPCE	EČO	
Název části	SDK pohledy ve 2.NP	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BIS,a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	24.11.2014

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00%
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	389 091,30		0,00		0,00%
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00%
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00%
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00%
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř.)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	389 091,30				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 389 091,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	389 091,00	81 710,00

**Cena s DPH 470 801,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velešlavínova 42-1.etapa

Objekt: Nové stav.práce-OPCE

Část: SDK pohledy ve 2.NP

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: BIS,a.s.

Datum: 24.11.2014

Kód	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
4	Vodorovné konstrukce	460 101,12	9,480	0,000
9	Ostatní konstrukce	9 552,27	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	1 147,08	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>470 800,47</u>	<u>9,480</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Veleslavínova 42-1.etapa

**Objekt:** Nové stav.práce-OPCE

**Část:** SDK podhledy ve 2.NP

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** BIS,a.s.

**JKSO:**

**EČO:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 24.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**4 Vodorovné konstrukce 380 248,86 9,480**

1	416026222R0 0	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	657,870	578,00	380 248,86	9,480
---	------------------	----------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	-------

**9 Ostatní konstrukce 7 894,44 0,000**

2	941955004R0 0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	657,870	12,00	7 894,44	0,000
---	------------------	----------------------------------------------	----	---------	-------	----------	-------

**99 Staveništní přesun hmot 948,00 0,000**

3	999281111R0 0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,480	100,00	948,00	0,000
---	------------------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------

**Celkem**

**389 091,30**

**9,480**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Veleslavínova 42-1.etapa	JKSO	
Název objektu	Nové stav.práce-OPCE	EČO	
Název části	Změna dispozice, ZTI	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BIS,a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	24.11.2014

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	28 238,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	43 080,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	28 150,02	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	99 468,02	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				99 468,00
				DPH % Základ daně DPH celkem				
				snížená 15,0 0,00 0,00				
				základní 21,0 99 468,00 20 889,00				
				Cena s DPH				120 357,00
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel				0,00
				Klouzavá doložka				0,00
				Zvýhodnění				0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veleslavínova 42-1.etapa

Objekt: Nové stav.práce-OPCE

Část: Změna dispozice, ZTI

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: BIS,a.s.

Datum: 24.11.2014

Kód	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
3	Svislé konstrukce	33 930,82	1,962	0,000
99	Staveništní přesun hmot	237,16	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	59 412,09	0,147	0,000
784	Malby	2 520,58	0,027	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	24 255,66	0,000	0,000
721	Zdravotechnika	24 255,66	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>120 356,30</u>	<u>2,136</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Veleslavínova 42-1.etapa

**Objekt:** Nové stav.práce-OPCE

**Část:** Změna dispozice, ZTI

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** BIS,a.s.

**JKSO:**

**EČO:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 24.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**3 Svislé konstrukce 28 042,00 1,962**

1	342261213R T1	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	40,060	700,00	28 042,00	1,962
---	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------

**99 Staveništní přesun hmot 196,00 0,000**

2	999281111R0 0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,960	100,00	196,00	0,000
---	------------------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------

**766 Konstrukce truhlářské 49 100,90 0,147**

3	766670011R0 0	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří typové dveře	kus	6,000	989,00	5 934,00	0,000
---	------------------	----------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------

4	61161721	<i>Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 cm dýha bílé +kování WC zámek 2ks,vložkový 20 ks</i>	kus	6,000	4 590,00	27 540,00	0,096
---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	-------

5	61181252.A	<i>Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm bílé</i>	kus	6,000	2 590,00	15 540,00	0,051
---	------------	---------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	-------

6	998766103R0 0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,110	790,00	86,90	0,000
---	------------------	---------------------------------------------------	---	-------	--------	-------	-------

**784 Malby 2 083,12 0,027**

7	784450026R A0	Malba směs Remal na SDK, penetrace 1x, barevná 2x	m2	80,120	26,00	2 083,12	0,027
---	------------------	---------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 20 046,00 0,000**

**721 Zdravotechnika 20 046,00 0,000**

8	2.30	Vybudování přívodu vody+ohřev,odpad pro stávající kuch.línku/rozpis dle přílohy	kpl	1,000	9 839,00	9 839,00	0,000
---	------	---------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

9	3.17	Vybudování přívodu vody+ohřev,odpad pro stávající kuch.línku/rozpis dle přílohy	kpl	1,000	10 207,00	10 207,00	0,000
---	------	---------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

**Celkem**

**99 468,02**

**2,136**

### Cenová nabídka

<b>Dopojení kuch.linky na odpad a vodu 3,17</b>		<b>Množství</b>	<b>Cena/ks</b>	<b>Cena celkem</b>
Potrubí odpadní HT 50	soub	1	998	998,00 Kč
Potrubí Hostalen+izolace	soub	1	1155	1 155,00 Kč
Ohříváč vody 5l+baterie	ks	1	5103	5 103,00 Kč
Drobný instal matr.	soub	1	315	315,00 Kč
Vysazení odbočky na odpadím potrubí	ks	1	1470	1 470,00 Kč
Napojení vody na st.rozvod	ks	1	221	221,00 Kč
Sekání rýh a průrazů	soub	1	630	630,00 Kč
Režie a přesuny	soub	1	315	315,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>10 207,00 Kč</b>

### **Dopojení kuch.linky na odpad a vodu 2,30**

Potrubí odpadní HT 50	soub	1	1260	1 260,00 Kč
Potrubí Hostalen+izolace	soub	1	1365	1 365,00 Kč
Ohříváč vody 5l+baterie	ks	1	5103	5 103,00 Kč
Drobný instal matr.	soub	1	315	315,00 Kč
Napojení na st.odpad	ks	1	420	420,00 Kč
Napojení vody na st.rozvod	ks	1	221	221,00 Kč
Sekání rýh a průrazů	soub	1	840	840,00 Kč
Režie a přesuny	soub	1	315	315,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>9 839,00 Kč</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Veleslavínova 42-1.etapa	JKSO	
Název objektu	Nové stav.práce-OPCE	EČO	
Název části	Omítky,dveře	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BIS,a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	24.11.2014

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 950 578,03	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 32 106,13	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 982 684,16	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 982 684,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	982 684,00	206 364,00

**Cena s DPH 1 189 048,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veleslavínova 42-1.etapa

Objekt: Nové stav.práce-OPCE

Část: Omítky,dveře

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: BIS,a.s.

Datum: 24.11.2014

Kód	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
<b>HSV</b>	<b>HSV</b>	<b>1 189 047,83</b>	<b>85,655</b>	<b>50,385</b>
002	Omítky vnitřní stěn-opravení podílu opravy omítek	951 071,04	85,655	50,385
008	Fládrování-dopočet m2 za nadsvětlík a zárubně	38 848,42	0,000	0,000
0091	Ostatní konstrukce - přesun hmot, suti	59 373,38	0,000	0,000
095	Repase stávajících dveří	139 755,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 189 047,83</u>	<u>85,655</u>	<u>50,385</u>

# ROZPOČET

Stavba: Veleslavínova 42-1.etapa

Objekt: Nové stav.práce-OPCE

Část: Omítky,dveře

Objednatel:

Zhotovitel: BIS,a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV HSV 982 684,16 85,655**

**002 Omítky vnitřní stěn-opravení podílu opravy omítek 786 009,12 85,655**

1	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	5 038,520	139,00	700 354,28	85,655
2	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	5 038,520	17,00	85 654,84	0,000

**008 Fládrování-dopočet m2 za nadsvětlík a zárubně 32 106,13 0,000**

3	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	44,530	121,00	5 388,13	0,000
4	783624 R	Nátěr truhlářských výrobků,napuštění,tmelení,f fládrování,včetně vyvěšení a zavěšení+přesun	m2	44,530	600,00	26 718,00	0,000

**0091 Ostatní konstrukce - přesun hmot, suti 49 068,91 0,000**

5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	50,390	168,00	8 465,52	0,000
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	50,390	78,40	3 950,58	0,000
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,390	144,00	7 256,16	0,000
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	705,390	3,60	2 539,40	0,000
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,390	120,00	6 046,80	0,000
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	201,540	16,00	3 224,64	0,000
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti odpady HSV	t	50,390	179,00	9 019,81	0,000
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	85,660	100,00	8 566,00	0,000

**095 Repase stávajících dveří 115 500,00 0,000**

13	095-001	Truhlářská repase dveří 2křídlových	kus	21,000	4 500,00	94 500,00	0,000
14	095-002	Truhlářská repase dveří 1křídlových	kus	7,000	3 000,00	21 000,00	0,000

**Celkem**

**982 684,16**

**85,655**