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1. Účel plánu kvality 

 

Plán kvality je samostatný dokument, vypracovaný podle ČSN ISO 10005:2006 na základě 

požadavku objednatele, jehož účelem je ukazovat buď přímo, nebo odkazem na vypracované 

směrnice IMS systému (QMS, EMS, SMS a ISMS) případně jiné dokumenty (ČSN apod.), 

jak se požadovaná činnosti provádí.  

 

2. Předmět díla  

 

 Předmětem díla je Výstavba objektu pro projekt Regionálního inovačního centra 

elektrotechniky - RICE. 
 

3. Doba výstavby:   27. 11. 2013 – 27. 3. 2015 

 

4. Vstupy pro plán kvality - Kvalitativní požadavky:  

Zhotovitel díla dle dohodnutých termínů předal Objednateli k odsouhlasení realizační 

dokumentaci Zhotovitele (RDZ), která upřesní rozsah a kvalitu požadovaných prací. 

Zhotovitel se zavazuje, že dodržuje „ČSN“ (jímž se dle ustanovení čl. 2. 13 Smlouvy rozumí i 

ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC anebo jiné mezinárodní normy zajišťující stejnou nebo vyšší 

kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění 

Díla dle Smlouvy a na nichž se obě smluvní strany dohodly, že jsou pro ně v plném rozsahu 

závazné. K ustanovení norem ČSN ISO 10845 není při realizaci Díla přihlíženo. 

 

Zhotovitel stavebního díla, Sdružení RICE Z+C prohlašuje, že každý účastník sdružení má 

vytvořen dokumentovaný systém činnosti v certifikovaném IMS (systém managementu 

kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). Veškeré činnosti jsou prováděny dle vypracovaných směrnic a jsou 

plánovány, zaváděny, řízeny a jejich průběh je sledován. Poznatky z vyhodnocení 

prováděného sledování jsou zapracovávány do jednotlivých systémů a tím dochází k trvalému 

zlepšování všech těchto činností. 

 

5. Cíle kvality 

Je splnění požadavků na kvalitu díla, jež jsou specifikovány ve Smlouvě,  a to především 

v článku Smlouvy č. XI „Některé podmínky provádění“ až XXI. „Konečné převzetí díla“ s 

následným předáním díla stavebníkovi  

 

6. Odpovědnost managementu 

 

Odpovědnost vedení je specifikována v Administrativním řádu, který je přílohou č. 9 

Smlouvy. 

 

Pracovníci, kteří odpovídají za: 

a.) informování všech dotčených útvarů společnosti, subdodavatelů a smluvních 

externistů o objednatelových požadavcích na stavební dílo a řešení případných 

problémů, které mohou vzniknout ve styku mezi těmito skupinami. Za tuto 

činnost zodpovídá vedoucí provozu. 
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b.) Zajišťující plánování, provádění, řízení a sledování průběhu dokumentovaných 

činností v systému QMS, EMS a SMS. Za tuto činnost zodpovídá ředitel 

stavebního závodu. 

c.) Přezkoumání jakýchkoliv prověrek. Tuto činnost provádí níže uvedení 

představitelé managementu vždy ve spolupráci s představitelem vedení 

odpovědným za IMS. 

d.) Schvalování žádosti o výjimky pro prvky systému QMS, EMS a SMS. Za tuto 

činnost zodpovídá představitel managementu vedení odpovědný za IMS. 

e.) Realizaci opatření k nápravě a preventivní opatření. Za tuto činnost zodpovídá 

ředitel stavebního závodu. 

 

Představitel vedení odpovědný za IMS Ing. Kubíček Zbyšek, aut. iInženýr 

zkoušení a diagnostika staveb č. 1300952 

Ředitel pro nákup    Ing. Kůr Zbyněk 

Ředitel stavebního závodu          Lovás Petr  

Vedoucí projektu Pavelka Jaroslav, aut. Technik pro 

pozemní stavby č. 1302043  

Stavbyvedoucí Soldán Jan, aut. Technik pro pozemní 

stavby č. 0011109 

Zástupce stavbyvedoucího Ing. Otýpka Jan, aut. Inženýr pro pozemní 

stavby č. 0012316 

Zástupce projektu elektro Ing. Tomáš Daniš, Autorizovaná osoba 

v oboru technika prostředí staveb, 

elektrotechnická zařízení č. 0601780 

Zástupce stavbyvedoucího pro technologie Ing. Radek Ticháček   

Hlavní prověřovatel společnosti  Vik Ivo 

 

7. Řízení dokumentů a údajů 

 

Struktura, tvorba a řízení dokumentace a záznamů je popsáno v Administrativním řádu, který 

je přílohou č. 9 Smlouvy 

 

8. Zdroje 

8.1 Legislativní požadavky 

Veškeré materiály (suroviny anebo komponenty) které se do stavby zabudovávají, musí 

splňovat následující požadavky: 

 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

v platném znění 

 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky v platném znění; 

 vyhláška ministerstva zemědělství č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby   

 nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy 

s neautomatickou činností; 

 nařízení vlády č. 208/2001 kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná 

tlaková zařízení. 

 Zákon č. 22/97 Sb. „Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů“ v platném znění  

 



 
 

6 

  

8.2. Lidské zdroje  
 

Proces řízení lidských zdrojů je zpracován ve směrnici C06 „Management zdrojů“ a zejména 

ve směrnici C09 „Výcvik“. Lidské zdroje tvoří nejvýznamnější zdroj pro zajištění záměrů 

organizace. Výběr vhodných zaměstnanců na jednotlivé funkce, průběžný výcvik a plánování 

odborného rozvoje, stanovování motivačních cílů patří mezi základní aktivity charakterizující 

efektivní práci se zaměstnanci. 

V organizaci je vytvořen a udržován systém odborné způsobilosti a vzdělávání pro všechny 

úrovně zaměstnanců, především pak pro ty, kteří provádějí činnosti ovlivňující provozovaný 

IMS. Každý zaměstnanec organizace má svou náplň činnosti a kompetencí definován v 

organizačním řádu – směrnice A04 „Organizační řád“. 

Zjišťování potřeby výcviku zaměstnanců je v organizaci prováděno s cílem zajistit splnění 

kvalifikačních předpokladů uvedených ve formuláři Kvalifikační požadavky a navazující 

plánování výcviku a vzdělávání. Pro zjišťování potřeb výcviku jsou zaměstnanci organizace 

rozděleni do skupin. Způsob výcviku pracovníků provádějící činnosti ovlivňující EMS, QMS 

a SMS je specifikován a dokumentován ve směrnici C 09 „Výcvik“ a MP06 „Školení a 

výcvik zaměstnanců“. 

Zaměstnanci odpovědní za zjišťování potřeb výcviku průběžně hodnotí efektivnost výcviku a 

na základě hodnocení provádí doplnění „Plánu vzdělávání zaměstnanců“. Součástí výcviku je 

také vytváření vědomí závažnosti o následcích případného neplnění specifikovaných 

požadavků.  

O absolvování jednotlivých forem výcviku zaměstnanců je veden záznam na formuláři 

„Seznam absolvovaných školení“. 

 

9. Systém managementu kvality, plán kvality 
 

Systém managementu kvality je specifikován a dokumentován ve směrnici A 01 „Příručka 

kvality“ společnosti, a v souvisejících organizačních směrnicích. Plán kvality se na tyto 

organizační směrnice odvolává, 

 

10. Komunikace se zákazníkem 

Je uvedena v „Administrativním řádu“, který je přílohou č. 9 smlouvy 
 

 

11. Kontraktační řízení 
 

Kontraktační řízení je specifikováno a dokumentováno ve směrnici B 01 „Kontraktační 

řízení“, zejména v oblasti přezkoumání smlouvy, změny smlouvy, záznamech apod. 

Požadavky pro nakupování surovin nebo komponentů jsou uvedeny v kapitole 8.1. 

„Legislativní požadavky“. 

Odpovědný pracovník za přezkoumání smlouvy    Lovás Petr,  

          Ing. Ticháček Jiří 

  

12. Příprava zakázky 
 

Vstupem do procesu přípravy zakázky je uzavřená Smlouva o dílo s vypracovanou nabídkou 

a navazující projektovou dokumentací. Řídící aspekty jsou dodržování maximální 
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hospodárnosti zakázky a dodržení požadované kvality. Veškerý postup procesu je 

specifikován ve směrnici B 02 „Příprava zakázky“. 

Odpovědný pracovník za přípravu zakázky byl určen ředitelem závodu vedoucí projektu p. 

Pavelka Jaroslav 

 

 

13. Nakupování 
 

Prvek systému kvality týkající se "nákupu" je specifikován a dokumentován ve směrnici B 03 

„Nakupování“. Veškeré rozhodující výrobky, které se mají nakupovat, musí splňovat 

požadavky zákonů a nařízení uvedené v odstavci 8.1. 

 

Metody, které se mají použít pro hodnocení, výběr a řízení subdodavatelů jsou specifikovány 

ve směrnicích C10 – „Přejímací řízení“, D03 „Měření a monitorování“, D04 „Analýza údajů“. 

 

14. Identifikace a sledovatelnost 
 

Řízení procesu je specifikováno a dokumentováno ve směrnici D 03 „Měření a 

monitorování“. U prací navazujícím postupem zakrývaných a tam, kde si to vyžádá 

objednatel, nebo je to požadavek projektové dokumentace, pořídí se před zakrytím záznam do 

stavebního deníku a do knihy mezioperačních kontrol. Za včasné vyzvání a za 

zadokumentování převzetí těchto prací (minimálně 3 dny před zakrytím) odpovídá 

stavbyvedoucí p. Jan Soldán a zástupce stavbyvedoucího Ing. Jan Otýpka. Veškeré záznamy o 

identifikaci, sledovatelnosti a převzetí prácí před zakrytím jsou po dobu výstavby uloženy u 

stavbyvedoucího p. Jana Soldána v kanceláři stavby. 

 

15. Majetek zákazníka 
 

Postup řízení výrobku a zařízení dodaného zákazníkem, který je jeho majetkem, je 

specifikován a dokumentován ve směrnicích B03 „Nakupování“ a A01 „Příručka kvality“. 

Všechny tyto výrobky a zařízení jsou po dobu, kdy jsou v organizaci příslušně identifikovány. 

Majetek zákazníka jakéhokoliv druhu je zaznamenán ve stavebním deníku. 

 

16. Ochrana produktu 

Požadavky na manipulaci, skladování a balení jsou uvedeny v příloze č.2. Podmínky pro 

přejímku výrobků Zhotovitelem od subdodavatelů tohoto Plánu kvality. 

 

17. Realizace zakázky 
 

Řízení procesů je specifikováno a dokumentováno ve směrnici B 04 „Realizace zakázky“ 

 

Odpovědný pracovník za přejímku staveniště stavby   Pavelka Jaroslav 

Odpovědný pracovník za přejímku staveniště technologie   Ing. Ticháček Radek 

Odpovědný pracovník za předání dokončených prací stavby  Pavelka Jaroslav 

Odpovědný pracovník za předání dokončených prací technologie  Ing. Ticháček Radek 

Stavbu řídí stavbyvedoucí        p. Jan Soldán. 

Pro provádění omítek ze suchých omítkových směsí, zdění za použití suchých malt zdících 

materiálů YTONG, POROTHERM, provádění obkladů keramických, natěračské a malířské 

práce, kladení dlažeb, provádění monolitických konstrukcí, provádění betonových vozovek, 
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provádění zděných konstrukcí, provádění betonových podlah, provádění omítek, jsou 

vypracovány vzorové technologické postupy společnosti. V těchto technologických postupech 

jsou specifické požadavky na kvalifikaci pracovníků, odkazy na ČSN, metody ověřování 

shody, požadavky na specifické nářadí, pomůcky, pomocné materiály a technologické 

postupy. Před zahájením jednotlivých prací je technologický postup dopracován dle 

požadavků směrnice C 11 „Soustava technologických postupů“ se zapracováním místních 

podmínek prováděného díla „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“. 

V případě, že pro konkrétní činnost, jež je prováděna při realizaci díla „Regionální inovační 

centrum elektrotechniky (RICE)“, je pro tuto činnost před zahájením prací vypracován 

technologický postup dle požadavků směrnice C 11 „Soustava technologických postupů“.   

Provozní zkoušky se řídí kontrolně zkušebním plánem  

 

18. Řízení neshodného výrobku 

  

Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření je specifikováno ve směrnici D 01 

„Řízení neshod, incidentů, nápravná opatření a preventivní opatření“. O neshodách je 

informován ředitel závodu, ředitel pro kvalitu, nebo zástupce vedení pro EMS a SMS, kteří 

stanoví opatření k nápravě, případně opatření k zabránění opakování neshod (školení 

pracovníků, seznámení na poradách) 

 

 

19. Monitorování a měření 
  
Monitorování a měření je specifikováno a dokumentováno ve směrnici D 03 „Měření a 

monitorování“ a C10 „Přejímací řízení“. Ve směrnicích je stanoven postup pro vstupní 

kontrolu, mezioperační kontrolu, výstupní kontrolu, zkoušení a postup provádění záznamů z 

kontrol a zkoušek. Záznamy o provedených mezioperačních kontrolách se provádí zápisem do 

„Knihy mezioperačních kontrol“. 

Nedílnou součástí tohoto plánu kvality je příloha č. 3. „Kontrolně zkušební plán“, kde se 

vyžaduje kontrola nebo zkouška za dohledu nebo za účasti legislativního orgánu, případně 

jiných neopomenutelných účastníků (stavební povolení, Smlouva o dílo apod.) 

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností o tom, zda příslušnou část projektové dokumentace 

vyhrazených technických zařízení musí schvalovat organizace státního odborného dozoru 

nebo zda se tato organizace musí zúčastnit provádění některých zkoušek vyhrazených 

technických zařízení, zajistí Zhotovitel v předstihu stanovisko této organizace. 

Aktuální plán zkoušek a kontrol jednotlivých zařízení je zasílán Objednateli ke schválení 

minimálně pět dní před jejich zahájením. 

Součástí provedených zkoušek je i měření hluku a vibrací, měření intenzity osvětlení a další 

zkoušky dle požadavků DOSS a Smlouvy. 

  

20. Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení 

  

Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení je specifikováno a dokumentováno ve 

směrnici D 05 „Řízení měřících a monitorovacích zařízení“. Za dodržování směrnice 

odpovídá p. Mikuška, metrolog společnosti. 
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21. Řízení záznamů kvality 

  

Řízení záznamů kvality je dokumentováno ve směrnici C 01 „Struktura, tvorba a řízení 

dokumentace a záznamů“.   

Záznamy o kvalitě jsou prováděny zápisem do knihy kontrol, stavebního deníku, 

samostatným protokolem apod. a jsou uchovávány u stavbyvedoucího Jana Soldána 

v kanceláři stavby. Dostupnost, skladování, likvidace a důvěrnost záznamů se řídí směrnicí C 

02 „Spisový a skartační řád“.   

 

 

 

22. Interní prověrky kvality 
  

Způsob provedení prověrky IMS a vedení záznamů o prověrkách je dokumentován ve 

směrnici D 02 „Interní audit“. Za naplánování, provedení a vyhodnocení interních auditů 

odpovídá vedoucí auditor společnosti p. Vik Ivo, který následně seznamuje vedení společnosti 

s vyhodnocením interních auditů, při poradách vedení společnost. Na základě výsledků 

interních auditů pak vedení společnosti přijme odpovídající opatření. 
  

23. Havarijní připravenost a reakce 

 

Požadavek na vytvoření havarijního plánu vyplývá: 

 z legislativních požadavků, 

 z  požadavků státní správy; 

 z konkrétních potřeb organizace Zlínstav a.s. a Cofely; 

 u staveb ze specifických požadavků a zadávacích podmínek investora (může být i dodán 

investorem a pro prováděcí firmu je závazný). 

 

Prvním krokem pro vypracování havarijních plánů je identifikace a vyhodnocení nebezpečí a 

potencionálních rizik v jednotlivých střediscích. Možná nebezpečí vyhodnotí zástupce vedení 

pro EMS a SMS společně s vedoucím projektu Jaroslavem Pavelkou. 

 

Při vytváření havarijních plánů se vychází: 

  z registru environmentálních aspektů při udržování systému; 

 z registru rizik 

 z metod rizikových analýz a bezpečnostních studií, např. havarijní plánování; 

 ze záznamů poruch a havárií spojených s přepravou, manipulací a skladováním 

závadných látek; 

 ze seznamu skladovaných látek v organizaci a ze způsobu zabezpečení jednotlivých 

objektů a zařízení proti haváriím. 

 

Z takto získaných informací o možných mimořádných situacích se vychází i při vytváření 

postupu prevence a kontroly rizikových procesů. 

Podrobný postup preventivních a kontrolních činností, které monitorují a hlídají stav 

jednotlivých identifikovaných procesů, zařízení a objektů, musí zahrnovat: 

 provádění preventivních prohlídek skladů a zařízení se zápisem do provozního deníku; 
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 monitoring charakteristických hodnot;  

 kontrolu odstranění závad zjištěných při prohlídkách; 

 věnování pozornosti tomu období, kdy je v provoze omezený počet zaměstnanců.  

 

Havarijní připravenost je podmíněna potřebnou kvalifikací zaměstnanců vztahující se k 

vykonávaným činnostem, a proto je nutné zajistit systém pravidelného výcviku (viz směrnice 

C 09 „Výcvik“ a MP06 „Školení a výcvik zaměstnanců“), který se skládá z: 
 

 pravidelných školení provozních zaměstnanců Sdružení RICE Z+C, kteří mohou svojí 

činností ovlivnit možnost vzniku nehody; 

 pravidelných školení o havarijních opatřeních pro všechny zaměstnance Sdružení RICE 

Z+C. 

 

24. Environmentální aspekty 

 

Realizace programů EMS se provádí v souladu se směrnicí A 02 čl. 4.3.3. „Cíle a cílové 

hodnoty a programy environmentálního managementu“. Na základě zpracovaného obecného 

registru environmentálních aspektů pro jednotlivé technologie, které Sdružení RICE Z+C 

realizuje, jsou definovány konkrétní technologie pro zhotovení díla. V Záznamu o hodnocení 

EA se následně dle pokynů směrnice C 07 „Environmentální aspekty“ určují významné 

environmentální aspekty (VEA). Na základě takto vypracovaných VEA je zpracováno   

„Řízení VEA zakázky“. Veškeré dokumenty připravuje vedoucí projektu p. Jaroslav Pavelka 

ve spolupráci se zástupcem vedení pro EMS p. Vikem Ivo včetně Identifikace rizik. 

Organizace má zpracovaný dokumentovaný postup pro monitorování a měření klíčových 

znaků ve směrnici D03 „Měření a monitorování“ pro identifikaci zdrojů rizik a jejich 

posuzování směrnici C12 „Identifikace zdrojů rizik a jejich posuzování. 

  

25. Reklamační řízení 
 

Metodický postup MP 10 „Reklamační řízení“ stanoví zásady pro vyřizování vad 

reklamovaných zákazníkem (dále jen reklamace), a to jak kvalitativních, tak kvantitativních, 

vyplývajících z uzavřené Smlouvy. Reklamační řízení je řešeno v souladu se Smlouvou , 

konkrétně dle jejího článku XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA a Administrativního řádu.  

 Záruka za jakost Díla je poskytnuta zhotovitelem v délce 48 měsíců ode dne podpisu 

protokolu o Konečném převzetí díla s výjimkou technologické části Díla k níž Zhotovitel 

poskytuje Objednateli záruku v délce trvání minimálně dvanáct měsíců.  

 Výše uvedená záruční doba se nevztahuje na technologie, vybavení, materiály či 

výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší. 

 Zvláštní záruka za kvalitu střechy, zastropení podzemních částí objektů včetně izolací, 

opláštění budov, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií, a to v délce 

sto dvacet (120) měsíců. 

 Za vady díla se též považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů 

vztahujících se k Dílu. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10dnů od 

vrácení vadných dokladů dodat Objednateli úplné doklady bez vad. 

 Objednatel při zjištění vady díla sepíše protokol o vadách (task), který bude obsahovat 

údaje o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady, který odešle zhotoviteli 

s termínem realizace požadovaného nároku.   
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26.  Servis a údržba 

Servis a údržba ve vztahu k dílu je řešena v souladu se Smlouvou, konkrétně dle jejího článku 

XIV. SERVIS A ÚDRŽBA.  

Součástí předběžného předání díla je předložení Návodu k údržbě, který specifikuje 

požadovaný servis a údržbu jednotlivých zařízení. 

 

  

27. Seznam dokumentace IMS, který je závazný pro sdružení RICE Z+C 
  

I.
 ú

ro
v

eň
 

A1 Příručka QMS 

A2 Příručka EMS 

A3 Příručka SMS 

A4 Organizační řád 

A5 Pracovní řád 

 

II
. 

ú
ro

v
eň

 

Směrnice 

B1 Kontraktační řízení 

B2 Příprava zakázky 

B3 Nákup 

B4 Realizace zakázky 

C1 Struktura, tvorba a řízení dokumentace a záznamů 

C2 Spisový a skartační řád 

C3 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

C4 Stanovení politiky IMS, cílů a programů IMS 

C5 Přezkoumání systému managementu 

C6 Management zdrojů 

C7 Environmentální aspekty 

C8 Havarijní připravenost a reakce 

C9 Výcvik 

C10 Přejímací řízení 
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C11 Soustava technologických postupů 

C12 Identifikace zdrojů rizik a jejich posuzování 

C13 Kompetenční a podpisový řád 

D1 Řízení neshod, incidentů – Nápravná opatření a preventivní opatření   

D2 Interní audit 

D3 Měření a monitorování  

D4 Analýza údajů 

D5 Řízení měřícího a monitorovacího zařízení 

III. 

MP 06 Školení a výcvik zaměstnanců 

MP-10 Reklamační řízení 

 

28. Seznam zkratek 
 

ČSN  Česká norma 

QMS  Systém managementu kvality 

EMS  Systém environmentálního managementu 

SMS  systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

IMS  Systém integrovaného managementu 

ISMS  Systém managementu bezpečnosti informací 

EN  Evropská norma 

ISO  International Organization for  Standardization 

RDZ  Realizační dokumentace zhotovitele 

VEA  Významný environmetnální aspekt 

IVP   Indikátor výkonnosti procesu 

NO  Nápravná opatření 

PO  Preventivní opatření 

SOD  Smlouva o dílo 

DOSS  Dotčené orgány státní správy 

 

29. PŘÍLOHY K PLÁNU KVALITY 
 

1. Postupové schéma plánu kvality 

2. Podmínky pro přejímku výrobků Zhotovitelem od subdodavatelů 

3. Kontrolně zkušební plán 

4. Detailní list kontrol položky KZP 

5. Kniha mezioperačních kontrol 

6. Postupové schéma ON a PO  

7. Řízení VEA zakázky 
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POSTUPOVÉ SCHÉMA PLÁNU KVALITY:  SDRUŽENÍ RICE Z+C 

Příloha č. 1 
Objednatel : Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ 

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“ 

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“ 

Zhotovitel : Sdružení RICE Z+C, Hlavní manažer stavby p. Jaroslav Pavelka 

Objednatel zabezpečí:     stavební povolení 

ZÁKAZNÍK 

ODBĚRATEL 

SPOLEČNOST CIZÍ 

Poznámky 
Vedení 

společnosti 

Výrobní závod 

 útvar ŘJ, . Subdodavatel Ved. projektu Stavbyvedoucí 

Poptávka 

(objednávka) 
 Přijetí poptávky 

Posouzení 

podmínek 
 Kontakt se 

Přezkoumání 

požadavků 

zákazníka 

      Rozhodnutí 

vedení 

Přijetí nabídky 

vyhodnocení 

  Vypracování 

nabídky 

Dohoda o 

kontrole a 

zkouškách 

Předběžné 

dohody 

Nákup-výběr 

subdodavat. 

       

 Návrh smlouvy  Přezkoumání 

smlouvy 

KZP programy 

zkoušek 

Návrhy smluv Přezkoumání 

smlouvy GD 

Podpis  

smlouvy 

      

       

 

Podpis smlouvy 

 Přezkoumání 

smluv se 

subdodavatel. 

 
Upřesnění 

smluv 

Rozhodnutí o 

subdoda 

vatelích 

       

      Plán jakosti 

 Zpracování plánu 

jakosti 

Materiály,cena 

personal 

subdodavat. 

Zpracování plánu 

jakosti 
HARMONOGRAM 

Spolupráce při 
zprac. plánu 

jakosti,ČSN,předp. 

Tech.podklady 

a dílčí plány 

jakosti 

Říz.dokum. 

      Nákup 

      Personální 

zabezpečení- 

  Smlouvy se 

subdod. 

  Smlouvy s GD Přezkoumání 

smluv se 

subdod. 

       

Předání 

staveniště 

  Převzetí a 

předání 

staveniště 

subdodavateli 

 převzetí 

staveniště 1. 

subdod. 

 

Připravenost k 

montáži 

      

 

 

 
REALIZACE STAVEB  

 

TZ 
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ZÁKAZNÍK 

ODBĚRATE

L 

SPOLEČNOST CIZÍ 

Poznámky 

Vedení společnosti 
Výrobní závod 

útvar ŘJ, Zk. Subdodavatel 
Ved. projektu Stavbyvedoucí 

       

   R E A L I Z A C E  S T A V B Y  

 

 

FAT 

SAT 

 

IZ 

 

Montáž 

technologie 

 

 

  Operativní řízení 

dokumentace 

Operativní řízení Kontrola a 

zkoušení 

Provádění 

dílčích 

subdodávek 

Říz.procesů 

Technický 

dozor 

odběratele 

      Kontrola a 

zkoušení 

 Interní 

prověrky 

jakosti 

 Řízení 

dokumentace 

Řízení procesů 

(stavby) 

Předběžná 

kontrola a 

zkouš. 

Kontrola prací 

subdodavatele 

Provádění 

dílčích zakázek 

subdod. 

Kontrola a 

zk.zařízení 

       Řízení ne-

shod výrob. 

    Převzetí dílčích 

subdodávek. 

 Předání 

subdod. 

Identifik. a 

návaznost- 

Testování 

PKV 

 

Výcvik a 

školení 

personálu 

objednatele 

 

 

Testování KV 

 

     Interní 

prověrky 

Vyčlenění vad 

a nedodělků 

 

Potvrzení o 

odstranění vad 

a nedodělků 

  Předávací 

protokol 

 

odstranění vad 

 

 

  Převzetí, 

odevzdání(vý

stupní 

kontrola) 

 

Zápis 

 

KZ 

 

Potvrzení o 

odstranění vad 

a nedodělků 

KZ 

  

 

   

Dohody o 

servisu 
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Přejímací 

řízení stavby 

 

Předběžné 

převzetí díla 

pro účely 

kolaudace 

 

Kolaudace 

 

 

 

  

Dokončení 

stavby - výzva k 

převzetí 

  Záznamy o 

jakosti 

    Vyhodnocení 

VÝSTUPNÍ 

KONTROLA 

 Interní 

prověrky 

       

       

       

       

 

 

 

 

Předběžné 

převzetí díla 

 

 

Zkušební 

provoz 

 

 

Garanční testy 

 

 

 

 

Konečné 

převzetí díla 

  vyhodnocení a 

záznam o 

ukončení stavby 

 

 

 

 

 

 

Zkušební provoz 

– zahájení 

 

 

 

 

 

Zkušební provoz 

včetně 

garančních testů 

  Předání 

kolaudačního 

rozhodnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovení 

zápisů a 

protokolů 

garančních 

testů 

 
P R Ů B Ě H  Z Á R U Č N Í  D O B Y 
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Příloha č. 2 

Podmínky pro přejímku výrobků Zhotovitelem od 

subdodavatelů 

Sdružení RICE Z+C 

 
Název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ 

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“ 

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“ 

 

 
  Výrobek, 

 

 

ČSN Přejímka dle Smlouvy 

materiál jiná standardizace Skladování 

1. 2. 3. 

Kamenivo pro 

stavební účely 

ČSN EN 12620+A1 

ČSN EN 13055-1 

ČSN EN 13139 

ČSN EN 12620   

Přejímka dle Smlouvy: 

 kamenivo se udává v tunách (drcené kamenivo) a v m3 písky. 

Orientační objemové hmotnosti volně sypané: 

  0 - 4 ........ 1.600 kg/m3 

  4 - 16 ....... 1.400 kg/m3 

  16 - 32 ...... 1.550 kg/m3 

  Na objemovou hmotnost má vliv procento vlhkosti a lokalita 

odkud je těženo. Při hrubé přejímce kontrolujeme vizuálně, zda 

frakce odpovídají prohlášení na dodacím listě, zda kamenivo 

neobsahuje cizí příměsi (uhlí a pod.), zda není jinak znečištěno 

nebo zahliněno. Podrobnou přejímku a kontrolu dodávaného 

kameniva provádí na objednání laboratoř. 

  Skladování:  

kamenivo skladujeme na upravených zpevněných 

vyspádovaných (nikoliv hlinitých) plochách, vždy odděleně 

podle jednotlivých frakcí. 

Pytlová pojiva Cement:  

ČSN EN 197-1 ED.2 

Přejímka dle Smlouvy:  

Množství se udává v tunách nebo v ks pytlů. 

 Vápno:  

ČSN EN 459-1 ED.2 

Cement se udává v pytlích o hmotnosti 50 kg. Sádra se dodává v 

pytlích o hmotnosti 30 kg. 

 Sádra:  

ČSN 72 23 01 

Hrubou přejímku provádíme přepočtem pytlů a porovnáním 

údajů na obalech s údaji na dodacím listu. 

  Podrobnou přejímku, kontrolu vlastností pojiv provádí na 

požádání laboratoř. 

  Skladování:  

Skladují se v suchých uzamykatelných skladech s deskovou 

podlahou, naležato ve vrstvách max. 10 pytlů na sobě (vždy na 

podložkách, chráněny proti vlivu povětrnosti). 

  Cement max. 3 měsíce. 

  Skladování volně loženého cementu v ocelových silech, 

odděleně podle druhů a stáří. Zásadně nesmí být směšován. Na 

silech vyznačit druh cementu. 

 

 

Cihlářské výrobky ČSN 72 26 00 Přejímka dle Smlouvy o dílo: 

Dle dodacího listu se kontroluje množství a druh dodaných 

výrobků. Kontroluje, zda výrobky neobsahují cicváry, výkvěty, 

nejsou začouzené, přepálené-slinuté, nemají poškozené hrany, 

nemají trhliny. Počet zlomů je povolen dle ČSN 722610 - cihly 
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plné  

I. třída 5%  

II.třída 8%  

Počet otlučených hran a rohů max. 2 na jednom kusu, a to do 

hloubky: I. třída 10 mm  

 II. třída 20 mm 

Laboratorní zkoušky cihlářských výrobků provádí TaZUS, 

pracoviště Brno, nebo laboratoř PSB. Nutno dodat min 10 ks 

cihel - podle požadovaných zkoušek. 

  Skladování:  

Při skladování dbáme, aby se co nejméně rozbilo, proto je 

zakázáno vyklápění volně ložených cihel z aut na zem. Palety s 

cihlami se ukládají na zpevněnou a upravenou odvodněnou 

plochu. Figury cihel je vhodné přikrýt plachtami, pokud nejsou 

kryty folií v paletách. 

Prefabrikáty ČSN 72 30 00 Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se u každého dílce dle dodacího listu název dílce, 

datum výroby, značka VK. Kontrolují se namátkově rozměry, 

vzhled, tvar, umístění zvedacích háků, kotevních prvků. U 

speciálních prvků se provádí podrobná Přejímka dle Smlouvy dle 

PD. 

  Skladování:  

Prefabrikáty se ukládají v dosahu jeřábu do figur podle prvků na 

zpevněný terén s řádným podložením a prokládáním. Prokladky 

musí být nad sebou (v místech nebo v bezprostřední blízkosti 

zvedacích háků).  

Prefabrikáty se skladují obyčejně v takové poloze, jak budou 

zabudovány.  

TT panely nejvýše 4 ks nad sebou na vodorovné podložky. 

Střešní desky SZD 150/600, 120/600 - max. 5 ks nad sebou. 

Keramické panely řádně zajištěné proti převrácení, nejlépe do 

speciálních stojanů. 

Betonářská ocel ČSN EN 13670 Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se dle dodacího listu a rozpisu množství, průřez, druh 

oceli podle PD, pak namátkově jednotlivé položky (háky, chyby, 

délku jednotlivých částí, počet). 

 

 

  Skladování:  

Betonářská výztuž se klade odděleně podle položek armovacích 

výkresů, a to vždy na dřevěné podložky na zpevněném terénu. 

Izolační desky a 

tvárnice z 

pórobetonu, 

YTONG 

ČSN EN 771-4 ed. 2 Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se podle dodacího listu množství, druh, rozměry, 

vizuální prohlídkou se stanoví poškození hran a rohů. Povolená 

odchylka rozměrů je + 5 mm. 

  Skladování:  

Panely se skladují ve speciálních stojanech na zpevněných 

odvodněných skládkách přikryté proti vlivu povětrnosti. 

Tvárnice se skladují do figur v suchých skladech nebo 

přístřešcích, chráněné proti vlivu povětrnosti, pokud nejsou kryty 

folií v paletách. 

Řezivo ČSN 49 10 10 

ČSN EN 1611-1  

ČSN 49 1012 

Přejímka dle Smlouvy: 

Obvyklé vady jsou nezarostlé suky, trhliny, plíseň, hniloba. Max. 

povolená vlhkost je 20%. Kontrolují se rozměry a množství. Při 

zjištění 5% nevyhovujícího označení zatřídění, považuje se 

dodávka za nevyhovující. 

  Skladování:  

Řezivo se ukládá do figur podle druhů, příčných rozměrů a délek 
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s proklady v každé vrstvě. Terén má být zpevněn a odvodněn. 

Pod první vrstvou řeziva má být aspoň 40 cm vrstva vzduchu. 

Trubkové lešení ČSN 73 8101 Přejímka dle Smlouvy:  

Provádí se dle dodacího listu přepočtem jednotlivých kusů, 

vizuální kontrolou rovinnosti a namátkově přeměření rozměrů. 1 

sada trubkového lešení (400 m2 pohledové plochy):  

6m - 105 ks, 4m - 130 ks, 2m - 175 ks, spojky upínací 650 ks, 

spojky nastavovací 160 ks, nánožky - 30 ks. 

  Skladování:  

Ocelové lešeňové trubky se ukládají podle délek do figur za 

podkladky. Spojovací materiál musí být řádně nakonzervován a 

ukládán do beden, nebo sudů pod střechou. 

Kanalizační 

kamenina, 

chemická 

kamenina 

Litinové potrubí 

Ocelové potrubí, 

Předizolované 

potrubí 

ČSN EN 295-1  

ČSN EN 295-2 

ČSN EN 295-3 ed.2 

ČSE EN 295-4  

ČSE EN 295-10  

ČSN EN 877 

ČSN 03 8375 

ČSN EN 476 

ČSN EN 13380 

Přejímka dle Smlouvy:  

Dodací list musí obsahovat: normu, rozměry, tvar, třídu, 

množství a potvrzení o jakosti. Kontroluje se množství, průměr a 

u chemické kameniny značka.  

Vizuálně se kontroluje vzhled:  

-u všech typů rour na funkční ploše se poškození nepovoluje. U 

ostatních ploch max. 3 poškození do 1/5 tloušťky  

-max. 5 jednotlivých trhlin neprocházejí celou tloušťkou střepu u 

kameninových rour. V drážkování se nedovoluje.  

-neglazovaná místa se na funkční ploše nedovolují  

U chemické kameniny:  

- max. 3 poškození do hloubky 2 mm 

- max. 3 trhliny mimo funkční plochu, na funkční ploše nesmí 

být trhliny. V drážkování se nedovolují.  

- neglazovaná místa se na funkční ploše nedovolují 

 Kontroluje se izolace u předizolovaného potrubí 

  Skladování:  

Skladuje se na zpevněných skládkách, menší průřezy naležato na 

podkladcích tak, aby hrdla byla vystřídána oběma směry. Větší 

průměry se kladou na stojato hrdly dolů. Odděleně dle druhu, 

tvaru a rozměru. Skladování se řídí dle požadavku výrobce. 

Hydroizolační 

pásy 

ČSN EN 13707 

ČSN EN 13707 + A2 

ČSN EN 13969 

ČSN EN 13970 

ČSN EN 14967 

ČSN EN 14695 

ČSN EN 13956 

Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se množství přepočtem rolí. Pásy nesmí mít záhyby, 

rýhy, přehyby. Dovoluje se natržení nebo vytržení do hloubky 3 

cm od kraje pásu. V jedné roli mohou být max. 2 nespojené pásy, 

přičemž nesmí být menší jak 3 m. Takových rolí může být v 

jedné zásilce max 5%  

Konce pásů musí být ořezány rovně, čela rolí musí být rovná. 

Role nesmí být deformované. Dovolená úchylka v délce i šířce 

pásu je + 2% 

  Skladování: Způsob uskladnění rolí je předepsán na obale. 

Skladují se buď nastojato v jedné vrstvě, nebo naležato max. 3 

vrstvy. Musí být chráněny proti vlivu povětrnosti, zvláště před 

slunečním zářením (deformace) dále pak před oleji a pohonnými 

hmotami. 

Ploché sklo a sklo 

s drátěnou 

vložkou 

ČSN EN 572-4 

ČSN EN 12600 

ČSN 701304 

ČSN EN 572-3 

ČSN EN 572-6 

ČSN EN 572-7 

Přejímka dle Smlouvy:  

Hrubá Přejímka dle Smlouvy se provádí již na dopravním 

prostředku dopravce - před vykládkou (jak bylo poznamenáno 

při provádění vstupní kontroly). Kontroluje se počet kusů, jejich 

celistvost a neporušenost v bednách. 

  Skladování:  

Sklo s drátěnou vložkou - tabule se ukládají na stojany, nejvýše 

se o sebe opírá 20 ks. Sklon stojanů nejvýše 15 - 20 stupňů od 

svislice. Uskladnění pod přístřešky na zpevněném podloží. 

Okenní sklo se musí ukládat v suchých místnostech na kozách 
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max. 20 ks tabulí k sobě, odděleně podle druhu, vzoru, rozměrů. 

Je-li obal mokrý, musí se odstranit i prokládací vrstvy mezi 

tabulemi. 

Ocelové 

konstrukce 

ČSN EN 1090-1 

ČSN EN 1090-1+A1 

Přejímka dle Smlouvy:  

Každá zásilka musí být v dodacím listě specifikována s 

uvedením značek dílců, beden ap. Dílce musí být přesně 

označeny a specifikovány. Při přejímce kontrolujeme vizuálně 

souhlas značek dodaných dílců se specifikací na dodacím listě, 

nepoškozenost tvaru, základního nátěru - protikorozní ochrany. 

  Skladování:  

Ocelové konstrukce se ukládají na podklady z dřevěných hranolů 

umístěných pod styčníky a to v takovém pořadí, aby prvky 

nejdříve potřebné k montáži byly nahoře. Skládka musí být 

zpevněná, odvodněná. Spojovací materiál chráníme před vlivem 

povětrnosti. 

Materiály 

obkladačské 

ČSN EN ISO 9016 

ČSN EN 14411 ČSN 

EN 14411 ed.2  

Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se množství a jakost dle dodacího listu. U 

glazovaných obkladaček se jakost značí značkami buď ručně: 

I. jakost - ležatý šipkový kříž  

II. jakost - čtverečkem  

nebo strojně:  

I. jakost - dvě průběžné přerušované linky  

II. jakost - jedna průběžná přerušovaná linka 

U cihelných obkladových materiálů se kontroluje neporušenost 

povrchu, hran a výskyt cicvárů. 

  Skladování:  

Uskladňuje se v suchých uzamykatelných skladech. 

 

Materiály 

dlaždické 

ČSN EN 13748-2 

ČSN EN 13748-1 

ČSN 72 5149 

ČSN EN 1051-2 

ČSN EN 1051-1 

Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se podle dodacího listu množství, druh a jakost.  

I. jakost se neznačí  

II. jakost dvě čáry voskovou barvou na bocích  

III.jakost tři čáry  

Kontroluje se povrch, celistvost hran, stejnoměrnost zabarvení, 

vzoru. 

  Skladování:  

Uskladnění v suchých uzamykatelných skladech. 

Materiály pro 

práce natěračské 

ČSN 65 0201 Přejímka dle Smlouvy:  

Kontroluje se dle dodacího listu množství, druh, odstín dodaného 

materiálu. Kontroluje se datum výroby, zda není prošlá záruční 

doba. Plnící otvory musí být pevně uzavřené. 

 

  Skladování:  

V uzamykatelných, suchých, větraných a temperovaných 

skladech (teplota 5
0
- 10

0
C), (ČSN 67 08 11). 

Truhlářské 

výrobky 

ČSN 74 61 01 Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky je třeba zkontrolovat rozměrově, konstrukčně, z 

hlediska použitého materiálu,povrchových úprav a s údaji v 

dodacích dokladech. Vizuálně se posoudí vzhled, nepoškozenost 

a kompletnost dodávky. výrobky musí být opatřeny alespoň 

základovým fermežovým nátěrem. 

  Skladování:  

Výrobky se skladují podle druhu na podložkách min. 50 mm 

vysokých do roviny tak, aby nevzniklo zkřížení nebo borcení. 

Výrobky s povrchovými nátěry se prokládají lištami z plstí a 

pod. Sklady musí být kryté, suché a uzamykatelné. 

Zámečnické 

výrobky 

ČSN 74 65 50 

ČSN EN 12489  

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 
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ČSN 74 62 10 ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita základního nátěru, 

není-li materiál zaokujován nebo zkorodován a dále kompletnost 

dodávky. 

  Skladování:  

Okna, dveře a vrata musí být skladována na rovných podložkách 

s jednotlivými mezerami podle druhů a velikosti se zajištěním 

proti poškození. Obdobně se skladuje pomocný a kompletační 

materiál. Skladovací prostory musí být kryté, suché a 

uzamykatelné. 

 

 

 

Motory ČSN 350000-1-1 

ČSN 350010  

ČSN 350101 

ČSN EN 50347 

ČSN EN 60034 všechny 

části 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky je třeba zkontrolovat rozměrově, konstrukčně, z 

hlediska použitého materiálu, povrchových úprav a s údaji v 

dodacích dokladech. Vizuálně se posoudí vzhled, nepoškozenost 

a kompletnost dodávky.  

Výrobky musí být opatřeny protokolem o kusové a typové 

zkoušce a kompletní průvodní dokumentací, včetně kompletního 

datasheetu. 

  Skladování:  

Výrobky se skladují podle druhu na podložkách min. 50 mm 

vysokých do roviny tak, aby nevzniklo zkřížení nebo borcení. 

Sklady musí být kryté, suché a uzamykatelné. Skladování bez 

možnosti zaplavení. 

Transport: 

Motory jsou vybaveny transportními oky pro uchycení jeřábem. 

Smí se používat pouze těchto schválených ok.  

Rotor musí být zajištěn proti jakémukoliv pohybu (axiální, 

rotační…). Čep, čidla (otáčková, teplotní…) a kabeláž musí být 

zajištěny proti poškození během manipulace a transportu. 

Rozváděče ČSN EN 61439 všechny 

části 

ČSN EN 50274 

ČSN EN 62271-201  

ČSN EN 60439 všechny 

části 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 

ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita nátěru, není-li 

výstroj viditelně poškozena,  nebo zkorodována a dále 

kompletnost dodávky. 

Zkontroluje se také kompletnost a nepoškozenost výstroje 

jednotlivých rozvaděčů a kompletnost dodávky. Výrobky musí 

být opatřeny protokolem o kusové zkoušce a kompletní průvodní 

dokumentací. 

  Skladování:  

Rozvaděče musí být skladovány v suchých prostorách. Výrobky 

se skladují na podložkách min. 50 mm vysokých do roviny tak, 

aby nevzniklo zkřížení nebo borcení. Sklady musí být kryté, 

suché a uzamykatelné bez možnosti zaplavení. 

Transport: 

Rozvaděče jsou vybaveny transportními oky pro uchycení 

jeřábem. Smí se používat pouze těchto schválených ok. 

Transformátory ČSN EN 60076 všechny 

části 

ČSN EN 61248 všechny 

části 

ČSN 35 10 86 

ČSN 35 11 11-3 

ČSN EN 50541 všechny 

části 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 

ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita nátěru, není-li 

výstroj viditelně poškozena,  nebo zkorodována a dále 

kompletnost dodávky.   

Výrobky musí být opatřeny protokolem o kusové a typové 

zkoušce a kompletní průvodní dokumentací. 
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ČSN EN 61378 všechny 

části 

 

   

Skladování:  

Transformátory se skladují na rovných plochách tak, aby 

nevzniklo zkřížení nebo borcení. Sklady musí být kryté, suché a 

uzamykatelné bez možnosti zaplavení. 

Transport: 

Transformátory jsou vybaveny transportními oky pro uchycení 

jeřábem. Smí se používat pouze těchto schválených ok. 

   

Měniče ČSN EN 61204 všechny 

části 

ČSN IEC 61800 

všechny části 

ČSN EN 60146 všechny 

části 

ČSN IEC 146-1-2 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 

ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita nátěru, není-li 

výstroj viditelně poškozena,  nebo zkorodována a dále 

kompletnost dodávky.  

Dále se zkontroluje kompletnost a nepoškozenost výstroje 

jednotlivých částí měniče a kompletnost dodávky. Výrobky musí 

být opatřeny protokolem o kusové a typové zkoušce a kompletní 

průvodní dokumentací. 

Skladování:  

Měniče se skladují na podložkách min. 50 mm vysokých do 

roviny tak, aby nevzniklo zkřížení nebo borcení. Sklady musí být 

kryté, suché a uzamykatelné bez možnosti zaplavení. 

Transport: 

Měniče jsou vybaveny transportními oky pro uchycení jeřábem. 

Smí se používat pouze těchto schválených ok.  

V případě rozměrných skříní je při manipulaci jeřábem nutný 

manipulační rám. 

Usměrňovače, 

tlumivky a sin. 

filtry 

ČSN IEC 353 

 ČSN EN 60146 

všechny části 

ČSN IEC 146-1-2 

ČSN EN 62477-1 

ČSN EN 61204 všechny 

části 

ČSN IEC 60919-3 

ČSN IEC 919 všechny 

části 

ČSN EN 62501 

ČSN EN 61975 

ČSN EN 60700-1 

ČSN EN 61954 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 

ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita nátěru, není-li 

výstroj viditelně poškozena,  nebo zkorodována a dále 

kompletnost dodávky. Dále se zkontroluje kompletnost a 

nepoškozenost výstroje usměrňovače, tlumivky  nebo sin. filtru a 

kompletnost dodávky. 

Skladování:  

Usměrňovače, tlumivky a sin. filtry se skladují na podložkách 

min. 50 mm vysokých do roviny tak, aby nevzniklo zkřížení 

nebo borcení. Sklady musí být kryté, suché a uzamykatelné bez 

možnosti zaplavení. 

Transport: 

Usměrňovače, tlumivky a sin. filtry jsou vybaveny transportními 

oky pro uchycení jeřábem. Smí se používat pouze těchto 

schválených ok. 

Kabely, kabelové 

soubory a trasy 

ČSN EN 61537 ed. 2 

ČSN EN 60670 všechny 

části  

ČSN EN 61537ČSN EN 

61535 

 

   

ČSN EN 62275 

ČSN EN 61914 

ČSN EN 60999 všechny 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 

ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita nátěru, není-li 

výstroj viditelně poškozena,  nebo zkorodována a dále 

kompletnost dodávky. 

Skladování:  

Kabely, kabelové soubory a kabelové konstrukce musí být 

skladovány v krytých, suchých, uzamykatelných prostorách bez 

možnosti zaplavení. 
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části Transport: 

Na paletách, kabelových bubnech. 

Elektromateriál ČSN EN 60670 všechny 

části 

ČSN EN 60947 všechny 

části  

 

Přejímka dle Smlouvy:  

Výrobky se musí prověřit důkladnou vizuální prohlídkou s 

ohledem na rozměry, konstrukci, vzhled a nepoškozenost 

výrobků dle dodacích listů. Posoudí se kvalita nátěru, není-li 

výstroj viditelně poškozena,  nebo zkorodována a dále 

kompletnost dodávky. 

Skladování:  

Rozvodnice, instalační materiál, atd. musí být skladovány 

v krytých, suchých, uzamykatelných prostorách bez možnosti 

zaplavení. 

Transport: 

Na paletách, kabelových bubnech. 
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Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol 

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 
ZK-zkušebna, specialista, 

 GO-geolog,  

GE-geodet,  

TDS- technický dozor 

stavebníka  

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 

P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD, 

   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 
ve SD,  

P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

Zemní práce 

1. 
Výškové a směrové 

vytýčení 

1702 

S, GE  P, M             1x ČSN 73 0202    Zaměření dle RD 

2. 
Kontrola nivelity základové 

spáry a geom. tvaru výkopu 
S, GO M 

ČSN 73 6133 

ČSN 73 0420-1,-2 
  

Kontrolní měření souladu 
skutečného provedení s 

RD 

3. 

Podkladní vrstvy spodní 

stavby 
Konstrukce do úrovně 

základové spáry 

S, TDS P, PS            1x ČSN EN 1997-1   
Srovnávání skutečných vlastnosti 
s geologickým posudkem a RD 

4 

Samostatné zemní práce, 

Zatřídění zemin 

 

S, GO, TDS M, PS ČSN 73 6133   
Srovnávání skutečných vlastnosti s 
geologickým posudkem a RD 

5. 
Násypy, podsypy a jejich 

hutnění 
S, GO, TDS PS, P           1x 

ČSN 73 6133 

ČSN EN 1997-1 

ČSN EN 13286-2 
ČSN 72 1006 

  
Kontrola dle RD. Zkouška 
penetrační. jehlou provádět po 

vrstvách tl. vrstvy, materiál,  



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 2 

Základová konstrukce 

6. 
Polohové a výškové 
zaměření základů 

3403 

S, GO, TDS P, M             1x 
ČSN 73 0420-1,2 

ČSN 73 0202 
  

Kontrolní měření souladu 

skutečného provedení s 

RD 

7. 
Betonářská výztuž 

provedení 
S, TDS PS              1x ČSN EN 13670   

Kvalita výztuže, rovnost , čistota, 

správnost uložení porovnání s RD 

8. Piloty 2201 S, TDS M,  

ČSN EN 1536 

ČSN ISO 7077 

ČSN 420139 
 ČSN EN 206-1 

P  

Geologický profil, kontrola 

výztuže, zkouška integrity pilot, 
zkouška pevnosti a 

vodonepropustnosti betonu, 

skutečné provedení dle RD 

9. Bednění a odbednění 

3403 

 

S, TDS Z 

ČSN 73 3150 

ČSN 73 2810 
ČSN 73 2400 

  

Vnitřní rozměry, rovnost, otvory, 

prostupy, tuhost, očištění 

navlhčení, dodržení lhůt a 
podmínek pro odbednění, 

prohlídka souladu s RD 

10. 

ŽB monolitické konstrukce 

Kontrola konzistence bet. 
směsí a pevnost betonu 

v tlaku 

ZK Z,P,O  četnost dle ČSN 
ČSN EN 206 - 1 
ČSN EN 13670  

  

Doprava, betonáž, hutnění, 

ošetření, vzorky pro zkušebnu 

prohlídka souladu s RD 

11. 

Rovinnost a výšková úroveň 

montovaných a 
monolitických onstrukcí 

S, GO 
Z,P- náčrt s vyzn. měřených 

bodů v půdorysu 

ČSN EN 13670  

  
  

Poloha, výška 

prohlídka souladu s RD 

12. 
Kontrola ležaté části vnitřní 
kanalizace 

7215 S Z,P, PS                  1x 
 ČSN EN 295 -2, 3, 4 

 ČSN 75 5409 
  

Materiál, spád, těsnost 
prohlídka souladu s RD 

13. 
Vodovodní přípojka vnitřní. 

vodovod 
7225 S Z,P, PS                  1x 

ČSN 75 5409 
ČSN 73 6670 

  

  
Materiál, spád, těsnost 

prohlídka souladu s RD 

14. 

HI  spodní stavby, izolace 

proti zemní vlhkosti a 

radonu (svislá, vodorovná) 

7111 S 
Z. PS                      1x 

 

ČSN 73 0550 

ČSN P 730600 
ČSN 73 0601 

 

  

Materiál, provedení,  kvalita 
podkladu, dodržení vrstev dle RD, 

ochrana-pro iz. pod nosné zdivo, 

-pro izolaci plošnou osvědčení o 
jakosti materiálu 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 3 

Hrubá  stavba - montáž 

15. 
Montované PREFA kce 
Stavební dílce z plošných a 

tyčových prvků 

3806 S Z 

ČSN 73 0202 

ČSN 73 0210-1 
Č ČSN EN 13670 

ČSN ISO 7077 

ČSN 73 0212-5 

  

Prohlídka dle RD  

16 

Stykové betony 3806 S, Zk Z, P 
ČSN EN 12390-3 

ČSN EN 13670 
  

Zkouška na zkuš. tělesech po 28. 

dnech. 

Kontrola pevnosti a provedení 
zálivek 

prohlídka souladu s RD 

17 
Výztuž 3806 S, TDS Z ČSN 73 2480   

Vizuální prohlídka – mezní 
úchylky, kvalita svárů 

prohlídka souladu s RD 

18 Tepelná izolace styků 

obvodového pláště 
7136 S, TDS Z ČSN 73 0550   Kvalita provedení dle RD 

19 Technologický postup 

montáže ocelových 

konstrukcí 

7683 S,SP, TDS Z 
 

ČSN EN 1090-1 
  

Prohlídka, odborné posouzení. 

měření, svář. Průka 

prohlídka souladu s RD 

20 

Zděné konstrukce 

Zdivo z cihel a bloků, 
nosné, výplňové a příčky 

3103 S, Zk Z, P 

ČSN 72 2600 

ČSN EN 771-1 

ČSN EN 998-1 
ČSN EN 998-2 ČSN 

EN 1996-2 NA ed. A 

  
Prohlídka dle RD, zkouška malty, 

vazba, šířky spar 

21 

Konstrukční betony 3403 S, Zk Z, P 

ČSN EN 13670 

ČSN EN 206-1 
ČSN 73 2480 

ČSN EN 1996-2 NA ed. 

A ČSN EN 12390-2 

  
Doprava, betonáž, hutnění, 
ošetření, vzorky pro zkušebnu. 

prohlídka souladu s RD 

22 
Betonářská výztuž - 

provedení 
3403 S, TDS Z, P 

ČSN EN 13670 

 
  

Kvalita výztuže, rovnost čistota, 

správnost uložení popř. sváry – 

zkoušky 
prohlídka souladu s RD 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 4 

23 Bednění a odbednění 3403 S Z 
ČSN 73 3150 

ČSN 73 2810 
  

Vnitřní rozměry, otvory, prostupy, 

tuhost, očištění, navlhčení, 
dodržení lhůt a podmínek 

odbednění 

prohlídka souladu s RD 

24 
Montované příčky 7675 S, SP Z ČSN EN 998-1 ed. 2   

Úplnost, osazení, 
prohlídka souladu s RD 

25 Zámečnické výrobky 7675 S, SP Z 

ČSN 74 6210 

ČSN 74 6350 

ČSN 74 6550 
ČSN 74 6501 

ČSN EN 12489 

  Prohlídka dle RD 

26 

Měření geometrické 

přesnosti objektu 
3403 S, GO, TDS Z,P                  1x 

ČSN 73 0202 
ČSN 73 0210 -1 

 

  
Protokol o kontrole měření, 

převzetí každého patra 

prohlídka souladu s RD 

Střešní  konstrukce 

27 
Konstrukční části a vrstvy 
pod krytinou 

7136 S, SP Z 
ČSN 73 1901 

ČSN EN 13163 
  

Úplnost, správnost provedení po 

jednotlivých vrstvách 

prohlídka souladu s RD 

28 

Povlakové krytiny střech 
  

7124 S SP, TDS Z. PS 

ČSN 73 1901 

 

 

  

Úprava povrchu, provedení vrstev, 
prostupy, úprava podkladu, 

provedení nátěru, rovinnost, 

kontrola spádu, 

prohlídka souladu s RD 

Hrubá  instalace 

29 Kanalizace vnitřní 7215 S, TDS Z, P 
ČSN 75 6760 

ČSN EN 12056-5 
  

Materiál, spád, vodotěsnost 
prohlídka souladu s RD 

30 Vodovod vnitřní 7225 S, TDS Z, P 

ČSN 75 5409 

ČSN 73 6670 

ČSN 806-4 

  
Těsnost rozvodů,  prohlídka 
souladu s RD   

31. Systém vytápění 7335 S, TDS Z,P 

ČSN 06 0310 

 

ČSN 060320 

  
Těsnost provedení funkčnost 
prohlídka souladu s RD 

32. 
Slaboproudé rozvody 

(včetně kompletace) 

7455 

7526 
S, SP, TDS Z,P, R 

ČSN 33 2130 ed. 2 

ČSN 33 2000 - všechny 
  

Revizní zprávy hromosvodu, el. 

instalace, osvědčení STA,, 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 5 

Elektroinstalace, 

,hromosvod, uzemnění, 
STA,  Mar. 

Silnoproudé rozvody, 

zásuvková instalace 

7440 

7439 
7533 

7438 

7441 

části provedení jištění, 

prohlídka souladu s RD 

33. Vzduchotechnika 7695 S, TDS Z,P 
 

ČSN 127010 
  

Provedení,  těsnost, funkčnost, 
prohlídka souladu s RD 

34. Výtahy  S, SP, TDS Z, P, R 

ČSN 274000 

ČSN 274002 
ČSN 274007 

 

  

Revizní zpráva a osvědčení o 

jakosti lan, 

prohlídka souladu s RD 

Úprava  vnitřních  povrchů 

35. 
Omítky vnitřní,  

popř. jiné úpravy povrchů 
6103 S, TDS Z,P 

ČSN EN 1996-2 
ČSN EN 998-1 ed. 2 

ČSN 730205 

 

  

Kontrola rovinnosti a kvality 

provedení, 

prohlídka souladu s RD 

Podlahy 

36. 

Podlahové konstrukce hrubé 

Podlahy vnitřní 
Provedení podkladních 

betonů 

6303 S, TDS Z,P                  3x 
ČSN 744505 
ČSN 744507 

  

Kontrola rovinnosti a kvality, 

provedení tepelné a zvukové 
izolace, kvalita materiálu, 

prohlídka souladu s RD 

 

PSV - kompletace 
 

37. 
Obklady vnitřní  7817 S, TDS Z                      2x ČSN 733450   Prohlídka souladu s RD 

38. 

Zámečnické výrobky 

Obklady a stropní podhledy, 

podhledy z kovových prvků 

7675 
4105 

S, TDS Z 
ČSN EN 1090-1,2 

ČSN EN ISO 13920 
  Prohlídka souladu s RD 

39. 
Truhlářské výrobky 
Práce truhlářské 

7668 S, TDS Z                     2x ČSN 733130   

Funkčnost a těsnost oken dveří, 

vestavěný nábytek, 

prohlídka souladu s RD 

40. Malby a nátěry vnitřní 7849 S, TDS Z                      2x ČSN EN ISO 2808   
Kvalita provedení 
prohlídka souladu s RD 

41 Výplně otvorů 6405 S, TDS Z            průběžně 

ČSN EN 14351-1 

ČSN EN 13241-1 
ČSN EN 1090-1 

ČSN 73 3130 

ČSN 74 6101 

  
Porovnání deklarovaných 
vlastností s RD, měření, vizuální 

kontrola,  



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 6 

ČSN 74 6401 

ČSN EN 1530 
ČSN EN 1529 

ČSN 73 0540-2 

 

42. 
Zasklívání oken 
Práce sklenářské 

7875 S, TDS Z            průběžně ČSN 733440   
Kvalita a úplnost, 
prohlídka souladu s RD 

43. 
Podlahy vnitřní (čisté – 

finální povrchy  
7717 S, TDS Z                      2x ČSN 744505   

Jakost použitých mat. kvalita 

proveden, 
prohlídka souladu s RD í 

44. 
Vzduchotechnika a chlazení 

Kompletační práce   
7695 S, SP, TDS Z                      2x  ČSN 73 0872   

Těsnost, funkčnost, úplnost, 

prohlídka, tlaková zkouška, 
prohlídka souladu s RD 

45. 
Klempířské prvky 

Práce klempířské 
7644 S, TDS Z                      1x ČSN 733610   

Kvalita provedení, těsnost mat. 

spár, 
prohlídka souladu s RD 

46 Odvod spalin  S, SP, TDS Z,R                  1x 
ČSN 734110 

ČSN 73 4201 
  Odborné posouzení, zk. 

Vnější  úpravy 

47. 
Těsnění spár obvodového 

pláště 
6203 S, TDS Z, PS    

Kvalita provedení, šířka spáry, 

úplnost složení 
prohlídka souladu s RD 

48. 

Úpravy povrchů vnější 

Fasády a těsnění výplní, 
Obklady vnější 

6203 

7819 
S, TDS Z                      1x 

ČSN73 3451 

ČSN 73 3450 
  

Kvalita provedení, prohlídka 

souladu s RD,přesnost osazení 

49. 

Venkovní dlažby přístupové 

cesty, 
Zpevněné plochy a 

komunikace, související 

Terénní a sadové . úpravy 

7719 
9119 

4601 

S, TDS Z                      1x    
Kvalita provedení, prohlídka 

souladu s RD 

50 

Odvodnění komunikace, 

uliční vpusti, 

Trativody - drenáže, 
podkladní vrstvy, násypy, 

hutnění 

3503 

2102 
S, TDS Z                      1 

ČSN 73 6131-1 

ČSN 76 6121 
  

Kvalita provedení, prohlídka 

souladu s RD 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 7 

Přípojky 

51. 

Přípojka  NN, Přípojka VN,  
Stoky,  

Kanalizační přípojky, 

vodovodní řád, teplovod,  
horkovod 

plynovod, slaboproud, 

hromosvod 

7226 

7435 

7436 
7336 

3503 

S, TDS Z,R,P 

 
ČSN 75 5409 ČSN 

736670 

 

  

Prohlídka souladu s RD a zaměření 

skutečného stavu, zkouška 
zhutnění zásypů 

 

 

Technologie 
 

52. 
DODÁVKA VN 

transformátorů zkušebny. 
1 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 

Dodacích listů 

ČSN EN 60076 , 
61007, ČSN EN 61378 

všechny části  , ČSN 
EN 50464 všechny části  

351111 

ČSN 332000-6 
ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, měření, 

přesnost osazení  kontrola dle RDZ 

zkoušky: 
Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT 

53. 
Dodávka NN rozváděčů pro 
PS 1.2 - Zkušebna 

2 
Stavbyvedoucí, pracovník 
OTK, zástupce objednatele 

Z,P,O 

Dle RDZ 

Dodacích listů 

ČSN EN 60439 – 
všechny části 

ČSN 332000-6 

ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, přesnost 

osazení dle RDZ-  měření, 
zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT, 
 

 

54. 

Dodávka NN Přechodových 

skříní zdrojových a 

motorových v  PS 1.2 - 
Zkušebna 

3 
Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN EN 60439 – 

všechny části 
ČSN 332000-6 

ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, přesnost 

osazení  kontrola dle RDZ měření, 
zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT 

http://shop.normy.biz/detail/79145
http://shop.normy.biz/detail/79145
http://shop.normy.biz/detail/79145


Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 8 

55. 

Dodávka VN přechodových 
skříní zdrojových a 

přechodových skříních 

motorových pro PS 1.2 - 
Zkušebna 

4 
Stavbyvedoucí, pracovník 
OTK, zástupce objednatele 

Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN 357181 

ČSN 332000-6 
ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, přesnost 
osazení  kontrola dle RDZ měření, 

zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 
FAT, 

56. 
Dodávka VN rozváděčů pro 
PS 1.2 - Zkušebna 

5 
Stavbyvedoucí, pracovník 
OTK, zástupce objednatele 

Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN EN 62271-200 

ČSN 332000-6 
ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, přesnost 
osazení  kontrola dle RDZ měření, 

zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 
FAT, 

57. 
Dodávka NN rozváděčů pro 

PS 7.2 - Zdrojovna 
6 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 

Dodacích listů 
ČSN EN 60439-

všechny části 

ČSN 332000-6 
ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, přesnost 

osazení  kontrola dle RDZ měření, 

zkoušky: 
Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT 

58. 
Dodávka VN Měničů pro 

PS 1.2 - Zkušebna 
7 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 

Dodacích listů 

ČSN 332000-6 
ČSN 331500 

ČSN 333431-2-8 

  

Kvalita provedení, Individuální 

zkoušky  přesnost osazení  
kontrola dle RDZ měření, 

zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 
FAT 

59. 
Dodávka  NN Měniče pro 

PS 1.2 - Zkušebna 
8 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN 332000-6 

ČSN 331500 

ČSN 333431-2-8 

  

Kvalita provedení, měření, 

Individuální zkoušky přesnost 
osazení  kontrola dle RDZ 

zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 
FAT, 

60. 
Dodávka NN Měniče pro PS 
7.2 - Zdrojovna 

9 
Stavbyvedoucí, pracovník 
OTK, zástupce objednatele 

Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN 332000-6 

ČSN 331500 
ČSN 333431-2-8 

  

Kvalita provedení, měření, 

Individuální zkoušky přesnost 

osazení  kontrola dle RDZ 
zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT, 

http://shop.normy.biz/detail/79145
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Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 9 

61. 
DODÁVKA VN a NN 

motorů zkušebny. 
10 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 

Dodacích listů 

ČSN 332000-6 

ČSN 331500 

ČSN EN 60349-2 

ČSN 35 0101 

  

Kvalita provedení, měření, 

Individuální zkoušky přesnost 

osazení  kontrola dle RDZ 

zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT, 

62. 
DODÁVKA motorů PS 7.2.  

Zdrojovna 
11 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN 332000-6 

ČSN 331500 
 

ČSN EN 60349-2 

ČSN 35 0101 

  

Kvalita provedení, měření, 

Individuální zkoušky přesnost 
osazení  kontrola dle RDZ 

zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 
FAT, 

63. 

Dodávka NN sinusových 

filtrů a usměrňovačůpro PS 

01.2 - Zkušebna 

12 
Stavbyvedoucí, pracovník 
OTK, zástupce objednatele 

Z,P,O 

Dle RDZ 
Dodacích listů 

ČSN 332000-6 

ČSN 331500 
ČSN EN62211 

ČSN 351086 

ČSN IEC 1000 všechny 
části 

  

Kvalita provedení, měření, 

Individuální zkoušky přesnost 

osazení  kontrola dle RDZ 
zkoušky: 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 

FAT, 

64. 

DODÁVKA SKŘ a 

měřících skříní pro PS 01.2 
a 07 

13 
Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
Z,P,O 

Dle RDZ 

Dodacích listů 
ČSN EN 60439 - 

VŠECHNY ČÁSTI 

ČSN 332000-6 
ČSN 331500 

  

Kvalita provedení, měření , 

Individuální zkoušky přesnost 
osazení  kontrola dle RDZ 

zkoušky: 

Zkoušky kabeláže – point to point, 
Zkouška zobrazování a ovládání 

informačních a přenosových prvků 

Typové zkoušky, Kusové zkoušky, 
FAT, 

http://shop.normy.biz/detail/79145
http://shop.normy.biz/detail/79145
http://shop.normy.biz/detail/79145
http://shop.normy.biz/detail/79145
http://shop.normy.biz/detail/79145


Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 10 

65. 

Montáž NN měřících 

rozváděčů, SKŘ, NN kabelů 

a kab. tras pro PS 01.2 a 07, 
uvádění do provozu dílčích 

celků 

14 
Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
P,R,Z 

Dle RDZ 

ČSN 33 1500 

ČSN 33 2000 - všechny 
části 

 

  

ověření skutečného stavu, zkouška 
pevnosti, kvalita provedení 

přesnost osazení 

zkoušky před montáží: 
Individuální zkoušky 

Zkoušky po montáži: 

SAT 
PKV 

KV 

KZ 

66. 

Montáž VN 

transformátorů,VN a NN 

rozváděčů,sin. Filtrů a 

usměrňovačů, VN a NN 
kabelů a kab. tras pro PS 1.2 

- Zkušebna 

15 
Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
P,R,Z 

Dle RDZ 

ČSN 33 1500 

ČSN 33 2000 - všechny 

části 

 

  

ověření skutečného stavu, zkouška 
pevnosti, kvalita provedení 

přesnost osazení 

zkoušky před montáží: 

Individuální zkoušky 

Zkoušky po montáži: 
SAT 

PKV 

KV 
KZ 

67. 
Montáž VN a NN Měničů - 

zkušebna 
16 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
P,R,Z 

Dle RDZ 

ČSN 33 1500 

ČSN 33 2000 - všechny 

části 

 

  

kvalita provedení přesnost osazení 

zkoušky před montáží: 

Individuální zkoušky 
Zkoušky po montáži: 

SAT 

PKV 
KV 

KZ 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 11 

68. 

Montáž  NN rozváděčů, DC 

zdrojů,AC zdrojů, 
související laboratoře,  NN 

kabelů a kab. tras pro PS 07 

- Zdrojovna 

17 
Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
P,R,Z                      

Dle RDZ 

ČSN 33 1500 
ČSN 33 2000 - všechny 

části 

 

  

Kvalita provedení přesnost osazení 

zkoušky před montáží: 
Individuální zkoušky 

Zkoušky po montáži: 

SAT 
PKV 

KV 

KZ 

69. 
Montáže VN a NN motorů - 

Zkušebna 
18 

Stavbyvedoucí, pracovník 

OTK, zástupce objednatele 
P,R,Z                     

Dle RDZ 

ČSN 33 1500 
ČSN 33 2000 - všechny 

části 

 

  

Kvalita provedení přesnost osazení 

zkoušky před montáží: 
Individuální zkoušky 

Zkoušky po montáži: 

SAT 

PKV 

KV 

KZ  

70. 

Montáž VN a NN měřících 

rozváděčů, SKŘ, VN a NN 
kabelů a kab. tras pro PS 1.2 

- Zkušebna 

19 
Stavbyvedoucí, pracovník 
OTK, zástupce objednatele 

P,R,Z 

 

Dle RDZ 
ČSN 33 1500 

ČSN 33 2000 - všechny 

části 
 

 

  

ověření skutečného stavu, zkouška 

pevnosti, kvalita provedení 
přesnost osazení 

zkoušky před montáží: 

Individuální zkoušky 
Zkoušky po montáži: 

SAT 

PKV 

KV 

KZ  

71. 
Montáž zdvihacích zařízení 

- výtahy, jeřáby 
20 

Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
P,R,Z Dle RDZ   

Kvalita provedení, 

zkoušky vyhrazených zařízení: 
Zkoušky po montáži: 

PKV 

KZ 

72. Kiosková trafostanice 7437 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
P,R,Z 

 
Dle RDZ 

ČSN EN 50160 

 

  

Funkčnost  větví, dodávky el.en., 

Zkoušky po montáži: 

PKV 
KV 

KZ  

73. Nouzové osvětlení 7442 Stavbyvedoucí, zástupce R,M, Z    Funkčnost  centrálního bateriového 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 12 

objednatele Dle RDZ 

ČSN 331500 
ČSN 33 2000 - všechny 

části 

systému vč. návazností, kapacita 

akumulátorů 
Zkoušky po montáži: 

PKV 

KV 
KZ  

74. Vnitřní umělé osvětlení 7443 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R,M, Z 

 
Dle RDZ 

ČSN 331500 

ČSN 33 2000 - všechny 
části 

  

Funkčnost  svítidel, intenzita 

osvětlení 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

75. Veřejné osvětlení 7446 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R,M, Z 

 
Dle RDZ 

ČSN 331500 

ČSN 33 2000 - všechny 
části 

  

Funkčnost  svítidel, závislost na 

reprezentativních stavech 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

76. EPS 7527 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R, Z 

 

Dle RDZ 
Vyhl. 246/2001 

  

Funkčnost  prvků a systému jako 
celku, funkčnost ve vztahu k 

návaznostem 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

77. EZS + JIS 7528 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R, Z 

 
Dle RDZ 

ČSN 33 1500 

ČSN 33 2000 - všechny 
části  

  

Funkčnost  prvků a systému jako 

celku, 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

78. CCTV 7529 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R, Z 

 

Dle RDZ 

 

  

Funkčnost  prvků a systému jako 

celku, 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

79. Strukturovaná kabeláž 7530 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R, Z, M 

 
Dle RDZ 

ČSN EN 50174 

ISO/IEC 11801 

  

Hodnoty měření SK, funkčnost 
aktivních prvků, UPS a domácích 

telefonů, 

Zkoušky po montáži: 



Poř

. 

čís. 

 

Předmět kontroly 
Kód detailního listu 

kontrol  

Kontrolu provádí 

S-stavbyvedoucí, 

SP-specialista, 

ZK-zkušebna, specialista, 
 GO-geolog,  

GE-geodet,  
TDS-technický dozor 

stavebníka 

Četnost kontroly, způsob 

kontroly 

O-ověření atest. 
P-protokol o zkoušce, atest 

R-revizní zpráva 
PS- prohlídka souladu s RD 

(realizační dokumentace) 

 M-měření, Z -zápis ve SD) 
 M-měření,   

Norma, předpis 

RD-projektová 
dokumentace 

Výsledek 

(N -Náčrt, Z -zápis 

ve SD,  
P-protokol, 

R-revizní zpráva 
apod.) 

Osoba odpovědná za 

provedení zkoušky -

stavbyvedoucí 

Kontrolovaná vlastnost 

 

list č. 13 

PKV 

KV 
KZ  

80. Audiovizuální technika 7531 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R, Z 

 

Dle RDZ 

 

  

Funkčnost  prvků a systému jako 

celku, 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

81. 
Audio systém - ozvučení 
haly 

7532 
Stavbyvedoucí, zástupce 

objednatele 
R, Z, M 

 

Dle RDZ 

 

  

Funkčnost  prvků a systému jako 

celku, kvalita a hlasitost zvuku 

Zkoušky po montáži: 
PKV 

KV 

KZ  

 



SDRUŽENÍ 

Z+C

Pořado

vé číslo
code STAVEBNÍ ČINNOST - položka KZP

GARANT zpracování 

detail.listu kontrol 

položky KZP

Pozn.:- datum verze

1 1702 Podkl.vrstvy spodní stavby (násypy, obsypy a zásypy)  v00

2 2102 Trativody  - drenáže                v00

3 2201 Piloty                     x

4 3103 Zděné kce  v00

5 3403 ŽB monolitické kce + základy       v00

6 3503 Stoky, kanalizační přípojky IS                      v00

7 3806 Montované PREFA kce        v00

8 4105 Stropní podhledy           v00

9 4601 Zpevněné plochy - komunikace           v00

10 6103 Omítky vnitřní  v00

11 6306 Podlahové konstrukce (hrubé)  v00

12 6405 Výplně otvorů  v01

13 7111 Hydroizolace spodní stavby  v00

14 7124 Povlakové krytiny střech   v00

15 7136 Tepelná izolace konstr.    v00

16 7215
ZTI - Kanalizace vnitřní + kompletace 

zařiz.předmětů       
 v00

17 7225 ZTI - Vodovod vnitřní  v00

18 7226 Vodovodní řad, vodovodní přípojka IS        v00

19 7335 Systém vytápění            v00

20 7336 Teplovodní a horkovodní přípojka        v00

21 7435 Přípojka NN                x

22 7442 Nouzové osvětlení x

23 7443 Vnitřní umělé osvětlení x

24 7436 Přípojka VN rev 0

25 7437 Kiosková trafostanice rev 0

26 7438 MaR rev 0

27 7439 Uzemnění rev 0

28 7440 Hromosvod rev 0

29 7441 Zásuvkové inst. rev 0

30 7446 Veřej.osvětlení stožáry    x

31 7455 Silnoproudé rozvody (včetně kompletace)       v00

32 7526 Slaboproudé rozvody (včetně kompletace)      v00

33 7527 EPS - Elektrická požární signalizace rev 0

34 7528
EZS + JIS - Elektrická zabezpečovací signalizace 

a kontrola vstupu
rev 0

35 7529 CCTV - Kamerový systém rev 0

36 7530 SK - Strukturovaná kabeláž rev 0

37 7531 AVT – audiovizuální technika rev 0

38 7532 Audio systém - ozvučení haly rev 0

39 7533 STA - Kabelový a anténní rozvod pro DVB-T rev 0

40 7644 Klempířské prvky     v00

41 7668 Truhlářské konstrukce      v00

42 7675 Zámečnické výrobky         v00

43 7683 Ocelová konstrukce         v00

44 7695 Vzduchotechnika a chlazení          v00

45 7717 Podlahy vnitřní  (čisté - finální povrch)     v00

46 7817 Obklady vnitřní            v00

PLÁN ZPRACOVÁNÍ DETAILNÍCH LISTŮ KZP
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47 7849 Malby a nátěry vnitřní     v00

48 7875 Zasklívání oken, zábradlí   v00

49 9119 Terénní a sadové úpravy           v00

50 1 DODÁVKA VN transformátorů zkušebny. rev 0

51 2 Dodávka NN rozváděčů pro PS 01.2 - Zkušebna rev 0

52 3
Dodávka NN Přechodových skříní zdrojových a 

motorových v  PS 01.2 - Zkušebna
rev 0

53 4

Dodávka VN přechodových skříní zdrojových a 

přechodových skříních motorových pro PS 01.2 - 

Zkušebna

rev 0

54 5 Dodávka VN rozváděčů pro PS 01.2 - Zkušebna rev 0

55 6 Dodávka NN rozváděčů pro PS 07 - Zdrojovna rev 0

56 7 Dodávka VN Měničů pro PS 01.2 - Zkušebna rev 0

57 8 Dodávka NN Měniče pro PS 01.2 - Zkušebna rev 0

58 9 Dodávka NN Měniče pro PS 07 -  Zdrojovna rev 0

59 10 DODÁVKA VN a NN motorů zkušebny. rev 0

60 11 DODÁVKA motorů PS 7  Zdrojovna rev 0

61 12
Dodávka NN sinusových filtrů a usměrňovačůpro 

PS 01.2 - Zkušebna 
rev 0

62 13 DODÁVKA SKŘ a měřících skříní pro PS 01.2 a 07  

63 14

Montáž NN měřících rozváděčů, SKŘ, NN kabelů 

a kab. tras pro PS 01.2 a 07, uvádění do provozu 

dílčích celků 

rev 0

64 15

Montáž VN transformátorů,VN a NN 

rozváděčů,sin. Filtrů a usměrňovačů, VN a NN 

kabelů a kab. tras pro PS 01.2 - Zkušebna, 

uvádění do provozu dílčích celků 

rev 0

65 16
Montáž VN a NN Měničů pro PS 01.2 , uvádění 

do provozu dílčích celků
rev 0

66 17

Montáž  NN rozváděčů, DC zdrojů,AC zdrojů, 

související laboratoře, sinusových filtrů a 

usměrňovačů, NN kabelů a kab. tras pro PS 07 - 

Zdrojovna, uvádění do provozu dílčích celků 

rev 0

67 18

Montáže motorů VN a NN včetně strojního 

příslušenství - Zkušebna, uvádění do provozu 

dílčích celků 

rev 0

68 19

Montáž VN a NN Přechodových, motorových a 

zdrojových skříní, VN a NN kabelů a kab. tras pro 

PS 01.2 - Zkušebna, uvádění do provozu dílčích 

celků 

rev 0

69 20 Montáž zdvihacích zařízení - výtahy, jeřáby

4 Detailni list kontrol polozky KZP.xls Sezn_položek KZP



Zkratky: Revize:

RICE - Západočeská univerzita v Plzeni Revize1

AR - ARCADIS CZ a.s. Revize 2

COF - COFELY a.s. Revize 3

GD - generální dodavatel Revize 4

NO - notifikovaná osoba

ZHO - zhotovitel

SO - stavební objekt

Druh kontroly Záznam Kód účasti

VIZ - vizuální SD - Stavební deník R - posuzovací bod

ME - měření PD - projektová dokumentace C -posuzovací bod s předáním záznamů

VK - vstupní kontrola ZRT - záznam revizního technika W - svědečný/ověřovací bod

MO - mezioperační kontrola Z - Zápis H - zádržný bod

DOC - kontrola dokumentace ML - Montážní list HF - zádržný bod fakturační

RT - radiografická kontrola P - písemný záznam HI -  zádržný bod pro inspekční orgán

UT - ultrazvuková kontrola doc - dokument

RDZ - realizační dokumentace zhotoviteleatd.

VD - výrobní dokumentace výrobce

Zhotovitel: Sdružení Z + C Zkratky a poznámky Revize: 1
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Zakázka č.:   

1702

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
stanovení vhodnosti použití 

materiálu (výkop.zemina)

1.2
kontrola zásypového materiálu  

(ŠD, ŠP)

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1
aktuální vlhkost zásypového 

materiálu (ŠD, ŠP, výkopek)

2.2 hutněné vrstvy

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 míra zhutnění vrstev

3.2
dodržení projektových výšek a 

sklonů

Celková kontrola stavbyvedoucí             

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

vizuálně, kontrola dodacích listů; porovnání požad.parametrů 

x deklarované hodnoty (frakce, třída, čistota)

měření nivelací VYHOVUJE - dle PD (mezní odchylka ± 20 mm) 

vizuálně

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD, 

materiál nerozbředlý (silně promočený) resp. není 

výrazně přeschlý - nutno vlhčit

VYHOVUJE - dle požad. v PD a použitého materiálu a 

typui konstrukční vrstvy (např. Edef2 = 30 až 45 

Mpa; Id = 0,75 či 0,90) popř. dle ČSN 72 1006, 

ČSN 73 6244

kontrolní zkoušky zhutnění (rázová.zk. - LDD; stat.zatěž.zk. - 

SZZ; o bj.hmotn. - PS; relat.ulehlost - Id) Č: 1x / 500m3 (PS, 

LDD) , 1x / 1000m3 (Id, SZZ) nebo vždy při změně materiálu  

kontrola detailního listu kontrol 

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

vizuálně, měřením

VYHOVUJE - tl. vrstvy v závislosti na použitém 

materiálu (zrnitost, vlhkost) a hutnícím zařízení 

(běžně vrstvy po max 300 mm s průběžným 

hutněním) dle ČSN 73 6244 

VYHOVUJE - vhodný, použitelný (namrzavost, 

hutnitelnost, frakce) 

Parametr:

VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD

Podkladní vrstvy spodní stavby 

(násypy, obsypy a zásypy)
                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

zkouška - klasifikační rozbor (sít.rozbor, zatřídění, index 

plasticity); prvotní zatřídění nebo při změně materiálu; 

1x/2000m3
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Zakázka č.:   

2102

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
Polohové a výškové vytyčení 

stavby 

1.2 Vytyčení stávajících IS

1.3 Převzetí a kontrola materiálu 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 Stávající IS - sondy

2.2 Základová spára

2.3 Lože  pod potrubím 

2.4
Drenážní potrubní systém

montáž potrubí

2.5 Obsyp potrubí

2.7 Stávající IS - předání správci

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1
Geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby

Celková kontrola stavbyvedoucí             

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

TRATIVODY - DRENÁŽE

Vytyčovací protokoly správců IS

        Materiál je dodán v souladu s projektem, 

        objednávkou, bez poškození

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

Provedeno vytyčení úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

Provedeno  protokolárně vytyčení IS jejich správci 

v souladu s platnými vyjádřeními k existenci IS

- provedení před zahájením zemních prací

  Protokol o zaměření skutečného stavu stavby,

  dle ČSN 73 0415,20-1 a 2 

Provedeno úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

kontrola detailního listu kontrol 

Provedení   

Kontrola tloušťky, zhutnění,

kvalita materiálu pro obsyp

Protokolární předání stávajících IS po provedení drenáže

Montáž prováděna dle montážního předpisu výrobce

Kontrola nivelety potrubí

Kontrola směrového uložení potrubí

Kontrola nivelety uložení revizní šachty

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

         Podepsaný vytyčovací protokol

         - provedení dle projektu, 

         - ČSN 73 0415,20-1 a 2 

Provedení dle projektu 

 Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu

     Protokol o předání IS správcům

     - protokol, zápis do SD

      Provedení dle projektu, 

      montážního předpisu výrobce, 

      dodržení nivelety uložení, bez protispádu

Parametr:

Vizuální kontrola jakosti materiálu :

-kontrola rozměrů 

- prohlášení (ujištění) o shodě

Dle vytyčení stávajících IS provést kopané ruční sondy před 

strojním výkopem rýhy

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Kontrola nivelety, rovinatosti

Kontrola tloušťky, zhutnění a rovinatosti lože,

kvalita materiálu pro lože

 Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu
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Zakázka č.:   

2201

Část  : základy   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Kontrola 

průběžná: (příloha - 

výkres.část) 

Kontrola namátková: 

1.1

Kontrola vytýčovacích prvků pilot  (Osy 

pilotových řad a výškové body nivelity hlavy 

pilot)

1.2 Kvalita materiálu (bet. Ocel)

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Kontrola 

průběžná: (příloha - 

výkres.část) 

Kontrola namátková: 

2.1 Hloubení vrtu

2.2 Pevnost betonu v tlaku

2.3 Vodonepropustnost

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Kontrola 

průběžná: (příloha - 

výkres.část) 

Kontrola namátková: 

3.1 Geodetické zaměření

3.2 Výstupní kontrola

Celková kontrola stavbyvedoucí             

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Piloty

Název projektu:                                                                         

„Regionální inovační centrum elektrotechniky 

(RICE)“                                                           Registrační 

číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

KÓD

Objekt : 

Parametr:

geometrické vytýčení oprávněným 

zeměměřičským inženýrem
VYHOVUJE - soulad s projektovou dokumentací a ČSN ISO 7077

vizuální kontrola VYHOVUJE - požadavkům PD a ČSN 420139

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:

vizuální kontrola, kontrola měřením VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD a ČSN EN 1536

Kontrolní zkouška VYHOVUJE - požadavku projektové dokumentace a ČSN EN 206-1

Kontrolní zkouška VYHOVUJE - požadavku projektové dokumentace a ČSN EN 206-1

kontrola detailního listu kontrol  všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

geometrické vzaměření oprávněným 

zeměměřičským inženýrem
VYHOVUJE - dle požad. v PD a dle ČSN ISO 7077

podepsaný předávací protokol VYHOVUJE - dle PD   
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Kontrola namátková QSE: (kvalita, bezpečnost, ekologie)

Kontrola namátková QSE: (kvalita, bezpečnost, ekologie)

Kontrola namátková QSE: (kvalita, bezpečnost, ekologie)

Piloty
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Zakázka č.:   

3103

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
převzetí podkladu (základy) - 

shoda rozměrů, tvaru, polohy 

1.2 uskladnění materiálu na staveništi

1.3
kontrola dodávaných materiálů 

(zdící prvky, malty, tmely, aj.)

schválení 1 fáze kontrol

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 teplota prostředí 

2.2
používaný materiál při zdění za 

nízkých teplot

2.3
kontrola staveništně vyráběné zdící 

malty

2.4
kontrola průmyslově vyráběné zdící 

malty (pytlovaná, ze sila)

2.5 maltování ložných spár vizuálně, měření metrem

2.6
spárování lícového zdiva - (dodat. 

spárování - hloubka, tvar)
vizuálně, měření metrem

2.7
dilatační spáry - velikost, 

vzdálenost, provedení

2.8 provizorní zakrývání zdiva

2.11
postup zdění - z cihel.bloků 

(POROTHERM, SUPERTHERM aj.)

2.13 postup zdění - izolační přizdívka

2.14 postup zdění - příček

2.15 postup zdění - režné zdivo

2.16 osazování překladů (nosné 23,8)

2.17
osazování překladů (nenosné 

11,5 a 14,5)

vizuálně

VYHOVUJE - požadavkům dle PD a ČSN EN 1996-

2 (např. pro pál.zdící prvky max 12 m)

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.zdících 

systémů a PD - tj. správná poloha (otočení) 

překladů ; maltové lože ; "zmonolitnění" 

nadezdívky maltováním rovněž styčných spár   (i 

u cihel P+D) ; délka uložení min 120 mm ; 

proviz.montážní podepření (od š.otvoru 1 m - 1 

stojka, nad 2 m - 2 stojky)

VYHOVUJE - uložení v souladu s TP (chráněno 

před deštěm, plocha zpevněná a odvodněná)

kontrolní zkušební tělesa 3x /160x40x40 mm/ na zakázku - 

prokázání shody RC dle TP; vizuálně - konzistence 

(odzkoušení)

VYHOVUJE - požadavkům dle PD; prokázání 

požad.vlastností (pevnost v tlaku, tahu, aj.) ;  

konzistence - malta nevniká hluboko do dutin

vizuálně, měřením 3-metrem

vizuálně - konzistence (odzkoušení)

VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD

kontrola dodacích listů; porovnání požad.parametrů x 

deklarované hodnoty (pevnostní tř., AKU, praskliny střepu, 

vlastnost malt)

VYHOVUJE - dodrž. obecné požad. - tj. dotlačení 

zdiva k HI (promaltování a zalitím cem.maltou) ; 

rozdilatování zdiva svislými spárami po 4 až 6 m ; 

přizdívky prováděné v předstihu s vysazenými 

pilířky po 3 m - zdi tl.100 mm do v.1,5 m a tl.150 

mm do v.3 m

vizuálně, měřením 3-metrem, provázkem, 2m vodováhou 

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

VYHOVUJE - dle PD a technol.předpisů 

jedn.zdících systémů (přesah zdiva přes hranu 

základu či stropu max 1/6 tl.zdiva - např. pro 40 

P+D max 66mm) ; dle ČSN EN  1996-2 není-li 

stanoveno jinak (max 15 mm)

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

měření 3-metrem; kontrola výškového a směrového 

zaměření nivelací a teodolitem 

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.zdících 

systémů a PD - tj. vazba ; rozvržení dilatačních 

celků ; vyplnění dilatací ; výškové osazení ; š.spár 

(obvyklé - ložné 12 mm; styčné 10 mm); 

provětrávaná mezera - min 40 mm; větrací otvory 

přívod a odvod); kotvení (kotvy nerez min 3 mm, 

rozmístění a počet) ; připevnění TI  

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

VYHOVUJE - cihly nenamrzlé, bez námrazy, ledu a 

sněhu

VYHOVUJE - požadavkům dle PD; malta nevniká 

hluboko do dutin

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.zdících 

systémů a PD - tj. převazba; provázání; napojení 

nosné příčky z cihel 17,5 P+D a výše připojovací 

styčná spára promaltována; prokotvení příčky a 

stěny (spony, pásky, kotvy, pruty v každé druhé 

spáře - 1 ks nebo 2 ks dle tl. příčky) ; mezera 

mezi poslední řádkou pod stropem (cca. 20 mm) 

vyplněna stlačitelným materiálem (PUR pěna)

vizuálně

měření venk.prostorovým teploměrem (průběžně)

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.zdících 

systémů a dodrž.požad.ČSN EN 1996-2 - tj. 

převazba (o délku rovnou větší z hodnot 0,4 x 

výška cihel nebo 40 mm - pro v.238 mm - 95  

mm) ; u P+D tl.spár (5 až 20 mm); nanášení 

malty či lepidla v celé ložné spáře ; promaltování 

styčné spáry u cihel s maltovací kapsou

vizuálně, měřením 3-metrem, provázkem

VYHOVUJE -   ložné spáry dle technol.předpisu 

jedn.typu zdíva (založení 1.řádku nikoliv 

tep.izol.maltou; není-li uvedeno jinak maltování u 

stěn tl.do 200 mm odstup od líce zdiva max 5 mm 

dle ČSN EN 1996-2)

VYHOVUJE - tvar dle požad.v PD a ČSN EN 1996-

2 (hloubka - max 15% tl. stěny nebo 15 mm u 

stěn a 10 mm u nosných pilířů ;  u nenosného 

zdiva /přizdívek/ tl. 90 a 100 mm - max 10 mm, u 

přizdívek tl. 115 mm a 140 mm - max 15 mm)

Parametr:

vizuálně, měřením 3-metrem, provázkem

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.zdících 

systémů a PD - tj. správná poloha (otočení) 

překladů ; doplnění sestavy překladů TI ; maltové 

lože ; délka uložení (např. pro systém P+D 

překlady 23,8 pro dl.2,0 až 2,25 m - uložení 200 

mm apod.)

vizuálně, měřením 3-metrem, provázkem

vizuálně

vizuálně, měřením 3-metrem

vizuálně, měřením 3-metrem

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

VYHOVUJE - zakryto a chráněno PE fólií se 

zajištěním

VYHOVUJE - při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty 

(tj. min 36 hod) min +5 °C /bez použití 

nemrznoucích a urychl.přísad/  
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Zakázka č.:   

3103

Část  (sekce, poschodí):   

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

2.18 osazování překladů (syst.YTONG)

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 rovinnost

3.2

svislost

3.3
mezní odchylky vzdáleností 

protilehlých kcí

3.4 pravoúhlost mezi stěnami

3.5

tloušťka stěny (s vyjímkou vrstev 

o tl. rovné délce nebo š. jednoho 

zdícího prvku) 

3.6
lícování (odstup mezi jedn.zdícími 

prvky) u omítané plochy zděné kce

3.7 drážky a výklenky ve zdivu 

3.8 rozměry otvorů

kontrola dokončeného zdiva

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.zdících 

systémů a PD (bez stat.posouzení např. 

dodatečně prováděné svislé drážky pro tl.stěny 85 

až 115 mm - hl. max.30 mm a š. max 100 mm ; 

tl. stěny více než 300 mm - hl. max 30 a š. max 

200 mm atd.)

měření 5-metrem u každé pozice, olovnicí, teodolitem

VYHOVUJE - rozměr dle PD (světlý rozměr prvku 

+ 10 až 40mm) ; návaznost - odchylka    ± 

20mm; svislost špalety - odchylka ± 10mm ; 

obložky - světlý rozměr (š. - dveře + 90 až 

100mm ; v. - dveře + 40 až 60mm) dle typu 

obložky

VYHOVUJE - dle PD nebo ČSN EN 1996-2           

(větší z hodnot ± 5 mm nebo 5% tl.vrstvy - u 

jedné svislé vrstvy stěny ;  ± 10 mm - celé 

vrstvené dutin.stěny) 

VYHOVUJE - technol.předpisu jedn.systémů a PD - 

tj. správná poloha překladů (šipky směrem 

nahoru) ; maltové lože ; délka uložení (min 250 

mm nebo 200 mm dle typu) ; ploché překlady - 

trámce v.125 mm s nadezd. min 1 řady tvárnic + 

maltování trámců navzájem mezi sebou  - uložení 

min 250 mm ; "zmonolitnění" nadezdívky 

maltováním rovněž styčných spár (i u cihel P+D) ; 

proviz.montážní podepření u světlostí otvorů nad 

1,25 m  

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

měření olovnicí, 2 m vodováhou libovol.přiložením; 

theodolitem (min. 1 x / stěnu)

měření 2 m vodováhou libovol.směrovým přiložením po cca. 

2-3 m s odsazením, provázkem, laserem 

měření 3-metrem

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

měření úhelnicí po výšce cca. ve 3 místech koutu (dle 

funkčnosti) 

měření metrem, pásmem, dálkoměrem libovol.přiložením

vizuálně, měřením 3-metrem

VYHOVUJE - dle PD nebo ČSN EN 1996-2           

(± 20 mm - v rámci jednoho podlaží ; ± 50 mm - 

v rámci celk.výšky budovy o 3 a více podlažích; ± 

20 mm - svislá souosost) 

VYHOVUJE - dle PD popř. dle ČSN 0205                                             

(± 10 mm/do 4 m ; ± 15 mm/4 do 8m; ± 20 

mm/8 m do 16 m ; ± 25 mm/nad 16 m)   

VYHOVUJE - dle ČSN EN 1996-2 (± 10 mm -     

v délce 1 metru ;  ± 50 mm - v délce 10 m)            

měření metrem (každá drážka)

měření metrem a 2 m latí svislým a vodor.přiložením po cca. 

1 m 

VYHOVUJE - dle ČSN 73 2310 mezní odchylka 

odstupu max 5 mm                       

kontrola detailního listu kontrol 

VYHOVUJE - dle ČSN 73 0205 mezní odchylky 

(např. pro pobyt.místn. - délka,š.:                ± 

25mm/do 4 m; ± 30mm/4 do 8 m;                                                      

výška: ± 30 mm/do 4 m; ± 35 mm/4 do 8 m ; 

pro ostatní místn. - délka,š.: ± 30mm/do 4 m; 

± 35mm/4 do 8 m;                                                      

výška: ± 40 mm/do 4 m; ± 50 mm/4 do 8 m) 
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Zakázka č.:   

3403

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE: (kvalita, 

bezpečnost, ekologie)

1.1
polohopis a výškopis realizované 

konstrukce
 stavbyvedoucí

1.2 betonářská výztuž  stavbyvedoucí

1.3 bednění  stavbyvedoucí

1.4 beton  stavbyvedoucí

schválení 1 fáze kontrol
 hlavní 

stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE: (kvalita, 

bezpečnost, ekologie)

2.1 výztuž a distanční prvky  stavbyvedoucí

2.2 bednění a distanční prvky bednění  stavbyvedoucí

2.3 čistota bednění a pracovní spáry  stavbyvedoucí

2.4 zámečnické prvky, prostupy  stavbyvedoucí

2.6

ostatní speciální vkládané prvky 

(např.těsnění, dilatace, řízené 

spáry apod.)

 stavbyvedoucí

2.7 DL- dodací list betonu  stavbyvedoucí

2.8 čerstvý beton  stavbyvedoucí

2.9

odebrané vzorky(pro určení 

pevnosti v tlaku, vodotěsnosti, 

mrazuvzdornosti atd.)

 stavbyvedoucí

2.10
ošetření betonů včetně 

příp.zimního opatření
 stavbyvedoucí

schválení 2 fáze kontrol
hlavní 

stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE: (kvalita, 

bezpečnost, ekologie)

3.1
pevnost betonu ve fázi pro 

zahájení odbedňování
stavbyvedoucí              

3.2 poloha, svislost, rovinnost  stavbyvedoucí

3.3
sanační-kosmetické práce na žb 

konstrukcích
 stavbyvedoucí

3.4 krychelná pevnost betonů stavbyvedoucí              

3.5
vodotěsnost,mrazuvzdornost a 

ostatní jiné zkoušky betonů
stavbyvedoucí              

3.6

ostatní zkoušky betonové směsi 

(dle požadavků zadavatele příp. 

PD)

stavbyvedoucí              

kontrola dokončených ŽB kcí stavbyvedoucí              

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

viz.protokol o destruktivní zkoušce betonu v tlaku (stáří 

zkušebních kostek obvykle 28 (90)dní )

specializovaná (příp.akreditovaná) laboratoř dle  ČSN 

EN 206-1                    

viz.samostatné protokoly o zkouškách betonu
specializovaná (příp.akreditovaná) laboratoř dle  ČSN 

EN 206-1                      

viz.samostatné protokoly o zaměření skutečného stavu od 

geodetů, příp.vlastní měření vlastními 

měřidly(vodováhami.pásmami metry)

dle RPD, ČSN 73 0210-1, ČSN 13 670                    

po výběru sanačních materiálů, kontrolou dodržování 

technologických postupů při samotné aplikaci

dle Technologických postupů VCES a technických listů 

materiálu a ČSN EN 206-1

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

špičáková metoda, příp.schmidtovo kladívko-je možné i 

posouzení pevnosti ze zkušebních těles umístěných v místě 

konstrukce, obednění možné po písemném 

záznamu(např.do SD)

dle ČSN EN 206-1                   

vyplnění  Protokolu o odběru vzorků betonu(zejména krychle 

150x150x150), vizuální kontrola výroby vlastních vzorků
dle ČSN EN 206-1                   

vizuální kontrola procesu ošetřování(skrápění, mlžení 

příp.zakrývání, ohřev apod.) a záznam do SD
dle ČSN EN 206-1                   

porovnání s objednávkou, věcná správnost údajů dle příslušné objednávky, RPD a ČSN EN 206-1

měřením teploty, měřením konzistence, kontrolou hutnění 

se zápisem na DL
dle ČSN EN 206-1                   

vizuálně, měřidly a záznam do SD dle RPD, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670                            

vizuálně a příp.záznam do SD dle ČSN EN 206-1                   

vizuálně, měřidly a záznam do SD dle RPD, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670,                               

Parametr:

vizuálně a měřidly ; tvarová  a materiálová shoda včetně 

dodržení krytí
dle RPD, ČSN EN 206-1, 13670                  

vizuálně a měřidly ; neopomenout kontrolu distančních 

trubiček u stěnového bednění 

dle RPD, ČSN EN ČSN EN 13670, příp.kladečského 

schématu                                   

kontrola dodávky vhodně zvoleného typu bednění (typ, 

množství,únosnost a rozměr)
dle položek objednávky, příp.kladečského schématu                      

ověření druhu a výpočet množství(pro plánovaný takt) , 

promyšlení způsobu ukládky(betonářským košem,mobilním 

čerpadlem apod.)

dle RPD a ČSN EN 206-1                       

vytyčením  a zaměřením geodetem + vlastním 

nezávislým proměřením již vytýčených geodetických 

bodů ! (tzn.kontrola délek,úhlopříček, přenos výšek atd.)

dle ČSN 73 0210-1,ČSN EN 13670                     

správnost dodávky při uložení na skládku (množství , 

rozměry, typ oceli)
dle RPD, ČSN EN 13670           

ŽB monolitické kce + základy

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“
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Zakázka č.:   

3503

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
Polohové a výškové vytyčení 

stavby kanalizace

1.2 Vytyčení stávajících IS

1.3 Převzetí a kontrola materiálu 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 Stávající IS - sondy

2.2 Základová spára

2.3 Lože (účinná vrstva) pod potrubím 

2.4
Kanalizační potrubní systém

montáž potrubí

2.5 Obsyp potrubí

2.6 Zásyp potrubí - zóna zásypu

2.7 Zásyp potrubí - aktivní zóna + pláň

2.8 Stávající IS - předání správci

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1
Vodotěsnost kanalizačního potrubí 

a revizních šachet

3.2
Geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby

kontrola dokončených stok stavbyvedoucí             

Protokolární předání stávajících IS po provedení drenáže

Provedeno  protokolárně vytyčení IS jejich správci 

v souladu s platnými vyjádřeními k existenci IS

- provedení před zahájením zemních prací

Vizuální kontrola jakosti trub a prefabrikátů :

- kontrola rozměrů 

- prohlášení (ujištění) o shodě

- kontrola sestavy revizní šachty

Dle vytyčení stávajících IS provést kopané ruční sondy před 

strojním výkopem rýhy

      Projekt, ČSN 72 1006

      TP 146

Hutnění po vrstvách 200 mm do úrovně aktivní zóny

Míra zhutnění :

min. 92% PS mimo silniční těleso a ulehlost Id = min. 0,75

min. 95% PS v silničním tělese a ulehlost Id = min. 0,75

- kontrola vhodnosti zásyp. materiálu

- zkoušky hutnění 1x50bm +1m hl. hl

Provedeno

Vytyčit stavbu úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

Montáž prováděna dle montážního předpisu výrobce

Kontrola nivelety potrubí

Kontrola směrového uložení potrubí

Kontrola nivelety uložení revizní šachty

        Vytyčovací protokol,  

        dle projektu, ČSN 73 0415,20-1 a 2 

Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

      Projekt, montážní předpis výrobce

      ČSN EN 1610, TP č.S40/04 

Parametr:

Parametr:

      Projekt, ČSN EN 1610, TP č.S40/04 

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu

Projekt, ČSN 72 1006 

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu      

Projekt, ČSN 72 1006

     Protokol o předání IS správcům

     - protokol, zápis do SD

STOKY, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY IS

Zkouška vodotěsnosti

- protokol o zkoušce vodotěsnosti potvrzený TDI
        ČSN EN 1610 , ČSN 75 69 09

Hutnění po vrstvách 200 mm 

Míra zhutnění :

min. 95% PS a ulehlost Id = min. 0,85

- kontrola vhodnosti zásyp. materiálu

- zkoušky hutnění 1x50bm 

Vytyčovací protokoly správců IS

        Materiál je dodán v souladu s projektem, 

        objednávkou, bez poškození

                      Detailní list kontrol položky KZP 

Kontrola tloušťky, zhutnění a rovinatosti lože

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu

Vizuálně

Hutnění po vrstvách 150 mm do výše 300 mm 

nad vrchol potrubí

Míra zhutnění min. 92% PS a ulehlost Id = min. 0,67

- zkoušky hutnění 1x100 m

kontrola detailního listu kontrol  všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

  Protokol o zaměření skutečného stavu stavby,

  dle ČSN 73 0415,20-1 a 2 

Provedeno úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

kontrola detailního listu kontrol 

Kontrola nivelety, rovinatosti

Parametr:
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Zakázka č.:   

3806

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE:

1.1
převzetí základových konstrukcí, 

patky- kalichy

1.2
převzetí základových konstrukcí, 

liniové základy-pasy

1.3
zjištění skutečné pevnosti betonu 

základových konstrukcí

1.4
uskladnění prefabrikátů na 

staveništi

1.5
kontrola použitých prefabrikátů, 

doklady o jakosti prefabrikátů

1.6 kvalita a vhodnost elektrod

1.7
kvalita materiálu (zálivkový beton, 

malty, tmely)

schválení 1 fáze kontrol

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1
shodnosti os dílců s příslušnými 

osami dle PD

2.2 přesnost osazení - kalich

2.3 přesnost osazení - sloup

2.4
přesnost osazení - základový 

trám

2.5 přesnost osazení - průvlak

2.6 přesnost osazení - vazník

2.7
přesnost osazení - vaznice, 

střešní trámy

2.8 provedení styků, maltové lože, 

2.9 zimní opatření

2.10 kvalifikace svářečů

2.11
svářecí práce, dodržení typu svaru, 

velikosti a ochrany svaru 

2.12
provedení kosmetických oprav 

konstrukce

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 konečné zaměření rozměrů kce

3.2
dokumentace skutečného 

provedení 

kontrola dokončené montáže 

VYHOVUJE - dle PD a ČSN 73 0210-1 a ČSN 73 

2480 (parametry dle příslušného typu prvku - viz 

fáze 2)

                      Detailní list kontrol položky KZP 

Parametr:

VYHOVUJE - směrově (± 15 mm) ; výškově       

(± 25 mm) dle ČSN 73 0210-1

Montované PREFA konstrukce

VYHOVUJE - uložení v souladu s technologickými 

podmínkami dle výr.dokum. (VD) popř. 

technol.předpisu výrobce

Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

graficky vyznačeno do PD a VD
VYHOVUJE - dle PD a SOD (zakreslené odchylky 

do PD skutečného provedení)

měření; 100% kontrola výškového a směrového zaměření 

geodetem popř. nivelací a teodolitem 

měření; nivelací, teodolitem, kontrola výškového a 

směrového zaměření provedení základových 

konstrukcí,rovinnost úložné plochy

nedestruktivní zkouška; četnost: min 5 zkuš.míst z každé 

betonáže základů 

geodetické zaměření objektu, poorovnání s PD

VYHOVUJE - požadavkům dle VD a PD

VYHOVUJE - požadavkům dle VD a PD

VYHOVUJE - provedeno v souladu s PD a 

technol.předpisem výrobce a ČSN 73 2480

VYHOVUJE - směrově (± 10 mm) ; svislost h/200 

(max však 30 mm) dle ČSN 73 0210-1

vizuálně

kontrola štítků na prvku popř.křestních lístků prefabrikátů; 

porovnání požad.parametrů x deklarované hodnoty 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

kontrola detailního listu kontrol 

VYHOVUJE - dle ČSN 73 0210-1

VYHOVUJE - směrově osa (± 15 mm) ; výškově 

(± 25 mm) dle ČSN 73 0210-1

VYHOVUJE - dosažení min 70% předepsané 

pevnosti betonu dle PD  

VYHOVUJE - požadavkům dle VD a PD
porovnáním deklarov. x požad. parametrů dle dokladové 

části  

VYHOVUJE - požadavkům dle VD a PD a ČSN 73 

2480

VYHOVUJE - požadavkům dle PD

vizuálně; porovnání parametru a typu elektrod x požad.třída 

v závislosti na svařovaném materiálu

vizuálně; kontrola kategorizace a rozměru svaru

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

maltování a betonáž spár - min +5°C; svařování 

pod + 5°C s předehřevem výztuže 

vizuálně; kontrola svářecích průkazů

měření prostorovým teploměrem; zpracování zálivkové 

malty, betonu, svařování za nízkých teplot

měření dálkoměrem, průběžné proměřování kce 

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

VYHOVUJE - oprávnění svářečů k daným typům 

svarů dle ČSN EN 287-1

vizuálně; porovnání s referenční plochou

měření dálkoměrem; průběžné proměřování 

konstrukce,kontrola shody montážních a vytyčených značek

měření dálkoměrem, teodolitem, 2 m vodováhou; průběžné 

proměřování konstrukce,kontrola shody montážních a 

vytyčených značek; svislost

měření dálkoměrem a nivelace; průběžné proměřování 

konstrukce,kontrola shody montážních a vytyčených značek

měření dálkoměrem a nivelace; průběžné proměřování 

konstrukce,kontrola shody montážních a vytyčených značek

měření dálkoměrem a nivelace; průběžné proměřování 

konstrukce,kontrola shody montážních a vytyčených značek

VYHOVUJE - směrově (± 10 mm) ; výškově          

(± 10 mm) dle ČSN 73 0210-1

měření dálkoměrem a nivelace; průběžné proměřování 

konstrukce,kontrola shody montážních a vytyčených značek

vizuálně; přesnost styků

VYHOVUJE - směrově (± 12 mm) ; výškově              

(± 12 mm) dle ČSN 73 0210-1

VYHOVUJE - směrově (± 5 mm) ; výškově               

(± 5 mm) dle ČSN 73 0210-1

VYHOVUJE - směrově (± 5 mm) ; výškově              

(± 5 mm) dle ČSN 73 0210-1

VYHOVUJE - směrově (± 5 mm) ; výškově              

(± 5 mm) dleČSN EN 13670 
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Zakázka č.:   

4105

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 rozměry místnosti

1.2

dokončené rozvody instalací nad 

podhledem  (vč. požárních 

ucpávek)

1.3 výška podhledů ve vztahu k oknům

1.4
provedení vnitřních povrchů stěn 

(omítky vč. štuku)

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 počet závěsů vizuálně

2.2 relativní vlhkost vnitřního vzduchu

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 místní rovinnost (na 2m) 

kontrola dokončených 

podhledů
stavbyvedoucí              

Stropní podhledy

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

dle ČSN 73 0205                                                           

- viz příloha A

vizuálně provedeny

metrem, kontrolou projektové dokumentace VYHOVUJE

dle technologického pokynu výrobce

vlhkoměr max 65 %

vizuálně provedeny

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

měření metrem, pásmem, dálkoměrem libovol.přiložením

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

měření 2 m latí libovol.směrovým přiložením po cca. 2-3 m s 

odsazením 10 cm od koutů a hran ; vždy u podlahy a otvorů 

pro obložky

dle ČSN 73 0205                                                

(pobyt osob - 2 mm; ostatní místnosti - 3 mm) 

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

Parametr:

 4 Detailni list kontrol polozky KZP.xls 4105-Stropní podhledy         Strana 13 / 80



Zakázka č.:   

4601

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
stanovení vhodnosti použití 

materiálu do pláně

výrobce (původce)

1.2
stanovení vhodnosti použití 

materiálu do nestmelených vrstev

výrobce

1.3
stanovení vhodnosti použití 

materiálu do asfaltových vrstev

výrobce

1.4 zámková dlažba

výrobce

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 vhodnost každého materiálu stavbyvedoucí              

2.2 kontrola asfaltových směsí výrobce směsi

2.3 kontrola asfaltových směsí výrobce směsi

2.4 kontrola asfaltových směsí výrobce směsi

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 kontrola hutnění pláně laboratoř

3.2 kontrola hutnění ŠD laboratoř

3.3
kontrola hutnění podkladních 

asfaltových vrstev (ACP dříve OKH)
laboratoř

3.5

kontrola hutnění podkladních 

asfaltových obrusných (ACO dříve 

ABS)

laboratoř

3.6 kontrola pokládky dlažby
stavbyvedoucí              

kontrola dokončení 

zpevněných ploch a 

komunikací

stavbyvedoucí              

zkouška - klasifikační rozbor 

prohlášení shody

VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD

prohlašení shody, průkazní zkouška VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD

prohlašení shody

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně - kontrola zapískování, rovinatost

zatěžovací zkouška deskou (alternativa míry zhutnění) 

1x500m

míra zhutnění sondou 1x500m2 min 96%

míra zhutnění sondou 1x500m2 min 96%

Zpevněné plochy a komunikace

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

zatěžovací zkouška deskou (alternativa míry zhutnění) 

1x1500m2

Edef2=45MPa neurčí-li projektant jinou pevnost

zrnitost - křivka zrnitosti 1x1000t, min. 1xdenně

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Edef2=120MPa neurčí-li projektant jinou pevnost

kontrola vizuálně

obsah asfaltu 1x1000t, min. 1xdenně

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

mezerovitost 1x1000t, min. 1xdenně

VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD

Parametr:

Parametr:
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Zakázka č.:   

6103

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 penetrace podkladu vizuálně
 

1.2 zakrytí kcí (okna, dveře, aj.) vizuálně
 

1.3 bandáž (perlinka, rabitz) vizuálně
 

1.4 vlhkost podkladu
 

1.5 teplota podkladu

 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 tl. nanášené vstvy omítky jádra měření metrem (min. na 3 místech / byt) 

2.2 teplota prostředí 

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí               

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 místní rovinnost (na 2m) - JÁDRO

3.2
pravoúhlost (především koupelny, 

WC, vest.nábytek) 

3.3 svislost

3.4 rozměry místnosti

3.5 přídržnost

3.6
místní rovinnost (na 2m) - ŠTUK 

(tj. konečná úprava)

3.7 okenní špalety, nadpraží

3.8 kvalita povrchové úpravy

kontrola dokončených omítek stavbyvedoucí             

dle ČSN 73 0205                                                           

(délka: ± 15 mm/do 4 m; ± 20 mm/4 do 8 m)  

(výška: ± 20 mm/do 4 m; ± 25 mm/4 do 8 m) 

dle ČSN 73 0205 pro celou výšku podlaží                                   

(± 10 mm/do 4 m ;  ± 12 mm/od 4 do 8 m ;             

± 15 mm/od 8 do 16 m );  pro obkládané plochy 

± h / 500 (h=výška stěny v mm) 

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontro všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

VYHOVUJE - zapucování a napojování OK, bez 

trhlin, cákanců, oděrků

měření metrem, pásmem, dálkoměrem libovol.přiložením

měření pravoúhlosti úhelnicí ;                                   

rovinnosti a svislosti vodováhou ;                                     

vizuálně (zapucování, trhliny, napojení u rámu)

měření 2 m latí libovol.směrovým přiložením po cca. 2-3 m s 

odsazením 10 cm od koutů a hran ; vždy u podlahy a otvorů 

pro obložky

dle ČSN EN 13914-2 třídy rivinnosti                                      

(tř.1 - 10 mm; tř.2 - 7 mm; tř.3 - 5 mm;                      

tř. 4 - 3 mm; ř.5 - 2 mm )                                        

dle ČSN 73 0205                                                         

(pobyt osob - 2 mm; ostatní místnosti - 3 mm) 

vizuálně (zapucování, trhliny, cákance, oděrky, napojování)

jednotné provedení pravoúhlosti či otevření 

špalety v celé místnosti (nejsou zavřené) ;                

2 mm / 1m

Kód: 

PROVEDENO

Objekt : 

Parametr:

měření úhelnicí po výšce cca. ve 3 místech koutu (dle 

funkčnosti) 

kontrola detailního listu kontrol 

měření prostorovým teploměrem  0,5 m nad podlahou       u 

obvod.stěny (min. 1x / byt)

měření 2 m latí libovol.směrovým přiložením po cca. 2-3 m s 

odsazením 10 cm od koutů a hran ; vždy u podlahy a otvorů 

pro obložky

měření bezdotykovým teploměrem min 1x v místnosti

PROVEDENO

v zimě: 4% - pál.cihly a beton.tvárnice ;              

8% - pórobeton; v létě: 2x násobek  

min. +5 °C 

dle ČSN EN 13914-2                                             

(5 mm / 0,25 až 0,49 m; 6 mm / 0,5 až 0,99 m                             

8 mm / 1 až 3 m)                                                            

dle ČSN 73 0205 pro délky kce-stěn                                   

(± 5 mm/do 4m ; ± 8 mm/4 až 8 m ;                              

± 10 mm/8 m až 16 m ; ± 12 mm/nad 16 m)                    

měření 2 m vodováhou libovol.přiložením                       

(min. 4 x / místnost)

měření přídržnosti otdržením terčů (čtvercové odříznutí - 

min. 3x na SO) 
dle ČSN 73 2577 (tradiční omítky - 0,1 MPa)  

Parametr:

max. 3 cm/vrstvu

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

OMÍTKY VNITŘNÍ

Parametr:

dle ČSN EN 13914-2 třídy rovinnosti                                      

(tř.1 - 12 mm; tř.2 - 9 mm; tř.3 - 7 mm;                      

tř. 4 - 4 mm; ř.5 - 3 mm )                                                    

dle ČSN 73 0205                                                

(pobyt osob - 3 mm; ostatní místnosti - 5 mm) 

min. +1 °C

Činnost:

PROVEDENO

                      Detailní list kontrol položky KZP 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

měření vlhkoměrem min na 2 místech zdiva (20 cm pod 

stropem a 10 cm nad podlahou) / byt ; vizuálně 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK
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Zakázka č.:   

6306

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
kontrola rovinnosti podkladu (vazba 

na předepsanou tl.skladby)

 

1.2
osazení prvků, kcí, rozvodů 
(rozvody instalací, žlábky, vpusti aj.)

vizuálně, měření výškového osazení (vodováhou,nivelací)  

 

1.3
dilatační spáry (po obvodě, kolem 

prostupů, v ploše) 

 

1.4
vyskládání skladby (kroč.izolace, 

separ.odděl.vrstva - fólie, vosk.papír)

 

1.5 teplota prostředí 

 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.:

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 tl. betonované vrstvy podlahy

2.2
teplota prostředí, podmínky 

provádění 

2.3
pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 
(podlahové potěry)

2.4
pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 
(průmyslové podlahy)

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 ošetřování podlahy 

3.2

smršťovací spáry prům.podlahy 
(provedené řezáním do 24 hod po 

betonáži)

3.3
kvalita dokončeného povrchu  

prům.podlahy 

3.4
místní rovinnost (na 2 m)  
cementového podlahového potěru

3.5 sklony, vyspádování

kontrola dokončení hrubých 

konstrukcí podlah

Pozn.:

Kód: 

Objekt : 

měření rovinnosti a výškového uspořádání 

(vodováhou,nivelací)  

nejmenší návrh.tl. vrstvy podlahy dle                     

ČSN 74 4505                                                           

(anhydrit: z F4 35 mm pro  2,0 kN/m
2
;                                                                                  

 50 mm pro  3,0 kN/m
2
 )                                                                               

(cem.potěr: z F4  45 mm pro  2,0 kN/m2;                                                                                  

 65 mm pro  3,0 kN/m2 ) předepsáno v PD 

Parametr:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

VYHOVUJE pevnosti požad. v PD                                

(dle ČSN EN 206-1)

VYHOVUJE - na povrchu nevystupují drátky, strojní 

zahlazení povrchu OK, drobné trhlinky ("crazy", 

"fajáns") do š. - 0,1 mm ve vsypu, zapucování

vizuálně
VYHOVUJE - opatření podlahy nástřikem (proti 

odparu), zakrytí PE fólií 

Parametr:

dle ČSN 74 4505 technologicky dosažitelné -                    

3 mm      

celky max 6 x 6 mm ; poměr stran max 1 : 1,5 ; 

hloubka 1/3 tl. desky (min. 25 mm) 

vizuálně, z výšky 1,6 m

četnost - 1 zkuš.těleso (krychle 150 mm) / 250m
3

VYHOVUJE - vyskládání těsné,kompaktní,dle PD a TP vizuálně, měření rozměrů a distancí 

měření prostorovým teploměrem min 1x v místnosti

kontrola detailního listu kontrol 

Parametr:

+5 °C až +30°C ; podmínky bez průvanu, přímého 

oslunění, nadměrných otřesů
měření prostorovým teploměrem min 1x v bytě

+5 °C až +30°C

dovolené odchylky od PD předepsané tl.vrstvy 

potěru dle ČSN 74 4505 (pro 35 mm -  30 mm;  

pro 45 mm - 35mm ;  pro 50 mm - 40 mm ; 

pro 70 mm - 50 mm)

kontrola detailního listu kontrol  všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

měření 2 m latí (na konci s podložkami o výšce 20 mm a 

ploše 10x10 mm) libovol.rovnoměr.směrovým přiložením v 

četnosti měření 5x /místnost (či 100 m
2
)

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

dle PD a ČSN 74 0445                                                                

(1% až 2% - Pozn.: při sklonu větším než 1% nesmí 

být výskyt protispádů!!)

měření vodováhou libovol.přiložením                                         

(min. 2 x / místnost)

kontrola detailního listu kontrol 

vizuálně

četnost - 1 sada zkuš.těles (trámce 40x40x160mm) 

/100m
2
 alt. provést odtrhové zkoušky

VYHOVUJE pevnosti požad. v PD                                        

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE       
(HRUBÉ)

VYHOVUJE - rozrovnáno, výškově osazeno v souladu 

s PD 

po obvodu místnosti, kolem prostupů - tl. min 5 

mm; v ploše - přiznání objekt.dilatací

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

měření sondami metrem či na vývrtech (min. na 2 

místech / místnost) 

vizuálně

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK
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Zakázka č.:   

6405

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
klasifikace a označení typu výplní 

otvorů (okna, dveře, vrata)

1.2

připravenost hrubého otvoru pro 

montáž - okna, dveře (rozměr, 

svislost, návaznost zákrytu)

1.3

připravenost hrubého otvoru pro 

montáž - obložkové zárubně 

(rozměr)

1.4 dodávka - zárubně (rozměr)

1.5
teplota a vlhkost prostředí, 

podmínky provádění 

schválení 1 fáze kontrol

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1
MONTÁŽ /okna, dveře/ - 

osazovací spára 

2.2 MONTÁŽ /dřevěné dveře/

2.3 MONTÁŽ /ang. dvorků/

2.4
MONTÁŽ /sklád. a sklopné 

schody, žebřík/

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 svislost

3.2
ZKOMPLETOVANÉ /okna, dveře/ - 

kompletnost, funkčnost, vzhled 

3.3

OSAZENÍ /okenní, dveřní a 

balkónová křídla/ - těsnost, 

příléhavost, dosedání ve funkční 

spáře

3.4 osazení zárubní 

3.5

GP osazení dřev.rámových a 

ocelových zárubní /zkřížení, 

pravoúhlost, výška od podlahy, 

prohnutí/  

3.6
VRATA (garáž., průmysl.) - 

funkčnost, vzhled

3.7
DVEŘE DŘEVĚNÉ - kompletace, 

funkčnost, vzhled

3.8 AKUSTIKA - (okna, dveře, vrata)

kontrola dokončených výplní 

otvorů

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

VYHOVUJE - PD a techn.předpisu výrobce

měřením 2 m vodováhou, provázkem, úhelnicí, prohnutí - 1 

m vodováhou

VYHOVUJE - odchylky dle ČSN 73 3130 - ve 

zkřížení - jednokřídlé (1,5 mm), dvoukřídlé (2,5 

mm) ; od pravého úhlu jednokřídlé (1,5 mm), 

dvoukřídlé (2,0 mm) ; výška od podlahy (0 až 

10 mm) ; prohnutí stojky zárubně (max. 1,5 

mm)

vizuálně a měřením metrem / každá pozice

VYHOVUJE - dle ČSN 73 3130 - dosedání ve 

spáře (min. 1/3 plochy šířky polodrážky po celém 

obvodě) ; spára na přední straně dosedací 

plochy (u dveří - max 2 mm ; u oken - max 1 

mm) není-li použito těsnění ; křídla na zadní 

straně dosedají do polodrážky po celém obvodu ; 

při použití těsnění křídla těsní vždy 

vizuálně - zakotvení, urovnání, výškové uspořádání k otvoru

VYHOVUJE - PD a ČSN 74 6401 - prohnutí křídla 

(max. 3,0 mm) ; pravoúhlost křídla (do š. 700 

mm - 1,0 mm ; od š. 800 mm - 2,0 mm) ; v.křídla 

(± 2,5 mm) popř. dle ČSN EN 1530 ( 

tř.tolerance 1 - zkroucení 10 mm, podél.průhyb 

10 mm, příč.průhyb 6 mm ; tř.tolerance 2 - 

zkroucení 8 m, podél.průhyb 8 mm, příč.průhyb 4 

mm ;  tř.tolerance 3 - zkroucení 4 mm, 

podél.průhyb 4 mm, příč.průhyb 2 mm ; 

tř.tolerance 4 - zkroucení 2 mm, podél.průhyb 2 

mm, příč.průhyb 1 mm a dle ČSN EN 1529 ( 

tř.tolerance 1 - v./š. ± 2 mm, pravoúhlost ±1,5 

mm ; tř.tolerance 2 - v./š. ± 1,5 mm, 

pravoúhlost ±1,5 mm ;  tř.tolerance 3 - v./š. ± 

1 mm, pravoúhlost ±1 mm

VYHOVUJE - PD a ČSN 73 0540-2 (těsněno) 

VYHOVUJE - vnitř.teplota min +10°C ; 

relat.vzd.vlhkost 40 až 60% (dle požad. 

jedn.dodavatelů) 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

VYHOVUJE - PD a techn.předpisu výrobce (např. 

TRIANT)

měření 0,6 až 2 m vodováhou (každá pozice)

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně - funkčnost kování, seřízení, pohledovost prvků / 

každá pozice
VYHOVUJE - PD

sluchem - poklepem (bez dutých míst nevyplněných maltou) 

; měřením 2 m vodováhou, 5-metrem (pozn. pravoúhlost 

měřena rozdílem délek úhlopříček) 

kontrola detailního listu kontrol 

VYHOVUJE - ± 2 mm/výšku prvku do 2 m ; nad o 

každý 1 m o ± 1 mm více)

měření vzd.neprůzvučnosti Rw´dle ČSN EN ISO 10052

VYHOVUJE - funkční, úplné, bez poškození, 

škrábanců

VYHOVUJE - funkční, bez poškození, vystavený 

protokol (elektr.pohon)
funkční zkouška, vizuálně

vizuálně - kontrola úplnosti okování a sestavení, pasování, 

seřízení 

VYHOVUJE - deklar.požadavku v PD (akustické 

studii)

Parametr:

VYHOVUJE - dle ČSN 74 6501 - úchylka pro 

rozměry nad 0,5 m až 1,0 m (± 2 mm), nad 1,0 

m (± 3 mm)

VÝPLNĚ OTVORŮ

VYHOVUJE - rozměr dle PD (světlý rozměr prvku 

+ 10 až 40 mm) ; návaznost - odchylka ± 20 mm 

; svislost špalety - odchylka ± 10 mm

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

VYHOVUJE - klasifikaci vlastností v tab 1 (okna) a 

tab 2 (dveře) dle ČSN EN 14351-1 např. 

akust.vlastnosti; souč.prost.tepla; reakce na 

oheň; vodotěsnost; průvzdušnost; odolnost proti 

zatížení, nárazu, výbuchu, průstřelu, násil.vniknutí 

a tab A1 (vrata) dle ČSN EN 13241-1  

porovnáním deklarovaných vlastností a úrovně funkčnosti 

prvku x požad. parametrům dle dokladové části  

měření 5-metrem u každé pozice, olovnicí, teodolitem

VYHOVUJE - světlý rozměr (š. - dveře + 90 až 100 

mm ; v. - dveře + 40 až 60mm) dle typu obložky

vizuálně - zakotvení, utěsnění v napojení na HI

vizuálně - spára z vnitř.str. (parozábrana) ; z vnější str. 

(protidešť.zábrana); vypěnění PUR pěnou

měření 5-metrem u každé pozice

kontrola detailního listu kontrol 

měření prostorovým teploměrem a vlhkoměrem; min 1x/byt 

před montáží

vizuálně; měřením

VYHOVUJE - požad.rozměr dle ČSN EN 1090-1  - 

š.zárubně  (± 2 mm) ; v.zárubně  (± 3 mm) ; 

rovnoběžnost stojek (0,0015 h1)

měření 5-metrem každý kus

Parametr:
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Zakázka č.:   

7111

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 materiál (HI)

1.2 podklad

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1
teplota prostředí, podmínky 

provádění 

2.2 podklad - geotextílie

2.3 přesahy pásů 

2.4 pokládka fóliové izolace

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 kontrola těsnosti HI

3.2 opracování prostupů, detaily

3.3

ochrana povlakové HI před 

poškozením při provádění 

následných prací

kontrola dokončených HI stavbyvedoucí              

vizuálně
VYHOVUJE - parametry "gramáže", celoplošně 

rozprostřená 

vizuálně ; měření 3 m 
dle typových podkladů jednotl.systémů HI min. 

100 mm

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně VYHOVUJE - zakryto, ochráněno

vizuálně kontrola sváru (celistvý, průběžný) ; příčné přesahy 

nejsou na střih (posunutí min o 300 mm) 

VYHOVUJE - PD a typovým podkladům jednotl. HI 

systémů 

HI spodní stavby                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:

VYHOVUJE - dle PD  (bez ostrých lokálních 

výstupků, nečistot, bez trhlin)

měření prostorovým teploměrem min 1x / den
teplota min +5°C popř. dle jednotl.systémů HI 

(např. SIKA: +5°C až +35°C) ; bez deště

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

vizuálně

porovnáním deklarov. x požad. parametrů dle dokladové 

části  
VYHOVUJE - tl. a typ materiálu

vizuálně

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

VYHOVUJE - PD a typovým podkladům jednotl. HI 

systémů, bez odchlipujících se míst

vizuálně; zaplavení popř. na požadavek investora zátopová 

zkouška

VYHOVUJE - bez mechanického poškození  popř. 

s kladným výsledkem zátop.zkoušky 
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Zakázka č.:   

7124

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 materiál (HI, kotevní materiál)

1.3 podklad - vlhkost

1.4

umístění střešních vtoků při 

provádění skladby včetně TI ze 

spád.klínů

měření pásmem

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1
teplota prostředí, podmínky 

provádění 

2.2 podklad - penetrace pod asf.pásy

2.3 počet kotvících prvků vizuálně dle oblastí střešních ploch (roh, okraj, plocha)

2.4 přesahy pásů 

2.5 pokládka asf. pásů 

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 spád finální vrstvy

3.2 kontrola těsnosti krytiny

3.3 opracování prostupů, detaily

3.4

ochrana povlakové HI před 

poškozením při provádění 

následných prací

kontrola dokončených 

povlakových krytin střech
stavbyvedoucí              

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

vizuálně (po dešti) VYHOVUJE - bez kaluží a stojící vody

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

VYHOVUJE - dle PD

vizuálně VYHOVUJE - je napenetrováno

vizuálně ; měření 3 m 

VYHOVUJE - bez odchlipujících se míst

vizuálně; zaplavení popř. na požadavek investora zátopová 

zkouška

VYHOVUJE - bez mechanického poškození, bez 

zatečení popř. s kladným výsledkem 

zátop.zkoušky 

vizuálně

Objekt : 

dle typových podkladů jednotl.systémů HI min. 

100 mm

dle typových podkladů jednotl.systémů HI popř. 

dle statického výpočtu pro tvar a výšku dané 

stavby

Parametr:

Parametr:

VYHOVUJE - PD a typovým podkladům jednotl. HI 

systémů 

Povlakové krytiny střech                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně VYHOVUJE - zakryto, ochráněno

vizuálně kontrola natavení (celoplošné, bodové) ; roztavení 

asf.hmoty s vytečením v podél.okraji ; příčné přesahy nejsou 

na střih (posunutí min o 300 mm) 

bez kaluží a stojící vody;                                             

max. 3,5% u cement.potěrů

měření prostorovým teploměrem min 1x / den

dle jednotl.systémů HI (např. SIKA: +5°C až 

+60°C při lepení spojů, -5 °C až +60°C při 

svařování spojů) ; bez deště

porovnáním deklarov. x požad. parametrů dle dokladové 

části  

VYHOVUJE - tl. a typ materiálu, stupně Kästernich 

u kotevních prvků

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

měření vlhkoměrem min na 2 místech; vizuálně 
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Zakázka č.:   7136

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
materiál TI (ozn., typ, tl., obj.hmotn., 

pož.odolnost)

 

1.2
zkoušení parametru EPS do podlah 

(10% stlačení)

 

1.3
uskladnění, zakrytí materiálu na 

staveništi

 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí         

pozn.:

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 aplikace TI /střechy/

2.2 aplikace TI /podlahy/

2.3
aplikace TI /příčky SDK, 

sendvičové/

2.4 aplikace TI /rozvody TZB/

2.5
počet vrstev (u vícevrstvých 

skladeb)

2.6 provedení detailů včetně kotvení

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 převzetí TI před zakrytím

kontrola dokončené TI

Pozn.:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

vizuálně, měření metrem VYHOVUJE - dle PD (kvalitní a 100% vyplnění TI)

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

vizuálně, měření metrem
VYHOVUJE - dle PD (tl.TI, obalení kompaktní, bez 

mezer ve spojích, zajištění proti rozevření)

vizuálně, měření metrem
VYHOVUJE - dle PD (vyskládání těsné s přeložením 

spár, bez mezer, tl.TI)

vizuálně, měření metrem

zkouška na vzorku odebraném z dodávky na zakázku

TEPELNÁ IZOLACE konstr.

VYHOVUJE - chráněn před povětrn.vlivy a 

znehodnocením

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

vizuálně

porovnáním deklarov. x požad. parametrů dle dokladové 

části  
VYHOVUJE - typ materiálu dle PD

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

vizuálně, měření metrem
VYHOVUJE - dle PD, zápis TDI ve SD o kontrole TI 

před zakrytím

Parametr:

kontrola detailního listu kontrol 

VYHOVUJE - dle PD a ČSN EN 13163 (napětí v 

tlaku při 10% stlačení)

VYHOVUJE - dle PD (vyskládání těsné, bez mezer, 

zajištění proti sesunutí, tl.TI)

vizuálně, měření metrem
VYHOVUJE - dle PD (vyskládání těsné, bez mezer, 

zajištění proti sesunutí, tl.TI)

vizuálně, měření metrem
VYHOVUJE - dle PD (vyskládání těsné, kompaktní, 

bez mezer, tl.TI)

Parametr:

kontrola detailního listu kontrol 
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Zakázka č.:   

7215

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 prostupy pro vedení rozvodů

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 počet závěsů, kotvení

2.2 technická prohlídka

2.3
kontrola osazení předstěnových 

prvků (např. závěsné Geberit WC)

2.4 tlaková zkouška

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 TI rozvodů

3.2 osazení zařizovacích předmětů

3.3 zaškolení obsluhy

kontrola dokončené 

kanalizace
stavbyvedoucí              

VYHOVUJE - dle PD a ČSN EN 12056-1

ZTI - Kanalizace vnitřní                           

+ kompletace zařiz.předmětů

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Objekt : 

zkouška těsnosti - naplnění potrubí vodou nebo kouřem 

(vodní sloupec min 0,5 m)

dle technologický pokynů výrobce daného potrubí

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

VYHOVUJE - systém kanalizace těsný

VYHOVUJE - dle PD

Parametr:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

vizuálně

vizuálně

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

VYHOVUJE - dle technologický pokynů výrobce 

zařizovacích předmětů

proškolením určeného pracovníka objednatele z obsluhy 

zařízení

vizuálně, měření 3 m

Parametr:

vizuálně, metrem

vizuálně, funkční zkouška

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

potvrzení protokolu o zaškolení obsluhy

VYHOVUJE - dle PD izolace těsná  (v místě 

výskytu kondenzace) 
vizuálně

VYHOVUJE - funkční, kompletní, nepoškozené, 

ukotvené (např. vany RAVAK přisazeny k obkladu)

Parametr:
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Zakázka č.:   

7225

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 prostupy pro vedení rozvodů

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 počet závěsů, kotvení

2.2 technická prohlídka

2.3 proplach

2.4 tlaková zkouška

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 TI rozvodů

3.2 dezinfekce

3.3 požární vodovod + hydrant

3.4 zaškolení obsluhy

kontrola dokončeného 

vodovodu
stavbyvedoucí              

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

revize, funkční zkouška
VYHOVUJE - dle PD a ČSN 73 0873, vystavena 

reviz.zpráva pož.bezp.zařízení

vizuálně VYHOVUJE - dle PD a ČSN 75 5409 

tlaková pumpa; přetlak po dobu 1 hod

proškolením určeného pracovníka objednatele z obsluhy 

zařízení

vizuálně

ZTI - Vodovod vnitřní

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Objekt : 

VYHOVUJE - dle PD

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:

vizuálně, měření 3 m

vizuálně, proplach źdr.nezávadnou vodou VYHOVUJE - dle PD a ČSN 75 5409 

VYHOVUJE - zkušební přetlak (1,5 násobek 

provoz.tlaku) dle PD s postupem zkoušky dle ČSN 

75 5409 

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

VYHOVUJE - dle PD, izolace těsná v provedení dle 

ČSN 75 5409 

potvrzení protokolu o zaškolení obsluhy

roztok min 0,5 mg volného chloru v 1 litru vody po dobu 1 

hod
VYHOVUJE - dle PD a ČSN 75 5409 

Parametr:

vizuálně dle technologický pokynů výrobce daného potrubí
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Zakázka č.:   

7226

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
Polohové a výškové vytyčení 

stavby kanalizace

1.2 Vytyčení stávajících IS

1.3 Převzetí a kontrola materiálu 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 Stávající IS - sondy

2.2 Základová spára

2.3 Lože (účinná vrstva) pod potrubím 

2.4
Vodovodní potrubní systém

montáž potrubí a armatur

2.5 Opěrné bloky

2.6 Obsyp potrubí

2.7 Zásyp potrubí - zóna zásypu

2.8 Zásyp potrubí - aktivní zóna + pláň

2.9 Stávající IS - předání správci

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 Vodotěsnost vodovodního potrubí 

3.2 Proplachování a dezinfekce

3.3
Geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby

kontrola dokončeného 

vodovodního řadu, přípojek
stavbyvedoucí             

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Kontrola nivelety, rovinatosti

Kontrola tloušťky, zhutnění a rovinatosti lože

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu

Vizuálně

Montáž prováděna dle montážního předpisu výrobce

Kontrola nivelety potrubí

Kontrola směrového uložení potrubí

Kontrola nivelety uložení revizní šachty

Funkční zkouška armatur

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

        Vytyčovací protokol,  

        dle projektu, ČSN 73 0415,20-1 a 2 

      Projekt, TP č. S 41/04    

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu

Projekt, ČSN 72 1006,02,10 

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu     

Projekt, ČSN 72 1006,02,10 

TP č. S 41/04   

     Protokol o předání IS správcům

     - protokol, zápis do SD

Provedení v souladu s projektem

- dodržení tvaru, velikosti

- provést do rostlé zeminy 

      Projekt, TP č. S 41/04    

Parametr:

Parametr:

Vytyčit stavbu úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

Provedeno  protokolárně vytyčení IS jejich správci 

v souladu s platnými vyjádřeními k existenci IS

- provedení před zahájením zemních prací

Vizuální kontrola jakosti materiálu :

- kontrola rozměrů, parametrů 

- prohlášení (ujištění) o shodě

Dle vytyčení stávajících IS provést kopané ruční sondy před 

strojním výkopem rýhy

      Projekt, montážní předpis výrobce,

      ČSN 75 5401,11 , TP č. S 41/04         

Kód: 

Objekt : 

  Protokol o zaměření skutečného stavu stavby,

  dle ČSN 73 0415,20-1 a 2 

Provedeno úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

kontrola detailního listu kontrol 

Provedeno

Dodržet frakci materiálu předepsanou projektem 

- dodací listy materiálu      

Projekt, ČSN 72 1006,02,10 

TP č. S 41/04   

Obsyp po vrstvách 150 mm do výše 300 mm 

nad vrchol potrubí

Míra zhutnění min. 92% PS a ulehlost Id = min. 0,67

Hutnění po vrstvách 200 mm do úrovně aktivní zóny

Míra zhutnění :

min. 92% PS mimo silniční těleso a ulehlost Id = min. 0,75

min. 95% PS v silničním tělese a ulehlost Id = min. 0,75

- kontrola vhodnosti zásyp. materiálu

- zkoušky hutnění 1x50bm +1m hl. hl

Protokolární předání stávajících IS po provedení drenáže

Provedení propláchnutí potrubního systému a jeho 

dezinfekce, odběr vzorků a zajištění mikrobiologického 

rozboru akreditovanou laboratoří

  Projekt,

  Protokol o mikrobiologickém rozboru 

  pro pitnou vodu

VODOVODNÍ ŘAD, 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA IS

Zkouška tlaková vodotěsnosti

- protokol o tlakové zkoušce potvrzený TDI
        Projekt, ČSN 75 5911 , TP č. S 41/04 

Hutnění po vrstvách 200 mm 

Míra zhutnění :

min. 95% PS a ulehlost Id = min. 0,85

- kontrola vhodnosti zásyp. materiálu

- zkoušky hutnění 1x50bm 

Vytyčovací protokoly správců IS

        Materiál je dodán v souladu s projektem, 

        objednávkou, bez poškození

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
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Zakázka č.:   

7335

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 prostupy pro vedení rozvodů

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 počet závěsů, kotvení

2.2 TI + nátěry rozvodů

2.3
topný systém (rozvody a spoje 

potrubí) 

2.4 tlaková zkouška

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 topná tělesa

3.2 funkční zkouška zařízení

3.3 zaregulování systému

3.4 zaškolení obsluhy

kontrola dokončeného UT stavbyvedoucí              

VYHOVUJE - dle PD s postupem zkoušky dle ČSN 

06 0310

spuštěním systému

tlaková pumpa; přetlak po dobu 30 min 
VYHOVUJE - zkušební přetlak dle PD s postupem 

zkoušky dle ČSN 06 0310

proškolením určeného pracovníka objednatele z obsluhy 

zařízení

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

potvrzení protokolu o zaškolení obsluhy

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

VYHOVUJE - dle PD s postupem zkoušky dle ČSN 

06 0310

Parametr:

spuštěním systému v rámci otopné zkoušce, měření teplot 

prostorovým teploměrem

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

vizuálně, měření 3 m

vizuálně, měřením 0,6 m vodováhou
VYHOVUJE - ve sklonu, kompletní, nepoškozená, 

pevně ukotvená

VYHOVUJE - dle PD

Parametr:

dle technologický pokynů výrobce daného potrubívizuálně

Systém vytápění

Kód: 

VYHOVUJE - dle technol.pokynu jedn.systémů 

(např. rozmístění rastru podlah.topení, kvalita 

systémového spoje včetně zalisování kleštěmi či 

dotažení, pájení)

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Objekt : 

Parametr:

vizuálně, měření 3 m

vizuálně
VYHOVUJE - dle PD, izolace těsná v provedení dle 

ČSN EN 12828
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Zakázka č.:   

7336

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1

kontrola zabudovávaných 

materiálů (trubky, tvarovky, 

komponenty, spojky, aj.)

1.2 zemní a výkopové práce

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 montáž potrubí (pokládka)

2.2 kvalifikace svářečů

2.3
svářecí práce, dodržení typu svaru, 

velikosti a ochrany svaru 

2.4 zkouška svarového švu

2.5
montáž spojek, těsnění a TI na 

staveništi

2.6 zkouška těsnosti (povinná)

2.7 tlaková zkouška (volitelná)

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 funkční topná zkouška

kontrola dokončené 

teplovodní přípojky
stavbyvedoucí              

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

těsnost svaru - pouze metoda vodou

VYHOVUJE - zkušební přetlak a postup zkoušky 

dle ČSN EN 13941 (vodou - až 1,5 

násob.provozního tlaku)

VYHOVUJE - oprávnění svářečů k daným typům 

svarů dle ČSN EN 287-1

vizuálně; kontrola kategorizace a rozměru svaru
VYHOVUJE - požadavkům dle PD a ČSN EN 

13941 a pokynů výrobce systému  

radiografická zkouška 

VYHOVUJE - dle PD a ČSN EN 13941 /tab.9/ - 

např. tř.projektu A (počet zkoušek - 5% ze počtu 

svaru provedených na staveništi/zakázka)

kontrola dodacích listů; porovnání požad.parametrů x 

deklarované hodnoty (průměry potrubí, tl.izolace, pevnostní 

tř., spoj.materiál)

VYHOVUJE - požadavkům a vlastnostem dle PD

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Teplovodní a horkovodní přípojka

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Objekt : 

Parametr:

vizuálně, měření 3 m, pásmo, teodolit

VYHOVUJE - dle PD a ČSN EN 13941 (dno 

urovnáno, vyhovující hloubka, šířka a poloha 

výkopu)

Parametr:

VYHOVUJE - dle ČSN EN 13941 a montážního 

plánu a pokynů výrobce systému 

(proviz.podložení, odstranění dř.podkladků z rýhy, 

vzdál.mezi souběžnými teplovod.potrubími min 

150 mm) 

těsnost svaru - metoda: a) vzduchem;  b) vodou; c) 100% 

nedestr.kontrola svarů

VYHOVUJE - zkušební přetlak a postup zkoušky 

dle ČSN EN 13941 (vzduch - 0,2 Bar, vodou - 

1,3 násob.provozního tlaku)

vizuálně

vizuálně

VYHOVUJE - dle ČSN EN 13941 a montážního 

plánu a pokynů výrobce systému (vyškolený 

personál dle instrukcí výrobce daného systému) 

vizuálně; kontrola svářecích průkazů

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

vizuálně, kontrola funkčnosti systému VYHOVUJE - dle PD, systém funkční
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7435

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Vytyčení trasy v zastavěném 

prostoru, provedení sond

Autorizovaná firma
Stavební deník

1.3
Odpojení části vedení od napájení – 

NN

Kvalifikovaný vedoucí 

montér
Stavbyvedoucí

1.4 Kontrola kabelů Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1 Vytyčení nové trasy vedení Vedoucí montér Stavební deník

2.2 Výkop pro kabely - provedení Dodavatelská firma Stavební deník

2.3 Uložení a roztřídění zeminy Autorizovaná firma Stavební deník

2.4 Odvoz a uložení zeminy na skládku Autorizovaná firma

Doklad o uložení na 

skládku (oprávněné 

osobě), průběžná 

evidence odpadů

2.5 Kontrola výkopů (rozměry, trasa) Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Zapískování pro pokládku kabelů Dodavatelská firma
Stavební deník, 

(dotčený správce sítě)

2.7 Kontrola kabelů po pokládce Vedoucí montér Stavební deník

2.8
Kontrola teplotních podmínek pro 

pokládku
Vedoucí montér Stavební deník

2.9
Kontrola křižování se silovými kabely 

a ostatními sítěmi
Vedoucí montér Stavební deník

2.10 Kontrola kabelů při souběhu Vedoucí montér Stavební deník

2.11 Vtažení kabelů do chrániček Vedoucí montér Stavební deník

2.12 Pokládka kabelů Vedoucí montér
Stavební deník 

(správce sítě, TDI)

2.13 Kontrola lože pro spojku Vedoucí montér Stavební deník

2.14 Ukončení, spojka kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.15 Kontrola uložení kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.16 Kontrola provedení montáže spojky Vedoucí montér Stavební deník

2.17 Geodetické zaměření trasy Vedoucí montér Stavební deník

2.18 Měření izolačního stavu kabelů Revizní technik

Revizní zpráva, 

stavební deník 

(správce sítě, TDI)

2.19
Zához výkopu po ochrannou fólii, 

kontrola hutnění záhozu
Dodavatelská firma Stavební deník

2.20 Pokládka ochranné fólie Vedoucí montér Stavební deník

2.21
Dokončení záhozu výkopu, úprava 

terénu, kontrola hutnění záhozu
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik Revizní zpráva

3.3
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.4

Připravenost na PKV, KV, KZ 

jednotlivých technologii a celků 

dotčených

Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele
Stavební deník

3.5
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deník

RDZ, SoD VIZ, doc

ČSN 33 2000-6-61 doc

VIZ

VIZ, ME, doc

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 33 2000-4-41 VIZ, ME, doc

VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

VIZ, ME

ČSN 33 2000-5-51 VIZ

ČSN 33 2000-5-51 VIZ

PD VIZ

VIZ

Vyhláška města VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

VIZ

VIZ

VIZ

VIZ, ME

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

                                    Detailní list kontrol položky KZP PŘÍPOJKA NN

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                                     

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Předložení osvědčení

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

Vyhláška 50 

RDZ

RDZ

RDZ

kontrola detailního listu kontrol 

Vyhláška 50 §7

ČSN 331500, ČSN
 33 2000-6-61

kontrola detailního listu kontrol 

RDZ

ČSN 341050

ČSN 341050
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7436

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Vytyčení trasy v zastavěném 

prostoru, provedení sond

Autorizovaná firma
Stavební deník

1.3
Odpojení části vedení od napájení – 

VN

Kvalifikovaný vedoucí 

montér
Stavbyvedoucí

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1 Vytyčení nové trasy vedení Vedoucí montér Stavební deník

2.2 Výkop pro kabely - provedení Dodavatelská firma Stavební deník

2.3 Uložení a roztřídění zeminy Autorizovaná firma Stavební deník

2.4 Odvoz a uložení zeminy na skládku Autorizovaná firma

Doklad o uložení na 

skládku (oprávněné 

osobě), průběžná 

evidence odpadů

2.5 Kontrola výkopů (rozměry, trasa) Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Zapískování pro pokládku kabelů Dodavatelská firma
Stavební deník, 

(dotčený správce sítě)

2.7 Kontrola kabelů před pokládkou Vedoucí montér Stavební deník

2.8
Kontrola teplotních podmínek pro 

pokládku
Vedoucí montér Stavební deník

2.9
Kontrola křižování se silovými kabely 

a ostatními sítěmi
Vedoucí montér Stavební deník

2.10 Kontrola kabelů při souběhu Vedoucí montér Stavební deník

2.11 Vtažení kabelů do chrániček Vedoucí montér Stavební deník

2.12 Pokládka kabelů Vedoucí montér
Stavební deník 

(správce sítě, TDI)

2.13 Kontrola lože pro spojku Vedoucí montér Stavební deník

2.14 Ukončení, spojka kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.15 Kontrola uložení kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.16 Kontrola provedení montáže spojky Vedoucí montér Stavební deník

2.17 Geodetické zaměření trasy Vedoucí montér Stavební deník

2.18 Měření izolačního stavu kabelů Revizní technik

Revizní zpráva, 

stavební deník 

(správce sítě, TDI)

2.19
Zához výkopu po ochrannou fólii, 

kontrola hutnění záhozu
Dodavatelská firma Stavební deník

2.20 Pokládka ochranné fólie Vedoucí montér Stavební deník

2.21
Dokončení záhozu výkopu, úprava 

terénu, kontrola hutnění záhozu
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik Revizní zpráva

3.3
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.4

Připravenost na PKV, KV, KZ 

jednotlivých technologii a celků 

dotčených

Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele
Stavební deník

3.5
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deník

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ, SoD VIZ, doc

ČSN 33 2000-6-61 doc

RDZ VIZ

VIZ

ČSN 331500, ČSN
 33 2000-6-61 VIZ, ME, doc

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ

ČSN 33 2000-4-41 VIZ, ME, doc

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 341050 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 33 2000-5-51 VIZ

ČSN 33 2000-5-51 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 341050 VIZ, ME

Vyhláška 50 §7 VIZ, ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

RDZ VIZ

Vyhláška města VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

                               Detailní list kontrol položky KZP PŘÍPOJKA VN

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Vyhláška 50 §7

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

Předložení osvědčení
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7437

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD
Osvědčení

1.2
Kontrola stavební připravenosti  pro 

umístění trafostanice
Vedoucí montér Stavební deník

1.3 Vytyčení plochy pro zemní práce Vedoucí montér Stavební deník

1.4
Kontrola typu, neškozenosti 

trafostanice
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1 Kontrola zemních prací Vedoucí montér Stavební deník

2.2
Provedení základového lože pro 

kiosek
Vedoucí montér Stavební deník

2.3 Usazení trafostanice Vedoucí montér Stavební deník

2.4 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

2.5

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola finálních zemních prací Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.3
Měření a provedení revize uzemnění 

trafostanice
Vedoucí montér Stavební deník

3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61

SoD

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

doc

RDZ VIZ

doc, VIZ

RDZ VIZ

                               Detailní list kontrol položky KZP KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

RDZ VIZ

Vyhláška 50 §7 Předložení osvědčení

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

HMG, RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

SoD doc, VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol 

SoD doc, VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7438

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.3
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1
Provedení drážek, vysekání kapes 

na krabice
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek, uložení 

suti na určené místo, likvidace na 

skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3
Montáž příchytek pro uložení kabelů 

ve stěnách a na stropě
Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Vlastní provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.5

Kontrola barevného značení vodičů 

a označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér, revizní 

technik
Stavební deník

2.6
Kontrola uložení kabelů a osazení 

čidel vč. zapojení 

Vedoucí montér, revizní 

technik
Stavební deník

2.7 Osazení rozvaděčů Vedoucí montér Stavební deník

2.8 Uložení chrániček Vedoucí montér Stavební deník

2.9
Osazení patrových rozvaděčů MaR 

v jednotlivých patrech
Vedoucí montér Stavební deník

2.10

Vlastní provedení NN kabeláže, 

kontrola souběhů a křižování 

s jinými technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.11 Kontrola uložení kabelů NN kabeláže Vedoucí montér Stavební deník

2.12

Kontrola barevného značení vodičů 

a označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.13
Kontrola propojení všech rozvaděčů 

se systémem SILNOPROUD
Vedoucí montér Stavební deník

2.14
Zapojení rozvaděčů, popisky, 

umístění
Vedoucí montér Stavební deník

2.15 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Připojení rozvaděčů pod napětím Vedoucí montér Stavební deník

3.3 Provedení revize Revizní technik
Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.5 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.6 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.7
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deník

SoD doc, VIZ

SoD doc, VIZ

RDZ VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

RDZ VIZ, ME

ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 doc, ME

Revizní zpráva doc

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ, ČSN 341615 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-4-

VIZ

RDZ, ČSN 341610 VIZ

RDZ, ČSN IEC 446, ČSN 341050 VIZ

RDZ, ČSN 332130 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

PD, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ, ČSN 330165 VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

PD VIZ

Předložení osvědčeníVyhláška 50

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

                             Detailní list kontrol položky KZP MaR

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

HMG VIZ

 4 Detailni list kontrol polozky KZP.xls 7438-MaR         Strana 29 / 80



Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7439

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Kontrola připravenosti stavby pro 

uložení zemnícího vodiče
Vedoucí montér Stavební deník

1.3
Kontrola spojení odbočení zemnící 

soustavy
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1
Uložení zemniče do základového 

pasu
Dodavatelská firma Stavební deník

2.2

Provedení odbočení a vývodů 

zemničů (rozvaděče, konstrukce, 

hromosvod)

Dodavatelská firma Stavební deník

2.3
Kontrola ukončení vývodů 

zkušebními svorkami

Vedoucí montér, 

revizní technik
Stavební deník

2.4
Měření celkové hodnoty zemnící 

soustavy

Vedoucí montér, 

revizní technik
Revizní zpráva

2.5 Provedení ochranného pospojování 
Vedoucí montér, 

revizní technik
Stavební deník

2.6 Měření ochranného pospojování
Vedoucí montér, 

revizní technik
Revizní zpráva

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2
Provedení výchozí revize 

hromosvodu
Revizní technik Stavební deník

3.3
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.4

Připravenost na PKV, KV, KZ 

jednotlivých technologii a celků 

dotčených

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Stavební deník

3.5
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61 doc

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 341390

ČSN 331500
VIZ, ME, doc

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ, SoD VIZ, doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

VIZ, ME, doc

VIZ

ČSN 331500 
ČSN 332000-6-61

RDZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

RDZ VIZ

VIZRDZ, ČSN 332000-5-54

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

VIZ, ME, doc

RDZ,

ČSN 332000-7-71

VIZ

ČSN 332000-6-61, ČSN 332000-5-

54

                            Detailní list kontrol položky KZP UZEMNĚNÍ

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Předložení osvědčení, oprávnění

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

Vyhláška 50 
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7440

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Kontrola stavební připravenosti pro 

provedení svodů hromosvodu objekt 
Vedoucí montér Stavební deník

1.3

Kontrola stavební připravenosti 

provedení svodů v nosných 

obvodových sloupech

Vedoucí montér Stavební deník

1.4 Kontrola vývodů ze základů a sloupů Vedoucí montér Stavební deník

1.5

Kontrola stavební připravenosti  

střechy pro zhotovení jímacího 

zařízení

Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1
Provedení svodů hromosvodu před 

obkladem fasády 
Dodavatelská firma Stavební deník

2.2 Provedení jímacího vedení na střeše Dodavatelská firma Stavební deník

2.3
Kontrola připojení všech kovových 

zařízení a VZT na jímací vedení
Vedoucí montér Stavební deník

2.4
Kontrola provedení všech svodů 

hromosvodu
Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Kontrola osazení zkušebních svorek 

vč. Označení
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.3
Provedení výchozí revize 

hromosvodu
Revizní technik Stavební deník

3.4

Připravenost na PKV, KV, KZ 

jednotlivých technologii a celků 

dotčených

Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele
Stavební deník

3.5
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61 doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ, ČSN 341390

ČSN 331500
VIZ, ME, doc

RDZ, SoD VIZ, doc

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

RDZ, HMG VIZ

RDZ, ČSN 341390 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

Předložení osvědčení, oprávnění

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 341390 VIZ

RDZ VIZ

                             Detailní list kontrol položky KZP HROMOSVOD

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

RDZ VIZ

Vyhláška 50
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7441

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2 Zakreslení prvků, tras Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

2.2
Provedení drážek, průrazů, vysekání 

kapes pro krabice
Vedoucí montér Stavební deník

2.3

Úklid po vysekání drážek, průrazů , 

uložení suti na určené místo, 

likvidace na skládku

Vedoucí montér
Stavební deník, 

potvrzení o likvidaci

2.4
Montáž příchytek pro uložení kabelů 

ve stěnách a na stropě
Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Montáž příchytek pro uložení kabelů 

ve stěnách a na stropě
Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Osazení přístrojových krabic Vedoucí montér Stavební deník

2.7

Vlastní provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.8
Kontrola dodržení počtu a druhů 

obvodů.
Vedoucí montér Stavební deník

2.9

Kontrola barevného značení vodičů 

a označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér, 

revizní technik
Stavební deník

2.10

Kontrola uložení kabelů a osazení 

krabic vč. zapojení,světelných 

rozvodů 

Vedoucí montér Stavební deník

2.11

Kontrola správnosti provedení 

vývodů zásuvek, svítidel a 

přípojných bodů (pro přepážky)

Vedoucí montér Stavební deník

2.12 Uložení chrániček Vedoucí montér Stavební deník

2.13
Osazení podružných rozvodnic 

v jednotlivých patrech
Vedoucí montér Stavební deník

2.14 Osazení ocelových kabelových žlabů Vedoucí montér Stavební deník

2.15

Vlastní provedení a dokončení  

kabeláže, kontrola souběhů a 

křižování s jinými sítěmi a  

technologiemi.

Vedoucí montér Stavební deník

2.16

Měření izolačního stavu všech 

kabelů, světelné i motorické 

kabeláže po omítkách

Vedoucí montér, 

revizní technik

Stavební deník, 

protokol

2.17 Montáž a osazení svítidel Vedoucí montér Stavební deník

2.18

Kontrola správnosti osazení 

jednotlivých typů svítidel dle 

příslušných prostorů

Vedoucí montér Stavební deník

2.19
Montáž a osazení vypínačů a 

zásuvek
Vedoucí montér Stavební deník

2.20
Kontrola barevného rozlišení typů 

zásuvek dle použití
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik Stavební deník

3.3
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.4

Připravenost na PKV, KV, KZ 

jednotlivých technologii a celků 

dotčených

Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele
Stavební deník

3.5
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61 doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ, SoD VIZ, doc

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 360450 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 331500

ČSN 332000-6-61

ČSN 332000-4-41

VIZ, ME, doc

RDZ, ČSN 360450 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 341610 VIZ

RDZ,

ČSN 330165 
VIZ

RDZ, ČSN IEC 446 ČSN 341050 VIZ

RDZ VIZ

RDZ,

ČSN 332130
VIZ

RDZ, ČSN 341050

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ, doc

RDZ VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

Vyhláška 50 Předložení osvědčení, oprávnění

                        Detailní list kontrol položky KZP 

PD VIZ

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

PD VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7442

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.3 Zakreslení prvků, zaměření svítidel Vedoucí montér Stavební deník

1.4

Kontrola centrální bateriové 

jednotky, svítidel, typy, 

nespoškozenost

Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

2.1
Provedení drážek, vysekání kapes 

pro krabice
Dodavatelská firma Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek, uložení 

suti na určené místo, likvidace na 

skládku

Vedoucí montér Stavební deník

2.3
Montáž příchytek pro uložení kabelů 

ve stěnách a na stropě
Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Vlastní provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Kontrola dodržení počtu a druhů 

obvodů
Vedoucí montér Stavební deník

2.6

Kontrola barevného značení vodičů 

a označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.7

Kontrola uložení kabelů a osazení 

krabic vč. zapojení,světelných 

rozvodů 

Vedoucí montér Stavební deník

2.8
Osazení podružných rozvodnic 

v jednotlivých patrech
Vedoucí montér Stavební deník

2.9 Měření izolačního stavu kabeláže
Vedoucí montér, revizní 

technik
Stavební deník

2.10

Kontrola druhů, počtu, všech 

osazených rozvodnic v jednotlivých 

patrech

Vedoucí montér Stavební deník

2.11

Provedení montáže přívodních  

napájecích kabelů  pro jednotlivé 

rozvodnice

Vedoucí montér Stavební deník

2.12

Kontrola počtu, typu a druhu 

napájecích kabelů z patrových 

rozvaděčů,  vč. Popisu

Vedoucí montér Stavební deník

2.13 Montáž a osazení svítidel Vedoucí montér Stavební deník

2.14

Kontrola správnosti osazení 

jednotlivých typů svítidel dle 

příslušných prostorů

Vedoucí montér Stavební deník

2.15 Zapojení rozvaděčů Vedoucí montér Stavební deník

2.18 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik Stavební deník

3.3
Měření intenzity osvětlení, kontrola 

zálohování svítidel
Autorizovaná osoba

Stavební deník, 

protokol

3.4
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.5 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.6 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.7
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deník

RDZ VIZ

                      Detailní list kontrol položky KZP NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

HMG,

PD
VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

Vyhláška 50 Předložení osvědčení, oprávnění

Předpis stavby VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 341050

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

RDZ,

ČSN 330165 
VIZ

RDZ, ČSN IEC 446 ČSN 341050 VIZ

RDZ VIZ

PD, ČSN 331500

ČSN 332000-6-61

ČSN 332000-4-41

VIZ, doc

RDZ VIZ

RDZ,

schéma napájení
VIZ

RDZ, ČSN 360450 VIZ

RDZ,

schéma zapojení
VIZ

RDZ,

schéma napájení
VIZ

RDZ, ČSN 33 21 30 VIZ

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ VIZ, ME, doc

SoD doc, VIZ

PD VIZ

Vyhláška 50 Předložení osvědčení, oprávnění

ČSN 33 2000-6-61 doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

SoD doc, VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7443

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.3
zakreslení prvků, zaměření svítidel, 

tras
Vedoucí montér Stavební deník

1.4
Kontrola svítidel, nepoškozenost, 

typy
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1
Provedení drážek, průrazů, vysekání 

kapes pro krabice
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek, průrazů , 

uložení suti na určené místo, 

likvidace na skládku

Vedoucí montér
Stavební deník, 

potvrzení o likvidaci

2.3
Montáž příchytek pro uložení kabelů 

ve stěnách a na stropě
Vedoucí montér Stavební deník

2.4
Montáž příchytek pro uložení kabelů 

ve stěnách a na stropě
Vedoucí montér Stavební deník

2.5 Osazení přístrojových krabic Vedoucí montér Stavební deník

2.6

Vlastní provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.7
Kontrola dodržení počtu a druhů 

obvodů.
Vedoucí montér Stavební deník

2.8

Kontrola barevného značení vodičů 

a označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér, 

revizní technik
Stavební deník

2.9

Kontrola uložení kabelů a osazení 

krabic vč. zapojení,světelných 

rozvodů 

Vedoucí montér Stavební deník

2.10

Kontrola správnosti provedení 

vývodů zásuvek, svítidel a 

přípojných bodů (pro přepážky)

Vedoucí montér Stavební deník

2.11 Uložení chrániček Vedoucí montér Stavební deník

2.12
Osazení podružných rozvodnic 

v jednotlivých patrech
Vedoucí montér Stavební deník

2.13 Osazení kabelových žlabů Vedoucí montér Stavební deník

2.14

Vlastní provedení a dokončení  

kabeláže, kontrola souběhů a 

křižování s jinými sítěmi a  

technologiemi.

Vedoucí montér Stavební deník

2.15
Měření izolačního stavu všech 

kabelů

Vedoucí montér, 

revizní technik

Stavební deník, 

protokol

2.16 Montáž a osazení svítidel Vedoucí montér Stavební deník

2.17

Kontrola správnosti osazení 

jednotlivých typů svítidel dle 

příslušných prostorů

Vedoucí montér Stavební deník

2.18 Montáž a osazení vypínačů Vedoucí montér Stavební deník

2.19 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik Stavební deník

3.3 Měření intenzity osvětlení Autorizovaná osoba
Stavební deník, 

protokol

3.4
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.5 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.6 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.7
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61 doc

SoD doc, VIZ

SoD doc, VIZ

RDZ VIZ, ME, doc

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

SoD doc, VIZ

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ VIZ

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

RDZ, ČSN 360450 VIZ

RDZ, ČSN 360450 VIZ

RDZ VIZ

ČSN 341610 VIZ

RDZ VIZ

PD, ČSN 331500

ČSN 332000-6-61

ČSN 332000-4-41

VIZ, ME, doc

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ,

ČSN 330165 
VIZ

RDZ, ČSN IEC 446 ČSN 341050 VIZ

RDZ VIZ

RDZ,

ČSN 332130
VIZ

RDZ, ČSN 341050

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ, doc

RDZ VIZ

Vyhláška 50 Předložení osvědčení, oprávnění

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

                        Detailní list kontrol položky KZP 

RDZ VIZ

RDZ VIZ

VNITŘNÍ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7446

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD
Osvědčení

1.2 Vyhledání trasy vedení, zaměření Vedoucí montér Stavební deník

1.3 Vytyčení stožárů Vedoucí montér Stavební deník

1.4 Zjištění jiných sítí (vytyčení) Odborná firma Stavební deník

1.5 Kontrola kabelů před pokládkou Vedoucí montér Stavební deník

1.6
Kontrola teplotních podmínek pro 

pokládku
Vedoucí montér Stavební deník

1.7
Kontrola svítidel, typy, 

nepoškozenost
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1 Výkop pro kabely - provedení Dodavatelská firma Stavební deník

2.2 Odvoz a uložení zeminy na skládku Autorizovaná firma

Doklad o uložení na 

skládku (oprávněné 

osobě),průběžná 

evidence

2.3 Výkop pro stožáry Vedoucí montér Stavební deník

2.4 Kontrola výkopů  (rozměry, trasa) Vedoucí montér Stavební deník

2.5 Kontrola uložení chrániček Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Uložení zemniče Vedoucí montér Stavební deník

2.7 Zapískování pro pokládku kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.8 Pokládka kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.9 Kontrola uložení kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.10
Kontrola křižování se silovými 

kabely, ostatní sítě
Vedoucí montér Stavební deník

2.11 Zapískování kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.12 Geodetické zaměření trasy Autorizovaná firma
Stavební deník, 

(správce sítě, TDI)

2.13 Měření izolačního stavu kabelů Vedoucí montér Stavební deník

2.14
Zához výkopu po ochrannou fólii, 

kontrola hutnění
Vedoucí montér Stavební deník

2.15 Pokládka ochranné fólie Vedoucí montér Stavební deník

2.16
Dokončení záhozu výkopu, úprava 

terénu, kontrola hutnění
Vedoucí montér Stavební deník

2.17
Osazení bednění pro patky stožárů – 

kontrola hloubky
Vedoucí montér Stavební deník

2.18 Zabetonování patek Vedoucí montér

Stavební deník,

Prohl.o shodě, dodací 

list bet.směsy

2.19
Osazení stožárů, vtažení kabelů a 

zemniče
Vedoucí montér Stavební deník

2.20 kompletace stožáru VO Vedoucí montér Stavební deník

2.21 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik Stavební deník

3.3
Odstranění závad z revizní zprávy a 

drobné nedodělky
Revizní technik Stavební deník

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61 doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

ČSN 331500 a
33 2000-6-61 VIZ, doc

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

SoD doc, VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

ČSN 33 2000-2-21 VIZ

SoD doc, VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ, doc

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 33 2000-5-51

ČSN 73 6005/z1-4
VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ, doc

RDZ VIZ

ČSN 341050, TPP 2001 VIZ

ČSN 341050 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

ČSN 733050 Dodavatelská firma

Vyhláška města VIZ, doc

RDZ VIZ

Vyhláška 50 Předložení osvědčení, oprávnění

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

                           Detailní list kontrol položky KZP 

RDZ VIZ

RDZ

VIZ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - měření )

RDZ, vyhl. 324/1990 VIZ, doc

VIZ, docRDZ

VIZ

RDZ

VIZ, docRDZ
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Zakázka č.:   

7455

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 vlhkost podkladu

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 teplota prostředí 

2.2
hrubé rozvody - identifikace a ozn. 

kabelů

2.3 trasování - vedení kabeláže

2.4
ochrana vodičů v místě nebezpečí 

mechanického poškození

2.5 počet závěsů, kotvení vizuálně

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 revizní zpráva + meřící protokoly

3.2 Intenzita osvětlení

3.3 komplexní funkční zkouška

kontrola dokončených 

silnoproudých rozvodů
stavbyvedoucí              

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
SILNOPROUDÉ ROZVODY                                    

(včetně kompletace)

Kód: 

měření jasu (L) a osvětlenosti (E) dle ČSN 36 

0011-3  
VYHOVUJE - dle PD

Objekt : 

Parametr:

vizuálně stěny nesmí být mokré vlivem deště

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:

měření prostorovým teploměrem  0,5 m nad podlahou       u 

obvod.stěny (min. 1x / den)
min. +5 °C 

vizuálně VYHOVUJE - v ochranné trubce, obetonováno

dle předpisu jednotl. systémů kabelů              

(např.KABLO _max.80 cm)

vizuálně
VYHOVUJE - konce kabelů označeny pro následné 

zapojení v rozvaděči

vizuálně
svazkování kabeláže do společných tras popř. do 

žlabu

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

měření VYHOVUJE - protokol bez závad

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

spoštění systému VYHOVUJE - dle PD
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Zakázka č.:   

7526

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 vlhkost podkladu

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 teplota prostředí 

2.2
hrubé rozvody - identifikace a ozn. 

kabelů

2.3 trasování - vedení kabeláže

2.4
ochrana vodičů v místě nebezpečí 

mechanického poškození

2.5 počet závěsů, kotvení vizuálně

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 revizní zpráva + meřící protokoly

3.2 komplexní funkční zkouška

kontrola dokončených 

slaboproudých rozvodů
stavbyvedoucí              všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

Parametr:

měření VYHOVUJE - protokol bez závad

spoštění systému VYHOVUJE - dle PD

vizuálně VYHOVUJE - v ochranné trubce, obetonováno

dle předpisu jednotl. systémů kabelů               

(např.sděl.kabely dle ČSN 34 2300_max.30 cm)

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

vizuálně
VYHOVUJE - konce kabelů označeny pro následné 

zapojení v rozvaděči

vizuálně
svazkování kabeláže do společných tras popř. do 

žlabu

Parametr:

měření prostorovým teploměrem  0,5 m nad podlahou       u 

obvod.stěny (min. 1x / den)
min. +5 °C 

Objekt : 

Parametr:

vizuálně VYHOVUJE - stěny nejsou mokré, poteklé vlivem deště

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
SLABOPROUDÉ ROZVODY                       

(včetně kompletace)

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7527

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1
Provedení tras, krabic a instalace 

kabeláže EPS
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek a otvorů, 

uložení suti na určené místo, likvidace 

na skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3

Kontrola provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Kontrola barevného značení vodičů a 

označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Instalace ústředny EPS a příslušenství 

(ústředna, I/O jednotky, zdroje)
Vedoucí montér Stavební deník

2.6
Instalace koncových prvků EPS 

(detektory, sirény, majáky)
Vedoucí montér Stavební deník

2.7
Kontrola správnosti zapojení a 

funkčnosti všech prvků EPS
Vedoucí montér Stavební deník

2.8
Kontrola správnosti hlášení ústřednou 

a komunikace s ohlašovnou požáru
Vedoucí montér Stavební deník

2.9
Kontrola aktivace všech pomocných 

funkcí (návazností).
Vedoucí montér Stavební deník

2.10
Kontrola zobrazení všech prvků v 

grafické nadstavbě.
Vedoucí montér Stavební deník

2.11 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2
Provedení kontroly provozuschopnosti 

dle Vyhl. 246/2001
Revizní technik

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad z kontroly 

provozuschopnosti a drobné nedodělky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deníkČSN 33 2000-6-61 doc

SoD doc, VIZ

Vyhl. 246/2001 doc, ME

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )
RDZ VIZ

RDZ VIZ

SoD doc, VIZ

Kontrola provozuschopnosti doc

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 330165 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP 
EPS - Elektrická požární 

signalizace

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7528

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1
Provedení tras, krabic a instalace 

kabeláže
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek a otvorů, 

uložení suti na určené místo, likvidace 

na skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3

Kontrola provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Kontrola barevného značení vodičů a 

označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Instalace ústředny EZS a příslušenství 

a systémových prvků JIS
Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Instalace koncových prvků EZS a JIS Vedoucí montér Stavební deník

2.7
Kontrola správnosti zapojení a 

funkčnosti všech prvků EZS a JIS
Vedoucí montér Stavební deník

2.8 Kontrola funkčnosti přenosu poplachu Vedoucí montér Stavební deník

2.9
Kontrola zobrazení všech prvků v 

grafické nadstavbě.
Vedoucí montér Stavební deník

2.10 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení revize Revizní technik
Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad z revize a drobné 

nedodělky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deník

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

RDZ VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

SoD doc, VIZ

ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 doc, ME

SoD doc, VIZ

Revizní zpráva doc

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 330165 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP 
EZS + JIS

Elektrická zabezpečovací 

signalizace a kontrola 

vstupuNázev projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7529

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1
Provedení tras, krabic a instalace 

kabeláže
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek a otvorů, 

uložení suti na určené místo, 

likvidace na skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3

Kontrola provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Kontrola barevného značení vodičů a 

označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Instalace záznamového zařízení a 

systémových prvků
Vedoucí montér Stavební deník

2.6
Instalace kompletních kamerových 

bodů (kamera, převodník, zdroj, ..)
Vedoucí montér Stavební deník

2.7
Kontrola správnosti zapojení a 

funkčnosti všech prvků CCTV
Vedoucí montér Stavební deník

2.8
Kontrola kapacity záznamového 

zařízení a nastavení systému
Vedoucí montér Stavební deník

2.9 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení zkoušky funkčnosti Revizní technik
Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad ze zkoušky a 

drobné nedodělky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deník

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

RDZ VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

SoD doc, VIZ

RDZ doc, ME

Protokol z funkční zkoušky doc

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

RDZ VIZ

RDZ VIZ

SoD doc, VIZ

RDZ, ČSN 330165 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP CCTV - Kamerový systém

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7530

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1
Provedení tras, krabic a instalace 

kabeláže
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek a otvorů, 

uložení suti na určené místo, likvidace 

na skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3

Kontrola provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Kontrola barevného značení vodičů a 

označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.5

Instalace a zapojení datových 

rozvaděčů vč. vnitřního vybavení 

(ventilátory, patch panely, opt. vany, 

…)

Vedoucí montér Stavební deník

2.6
Instalace a konfigurace aktivních 

prvků a UPS
Vedoucí montér Stavební deník

2.7
Instalace a zapojení koncových prvků 

SK
Vedoucí montér Stavební deník

2.8 Instalace a zapojení interkomů Vedoucí montér Stavební deník

2.9
Kontrola správnosti zapojení a 

funkčnosti všech prvků SK
Vedoucí montér Stavební deník

2.10 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2
Měření metalických a optických 

rozvodů, provedení funkční zkoušky
Revizní technik

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad vyplývajících z 

měření a funkční zkoušky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deník

SoD doc, VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

RDZ doc, ME

Protokoly měření a protokol z 

funkční zkoušky
doc

SoD doc, VIZ

SoD doc, VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ, ČSN 330165 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP SK - Strukturovaná kabeláž

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7531

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1

Instalace systémových 

prvků,projekčních zařízení a 

zobrazovacích panelů

Vedoucí montér Stavební deník

2.2 Konfigurace systému Vedoucí montér Stavební deník

2.3
Kontrola správnosti zapojení a 

funkčnosti všech prvků AVT
Vedoucí montér Stavební deník

2.4 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení zkoušky funkčnosti Revizní technik
Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad ze zkoušky a drobné 

nedodělky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deník

SoD doc, VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

RDZ doc, ME

Protokol z funkční zkoušky doc

SoD doc, VIZ

SoD doc, VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP 
AVT – audiovizuální 

technika

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7532

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1
Provedení tras, krabic a instalace 

kabeláže
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek a otvorů, 

uložení suti na určené místo, likvidace 

na skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3

Kontrola provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Kontrola barevného značení vodičů a 

označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.5
Instalace centrály, systémových prvků 

a vybavení operátorských pracovišť
Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Instalace reproduktorů Vedoucí montér Stavební deník

2.7
Kontrola správnosti zapojení a 

funkčnosti všech prvků audio systému
Vedoucí montér Stavební deník

2.8 Kontrola nastavení systému Vedoucí montér Stavební deník

2.9 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Provedení zkoušky funkčnosti Revizní technik
Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad ze zkoušky a drobné 

nedodělky
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deník

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

PD VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

SoD doc, VIZ

PD doc, ME

Protokol z funkční zkoušky doc

SoD doc, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

RDZ VIZ

RDZ VIZ

SoD doc, VIZ

RDZ, ČSN 330165 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP Audio systém - ozvučení haly

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Činnost:

Zakázka č.:  

Kód: 7533

Část  (sekce, poschodí): Objekt : 

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

1.1
Kontrola stavební připravenosti,  

návaznost na ostatní technologie
Vedoucí montér Stavební deník

1.2
Vytyčení tras, zakreslení prvků, 

zaměření vývodů 
Vedoucí montér Stavební deník

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

2.1
Provedení tras, krabic a instalace 

kabeláže
Vedoucí montér Stavební deník

2.2

Úklid po vysekání drážek a otvorů, 

uložení suti na určené místo, likvidace 

na skládku

Vedoucí montér

Stavební deník, 

případně potvrzení o 

likvidaci

2.3

Kontrola provedení kabeláže, kontrola 

souběhů a křižování s jinými 

technologiemi

Vedoucí montér Stavební deník

2.4

Kontrola barevného značení vodičů a 

označení kabelů dle příslušných 

obvodů  v místě ukončení

Vedoucí montér Stavební deník

2.5 Instalace anténní sestavy Vedoucí montér Stavební deník

2.6 Instalace koncových vývodů rozvodu Vedoucí montér Stavební deník

2.7 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Předkomplexním 

vyzkoušení a o 

připravenosti zařízení 

ke Komplexnímu 

vyzkoušení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO:
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola 

namátková QSE:
záznam

3.1 Kontrola kompletnosti Vedoucí montér Stavební deník

3.2 Proměření rozvodů Revizní technik
Stavební deník, revizní 

zpráva

3.3
Odstranění závad vyplývajících z 

měření
Vedoucí montér

Stavební deník, revizní 

zpráva

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o Komplexní 

zkoušce

3.6
Vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení
Projekce Stavební deník

SoD doc, VIZ

ČSN 33 2000-6-61 doc

RDZ doc, ME

Protokol o měření rozvodů doc

SoD doc, VIZ

SoD doc, VIZ

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

RDZ, ČSN 330165 VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

RDZ VIZ

Předpis stavby VIZ

RDZ, ČSN 341050, ČSN 332130, 

ČSN 332000-5-51
VIZ

RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

                      Detailní list kontrol položky KZP 
Kabelový a anténní rozvod 

pro DVB-T

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum 

elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt 

RICE“

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, ME - 

měření )

HMG VIZ
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Zakázka č.:   

7644

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
vlhkost podkladu (při lepeném 

kotvení)

1.2 podklad (rovinnost, spádování) měření ; 0,6 nebo 2 m vodováha

1.3
rovnoběžnost osazených výplní 

otvorů s fasádou
měření; 3 m nebo provázkem 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 ukotvení (plech.krytiny)

2.2 parapety - montáž

2.3 žlaby - sklon

2.4 žlaby - dilatace

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 sklon klempířských kcí

3.2 provedení

3.3 ukotvení (parapety, atiky)

kontrola dokončených 

klempířských kcí
stavbyvedoucí              kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

vizuálně (každý podklad - parapet) ; měření vlhkoměrem při 

pochybnostech 

vizuálně; měření

VYHOVUJE - dle ČSN 73 3610 - bez poškození a 

viditelných defektů (díry); zatěsnění styků 

oplechování x fasáda   

vizuálně; fyzická kontrola

VYHOVUJE - dle ČSN 73 3610 (těsné přikotvení 

bez vzdutí; zasunutí do okenní drážky; 

kompletnost krytek - puklíků) 

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

měření 0,6 m nebo 2 m vodováhou
VYHOVUJE - dle ČSN 73 3610 - nesmí trvale stát 

voda; sklon min 3° 

Parametr:

VYHOVUJE - dle technologického předpisu 

jednotlivých systémů (např. Lindab, Rheizink) - 

počet příponek

měření 2 m vodováhou, provázkem VYHOVUJE - dle ČSN 73 3610 - sklon min 0,45° 

VYHOVUJE - odchylka - max 5 mm prvek 

(sestavu)

vizuálně; fyzická kontrola

vizuálně; měření pásmem

VYHOVUJE - dle ČSN 73 3610 - dle 

technolog.předpisu jednotlivých systémů a 

materiálů  (např. FeZn - max 15 m, Cu - max 15 

m, Al - max 13 m)

vizuálně; fyzická kontrola
VYHOVUJE - délka odpovídá pozici otvoru (od 

špalety po špaletu) 

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Klempířské prvky

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

bez viditelné vlhkosti (tmavá místa);                                             

max. 3,5% u cement.potěrů

VYHOVUJE - nerovnost - max 5 mm / 2 m ; sklon - 

min 3°

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“
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Zakázka č.:   

7668

Část  (sekce, poschodí):    

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1

rozsah dovolených vad 

dřev.součástí (dřevěné  dveřní 

křídla hladká)

1.2

rozsah dovolených vad 

dřev.součástí (dřevěné rámové 

zárubně, zasklené stěny, 

nadsvětlíky)

1.3 opracování viditelných ploch 

schválení 1 fáze kontrol

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1
MONTÁŽ - spojovací materiál 

/hřebíky, vruty/

2.2
MONTÁŽ - opracování 

dřev.součástí /okování/

2.3 MONTÁŽ /prahy/

2.4 MONTÁŽ /dřevěné dveře/

2.5
vlhkost prostředí, podmínky 

montáže

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1
GP osazení výrobků /zkřížení, 

pravoúhlost, prohnutí/  

3.2

GP osazení dřev.rámových a 

ocelových zárubní /zkřížení, 

pravoúhlost, výška od podlahy, 

prohnutí/  

3.3
FUNKČNOST /uzavírací kování/ - 

zámky, uzávěry, zástrče atd.

3.4
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - 

kompletace, funkčnost, vzhled

kontrola dokončených 

truhlářských konstrukcí

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

VYHOVUJE - odchylky dle ČSN 73 3130 - ve 

zkřížení a od pravého úhlu - do 2,5m
2
 (1,5 

mm), do 3,5 m
2
 (2,0 mm), přes  3,5 m

2
 (3,0 mm) 

; prohnutí ve svislém a vodorovném směru na 1 

m (0,75 mm)

měřením 2 m vodováhou, provázkem, úhelnicí, prohnutí - 1 

m vodováhou

VYHOVUJE - dle ČSN 73 3130 (oděrky a 

nerovnosti vytmeleny a čistě obroušeny; bez 

nedohoblovaných částí a oblin)

vizuálně
VYHOVUJE - dle ČSN 73 3130 - bez známek 

poškození (údery kladivem, rozštípání, atd.) 

vizuálně a měřením metrem

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

měřením 2 m vodováhou, provázkem, úhelnicí, prohnutí - 1 

m vodováhou

vizuálně - kontrola úplnosti okování a sestavení, pasování, 

seřízení 

Truhlářské konstrukce                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

vizuálně

měření prostorovým vlhkoměrem; min 1xdenně/byt při 

montáži

VYHOVUJE - vnitř.relat.vzd.vlhkost 40 až 65% 

(dle požad. jedn.dodavatelů) 

VYHOVUJE - požadovaným parametrům  v tab 2 

(suky, trhliny, smolníky, zbarvení, odklon vláken, 

poškození hmyzem, aj.) dle ČSN 49 2105 

vizuálně a měřením metrem

kontrola detailního listu kontrol 

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol  všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

VYHOVUJE - funkční, úplné, bez poškození, 

škrábanců

VYHOVUJE - odchylky dle ČSN 73 3130 - ve 

zkřížení - jednokřídlé (1,5 mm), dvoukřídlé (2,5 

mm) ; od pravého úhlu jednokřídlé (1,5 mm), 

dvoukřídlé (2,0 mm) ; výška od podlahy (0 až 

10 mm) ; prohnutí stojky zárubně (max. 1,5 

mm)

vizuálně a měřením metrem

VYHOVUJE - požadovaným parametrům  v tab 4 

(suky, trhliny, smolníky, zbarvení, odklon vláken, 

poškození hmyzem, aj.) dle ČSN 49 2105 

vizuálně a funkční zkouška / každá pozice
VYHOVUJE - dle ČSN 73 3130 - třecí plochy  

funkčního kování očištěny a promazány

vizuálně; měřením

VYHOVUJE - dle ČSN 73 3130 - šrouby se 

zápustnou hlavou min. 5x40 mm s předvrtaným 

otvorem ; k vypodložení dřev.lišty ze stejného 

materiálu a zajištěné   

Parametr:

VYHOVUJE - PD a ČSN 74 6401 - prohnutí křídla 

(max. 3,0 mm) ; pravoúhlost křídla (do š. 700 

mm - 1,0 mm ; od š. 800 mm - 2,0 mm) ; v.křídla 

(± 2,5 mm) popř. dle ČSN EN 1530 ( 

tř.tolerance 1 - zkroucení 10 mm, podél.průhyb 

10 mm, příč.průhyb 6 mm ; tř.tolerance 2 - 

zkroucení 8 m, podél.průhyb 8 mm, příč.průhyb 4 

mm ;  tř.tolerance 3 - zkroucení 4 mm, 

podél.průhyb 4 mm, příč.průhyb 2 mm ; 

tř.tolerance 4 - zkroucení 2 mm, podél.průhyb 2 

mm, příč.průhyb 1 mm a dle ČSN EN 1529 ( 

tř.tolerance 1 - v./š. ± 2 mm, pravoúhlost ±1,5 

mm ; tř.tolerance 2 - v./š. ± 1,5 mm, 

pravoúhlost ±1,5 mm ;  tř.tolerance 3 - v./š. ± 

1 mm, pravoúhlost ±1 mm

vizuálně a měřením metrem

VYHOVUJE - PD a ČSN 73 3130 (min. 3,5 

násobek tl. připevňovaného prvku; viditelné prvky 

pouze vruty s povrchovou úpravou) 
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Zakázka č.:   

7675

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
kontrola přípravy dílců (profil, 

délka)

1.2
kontrola otvorů pro šrouby 

(rozteče a průměry)
měřením 3-metrem, posuvným měřítkem

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 kontrola sestavení a stehování

2.2 kontrola svárů

2.3 kontrola geometrie

2.4 kontrola přímosti a zkroucení

2.5
kontrola povrchu před nátěrem 

(čistota)

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 Kontrrola namontovaných prvků

3.2 kontrola kompletnosti zámeč.prvků

3.3 kontrola povrchové úpravy

3.4 kontrola dotažení kotevních šroubů

kontrola dokončených 

zámeč.prvků
stavbyvedoucí              

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

VYHOVUJE - dle ČSN EN 1090-1  

Objekt : 

Parametr:

vizuálně,měřením 3-metrem VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1

Parametr:

VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1, ČSN EN ISO 

13920, ČSN EN 1090-2

vizuálně, meřením svárovou měrkou ČSN EN 1090-1, ČSN EN ISO 5817

vizuálně, měřením 3-metrem

vizuální posouzení očištění
VYHOVUJE - stupni očištění (např. SA 2,5) dle 

ČSN EN ISO 8501

vizuálně, měřením 2 m lat, nivelací ČSN EN 1090-1, ČSN EN ISO 13920

vizuálně, měřením 2 m latí, nivelací ČSN EN 1090-1 

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

vizuálně
VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1 ,   ČSN EN 

1090-2

vizuálně
VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 

1090-2

vizuálně počet nátěrů (odstín), kvalita zinkování, měřením 

tloušťkoměrem metodou dle ČSN EN ISO 2808

VYHOVUJE - počet nátěrů popř. tl. požad. v PD 

nebo SOD (např. 90 um)

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně, fyzicky klíčem popř. měřením moment.klíčem
VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 

1090-2
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Zakázka č.:   

7683

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
kontrola přípravy dílců (profil, 

délka)

1.2
kontrola otvorů pro šrouby 

(rozteče a průměry)
měřením 3-metrem, posuvným měřítkem

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 kontrola sestavení a stehování

2.2 kontrola svárů

2.3 kontrola geometrie

2.4 kontrola přímosti a zkroucení

2.5
kontrola povrchu před nátěrem 

(čistota)

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 zaměření smontované OK

3.2 kontrola kompletnosti OK

3.3 kontrola povrchové úpravy

3.4 přilnavost nátěrů - mřížková zkouška

3.5 kontrola dotažení kotevních šroubů

kontrola dokončené OK stavbyvedoucí              

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

vizuálně počet nátěrů (odstín), kvalita zinkování, měřením 

tloušťkoměrem metodou dle ČSN EN ISO 2808

VYHOVUJE - počet nátěrů popř. tl. požad. v PD 

nebo SOD (např. 90 um)

kontrola přídržnosti nátěru mřížkovou metodou  VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN ISO 2409

vizuálně, fyzicky klíčem popř. měřením moment.klíčem
VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1,  ČSN EN 

9010-2

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

měřením nivelací, vodováhou 2 m ČSN EN 1090-1,  ČSN EN 9010-2

vizuálně, měřením 2 m latí, nivelací ČSN EN 1090-1 

vizuální posouzení očištění
VYHOVUJE - stupni očištění (např. SA 2,5) dle 

ČSN EN ISO 8501

ČSN EN 1090-1 , ČSN EN ISO 5817

vizuálně, měřením 2 m lat, nivelací ČSN EN 1090-1 , ČSN EN ISO 13920

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Kód: 

VYHOVUJE - dleČSN EN 1090-1 

Objekt : 

Parametr:

VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1 

vizuálně
VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1,  ČSN EN 

9010-2

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

vizuálně,měřením 3-metrem

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:

VYHOVUJE - dle PD, ČSN EN 1090-1 , ČSN EN 

ISO 13920, ČSN EN 1090-2

vizuálně, meřením svárovou měrkou
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Zakázka č.:   

7695

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 prostupy pro vedení rozvodů

1.2
připravenost strojovny VZT a 

chlazení

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 počet závěsů, kotvení

2.2 TI potrubí

2.3
izolace potrubí proti hluku a 

vibracím

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE:

3.1 vyčištění potrubí a zařízení

3.2 zkouška těsnosti potrubí

3.3 funkční zkouška zařízení

3.4 požární klapky

3.5 zaregulování systému

3.6 zaškolení obsluhy

kontrola dokončeného VZT a 

chlazení
stavbyvedoucí              

kouřem, vzduchem VYHOVUJE - bez úniku

spuštěním systému VYHOVUJE - dle PD

vizuálně

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Objekt : 

Parametr:

vizuálně, měření 3 m

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

spuštěním systému v rámci otopné zkoušce, měření teplot 

prostorovým teploměrem
VYHOVUJE - dle PD

VYHOVUJE - dle PD

vizuálně
VYHOVUJE - dle PD (dokončeny povrch.úpravy 

podlah, stěn a stropů)

Parametr:

dle technologický pokynů výrobce daného potrubívizuálně

fyzicky vyčištěním, profouknutím, výměnou filtrů

VYHOVUJE - dle PD, izolace těsná, pružné 

podložky (silenbloky), tlumiče

proškolením určeného pracovníka objednatele z obsluhy 

zařízení
potvrzení protokolu o zaškolení obsluhy

vizuálně
VYHOVUJE - dle PD, izolace těsná (v místě 

výskytu kondenzace)

VYHOVUJE - provedeno

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

revize, funkční zkouška
VYHOVUJE - dle PD a ČSN 73 0872, vystavena 

výchzí revize pož.klapek
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Zakázka č.:   

7717

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
typ podlahoviny (dlažba, PVC, 

koberec, atd.)

 

1.2 teplota prostředí 
 

1.3
vlhkost podlahy (potěr a anhydrit) - 
v době pokládky nášlapné vrstvy

 

schválení 1 fáze kontrol
stavbyvedoucí              

- p. Vašek

pozn.:

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 tl. betonované vrstvy podlahy

2.2
teplota prostředí, podmínky 

provádění 

2.3
pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 
(podlahové potěry)

2.4
pevnost v tlaku a v tahu za ohybu 
(průmyslové podlahy)

schválení 2 fáze kontrol

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1
místní rovinnost (na 2 m) nášlapné 

vrstvy

3.2
celková rovinnost (dokončeného 

povrchu)

3.3 rozdíly výšk.úrovní nášlapné vrstvy

3.4 celková přímost hran vidit.spár

3.5 kročejová neprůzvučnost 

3.6 kvalita povrchové úpravy - vzhled

kontrola dokončených 

vnitřních podlah

Pozn.:

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

VYHOVUJE dle ČSN 73 0532                    měření kročej.neprůzvučnosti 

měření nivelací s rovnoměrně rozmístěnými měřícími body 

(10x10 mm) v četnosti měření 5x /místnost (či 100 m
2
) s 

odsazením měřených bodů 10 cm od svislých ploch (stěn, 

sloupů)

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

dovolené odchylky od PD předepsané tl.vrstvy potěru 

dle ČSN 74 4505 (pro 35 mm -  30 mm;  pro 45 

mm - 35mm ;  pro 50 mm - 40 mm ; pro 70 

mm - 50 mm)

VYHOVUJE - při zvýš.požadavcích porovnání s 

refer.plochou

měření laserem, strunou či provázkem + metrem podél 

hran a spár 

Parametr:

dle ČSN 74 4505 typy podlah                                      

(podlahy místností pro trvalý pobyt osob -                       

2 mm/do 1 m ; 5 mm/1 až 4 m ; 8 mm/4 až 8 m ;    

12 mm/více než 8 m) ;                                                             

(ostatné místnosti + výr. a sklad.haly -                                        

4 mm/do 1 m; 6 mm / 1 až 4 m ; 10 mm/4 až 8 m 

; 15 mm/více než 8 m)                     

měření 0,6 m latí v dilat. nebo smršť. spáře, hrany 

sousedních dlaždic v četnosti měření 3x /10 m spáry 

vizuálně, porovnání s požad.odstínem 

četnost - 1 zkuš.těleso (krychle 150 mm) / 250m
3

měření 2 m latí (na konci s podložkami o výšce 20 mm a 

ploše 10x10 mm) libovol.rovnoměr.směrovým přiložením v 

četnosti měření 5x /místnost (či 100 m
2
)

dle ČSN 73 0205 pro dokonč.povrchy                                       

(místnosti pro trvalý pobyt osob - 2 mm/do 1 m ;       

4 mm/1 až 4 m ; 6 mm/4 až 10 m ;                                        

8 mm/více než 10 m) ;                                                             

(ostatní místnosti - 4 mm/do 1 m; 6 mm/1 až 4 m; 

10 mm/4 až 10 m ; 15 mm/více než 10 m)

2 mm dle ČSN 74 4505 pro všechny typy podlah            

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

četnost - 1 sada zkuš.těles (trámce 40x40x160mm) 

/100m
2
 alt. provést odtrhové zkoušky

Parametr:

měření prostorovým teploměrem min 1x v bytě

VYHOVUJE pevnosti požad. v PD                                

(dle ČSN EN 206-1)

dle ČSN 74 4505 typy podlah                                      

(podlahy místností pro trvalý pobyt osob - 2mm) ;    

(ostatné místnosti - 3 mm) ;                                         

(výr. a sklad.haly - 5 mm)                     

VYHOVUJE pevnosti požad. v PD (dle ČSN EN 

13813)

měření prostorovým teploměrem min 1x v místnosti

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

měření gravimetricky, karbidově popř. jinou metodou 

(hloubkově);  min 1x / byt

+5 °C až +30°C ; podmínky bez průvanu, přímého 

oslunění, nadměrných otřesů

kontrola detailního listu kontrol 

měření sondami metrem či na vývrtech (min. na 2 

místech / místnost) 

PODLAHY VNITŘNÍ                                   
(ČISTÉ - FINÁLNÍ POVRCHY)

+5 °C až +30°C

nejvyšší dovolená hmotn.vlhkost v % dle ČSN 74 

4505 (cem.potěr: ker.dlažba - 5,0%; PVC - 3,5%; 

lamin.plovoucí, dřevěné - 2,5%         anhydrit: 

ker.dlažba,PVC,lamin.plovoucí, dřevěné - 0,5%)

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Parametr:

zdrav.nezávadnost, použitelnost ; index šíř.plamene 

(is) ; souč.smyk.tření 

porovnáním deklarov. x požad. parametrů dle dokladové 

části  

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

7817

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
místní rovinnost (na 2m) - 

podklad

1.2 pravoúhlost - podklad

1.3 svislost podkladu

1.4
rozměry místnosti pro dodržení 

spárořezu

1.5 vlhkost podkladu

1.6
dokončení hrubých rozvodů vč. 

obezdění stoupacího potrubí

1.7 podklad

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 teplota prostředí 

2.2
rozměry materiálu a šarže (barva, 

protiskluznost)

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 šířka a rovnost spár

3.2 svislost měření 2 m latí, olovnicí  

3.3 přesahy

3.4
rovinnost konečné povrchové 

úpravy

3.5 kvalita povrchové úpravy

kontrola dokončených 

vnitřních obkladů
stavbyvedoucí              

měření metrem, pásmem, dálkoměrem libovol.přiložením

měření 2 m latí libovol.směrovým přiložením po cca. 2-3 m s 

odsazením 10 cm od koutů a hran ; vždy u podlahy a otvorů 

pro obložky

dle ČSN 73 3450  (± 5 mm pro obklad na 

"buchty"; ± 2 mm lepení tmelem) 

dle ČSN EN 13914-2                                             

(5 mm / 0,25 až 0,49 m; 6 mm / 0,5 až 0,99 m                             

8 mm / 1 až 3 m)                                                            

dle ČSN 73 0205 pro délky kce-stěn                                   

(± 5 mm/do 4m ; ± 8 mm/4 až 8 m ;                              

± 10 mm/8 m až 16 m ; ± 12 mm/nad 16 m)                    

měření 2 m vodováhou libovol.přiložením                       

(min. 4 x / místnost)
± h / 500 (h=výška stěny v mm) 

Obklady vnitřní

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

měřením příložným pravítkem mezi 2 sousedními prvky
1 mm max u spár do 6 mm; 2 mm max. u spár 

nad 6 mm dle ČSN 73 3451

dle ČSN 73 0205                                                           

(délka: ± 15 mm/do 4 m; ± 20 mm/4 do 8 m)  

(výška: ± 20 mm/do 4 m; ± 25 mm/4 do 8 m) 

měření vlhkoměrem min na 2 místech zdiva (20 cm pod 

stropem a 10 cm nad podlahou) / byt ; vizuálně 

v zimě: 4% - pál.cihly a beton.tvárnice ;                    

8% - pórobeton; v létě: 2x násobek  

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

čistý a soudržný poklepem soudržný

± h / 600 (h=výška stěny v mm)                                

dle ČSN 73 3451

Parametr:

min. +5 °C měření prostorovým teploměrem (min. 1x/den )

rovnoměrné, pravidelné dle ČSN 73 3451

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

viuálně jednotnost dodávky (každé balení) VYHOVUJE - požad. a charakteristice v PD 

vizuálně

měření 2 latí ± 3 mm na 2 m dle ČSN 73 3451

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

měření úhelnicí po výšce cca. ve 3 místech koutu (dle 

funkčnosti) 

vizuálně (komletně ucelenou část) provedeno

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně, vzhled z nejméně 1,5 m - dle ČSN 73 3451; detaily 

a spáry z 0,3 až 2 m - dle ČSN 73 3450
VYHOVUJE 
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Zakázka č.:   

7849

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1 vlhkost podkladu

1.2 zakrytí kcí (okna, dveře, aj.) vizuálně  

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 relativní vlhkost vnitřního vzduchu

2.2
kvalita povrchové úpravy - 

podkladu

2.3 teplota prostředí 

2.4
kontrola povrchu před nátěrem 

(čistota)

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí              

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 kvalita povrchové úpravy

3.2 kontrola nátěrů

kontrola dokončených maleb a 

nátěrů
stavbyvedoucí              

VYHOVUJE - bez nerovností, lokálních oděrků, 

výstupků, pecek

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

vizuálně

Parametr:

VYHOVUJE - bez defektů, cákanců, viditelných 

tahů, lokálních oděrků, poteklin

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

max. 65 %prostorovým vlhkoměr

Parametr:

měření vlhkoměrem min na 2 místech zdiva (20 cm pod 

stropem a 10 cm nad podlahou) / byt ; vizuálně 

vizuální posouzení očištění

Objekt : 

měření prostorovým teploměrem  0,5 m nad podlahou       u 

obvod.stěny (min. 1x / byt)

VYHOVUJE - stupni očištění (např. SA 2,5) dle 

ČSN EN ISO 8501

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

vizuálně počet nátěrů (odstín), měřením tloušťkoměrem 

metodou dle ČSN EN ISO 2808

VYHOVUJE - počet nátěrů popř. tl. požad. v PD 

(např. 30 um)

min. +5 °C 

vizuálně 

Činnost:

Parametr:

MALBY a NÁTĚRY vnitřní

Kód: 

všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

provedeno

v zimě: 4% - pál.cihly a beton.tvárnice ;                    

8% - pórobeton; v létě: 2x násobek  

                      Detailní list kontrol položky KZP 
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Zakázka č.:   

7875

Část  (sekce, poschodí):   

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
odtokové a odvětrávací otvory - u 

volných prostorů v zasklívací spáře

 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí               

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 nosné a distanční podložky  

2.2 hloubka uložení zasklívací jednotky  

2.3 šířka polodrážky  

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí            

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola 

namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 typ, druh zasklení

 

3.2

3.2.1 sklo s povlakem:

3.2.2 vrstvené bezpečn. sklo:

kontrola dokončeného zasklení
stavbyvedoucí           

k

ZASKLÍVÁNÍ oken

VADY HRAN:

- zabíhajíví vada < (tl. skla - 1mm) v ploše skla a max. do 1/4 tl. skla

- podlom - poměr výšky podlomu k tl. skla max. 0,25

Parametr:

vzhledové vady zasklení

sodnovápenato křemičité sklo 

(dodávané a konečné řezané 

rozměry):

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

LINEÁRNÍ / PROTÁHLÉ VADY:   0,05ks/20m2

vizuálně (ze vzdálenosti min. 3m, max. 20 vteřin)

* vady rovnoměrnosti / skvrny

* bodové vady

Kód: 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Objekt : 

vizuálně, měřením

dle ČSN 73 3440:

propojení s vnějším prostředím, 

odtokové otvory (min. 2ks u zasklení kratší než 1m, jinak 3ks/bm 

zasklení),otvor min. 6mm f  (resp. 4x20mm   ).

odvětrávací otvory (rozměr shodný s odtokovými, min. 2ks/zasklívací spáru).

měřením

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Pozn.: modře vyplněn pouze možný vzor vedení záznamů kontrol !!!

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

Parametr:

dle ČSN 73 3440:

šířka podložky > max. šířka zasklívací jednotky + 1mm/na každou stranu

měřením

dle ČSN 73 3440:

13 až 20mm - pro skla oddělená dutinou

vizuálně (ze vzdálenosti 2m, proti matnému šedému pozadí)

* vady v oblasti průhledu (bodové vady, lineární vady)

* vady v oblasti hran

* trhlinky

* záhyby a šlíry

dle ČSN EN ISO 12543-6

vady v oblasti průhledu:

- bod. vady 0,5 až 3mm - povoleny v počtu dle plochy skla (< přípustné, 

   > nepřípustné)

- lineární vady delší než 30mm povol. při ploše tabule >5m2 v počtu 1ks a   

   při pl. >8m2 - 2ks; (vady< 30mm povo

měřením
dle ČSN 73 3440:

tl. zasklív. jednotky + 2x tl. čelních podložek

Parametr:

 

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

dle ČSN EN 1096-1

- vady rovnom. /skvrny - nesmí rušit vzhled

- bod. vady 2 až 3mm - max. 1ks/m2 (> 3mm nepřípustné)

- shluky bod. vad povoleny pouze v oblasti hran (tj. 5% z rozm.)

- škráby < 75mm - nesmí rušit vzhled

- škráby >75mm - povoleny pouze v ob

kontrola detailního listu kontrol 

vizuálně, kontrola dle PD

dle PD

(třída zvukové izolace TZI 0 až TZI 6, tj. <24 dB až > 50 dB; 

souč. prostupu tepla U);

3.2.3

vizuálně

* optické vady:

* viditelné vady: 

         - bodové (mikrometrem)

         - lineární (ze vzdál. 2m, proti matně černé (resp.  

                           šedé) ploše)

         - vady vzoru (umístění vztažného prvku na sklo, 

VADY DRÁTU:    max. odchylka od vztažné přímky 15mm/ 1m,

                        průnik drátu povrchem - nepřípustné

VADY VZORU:       max. odchylka od vztažné přímky 12mm/ 1m

BODOVÉ VADY:

SKLO FLOAT:

- vady 0,5 až 1,0mm - při plocha skla S< 5m2 max.1ks, 

  při S= 5-10m2 max.2ks, při S>10m2 max.4ks (min. vzd. vad 50cm)

- vady 1 až 3,0mm - max.1ks/tabuli (při S< 5m2 - nepřípustné)

- vady < 0,5mm příp., >3mm nepříp.

SKLO LEŠTĚNÉ 

dle ČSN EN 572-8
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Zakázka č.:   

9119

Část  (sekce, poschodí):  

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

1.1
Polohové a výškové vytyčení 

stavby 

1.2 Převzetí a kontrola  rostlin a dřevin 

schválení 1 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

2.1 Zemní práce

2.2
Výsadba vegetace 

- rostlin a dřevin

2.3 Travnaté plochy - provedení

schválení 2 fáze kontrol stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 

Kontrola namátková QSE: 

(kvalita, bezpečnost, 

ekologie)

3.1 Provedení dle projektu

kontrola dokončených terén. a 

sadových úprav
stavbyvedoucí             

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

Zajištění odborné realizace  subdodavatelskou firmou

Osetí travní směsí dle projektu, zajistit závlahu do zapěstování 

trávníku a prvního sekání

Parametr:

všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Vizuální kontrola provedení,

soulad s projektem, ČSN 83 9031

Vizuální kontrola provedení,

soulad s projektem, ČSN 83 90 21, 31
Kontrola prací - soulad s projektem

kontrola detailního listu kontrol 

Parametr:

Provedení prací dle projeku
Vizuální kontrola,

práce v souladu s projektem, ČSN 73 6133

Vizuální kontrola provedení,

soulad s projektem, ČSN  83 9021 

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Zdravé rostliny a dřeviny bez poškození,

v dobrém stavu, s kořenovým balem

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Kód: 

Objekt : 

Parametr:

Vytyčit stavbu úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem

Vizuální kontrola rostlin 

        Vytyčovací protokol,  

        dle projektu, ČSN 73 0415,20-1 a 2 
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Zakázka č.:   

1

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE:

záznam (ML - 

montážní list 

)

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3
 Dokumenty způsobilosti 

organizace

Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky
Certifikáty, 

osvědčení

1.4

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky
Z, ML

1.5 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky Osvědčení

1.6
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky El. Projekt

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE:

záznam (ML - 

montážní list 

)

2.1
Kontrola přídavného materiálu pro 

svařování

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
ML

2.2 Kontrola kvalifikace NDT
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Certifikát 

2.3 Vizuální kontrola svarů
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
P

2.4 NDT kontrola svarů (PT)
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
P

2.5  Mezioperační kontrola
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Záznam ML

2.6 Kontrola přípravy povrchu před nátěrem
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Záznam ML

2.7 Kontrola povrchové ochrany.
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Záznam ML

2.8
Kontrola hlavních a připojovacích rozměrů 

jednotlivých expedičních dílů

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Záznam ML

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE:

záznam (ML - 

montážní list 

)

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Kontrola PTD výroby
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Protokol, 

Prohlášení 

o shodě

3.4 Kontrola při expedici
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Dodací list

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

RDZ, PKZ, SoD DOC

VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN EN 60076 všechny 

části,ČSN351086, ČSN 351111( ČSN EN 505411a2, ČSN EN 

61378 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 

61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN EN 

50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN ČSN EN 60076 

všechny části, ČSN351086, ČSN 351111, ČSN EN 50541 

všechny části, ČSN EN 61378 - všechny části, ČSN 332000-6, 

ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 

všechny části, ČSN EN 50491 všechny části ,ČSN333431,ČSN 

IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, ČSN ISO 8501-1, Sa 2.5 VIZ

RDZ, ČSN EN ISO 12944-7, ČSN EN ISO 2409 klas.2 VIZ + ME

RDZ ,ČSN EN 60076 - všechny části, ČSN351086, ČSN 351111, 

ČSN EN 61378
ME

PTD, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817-C VIZ

ČSN EN ISO 23277, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 17635 PT

RDZ ,ČSN EN 60076 - všechny části, ČSN351086, ČSN 351111, 

ČSN EN 61378 všechny části 
MO + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 10204, atest 2.2 VIZ

ČSN EN ISO 15609 -všechny části, ČSN EN ISO 15607 VIZ

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

    ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb. Certifikáty, osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: DODÁVKA VN transformátorů zkušebny.

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

2

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.5 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky Z, ML

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

rozváděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu rozvaděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
kontrola - povrchová úprava 

(odstín, povrch)
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 montáž - jistič, spoušť vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5 montáž - lištové odpínače vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.6
montáž - přípojnice k 

odpínačům+MTP
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.7 montáž - přípojnice k jističi vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.8 montáž - přístroje a drátování vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.9 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v MD

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,ČSN EN 61439-1 ed. 2,  

ČSN EN 61378 - všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, 

ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN 

EN 50491 všechny části ,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny 

části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN 332000-6, ČSN 

331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny 

části, ČSN EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 

všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Dodávka NN rozváděčů pro PS 01.2 - Zkušebna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

3

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.5 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky Z, ML

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

rozváděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu rozvaděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
kontrola - povrchová úprava 

(odstín, povrch)
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 montáž - jistič, spoušť vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5 montáž - lištové odpínače vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.6
montáž - přípojnice k 

odpínačům+MTP
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.7 montáž - přípojnice k jističi vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.8 montáž - přístroje a drátování vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.9 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v MD

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky
stavbyvedoucí             

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,ČSN EN 61439-1 ed. 2,  

ČSN EN 61378 - všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, 

ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN 

EN 50491 všechny části ,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny 

části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN 332000-6, ČSN 

331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny 

části, ČSN EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 

všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
Dodávka NN Přechodových skříní zdrojových a 

motorových v  PS 01.2 - Zkušebna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

4

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.5 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky
Z, ML

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

rozváděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu rozvaděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
kontrola - povrchová úprava 

(odstín, povrch)
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 montáž - jistič, spoušť vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5 montáž - lištové odpínače vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.6
montáž - přípojnice k 

odpínačům+MTP
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.7 montáž - přípojnice k jističi vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

montáž - přístroje a drátování vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.8 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v MD

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 62271-všechny části, ČSN ČSN EN 60076 všechny 

části,   ČSN EN 50541 všechny části, ČSN EN 61378 - všechny 

části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  

EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny 

části ,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 62271-všechny části, ČSN EN 61378 všechny části, 

ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny 

části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Dodávka VN přechodových skříní zdrojových a 

přechodových skříních motorových pro PS 01.2 - 

Zkušebna

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

5

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.5 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky
Z, ML

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

rozváděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu rozvaděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
kontrola - povrchová úprava 

(odstín, povrch)
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 montáž - jistič, spoušť vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5 montáž - lištové odpínače vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.6
montáž - přípojnice k 

odpínačům+MTP
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.7 montáž - přípojnice k jističi vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.8 montáž - přístroje a drátování vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.9 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v MD

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 62271-všechny části, ČSN ČSN EN 60076 všechny 

části,   ČSN EN 50541 všechny části, ČSN EN 61378 - všechny 

části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -

ČSN EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny části 

,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

osazení rozváděčů ČSN 332130, ČSN 332200, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 62271-všechny části, ČSN EN 61378 všechny části, 

ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny 

části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

osazení rozváděčů ČSN 332130, ČSN 332200, VIZ

osazení rozváděčů ČSN 332130, ČSN 332200, VIZ

osazení rozváděčů ČSN 332130, ČSN 332200, VIZ

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

osazení rozváděčů ČSN 332130, ČSN 332200, VIZ

osazení rozváděčů ČSN 332130, ČSN 332200, VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Dodávka VN rozváděčů pro PS 01.2 - Zkušebna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

6

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 07.2 - Zdrojovna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.5 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky Z, ML

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky
stavbyvedoucí             

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

rozváděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu rozvaděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
kontrola - povrchová úprava 

(odstín, povrch)
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 montáž - jistič, spoušť vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5 montáž - lištové odpínače vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.6
montáž - přípojnice k 

odpínačům+MTP
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.7 montáž - přípojnice k jističi vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.8 montáž - přístroje a drátování vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.9
celková kontrola  montáže 

technologie
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v MD

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,ČSN EN 61439-1 ed. 2,  

ČSN EN 61378 - všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, 

ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN 

EN 50491 všechny části ,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny 

části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN 332000-6, ČSN 

331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny 

části, ČSN EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 

všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ + ME

RDZ, VD ČSN EN 60439 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 

331500 VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Dodávka NN rozváděčů pro PS 07 - Zdrojovna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

7

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.5
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky Z, ML

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

měniče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu měniče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
montáž - přístrojů, zařízení a 

drátování
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60146-všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, 

ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN 

EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny 

části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60146- všechny části, ČSN EN 61378 - všechny části, 

ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny části 

,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška -simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Dodávka VN Měničů pro PS 01.2 - Zkušebna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Objekt : 
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Zakázka č.:   

8

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Osvědčení

1.5
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Z, ML

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

měniče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu měniče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
montáž - přístrojů, zařízení a 

drátování
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60146-všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, 

ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN 

EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny 

části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60146- všechny části, ČSN EN 61378 - všechny části, 

ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny části 

,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška -simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Dodávka NN Měničů pro PS 01.2 - Zkušebna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

9

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 07.2.  Zdrojovna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Osvědčení

1.5
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Z, ML

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

měniče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu měniče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
montáž - přístrojů, zařízení a 

drátování
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 kontrola - montáž technologie vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN 60146-všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, 

ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN 

EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny 

části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60146- všechny části, ČSN EN 61378 - všechny části, 

ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny části 

,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška -simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části ČSN EN 

61148,61204,61975, ČSN IEC 919 všechny části - ČSN EN 

61800 všechny části

VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Dodávka NN Měničů pro PS 07 - Zdrojovna

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

10

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost 

- KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4  Dokumenty způsobilosti organizace
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikáty, 

osvědčení

1.5

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky Z, ML

1.6 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.7
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.8
Kontrola přídavného materiálu pro 

svařování

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

MA

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost 

- KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1 Kontrola kvalifikace NDT vedoucí dílny Certifikát 

2.2 Vizuální kontrola svarů vedoucí dílny P

2.3 NDT kontrola svarů (PT) vedoucí dílny P

2.4  Mezioperační kontrola vedoucí dílny Záznam

2.5
Kontrola přípravy povrchu před 

nátěrem
vedoucí dílny Záznam

2.6 Kontrola povrchové ochrany. vedoucí dílny Protokol

2.7 Montáž dílů statoru vedoucí dílny Protokol

2.8 Montáž dílů rotoru vedoucí dílny Protokol

2.9
Kontrola konečné kompletace 

motoru
vedoucí dílny Protokol

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost 

- KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Konečná (výstupní) kontrola

U výrobce

Protokol

3.4 Kontrola PTD výroby

U výrobce Protokol, 

Prohlášení 

o shodě

3.5 Kontrola při expedici
U výrobce

Dodací list

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

PTD, SoD ME + VIZ

PTD, PKZ, SoD DOC

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN 35 0301,ČSN CLC/TS 60034-17 ,ČSN 332000-6, ČSN 

331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny 

části, ČSN EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 

všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN 35 0301, ČSN CLC/TS 60034-17 , ČSN 332000-6, ČSN EN 

61378 - všechny části, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  

EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny 

části ,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnost měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,; ČSN EN 350000,ČSN 

CLC/TS 60034,  ČSN 350010,ČSN EN 60349-2, 350101

ČSN CLC/TS 60034 všechny části

VIZ + ME

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,; ČSN EN 350000, ČSN 

350010,ČSN EN 60349-2, 350101

ČSN CLC/TS 60034 všechny části

VIZ + ME

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,; ČSN EN 350000, ČSN 

350010,ČSN EN 60349-2, 350101

ČSN CLC/TS 60034 všechny části

VIZ + ME

RDZ , ČSN351086, ČSN 351111, ČSN EN 61378 všechny části MO + ME

PTD, ČSN ISO 8501-1, Sa 2.5 VIZ

PTD, ČSN EN ISO 12944-7, ČSN EN ISO 2409 klas.2 VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN ISO 15609 -všechny části, ČSN EN ISO 15607 VIZ

PTD, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817-C VIZ

ČSN EN ISO 23277, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 17635 PT

SoD a Projekt Předložení el. projektu

ČSN EN 10204, atest 2.2 ČSN EN 10204, atest 2.2

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

    ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb.     ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb.

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: DODÁVKA VN a NN motorů zkušebny PS 01.2.

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              Název 

stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

11

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 07.2.  Zdrojovna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4
 Dokumenty způsobilosti 

organizace

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikáty, 

osvědčení

1.5

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky Z, ML

1.6 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Osvědčení

1.7
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

El. Projekt

1.8
Kontrola přídavného materiálu pro 

svařování

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

MA

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1 Kontrola kvalifikace NDT vedoucí dílny Certifikát 

2.2 Vizuální kontrola svarů vedoucí dílny P

2.3 NDT kontrola svarů (PT) vedoucí dílny P

2.4  Mezioperační kontrola vedoucí dílny Záznam

2.5
Kontrola přípravy povrchu před 

nátěrem
vedoucí dílny Záznam

2.6 Kontrola povrchové ochrany. vedoucí dílny Protokol

2.7 Montáž dílu statoru, kompletace vedoucí dílny Protokol

2.8 Montáž dílů rotoru, kompletace vedoucí dílny Protokol

2.9
Kontrola konečné kompletace 

motoru
vedoucí dílny Protokol

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1

Kontrola hlavních a připojovacích 

rozměrů jednotlivých expedičních 

dílů

U výrobce

Protokol

3.2 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.3

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.4 Kontrola PTD výroby

U výrobce Protokol, 

Prohlášení 

o shodě

3.5 Kontrola při expedici
U výrobce

Dodací list

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN ČSN EN 60076 

všechny části,  ČSN EN 50541 všechny části, ČSN EN 61378 - 

všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 

ed. 2,  EMC -ČSN EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 

všechny části ,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

PTD, PKZ, SoD DOC

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

PTD ME

 ČSN 332000-6, ČSN 331500,  EMC -ČSN EN 61204 všechny 

části, ČSN EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 

všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,; ČSN EN 350000, ČSN 

350010,ČSN EN 60349-2, 350101

ČSN CLC/TS 60034 všechny části

VIZ + ME

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,; ČSN EN 350000, ČSN 

350010,ČSN EN 60349-2, 350101

ČSN CLC/TS 60034 všechny části

VIZ + ME

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010,; ČSN EN 350000, ČSN 

350010,ČSN EN 60349-2, 350101

ČSN CLC/TS 60034 všechny části

VIZ + ME

RDZ ,ČSN351086, ČSN 351111, ČSN EN 61378 všechny části MO + ME

PTD, ČSN ISO 8501-1, Sa 2.5 VIZ

PTD, ČSN EN ISO 12944-7, ČSN EN ISO 2409 klas.2 VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ČSN EN ISO 15609 -všechny části, ČSN EN ISO 15607 VIZ

PTD, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817-C VIZ

ČSN EN ISO 23277, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 17635 PT

SoD a Projekt Předložení el. projektu

ČSN EN 10204, atest 2.2 ČSN EN 10204, atest 2.2

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

    ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb.     ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb.

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: DODÁVKA motorů PS 07  Zdrojovna

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

12

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Osvědčení

1.5
Kontrola výrobní výkresové 

dokumentace

Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky El. Projekt

1.6

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Z, ML

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1 výroba - ocelová konstrukce vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu usměrňovače a sin. Filtrů
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3 montáž - vynutí, výkonových diod vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.3
montáž kontrolních přístrojů, 

zařízení a drátování
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 kontrola kompletních výrobků vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.2

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,pracovník 

OTK - revizní 

technik -zástupce 

objednatele

Protokol

3.3 Předání díla k expedici vedoucí dílny
Předávací 

protokol

3.4 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol
kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60939 - všechny části, ČSN EN 61378 - všechny části, 

ČSN 332000-6, ČSN 331500, ČSN EN 61140 ed. 2,  EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny části 

,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

ME + VIZ

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ 

SoD a Projekt Předložení dokumentace

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

 ČSN EN 60939 - všechny části, ČSN EN 505411a2, ČSN EN 

61378 všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500,   EMC -ČSN 

EN 61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny 

části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části, ČSN EN 61148, 62477-

1, 61975, 61204 všechny části, ČSN IEC 919 všechny části, 

ČSN EN 61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části, ČSN EN 61148, 62477-

1, 61975, 61204 všechny části, ČSN IEC 919 všechny části, 

ČSN EN 61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části, ČSN EN 61148, 62477-

1, 61975, 61204 všechny části, ČSN IEC 919 všechny části, 

ČSN EN 61800 všechny části

VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části, ČSN EN 61148, 62477-

1, 61975, 61204 všechny části, ČSN IEC 919 všechny části, 

ČSN EN 61800 všechny části

VIZ + ME

RDZ, VD,  ČSN EN 60146 všechny části, ČSN EN 61148, 62477-

1, 61975, 61204 všechny části, ČSN IEC 919 všechny části, 

ČSN EN 61800 všechny části

VIZ

vyhl. č. 50/1978 Sb.; BOZP;svářecí listy Předložení osvědčení

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN 42 0901,ČSN EN 

10025-všechny části  TZ - Typová zkouška, KS - Kusová 

zkouška - Vyzvání objednatele 5 dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
Dodávka NN sinusových filtrů a usměrňovačůpro PS 

01.2 - Zkušebna 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

13

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 07.2.  Zdrojovna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola výrobního zařízení
Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikát

1.4
 Dokumenty způsobilosti 

organizace

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky

Certifikáty, 

osvědčení

1.5

 Vstupní kontrola základního 

materiálu a nakupovaných dílů - 

TZ, KS dílčích komponent

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky
Z, ML

1.6 Vstupní kontrola komponentů SKŘ

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky
Z, ML

1.7

Vstupní kontrola kompletnosti 

komponentů ŘS - Operační panely, 

PLC, ŘS backhoff vč. Podstanic., 

Inženýrská stanice

Vedoucí 

projektu - z 

SoD a nabídky
P (Seznam 

svářečů, 

Osvědčení)

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1
výroba - ocelová konstrukce - rám 

rozváděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.2
kontrola - úplnost konstrukce - 

rámu rozvaděče
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.3
kontrola - povrchová úprava 

(odstín, povrch)
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.4 montáž - podtranic beckhoff vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.5 montáž - optických převodníků vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.6 montáž - operační panely vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.7 montáž - přípojnice k jističi vedoucí dílny
Protokol/ 

záznam v ML

2.8
montáž - ostatní přístroje, svorky a 

drátování
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v ML

2.9
celková kontrola  montáže 

technologie
vedoucí dílny

Protokol/ 

záznam v MD

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnos

t - KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1

Kontrola hlavních a připojovacích 

rozměrů jednotlivých expedičních 

dílů

U výrobce

Protokol

3.2 Revize a zkoušky

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Osvědčení 

o jakosti 

 a 

kompletno

sti. 

 Zpráva o 

výchozí   

 revizi

3.3

Kontrola zařízení SKŘ - zkouška 

serverů, displejů a ovládání přes 

IPC panely rezervační systém a 

parametrování zdrojů, logování, 

správa uživatelů

Vedoucí 

zakázky,praco

vník SKŘ -

zástupce 

objednatele
Protokol

Konečná (výstupní) kontrola - FAT- 

za účasti zákazníka - (Typová 

zkouška, Kusová zkouška, 

Systémová zkouška)

Vedoucí 

zakázky,praco

vník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

objednatele

Protokol

3.4 Kontrola PTD výroby

U výrobce Protokol, 

Prohlášení 

o shodě

3.5 Kontrola při expedici
U výrobce

Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

DOC

RDZ, SoD, VD, Předpis výrobce pro kontrolu VIZ

ME + VIZ

PTD ME

ČSN 332000-6, ČSN 331500,  EMC -ČSN EN 61204 všechny 

části, ČSN EN 50491 všechny části,ČSN333431,ČSN IEC 1000 

všechny části,

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

ME + VIZ

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

TZ, KS :

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000/Z1:2010, ČSN ČSN EN 60076 

všechny části, ČSN EN 50541 všechny části, ČSN EN 61378 - 

všechny části, ČSN 332000-6, ČSN 331500,  EMC -ČSN EN 

61204 všechny části, ČSN EN 50491 všechny části 

,ČSN333431,ČSN IEC 1000 všechny části

Systémová zkouška - simulace součinnosti měnič + PS 

skříně+trafa+VN rozváděčů+nn rozváděčů+ odpovídající 

motor(např. oteplovací zkouška, dynamické a cyklické 

zatěžování a simulace havarijních stavů a další.)

RDZ, SoD.  Objednatel bude dodavatelem informován 

minimálně  14 dní před započetím zkoušek

Provede se ukázkové zprovoznění systému s plně funkční 

verzí systému. Proběhne simulování všech možných stavů 

technologie vč. havarijních. Provede se zkouška přenosů 

signálů.

ME + VIZ

PTD, PKZ, SoD

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130

RDZ, VD ČSN EN 60439, ČSN 332000-6, ČSN 331500
VIZ

RDZ, VD ČSN EN 60439, ČSN 332000-6, ČSN 331500
VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

VIZ

RDZ, osazení rozváděčů ČSN 332130 VIZ

VD, EN 287-1, EN 1418, doklad o kvalifikace VD, EN 287-1, EN 1418, doklad o kvalifikace

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

RDZ, VD ČSN EN 60439, ČSN 332000-6, ČSN 331500
VIZ + ME

    ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb.     ISO 9001:2008,           vyhl. č. 50/1978 Sb.

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183   TZ - 

Typová zkouška, KS - Kusová zkouška - Vyzvání objednatele 5 

dní před začátkem    

Z, ML

Objednávka, RDZ, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183   TZ - 

Typová zkouška, KS - Kusová zkouška - Vyzvání objednatele 5 

dní před začátkem    

Z, ML

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

ISO 9001:2008, dle ČSN EN 60204 - všechny části; Předložení certifikátu

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: DODÁVKA SKŘ a měřících skříní pro PS 01.2 a 07  

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Zakázka č.:   

14

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 a 07 - Zkušebna a zdrojovna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.5
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Dodací list, 

záznam do 

SD

1.6

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.7
Kontrola kompletnosti NN měřících 

skříní 

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.8

Kontrola kompletnosti komponentů 

ŘS - Operační panely, PLC, ŘS 

backhoff vč. Podstanic., 

Inženýrská stanice, PC, monitory 

aj.

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

1.9
Kontrola kompletnosti NN kabelů a 

kabelových tras  

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1

Kontrola montáže a kompletnosti 

NN měřících rozváděčů- kotvení a 

zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.2

Kontrola montáže a kompletnosti: Operační 

panely, PLC, ŘS backhoff vč. Podstanic., 

Inženýrská stanice, monitory aj.

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.4 Kontrola perimetru kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.5 Kontrola kompletnosti periferií
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.6 Kontrola montáže kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.7 Kontrola kabeláže
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.8
Kontrola montáže kabelů a připojení - testy 

point to point

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.9

Kontrola kompletnosti VN a NN měřících 

rozváděčů, SKŘ, VN a NN kabelů a kab. tras

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.10 Výchozí revize

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

2.11
Individuální zkoušky -  VN a NN měřících 

rozváděčů, SKŘ, VN a NN kabelů a kab. tras

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.12 Zkouška SAT

pracovník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6-61 VIZ + ME

Dle projektu RDZ, ČSN 341090

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ VIZ + ME

dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Dodací listy, Předpis dodavatele pro kontrolu, ČSN EN ISO 

13920 BG, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183
DOC + ME

Dle projektu VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Montáž NN měřících rozváděčů, SKŘ, NN 

kabelů a kab. tras pro PS 01.2 a 07, uvádění 

do provozu dílčích celků 

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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3.1 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

o 

připravenosti 

zařízení ke 

Komplexním

u vyzkoušení

3.2 Optimalizace

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

3.3

Kontrola kompletnosti návazností 

kabelových rozvodů a kabelových 

tras

ovládacích prvků

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Zpráva o 

výchozí 

revizi

3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní

m 

vyzkoušen

í a 

připraveno

sti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní 

zkoušce

3.6 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

3.7 Předání díla objednateli Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD - Zkouška DCS VIZ + ME

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

Dle projektu RDZ a SoD doc, VIZ + SD
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Zakázka č.:   

15

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK: Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 
Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - z 

SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.5
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Dodací list, 

záznam do 

stavebního 

deníku

1.6

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.7

Kontrola kompletnosti VN 

Transformátorů a VN rozváděčů - 

IZ 

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.8
Kontrola kompletnosti rozváděčů 

NN - IZ

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.9
Kontrola kompletnosti sin. Filtrů a 

usměrňovačů - IZ

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.10
Kontrola kompletnosti NN kabelů a 

kabelových tras  

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 
Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1

Kontrola montáže a kompletnosti 

VN a NN rozváděčů - kotvení a 

zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.2

Kontrola montáže a kompletnosti technologie 

VN Transformátorů, sin. Filtrů a 

usměrňovačů- kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.3 Kontrola perimetru kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.4 Kontrola kompletnosti periferií
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.5 Kontrola montáže kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.6 Kontrola kabeláže
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.7
Kontrola montáže kabelů a 

připojení

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.8

Kontrola úplnosti  prací -  VN 

transformátorů,VN a NN 

rozváděčů,sin. Filtrů a 

usměrňovačů, VN a NN kabelů a 

kab. tras pro PS 1.2 - Zkušebna - 

odstranění závad z revizní správy

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce Objedntele

Stavební 

deník

2.9

Kontrola kompletnosti kabelových 

rozvodů a kabelových tras

ovládacích prvků

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce Objedntele 

Stavební 

deník

2.11 Výchozí revize

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, Zástupce 

Objedntele

Zpráva o 

výchozí 

revizi

2.12

Individuální zkoušky - VN 

transformátorů,VN a NN 

rozváděčů,sin. Filtrů a 

usměrňovačů, VN a NN kabelů a 

kab. tras pro PS 1.2 - Zkušebna

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, Zástupce 

Objedntele 
Stavební 

deník

2.10 Zkouška SAT

pracovník OTK - revizní 

technik -zástupce 

Objednatele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky SD

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK : Odpovědnost - KDO: Kontrola průběžná: 
(příloha - výkres.část) 

Kontrola namátková: 
Kontrola namátková 

QSE:
záznam

3.1 Zkouška PKV
Vedoucí zakázky, 

zástupce Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  14 

dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6-6 VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ, ČSN 341090

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

SoD a Projekt RDZ Předložení el. projektu

Dodací listy, Předpis dodavatele pro kontrolu, ČSN EN ISO 

13920 BG, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183
DOC + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Montáž VN transformátorů,VN a NN rozváděčů,sin. 

Filtrů a usměrňovačů, VN a NN kabelů a kab. tras 

pro PS 01.2 - Zkušebna, uvádění do provozu 

dílčích celků 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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3.2 Optimalizace

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, zástupce 

Objednatele Stavební 

deník

3.3

Kontrola kompletnosti kabelových 

rozvodů a kabelových tras

ovládacích prvků

MaR

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Revizní 

zpráva - 

Protokol

3.4 Zkouška KV
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexní

m 

vyzkouše

ní a 

připraven

osti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ
Vedoucí zakázky, 

zástupce objednatele

Protokol o 

Komplexní 

zkoušce

3.6 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

3.7 Předání díla objednateli Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD - Zkouška DCS VIZ + ME

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  14 

pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  14 

pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

Dle projektu RDZ a SoD doc, VIZ + SD

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME
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Zakázka č.:   

16

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.5
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Dodací list, 

záznam do 

SD

1.6

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost 

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.7
Kontrola kompletnosti VN Měničů 

G06 a G08 - IZ

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.8
Kontrola kompletnosti NN MěničE 

G01 - IZ

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.9
Kontrola kompletnosti NN kabelů a 

kabelových tras  

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1
Kontrola montáže a kompletnosti 

VN Měničů - kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.2
Kontrola montáže a kompletnosti 

technologie NN měniče G01

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.3 Kontrola perimetru kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.4 Kontrola kompletnosti periferií
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.5 Kontrola montáže kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.6 Kontrola kabeláže
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.7 Kontrola montáže kabelů a připojení
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.8

Kontrola kompletnosti kabelových 

rozvodů a kabelových tras

ovládacích prvků

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.9 Zkouška SAT

pracovník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

2.10 Výchozí revize

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

2.11 Individuální zkoušky - G06 a G08

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.12
Individuální zkoušky NN Měniče 

G01

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí. 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.13 Zkouška SAT

pracovník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

Objednatele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6-6 VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6-61 VIZ + ME

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ, ČSN 341090

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ VIZ + ME

dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

SoD a Projekt RDZ Předložení el. projektu

Dodací listy, Předpis dodavatele pro kontrolu, ČSN EN ISO 

13920 BG, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183
DOC + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
Montáž VN a NN Měničů pro PS 01.2 , uvádění 

do provozu dílčích celků 

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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3.1 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

o 

3.2 Optimalizace

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

3.3 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Komplexním 

vyzkoušení a 

připravenosti 

na 

Komplexní 

zkoušku

3.4 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Komplexní 

zkoušce

3.6 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

3.7 Předání díla objednateli Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol
SoD - Zkouška DCS VIZ + ME

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

Dle projektu RDZ a SoD doc, VIZ + SD

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ
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Zakázka č.:   

17

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 07 - Zdrojovna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu 

- z SoD a 

nabídky

Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu 

- z SoD a 

nabídky

Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu 

- z SoD a 

nabídky

Certifikát

1.4 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.5
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Dodací list, 

záznam do 

SD

1.6

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.7
Kontrola kompletnosti technologie 

DC a AC Soustrojí 6 a 7 - 50kW 

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.8

Kontrola kompletnosti technologie 

DC a AC Soustrojí 8,9 a 10,11 - 2 x 

25kW

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.9
Kontrola kompletnosti NN 

rozváděčů RHT-A,RHT-B

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.10
Kontrola kompletnosti sinusových 

filtrů a usměrňovačů

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.11
Kontrola kompletnosti NN kabelů a 

kabelových tras  

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

schválení 1 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1

Kontrola montáže a kompletnosti 

technologie DC soustrojí 6,7- 

kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.2

Kontrola montáže a kompletnosti 

technologie DC soustrojí 9,10 a 11,12- 

kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.3
Kontrola montáže a kompletnosti NN 

rozváděčů RHT-A,RHT-B- kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.4
Kontrola montáže a kompletnosti sinusových 

filtrů a usměrňovačů

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.5 Kontrola perimetru kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.6 Kontrola kompletnosti periferií
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.7 Kontrola montáže kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.8 Kontrola kabeláže
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.9 Kontrola montáže kabelů a připojení
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.10

Kontrola kompletnosti NN 

rozváděčů, DC zdrojů,AC zdrojů, 

související laboratoře, NN kabelů a 

kab. tras

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.11 Výchozí revize

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

2.12

Individuální zkoušky -  NN 

rozváděčů, DC zdrojů,AC zdrojů, 

související laboratoře, NN kabelů a 

kab. Tras

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.13 Zkouška SAT
pracovník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

schválení 2 fáze kontrol
Vedoucí 

zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

3.2 Optimalizace

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

3.3

Kontrola kompletnosti kabelových 

rozvodů a kabelových tras

ovládacích prvků

MaR

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Zpráva o 

výchozí 

revizi

Dle projektu RDZ a SoD doc, VIZ + SD

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6-6 VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ, ČSN 341090

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ VIZ + ME

dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Dodací listy, Předpis dodavatele pro kontrolu, ČSN EN ISO 

13920 BG, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183
DOC + ME

Dle projektu VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Montáž  NN rozváděčů, DC zdrojů,AC zdrojů, 

související laboratoře, sinusových filtrů a 

usměrňovačů, NN kabelů a kab. tras pro PS 07 - 

Zdrojovna, uvádění do provozu dílčích celků 

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexn

ím 

vyzkoušen

í a 

připraven

osti na 

Komplexn

í zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní 

zkoušce

3.6 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

3.7 Předání díla objednateli Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol
SoD - Zkouška DCS VIZ + ME

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ
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Zakázka č.:   

18

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací Odpovědnost - KDO: 

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.5
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Dodací list, 

záznam do 

SD

1.6

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.7
Kontrola kompletnosti VN Motorů 

M1-4 a strojního příslušenství

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.8
Kontrola kompletnosti NN Motorů 

M5-10 a strojního příslušenství

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.9
Kontrola kompletnosti NN kabelů a 

kabelových tras  

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

2.1

Kontrola montáže a kompletnosti 

VN Motorů a strojního příslušenství 

- kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.2
Kontrola montáže a kompletnosti NN Motorů 

a strojního příslušenství - kotvení a zemění 

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.3 Kontrola perimetru kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.4 Kontrola kompletnosti periferií
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.5 Kontrola montáže kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.6 Kontrola kabeláže
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.7
Kontrola montáže kabelů a připojení - test 

point to point

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.8

Kontrola kompletnosti kabelových 

rozvodů a kabelových tras

ovládacích prvků

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.10 Výchozí revize

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

2.11 Individuální zkoušky VN Motorů
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.12 Individuální zkoušky NN Motrů

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí. 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.13 Zkouška SAT

pracovník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: Kontrola namátková QSE: záznam

3.1 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

o 

připravenosti 

zařízení ke 

Komplexnímu 

vyzkoušení

3.2 Optimalizace

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

3.3

Kontrola kompletnosti návazností 

kabelových rozvodů a kabelových 

tras

ovládacích prvků

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Zpráva o 

výchozí 

revizi

Dle projektu RDZ a SoD doc, VIZ + SD

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6-6 VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  14 

dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ, ČSN 341090

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

Dle projektu RDZ VIZ

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ VIZ + ME

dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Dodací listy, Předpis dodavatele pro kontrolu, ČSN EN ISO 

13920 BG, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183
DOC + ME

Dle projektu a SoD VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:
Montáže motorů VN a NN včetně strojního příslušenství 

- Zkušebna, uvádění do provozu dílčích celků 

Název projektu:                                                                   

„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní

m 

vyzkouše

ní a 

připraven

osti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní 

zkoušce

3.6 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

3.7 Předání díla objednateli Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol
SoD - Zkouška DCS VIZ + ME

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  14 

pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  14 

pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

 4 Detailni list kontrol polozky KZP.xls 18 - technologie          Strana 77 / 80



Zakázka č.:   

19

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4 Kontrola výkresové dokumentace
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.5
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Dodací list, 

záznam do 

SD

1.6

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.7
Kontrola kompletnosti NN a VN  

skříní zrojových

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.8
Kontrola kompletnosti VN a NN  

skříní motorová

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí Stavební 

deník

1.9
Kontrola kompletnosti NN a VN 

přechodových skříní 

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

1.10
Kontrola kompletnosti NN kabelů a 

kabelových tras  

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Stavební 

deník

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. při realizaci

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1

Kontrola montáže a kompletnosti 

NN a VN skříní zrojových- kotvení 

a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.2

Kontrola montáže a kompletnosti 

VN a NN skříní motorových - 

kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.3

Kontrola montáže a kompletnosti 

VN a NN přechodových skříní - 

kotvení a zemění

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.4 Kontrola perimetru kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.5 Kontrola kompletnosti periferií
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.6 Kontrola montáže kabelových tras
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.7 Kontrola kabeláže
Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.8
Kontrola montáže kabelů a 

připojení

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Stavební 

deník

2.9

Kontrola kompletnosti VN a NN 

měřících rozváděčů, SKŘ, VN a NN 

kabelů a kab. tras

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.10 Výchozí revize

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele

Revizní 

zpráva - 

Protokol

2.11

Individuální zkoušky -  VN a NN 

měřících rozváděčů, SKŘ, VN a NN 

kabelů a kab. tras

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

Zástupce 

Objedntele 

Stavební 

deník

2.12 Zkouška SAT

pracovník OTK - 

revizní technik -

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

3. Fáze kontroly : 3. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6 VIZ + ME

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 2.fáze OK

Dle projektu RDZ VIZ

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ a SoD VIZ + SD

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ

Dle projektu RDZ, ČSN 341090

ČSN 332130, ČSN 332000-5-51
VIZ

dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

Dle projektu RDZ VIZ + ME

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

Dle projektu a SoD - individuální zkoušky VIZ + SD

SoD a Projekt Předložení el. projektu

Dodací listy, Předpis dodavatele pro kontrolu, ČSN EN ISO 

13920 BG, dle ČSN EN 10204; ČSN EN ISO 3183
DOC + ME

Dle projektu VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost:

Montáž VN a NN Přechodových, motorových a 

zdrojových skříní, VN a NN kabelů a kab. tras 

pro PS 01.2 - Zkušebna, uvádění do provozu 

dílčích celků 

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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3.1 Zkouška PKV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

o 

připravenosti 

zařízení ke 

Komplexním

u vyzkoušení

3.2 Optimalizace

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí, 

zástupce 

Objednatele

Stavební 

deník

3.3

Kontrola kompletnosti návazností 

kabelových rozvodů a kabelových 

tras

ovládacích prvků

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Zpráva o 

výchozí 

revizi

3.4 Zkouška KV

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní

m 

vyzkoušen

í a 

připraveno

sti na 

Komplexní 

zkoušku

3.5 Zkouška KZ

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

objednatele

Protokol o 

Komplexní 

zkoušce

3.6 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 3 fáze kontrol Vedoucí zakázky

3.7 Předání díla objednateli Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

kontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD - Zkouška DCS VIZ + ME

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 pracovních dní před započetím zkoušek
doc, VIZ

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

Dle projektu RDZ a SoD doc, VIZ + SD

SoD a Projekt RDZ VIZ + ME
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Zakázka č.:   

20

Část  (sekce, poschodí, byt):  PS 01.2 - Zkušebna

1. Fáze kontroly : 1. před realizací

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK:
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

1.1 Systém řízení kvality
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.2 Oprávnění dodavatele
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky
Živnostenské 

listy

1.3 Kontrola kvalifikace pracovníků
Vedoucí projektu - 

z SoD a nabídky Certifikát

1.4
Vstupní kontrola dodaných dílů na 

staveniště

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 

Dodací list, 

záznam do 

SD

1.5

Kontrola místa montáže 

(staveniště), stavební a 

technologická připravenost

Vedoucí montér, 

stavbyvedoucí 
Protokol o 

předání 

pracoviště

schválení 1 fáze kontrol Vedoucí zakázky

pozn.: 

2. Fáze kontroly : 2. po dokončení

č. Kontrola operace - CO : Postup - JAK :
Odpovědnost - 

KDO: 
Kontrola průběžná: 

(příloha - výkres.část) 
Kontrola namátková: 

Kontrola namátková 

QSE:
záznam

2.1 Zkouška vyhrazených zařízení

Vedoucí zakázky, 

zástupce 

Objednatele

Protokol o 

Předkomplex

ním 

vyzkoušení a 

o 

připravenosti 

zařízení ke 

Komplexním

u vyzkoušení

2.2 Kontrola konečné dokumentace Vedoucí zakázky
Předávací 

protokol

schválení 2 fáze kontrol Vedoucí zakázkykontrola detailního listu kontrol - namátkové prověření všechny předchozí výsledky kontrol 3.fáze OK

SoD Předložení dokumentace skutečného stavu

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

SoD - objednatel bude dodavatelem informován minimálně  

14 dní před započetím zkoušek
doc, VIZ 

kontrola detailního listu kontrol všechny předchozí výsledky kontrol 1.fáze OK

Dodací listy, RDZ DOC + ME

Dle projektu VIZ + ME

Parametr:   ( doc - dokument, viz - vizuálně, 

ME - měření, SD-stavební deník )

ISO 9001:2008 Předložení certifikátu

Živnostenské listy Předložení živnostenských listů

vyhl. č. 50/1978 Sb. Předložení osvědčení

                      Detailní list kontrol položky KZP Činnost: Montáž zdvihacích zařízení - výtahy, jeřáby 

Název projektu:                                                                   „Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE)“                                                           

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“                              

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“

Kód: 

Objekt : 
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Název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ 

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“ 

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“ 

    

 

 

    
 

 

    

 

 

    
 

 

Stavbyvedoucí:  

(Pracovník odpovědný za provádění MK)  Jan Soldán   

 

    
 

 

Zástupce stavbyvedoucího: 

  Ing. Jan Otýpka  

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

                 :    
 

O b s a h k n i h y Počet listů datum Přidáno listů datum Celkem 

MK prací společnosti     

 

Práce prověřované před zakrytím     

 

Kontrola jakosti subdodavatelů     

 

Zkoušky provedených prací     

 

Přílohy    
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Datum:   Podpis    

   stavbyvedoucího   
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA PRACÍ SPOLEČNOSTI 
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kontroly 
Druh a výsledek kontroly Datum  

kontroly 
Jméno 

Podpis   

Místo uložení dokladu  

(č. přílohy KMK) 
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PRÁCE PROVĚŘOVANÉ PŘED ZAKRYTÍM

 

    

Číslo 
Místo a druh zakrývané 

práce 
Dodavatel prací 

Předávající 

(jméno) 

Stavbyvedoucí 

Jméno/podpis 

Datum 

zápisu 

Místo uložení 

zápisu, (SD č…, 

str. č…, příloha 

KMK) 
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kontr

oly 

Název dodavatele 
popis kontrolované 

práce 
Stavbyvedoucí 

Výsledek kontroly,  popř. 

odkaz na zápis.(SD č., str. 

záznam o neshodě, příloha 

KMK apod).) 

Datum a 

podpis 
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ZKOUŠKY PROVEDENÝCH PRACÍ  
 

 

       

       

Poř. 

číslo 

Druh 

zkoušky 

Dodavatel 

Zkoušku provedl 

Datum 

zkoušky 

Stavbyvedoucí 

Jméno/podpis 

Zkouška normě 

vyhověla- 

nevyhověla 

Místo uložení 

dokladu 
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Název stavby: Výstavba objektu pro projekt RICE 

Objekt :  

Kontrolovaný subjekt:  

Datum:  

Přítomni: 

Za kontrolovaný subjekt jméno, 

pracovní zařazení: 

 

Za Sdružení Z+C. jméno,     

pracovní zařazení: 

 

Oblast BOZP: 

 

Oblast IMS: 

 

Kvalita prováděných prací : 

 

Za kontrolovaný subjekt: : 

Jméno: Podpis: 

Vzhledem k tomu, že není možné odstranit zjištěné nedostatky během jednoho dne, byl 

vystaven „Záznam o incidentu a neshodě“ č. 

Kontrolu provedl: 

Jméno: Podpis: 

Datum:  
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Interní kontrola BOZP, IMS, technologických 

postupů a vyhodnocení kvality prováděných 

prací 

Zakázkové 

číslo: 
 



                  Sdružení RICE Z+C 

Příloha 6 

 Postupové schéma návrh ON nebo PO 
 

Objednatel : Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ 

Registrační číslo: „CZ.1.05/2.1.00/03.0094“ 

Název stavby: „Výstavba objektu pro projekt RICE“ 

Zhotovitel : Sdružení RICE Z+C, Hlavní manažer stavby p. Jaroslav Pavelka 

 

 

 

 
 

Potřeba stanovení opatření k nápravě 

nebo preventivního opatření 

Požadavky  

ČSN EN ISO 9001:2009 

ČSN EN ISO 14001 

OHSAS 18001:2008 

Provedení změn v dokumentaci 

Vyhodnocení účinnosti 

ON nebo PO 

NE 

ANO 

Stížnosti 

Návrh stanovení opatření k nápravě 

nebo preventivního opatření 

Přezkoumání ON 

nebo PO  

Schválení opatření k nápravě nebo 

preventivního opatření 

Vydání opatření k nápravě nebo 

preventivního opatření 

Realizace opatření k nápravě nebo 

preventivního opatření 

ANO 

NE 

Nehody, než. 

události a 

neshody Reklamace Havárie 

Poznatky 

z životního 

cyklu produktu 

Kritické 

hodnoty M a M 

Legislativní 

požadavek 

Výsledek 

kontroly 

Negativní 

hodnocení spok. 

zákazníka 

Bezpečnostní 

incident  
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01.1.1 Dopravní prostředek Hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.1.2 Dopravní prostředek - Prach prach ovzduši 1 1 2 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.1.3 Dopravní prostředek - Emise emise ovzduší 1 1 2 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.1.4 Dopravní prostředek - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.1.5 Dopravní prostředek - Úkapy úkapy kontaminace 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.2.1 Autojeřáb - Hluk Hluk zdraví 1 1 2 3 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

01.2.2 Autojeřáb - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.2.3 Autojeřáb - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

01.2.4 Autojeřáb - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.2.5 Autojeřáb - Úkapy úkapy kontaminace 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.2.6
Autojeřáb - Vznik odpadů ostatních nakládání s 

odpadem

život. Prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

01.2.7 Autojeřáb - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem
kontaminace 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

02.1.1 Rypadlo, nakladač, bourací kladivo - Hluk hluk zdraví 1 2 2 3 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.1.2
Rypadlo, nakladač, bourací kladivo - Prach prach ovzduší 1 1 2 3 2

9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.1.3
Rypadlo, nakladač, bourací kladivo - 

Emise

emise ovzduší 1 1 2 3 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.1.4 Rypadlo, nakladač, bourací kladivo - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.2.1 Rypadlo, bourací kladivo - Vibrace vibrace zdraví 1 2 2 3 2 10 1 10 Významný aspekt

02.2.2
Rypadlo, nakladač, bourací kladivo - 

Úkapy

úkapy kontaminace 1 1 2 2 2
8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.3.1 Vrtná souprava - Hluk hluk zdraví 1 1 3 3 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.3.2 Vrtná souprava - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.3.3 Vrtná souprava - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.3.4 Vrtná souprava - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.3.5 Vrtná souprava - Úkapy úkapy zdraví 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.3.1 Vrtná souprava - Vibrace vibrace kontaminace 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.4.1 Vibrační válec - Hluk hluk zdraví 1 2 3 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.4.2 Vibrační válec - Emise prach ovzduší 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.4.3 Vibrační válec - PHM emise ovzduší 1 2 1 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.4.4 Vibrační válec - Vibrace spotřeba nebo. zdroje 1 3 1 3 2 10 1 10 Významný aspekt

02.4.5 Vibrační válec - Úkapy úkapy zdraví 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.5.1 Řezačka asfaltu - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.5.2 Řezačka asfaltu - Emise prach ovzduší 1 2 1 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.5.3
Řezačka asfaltu - Voda s prachem voda s 

prachem

znečištění 

vodoteče

1 2 1 3 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.5.4 Řezačka asfaltu - PHM emise ovzduší 1 2 1 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.6.1 Pneumatické kladivo - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.6.2 Pneumatické kladivo - Prach prach ovzduší 1 1 1 3 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.7.1 Kompresor - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.7.2 Kompresor - Prach prach ovzduší 1 2 1 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.7.3 Kompresor - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.7.4 Kompresor - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 1 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.7.5 Kompresor - Úkapy úkapy zdraví 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.8.1 Vibrační pěch - Hluk hluk zdraví 1 2 3 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.8.2 Vibrační pěch - Emise emise ovzduší 1 2 3 1 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.8.3 Vibrační pěch - Vibrace vibrace zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.8.4 Vibrační pěch - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.8.5 Vibrační pěch - Úkapy úkapy zdraví 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.9.1 Beranidlo - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.9.2 Beranidlo - Emise emise ovzduší 1 1 2 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.9.3 Beranidlo - Vibrace vibrace zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

02.9.4 Beranidlo - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

02.9.5 Beranidlo - Úkapy úkapy kontaminace 1 2 2 2 3 10 1 10 Významný aspekt

 

03.1.1 Jeřáb věžový - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.1.2 Jeřáb věžový - Úkapy úkapy kontaminace 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.2.1 Autodomíchávač - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.2.2 Autodomíchávač - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.2.3 Autodomíchávač - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.2.4 Autodomíchávač - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.2.5
Autodomíchávač - Vznik odpadů ostatních nakládání s 

odpadem

živ. Prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

  1.  DOPRAVA

  2.  ZEMNÍ  PRÁCE

  3.  ZÁKLADY  A  BETONOVÉ  KONSTRUKCE

limitní kriteriální hodnota:

Stavba:

Datum:

Vypracoval:

Záznam o hodnocení              

environmentálních aspektů
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  1.  DOPRAVA
03.2.6

Autodomíchávač - Čištění splaveniny znečištění 

vodoteče

1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.2.7 Autodomíchávač - Úkapy úkapy kontaminace 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.3.1 Čerpadlo betonové směsi - Hluk hluk zdraví 1 3 2 1 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

03.3.2 Čerpadlo betonové směsi - Emise emise ovzduší 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

03.3.3 Čerpadlo betonové směsi - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.3.4 Čerpadlo betonové směsi - Úkapy úkapy kontaminace 1 1 2 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

03.3.5
Čerpadlo betonové směsi - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.3.6
Čerpadlo betonové směsi - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 3 2
10 1 10 Významný aspekt

03.3.7 Čerpadlo betonové směsi - Čištění splach kon. Vodoteče 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.4.1 Vibrátory - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.4.2 Vibrátory - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.4.3 Vibrátory - Vibrace vibrace zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.4.4 Vibrátory - Energie spotřeba neob. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.5.1 Montáž a demontáž bednění - Energie spotřeba nebo.  zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.5.2 Montáž a demontáž bednění - Tuky úkapy kontaminace 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.5.3
Montáž a demontáž bednění - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 1 2 3 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.5.4
Montáž a demontáž bednění - Vznik 

odpadů ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.6.1 Armatura - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.6.2
Armatura - Vznik odpadů ostatních nakládání s 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.7.1 Ošetření betonu - Voda smáčení kon. vodoteče 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.7.2 Ošetření betonu - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.8.1
Dilatační spáry - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

03.8.2 Dilatační spáry - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 1 2 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

04.1.1 Výroba malty - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 1 3 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

04.1.2 Výroba malty - Emise emise ovzduší 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

04.1.3 Výroba malty - Voda smáčení kon. vodoteče 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

04.1.4
Výroba malty - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

04.1.5 Výroba malty - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

04.2.1 Zdění - Prach prach ovzduší 1 2 2 1 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

04.2.2 Zdění - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

04.2.3 Zdění - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 3 2 10 1 10 Významný aspekt

04.2.4 Zdění - Vznik obalu
nakládání s 

odpadem
život. prostředí 1 2 2 3 2 10 1 10 Významný aspekt

05.1.1 Výroba malty - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.1.2 Výroba malty - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.1.3 Výroba malty - Voda smáčení kon. vodoteče 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.1.4
Výroba malty - Vznik odpadů ostatních nakládání s 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.2.1
Omítání - Vznik odpadů nebezpečných naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.2.2 Omítání - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.3.1 Mytí stroje - Voda smáčení kon. vodoteče 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

05.3.2 Mytí stroje - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

06.1.1 Aplikace podlah - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

06.1.2 Aplikace podlah - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

06.1.3 Aplikace podlah - Voda smáčení kon. vodoteče 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

06.1.4 Aplikace podlah - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

06.2.1 Potěry - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

07.1.1 Montáž izolace - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

07.1.2
Montáž izolace - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

07.1.3 Montáž izolace - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 3 2 2 2 10 1 10 Významný aspekt

  5.  OMÍTKY  VNITŘNÍ  A  VNĚJŠÍ

  6.  POTĚRY  A  PODLAHY

  7.  IZOLACE  PROTI  VODĚ

  4.  ZDĚNÉ  KONSTRUKCE
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  1.  DOPRAVA07.1.4 Montáž izolace - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

08.1.1 Montáž izolace - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

08.1.2
Montáž izolace - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

08.1.3 Montáž izolace - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

08.1.4 Montáž izolace - Emise emise ovzduší 1 1 3 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

09.1.1 Montáž - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

09.1.2 Montáž - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

09.1.3 Montáž - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

09.1.4 Montáž - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

09.1.5 Montáž - Prašnost prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

10.1.1 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

10.1.2 Montáž  - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

10.1.3 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

10.1.4 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

11.1.1 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

11.1.2 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných, 

asfalty

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

11.1.3 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

12.1.1 Montáž  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

12.1.2 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

12.1.3 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

12.1.4 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

13.1.1 Montáž  - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

13.1.2 Montáž  - Prach prach ovzduší 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

13.1.3 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.1.1 Montáž  - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.1.2 Montáž  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.1.3 Montáž  - Vznik svař. oblouku svařování zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.1.4 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.2.1 Nátěr - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.2.2 Nátěr - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

14.2.3 Nátěr - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.1 Montáž  - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.2 Montáž  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.3 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.4 Montáž  - Voda smáčení kon. vodoteče 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.5 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.6 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

15.1.7 Montáž  - Vznik obalu
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

16.1.1 Montáž  - Prach prach ovzduší 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

16.1.2 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

16.1.3 Montáž  - Voda smáčení kon. vodoteče 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

16.1.4 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

16.1.5 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

16.1.6 Montáž  - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

17.1.1 Vrtání prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.1.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.1.3 Vrtání prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.  ELEKTROINSTALACE

13.  TRUHLÁŘSKÉ  KONSTRUKCE

14.  ZÁMEČNICKÉ  KONSTRUKCE

15.  DLAŽBY  A  OBKLADY

16.  MALBY  A  NÁTĚRY

  9.  DŘEVĚNÉ  KONSTRUKCE

  10.  KLEMPÍŘSKÉ  KONSTRUKCE

11.  STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

12.  SÁDROKARTONOVÉ  KONSTRUKCE

  8.  TEPELNÉ  IZOLACE
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  1.  DOPRAVA
17.1.4

Vrtání prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.1.5 Vrtání prostupů - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.2.1 Sekání drážek a prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.2.2 Sekání drážek a prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.2.3 Sekání drážek a prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.2.4
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.3.1 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.3.2 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

17.3.3 Montáž  - Vznik obalu
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

18.1.1 Sekání drážek a prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.1.2 Sekání drážek a prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.1.3 Sekání drážek a prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.1.4
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.1.5
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 3 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.2.3 Vrtání prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.2.5 Vrtání prostupů  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.3.1 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.3.2 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.3.3 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.1.1 Sekání drážek a prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.1.2 Sekání drážek a prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

19.1.3 Sekání drážek a prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.1.4
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.1.5
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

19.2.3 Vrtání prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.2.5 Vrtání prostupů  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.3.1 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.3.2 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

19.3.3 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

20.1.1 Vrtání prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.1.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

20.1.3 Vrtání prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.1.4
Vrtání prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.1.5 Vrtání prostupů  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.2.1 Sekání drážek a prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.2.2 Sekání drážek a prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 3 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.2.3 Sekání drážek a prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.2.4
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.2.5
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.3.1 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.3.2 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

18.  ZDRAVOTNÍ  TECHNIKA

19.  ÚSTŘEDNÍ  TOPENÍ

20.  VODOVOD  A  KANALIZACE
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  1.  DOPRAVA
20.3.3 Montáž  - Vznik odpadů ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.4.1 Montáž a demontáž pažení - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

20.4.2
Montáž a demontáž pažení - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.1.1 Sekání drážek a prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.1.2 Sekání drážek a prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

21.1.3 Sekání drážek a prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.1.4
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.1.5
Sekání drážek a prostupů  - Vznik odpadů 

ostatních

nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.2.3 Vrtání prostupů  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.2.5 Vrtání prostupů  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.3.1 Montáž  - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.3.2 Montáž  - Vznik odpadů nebezpečných
naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.3.3 Montáž  - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.1.1 Úprava povrchu - Hluk hluk zdraví 1 2 3 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.1.2 Úprava povrchu - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.1.3 Úprava povrchu - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.1.4 Úprava povrchu - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.1.5
Úprava povrchu - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.1.6 Úprava povrchu - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.2.1 Řezání povrchu - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.2.2 Řezání povrchu - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.2.3 Řezání povrchu - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.2.4 Řezání povrchu - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.2.5
Řezání povrchu - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

22.2.6 Řezání povrchu - Vznik odpadů ostatních
nakládání s 

odpadem

živ. prostředí
1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

 

23.1.1 Vysokozdvižná plošina - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.1.2 Vysokozdvižná plošina - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.1.3 Vysokozdvižná plošina - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.1.4 Vysokozdvižná plošina - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.1.5 Vysokozdvižná plošina - Úkapy úkapy kontaminace 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.2.1 Kultivátor - Hluk hluk zdraví 1 3 2 2 1 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.2.2 Kultivátor - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.2.3 Kultivátor - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.2.4 Kultivátor - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.2.5 Kultivátor - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

23.2.6 Kultivátor - Úkapy úkapy kontaminace 1 2 1 2 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

23.3.1 Motorová pila a sekačka - Hluk hluk zdraví 1 3 2 1 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

23.3.2 Motorová pila a sekačka - Emise emise ovzduší 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

23.3.3 Motorová pila a sekačka - Energie spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

23.3.4 Motorová pila a sekačka - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

23.3.5 Motorová pila a sekačka - Úkapy úkapy kontaminace 1 1 2 1 3 8 1 8 Nevýznamný aspekt

 

24.1.1
Rypadlo, nakladač, bour. kladivo, hydr. nůžky - Hluk

hluk zdraví 1 3 2 1 1 8 1 8 Nevýznamný aspekt

24.1.2
Rypadlo, nakladač, bour. kladivo, hydr. nůžky - Prach prach ovzduší 1 2 2 1 2 8 1 8 Nevýznamný aspekt

24.1.3
Rypadlo, nakladač, bour. kladivo, hydr. nůžky - Emise emise ovzduší 1 2 2 1 2

8 1 8 Nevýznamný aspekt

24.1.4 Rypadlo, bourací kladivo - Vibrace vibrace zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.1.5
Rypadlo, nakladač, bour. kladivo, hydr. nůžky - PHM

spotřeba nebo. zdroje
1 2 2 2 2

9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.1.6
Rypad., nakladač, bour. kladivo, hydr. nůžky - Úkapy úkapy kontaminace 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.2.1 Kompresor, pneumatické kladivo - Hluk hluk zdraví 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.2.2 Kompresor, pneumatické kladivo - Prach prach ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.2.3 Kompresor, pneumatické kladivo - Emise emise ovzduší 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.2.4 Kompresor, pneumatické kladivo - PHM spotřeba nebo. zdroje 1 2 2 2 2 9 1 9 Nevýznamný aspekt

21.  VZDUCHOTECHNIKA

22.  KOMUNIKACE  A  ZPEVNĚNÉ  PLOCHY

23.  SADOVÉ  ÚPRAVY

24.  DEMOLICE
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  1.  DOPRAVA
24.2.5

Kompresor, pneumatické kladivo - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.2.6 Kompresor, pneumatické kladivo - Úkapy úkapy kontaminace 1 1 2 2 3 9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.3.1
Demolice - zaolejovaná stavební suť naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.3.2
Demolice - Vznik odpadů nebezpečných, 

zářívky, podlahoviny atd.

naklád. s NO 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt

24.3.3
Demolice - Vznik odpadů ostatních nakládání s 

odpadem

živ. prostředí 1 2 2 2 2
9 1 9 Nevýznamný aspekt
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Označení  EA Specifikace činnosti

Významn

ý 

environm

entální 

aspekt

Způsob řízení
Hodnota 

VEA

Odpovědnost 

za řízení VEA
Soulad Hodnocení aspektu

01.1.1 Dopravní prostředek Hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

01.1.2 Dopravní prostředek - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

01.1.3
Dopravní prostředek - 

Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

01.1.4 Dopravní prostředek - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

01.1.5
Dopravní prostředek - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

01.2.1 Autojeřáb - Hluk Hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

01.2.2 Autojeřáb - Emise emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

01.2.3 Autojeřáb - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

01.2.4 Autojeřáb - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

01.2.5 Autojeřáb - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

01.2.6
Autojeřáb - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

01.2.7
Autojeřáb - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

02.1.1
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.1.2
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.1.3
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.1.4
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

02.2.1
Rypadlo, bourací kladivo - 

Vibrace
vibrace

technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
10

Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Významný aspekt

02.2.2
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

 

  1.  DOPRAVA

  2.  ZEMNÍ  PRÁCE

1   z    14

lim. krit. hodnota 

Řízení VEA zakázky



02.3.1 Vrtná souprava - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.3.2 Vrtná souprava - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.3.3 Vrtná souprava - Emise emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.3.4 Vrtná souprava - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

02.3.5 Vrtná souprava - Úkapy úkapy
Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

02.3.1 Vrtná souprava - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
9

Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.4.1 Vibrační válec - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.4.2 Vibrační válec - Emise prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.4.3 Vibrační válec - PHM emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.4.4 Vibrační válec - Vibrace
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

10
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Významný aspekt

02.4.5 Vibrační válec - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

02.5.1 Řezačka asfaltu - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.5.2 Řezačka asfaltu - Emise prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.5.3
Řezačka asfaltu - Voda s 

prachem

voda s 

prache

m

Vyznačení sběrného místa 9
Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.5.4 Řezačka asfaltu - PHM emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.6.1 Pneumatické kladivo - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.6.2
Pneumatické kladivo - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.7.1 Kompresor - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.7.2 Kompresor - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.7.3 Kompresor - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.7.4 Kompresor - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

02.7.5 Kompresor - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt



02.8.1 Vibrační pěch - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.8.2 Vibrační pěch - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.8.3 Vibrační pěch - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
9

Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.8.4 Vibrační pěch - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

02.8.5 Vibrační pěch - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

02.9.1 Beranidlo - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

02.9.2 Beranidlo - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

02.9.3 Beranidlo - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
9

Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

02.9.4 Beranidlo - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

02.9.5 Beranidlo - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
10

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Významný aspekt

03.1.1 Jeřáb věžový - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

03.1.2 Jeřáb věžový - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

03.2.1 Autodomíchávač - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

03.2.2 Autodomíchávač - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

03.2.3 Autodomíchávač - Emise emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

03.2.4 Autodomíchávač - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

03.2.5
Autodomíchávač - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.2.6 Autodomíchávač - Čištění
splave

niny

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.2.7 Autodomíchávač - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

03.3.1
Čerpadlo betonové směsi - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

03.3.2
Čerpadlo betonové směsi - 

Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

8
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

03.3.3
Čerpadlo betonové směsi - 

PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt
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03.3.4
Čerpadlo betonové směsi - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

03.3.5

Čerpadlo betonové směsi - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.3.6
Čerpadlo betonové směsi - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

10
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Významný aspekt

03.3.7
Čerpadlo betonové směsi - 

Čištění
splach

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.4.1 Vibrátory - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

03.4.2 Vibrátory - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

03.4.3 Vibrátory - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
9

Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

03.4.4 Vibrátory - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

03.5.1
Montáž a demontáž bednění 

- Energie

spotřeb

a

technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

03.5.2
Montáž a demontáž bednění 

- Tuky
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

03.5.3

Montáž a demontáž bednění 

- Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.5.4
Montáž a demontáž bednění 

- Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.6.1
Armatura - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.6.2
Armatura - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.7.1 Ošetření betonu - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.7.2 Ošetření betonu - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

03.8.1
Dilatační spáry - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

03.8.2
Dilatační spáry - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

04.1.1 Výroba malty - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

04.1.2 Výroba malty - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

8
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt
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04.1.3 Výroba malty - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

8
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

04.1.4
Výroba malty - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

04.1.5
Výroba malty - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

04.2.1 Zdění - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

04.2.2
Zdění - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

04.2.3
Zdění - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

10
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Významný aspekt

04.2.4 Zdění - Vznik obalu

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

10
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Významný aspekt

05.1.1 Výroba malty - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu
předepsaná spotřeba dle výrobce Nevýznamný aspekt

05.1.2 Výroba malty - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a technický 

list stroje
Nevýznamný aspekt

05.1.3 Výroba malty - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

05.1.4
Výroba malty - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

05.2.1
Omítání - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

05.2.2
Omítání - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

05.3.1 Mytí stroje - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

05.3.2
Mytí stroje - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

06.1.1 Aplikace podlah - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy
Nevýznamný aspekt

06.1.2 Aplikace podlah - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu
předepsaná spotřeba dle výrobce

Nevýznamný aspekt

06.1.3 Aplikace podlah - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů Nevýznamný aspekt

  5.  OMÍTKY  VNITŘNÍ  A  VNĚJŠÍ

  6.  POTĚRY  A  PODLAHY



06.1.4
Aplikace podlah - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů
Nevýznamný aspekt

06.2.1
Potěry - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů
Nevýznamný aspekt

07.1.1 Montáž izolace - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu
předepsaná spotřeba dle výrobce Nevýznamný aspekt

07.1.2
Montáž izolace - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

07.1.3
Montáž izolace - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

10
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Významný aspekt

07.1.4 Montáž izolace - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a technický 

list stroje
Nevýznamný aspekt

08.1.1 Montáž izolace - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu
předepsaná spotřeba dle výrobce Nevýznamný aspekt

08.1.2
Montáž izolace - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

08.1.3
Montáž izolace - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

08.1.4 Montáž izolace - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a technický 

list stroje
Nevýznamný aspekt

09.1.1 Montáž - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

09.1.2 Montáž - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

09.1.3
Montáž - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

09.1.4
Montáž - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

09.1.5 Montáž - Prašnost prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

10.1.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

10.1.2 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

10.1.3
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

8
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

10.1.4
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

  10.  KLEMPÍŘSKÉ  KONSTRUKCE

  9.  DŘEVĚNÉ  KONSTRUKCE

  7.  IZOLACE  PROTI  VODĚ

  8.  TEPELNÉ  IZOLACE



11.1.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

11.1.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných, asfalty

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

11.1.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

12.1.1 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

12.1.2 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

12.1.3
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

12.1.4
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

13.1.1 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

13.1.2 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

13.1.3 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

14.1.1 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

14.1.2 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

14.1.3
Montáž  - Vznik svař. 

oblouku

svařov

ání

Provádět práce tak, aby nedošlo k 

poškození zdraví (očí) popřípadě zhotovit 

zástěny

9
Vedoucí 

provozu
hygienické předpisy Nevýznamný aspekt

14.1.4 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

14.2.1 Nátěr - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

14.2.2
Nátěr - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

14.2.3
Nátěr - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

15.1.1 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

15.1.2 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

15.1.3 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

11.  STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

12.  SÁDROKARTONOVÉ  KONSTRUKCE

13.  TRUHLÁŘSKÉ  KONSTRUKCE

15.  DLAŽBY  A  OBKLADY

14.  ZÁMEČNICKÉ  KONSTRUKCE



15.1.4 Montáž  - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

15.1.5
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

15.1.6
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

15.1.7 Montáž  - Vznik obalu

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

16.1.1 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

16.1.2 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

16.1.3 Montáž  - Voda
smáče

ní

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit odběr 

odpadních vod s VAK

9
Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

16.1.4
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

16.1.5
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

16.1.6 Montáž  - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

17.1.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

17.1.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

17.1.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

17.1.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

17.1.5
Vrtání prostupů - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

17.2.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

17.2.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

17.2.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

17.2.4
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

16.  MALBY  A  NÁTĚRY

17.  ELEKTROINSTALACE



17.3.1
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

17.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

17.3.3 Montáž  - Vznik obalu

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

18.1.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

18.1.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

18.1.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

18.1.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

18.1.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

18.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

18.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

18.2.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

18.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

18.2.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

18.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

18.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

18.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

19.1.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

19.1.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

19.1.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

19.  ÚSTŘEDNÍ  TOPENÍ

18.  ZDRAVOTNÍ  TECHNIKA



19.1.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

19.1.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

19.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

19.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

19.2.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

19.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

19.2.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

19.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

19.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

19.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.1.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

20.1.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

20.1.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

20.1.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.1.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.2.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

20.2.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

20.2.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

20.2.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.  VODOVOD  A  KANALIZACE



20.2.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

20.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

20.4.1
Montáž a demontáž pažení - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

20.4.2
Montáž a demontáž pažení - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

21.1.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

21.1.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

21.1.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

21.1.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

21.1.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

21.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

21.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

21.2.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

21.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

21.2.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

21.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

21.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

21.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

22.  KOMUNIKACE  A  ZPEVNĚNÉ  PLOCHY

21.  VZDUCHOTECHNIKA



22.1.1 Úprava povrchu - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

22.1.2 Úprava povrchu - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

22.1.3 Úprava povrchu - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

22.1.4 Úprava povrchu - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

22.1.5
Úprava povrchu - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

22.1.6
Úprava povrchu - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

22.2.1 Řezání povrchu - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

22.2.2 Řezání povrchu - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

22.2.3 Řezání povrchu - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

22.2.4 Řezání povrchu - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

22.2.5
Řezání povrchu - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

22.2.6
Řezání povrchu - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

23.1.1
Vysokozdvižná plošina - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

23.1.2
Vysokozdvižná plošina - 

Prach 
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

23.1.3
Vysokozdvižná plošina - 

Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

23.1.4
Vysokozdvižná plošina - 

PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

23.1.5
Vysokozdvižná plošina - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

23.2.1 Kultivátor - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

23.2.2 Kultivátor - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

23.2.3 Kultivátor - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

23.2.4 Kultivátor - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

23.2.5 Kultivátor - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

23.  SADOVÉ  ÚPRAVY



23.2.6 Kultivátor - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

23.3.1
Motorová pila a sekačka - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

23.3.2
Motorová pila a sekačka - 

Emise
emise

technický list stroje, kontrola 

seřízení, používání ochraných 

pracovních pomůcek

8
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

23.3.3
Motorová pila a sekačka - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

23.3.4
Motorová pila a sekačka - 

PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

8
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

23.3.5
Motorová pila a sekačka - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
8

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

24.1.1
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

24.1.2
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

8
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

24.1.3

Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - 

Emise

emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

8
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

24.1.4
Rypadlo, bourací kladivo - 

Vibrace
vibrace

technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
9

Vedoucí 

provozu

zákon o veřejném zdraví 

258/2000 ochrana zdraví 

zaměstnanců 178/2001 ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

24.1.5
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

24.1.6

Rypad., nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - 

Úkapy

úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

24.2.1
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání 

ochr. pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vyhlášky Měst.Ú a 

provozně místní předpisy

Nevýznamný aspekt

24.2.2
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

9
Vedoucí 

provozu

zákon o ovzduší č.258/2000 Sb., 

ochr.zdraví zaměstnanců 

178/2001 Sb. Vše ve znění 

platných předpisů

Nevýznamný aspekt

24.2.3
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Emise
emise

technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

9
Vedoucí 

provozu

zákon č 86/2002 Sb. a 

technický list stroje
Nevýznamný aspekt

24.2.4
Kompresor, pneumatické 

kladivo - PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení spotřeby, 

nepoužívat prostředek s vysokou 

spotřebou PHM

9
Vedoucí 

provozu

předepsaná spotřeba dle 

výrobce
Nevýznamný aspekt

24.2.5

Kompresor, pneumatické 

kladivo - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

24.2.6
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
9

Vedoucí 

provozu

zákon o životním prostředí 

17/1992 Sb. Zákon o vodách 

254/2001 vodovody a kanalizace 

274/2001 ve znění platných 

přadpisů

Nevýznamný aspekt

24.3.1
Demolice - zaolejovaná 

stavební suť

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

24.3.2

Demolice - Vznik odpadů 

nebezpečných, zářívky, 

podlahoviny atd.

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné místo s 

označenými samostatnýmy kontejnery, 

předání oprávněné osobě

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

24.3.3
Demolice - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, popřípadě 

využít pro recyklaci

9
Vedoucí 

provozu

zákon o odpadech 185/2001 

Sb.zákon o obalech 477/2001 

Sb., č.383/2001 Sb. a 381/2001 

Sb.  294/2005ve znění platných 

předpisů

Nevýznamný aspekt

24.  DEMOLICE
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Hodnocení kriterií 10

Míra naplnění

Bodové 

hodnoce

ní

souladu je dosahováno při všech 

provozních stavech 1souladu není dosahováno v 

mimořádných ani běžných 

podmínkách 6

látky rizikové 1

látky středně rizikové 2

látky vysoce rizikové 3

ojedinělá, nekumulovaná 1

občasná 2

trvalá, kumulovaná 3

není, nebo je nevýznamný 1

existuje, není však zásadní 2

je zásadní 3

méně než 10 000 Kč za rok 1

10 000 - 100 000 Kč za rok 2

nad 100 000 Kč za rok 3

  

   

Kritérium významnosti

A

Soulad s platnými 

právními a jinými 

požadavky

B

Rizikovost emitovaných 

škodlivin pro životní 

prostředí

E

Náklady spojené 

s možným postihem

C Četnost výskytu aspektu

D

Vliv aspektu na image 

organizace



  

  



Strana: 

Stavba

limitní hodnota

2 9 16 23 30 1 6 13 20 27 1 3 10 17 24 1 3 10 17 24 31 1 7 14 21 28 1 5 12 19 26 2 9 16 23 30 1 7 14 21 28 1 4 11 18 25 1 8 15 22 29 1 6 13 26 27 1 3 10 17 24 1 8 15 22 29

8 15 22 29 31 5 12 19 26 31 2 9 16 23 28 2 9 16 23 30 6 13 20 27 30 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 31 3 1 17 24 31 7 14 21 28 30 5 9 16 23 30 2 9 16 23 31 7 14 21 28 30

01.1.1 Dopravní prostředek Hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

01.1.2 Dopravní prostředek - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

01.1.3
Dopravní prostředek - 

Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

01.1.4 Dopravní prostředek - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

01.1.5
Dopravní prostředek - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

01.2.1 Autojeřáb - Hluk Hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

01.2.2 Autojeřáb - Emise emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

01.2.3 Autojeřáb - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

01.2.4 Autojeřáb - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

01.2.5 Autojeřáb - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

01.2.6
Autojeřáb - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

01.2.7
Autojeřáb - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

02.1.1
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.1.2
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

02.1.3
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

02.1.4
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

02.2.1
Rypadlo, bourací kladivo - 

Vibrace
vibrace

technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
Významný aspekt

02.2.2
Rypadlo, nakladač, bourací 

kladivo - Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

02.3.1 Vrtná souprava - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.3.2 Vrtná souprava - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

02.3.3 Vrtná souprava - Emise emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

Environmentální plán

Označení  

EA
specifikace činnosti

Význam

ný 

environ

mentální 

aspekt

Způsob řízení

  1.  DOPRAVA

  2.  ZEMNÍ  PRÁCE

Hodnocení aspektu

12

2013

1 2 3 7 8 9 104 5 6

10

11 12

2014 2015



02.3.4 Vrtná souprava - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

02.3.5 Vrtná souprava - Úkapy úkapy
Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

02.3.1 Vrtná souprava - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
Nevýznamný aspekt

02.4.1 Vibrační válec - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.4.2 Vibrační válec - Emise prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

02.4.3 Vibrační válec - PHM emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

02.4.4 Vibrační válec - Vibrace
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Významný aspekt

02.4.5 Vibrační válec - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

02.5.1 Řezačka asfaltu - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.5.2 Řezačka asfaltu - Emise prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

02.5.3
Řezačka asfaltu - Voda s 

prachem

voda s 

prache

m

Vyznačení sběrného místa Nevýznamný aspekt

02.5.4 Řezačka asfaltu - PHM emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

02.6.1 Pneumatické kladivo - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.6.2 Pneumatické kladivo - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

02.7.1 Kompresor - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.7.2 Kompresor - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

02.7.3 Kompresor - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

02.7.4 Kompresor - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

02.7.5 Kompresor - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

02.8.1 Vibrační pěch - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.8.2 Vibrační pěch - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

02.8.3 Vibrační pěch - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
Nevýznamný aspekt

02.8.4 Vibrační pěch - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

02.8.5 Vibrační pěch - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

02.9.1 Beranidlo - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

02.9.2 Beranidlo - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

02.9.3 Beranidlo - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
Nevýznamný aspekt



02.9.4 Beranidlo - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

02.9.5 Beranidlo - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Významný aspekt

03.1.1 Jeřáb věžový - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

03.1.2 Jeřáb věžový - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

03.2.1 Autodomíchávač - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

03.2.2 Autodomíchávač - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

03.2.3 Autodomíchávač - Emise emise
Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

03.2.4 Autodomíchávač - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

03.2.5
Autodomíchávač - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

03.2.6 Autodomíchávač - Čištění
splaven

iny

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

03.2.7 Autodomíchávač - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

03.3.1
Čerpadlo betonové směsi - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

03.3.2
Čerpadlo betonové směsi - 

Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

03.3.3
Čerpadlo betonové směsi - 

PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

03.3.4
Čerpadlo betonové směsi - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

03.3.5

Čerpadlo betonové směsi - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

03.3.6
Čerpadlo betonové směsi - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Významný aspekt

03.3.7
Čerpadlo betonové směsi - 

Čištění
splach

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

03.4.1 Vibrátory - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

03.4.2 Vibrátory - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

03.4.3 Vibrátory - Vibrace vibrace
technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
Nevýznamný aspekt

03.4.4 Vibrátory - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

03.5.1
Montáž a demontáž bednění 

- Energie

spotřeb

a

technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

Nevýznamný aspekt

03.5.2
Montáž a demontáž bednění 

- Tuky
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

  3.  ZÁKLADY  A  BETONOVÉ  KONSTRUKCE



03.5.3

Montáž a demontáž bednění 

- Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

03.5.4
Montáž a demontáž bednění 

- Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

03.6.1
Armatura - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

03.6.2
Armatura - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

03.7.1 Ošetření betonu - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

03.7.2 Ošetření betonu - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

03.8.1
Dilatační spáry - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

03.8.2
Dilatační spáry - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

04.1.1 Výroba malty - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

04.1.2 Výroba malty - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

04.1.3 Výroba malty - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

04.1.4
Výroba malty - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

04.1.5
Výroba malty - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

04.2.1 Zdění - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

04.2.2
Zdění - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

04.2.3
Zdění - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Významný aspekt

04.2.4 Zdění - Vznik obalu

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Významný aspekt

05.1.1 Výroba malty - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

  4.  ZDĚNÉ  KONSTRUKCE

  5.  OMÍTKY  VNITŘNÍ  A  VNĚJŠÍ



05.1.2 Výroba malty - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

Nevýznamný aspekt

05.1.3 Výroba malty - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

05.1.4
Výroba malty - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

05.2.1
Omítání - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

05.2.2
Omítání - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

05.3.1 Mytí stroje - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

05.3.2
Mytí stroje - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

06.1.1 Aplikace podlah - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), 

používání ochr. pomůcek, popřípadě 

vybudování protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

06.1.2 Aplikace podlah - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

06.1.3 Aplikace podlah - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

06.1.4
Aplikace podlah - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

06.2.1
Potěry - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

07.1.1 Montáž izolace - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

07.1.2
Montáž izolace - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

07.1.3
Montáž izolace - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Významný aspekt

07.1.4 Montáž izolace - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

Nevýznamný aspekt

08.1.1 Montáž izolace - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

08.1.2
Montáž izolace - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

  6.  POTĚRY  A  PODLAHY

  7.  IZOLACE  PROTI  VODĚ

  8.  TEPELNÉ  IZOLACE



08.1.3
Montáž izolace - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

08.1.4 Montáž izolace - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

Nevýznamný aspekt

09.1.1 Montáž - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

09.1.2 Montáž - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

09.1.3
Montáž - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

09.1.4
Montáž - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

09.1.5 Montáž - Prašnost prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

10.1.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

10.1.2 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

10.1.3
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

10.1.4
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

11.1.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

11.1.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných, asfalty

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

11.1.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

12.1.1 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

12.1.2 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

12.1.3
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

12.1.4
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

13.1.1 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

  9.  DŘEVĚNÉ  KONSTRUKCE

  10.  KLEMPÍŘSKÉ  KONSTRUKCE

11.  STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

12.  SÁDROKARTONOVÉ  KONSTRUKCE

13.  TRUHLÁŘSKÉ  KONSTRUKCE



13.1.2 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

13.1.3 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

14.1.1 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

14.1.2 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

14.1.3
Montáž  - Vznik svař. 

oblouku

svařov

ání

Provádět práce tak, aby nedošlo k 

poškození zdraví (očí) popřípadě 

zhotovit zástěny

Nevýznamný aspekt

14.1.4 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

14.2.1 Nátěr - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

14.2.2
Nátěr - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

14.2.3
Nátěr - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

15.1.1 Montáž  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

15.1.2 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

15.1.3 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

15.1.4 Montáž  - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

15.1.5
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

15.1.6
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

15.1.7 Montáž  - Vznik obalu

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

16.1.1 Montáž  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

16.1.2 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

16.1.3 Montáž  - Voda
smáčen

í

Práce provádět tak, aby nedošlo k 

vyplavování nežádoucích složek a ke 

kontaminaci zeminy a vod. Zajistit 

odběr odpadních vod s VAK

Nevýznamný aspekt

16.1.4
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

14.  ZÁMEČNICKÉ  KONSTRUKCE

15.  DLAŽBY  A  OBKLADY

16.  MALBY  A  NÁTĚRY



16.1.5
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

16.1.6 Montáž  - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

17.1.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

17.1.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

17.1.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

17.1.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

17.1.5
Vrtání prostupů - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

17.2.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

17.2.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

17.2.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

17.2.4
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

17.3.1
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

17.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

17.3.3 Montáž  - Vznik obalu

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

18.1.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

18.1.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

18.1.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

18.1.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

18.1.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

18.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

17.  ELEKTROINSTALACE

18.  ZDRAVOTNÍ  TECHNIKA



18.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

18.2.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

18.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

18.2.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

18.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

18.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

18.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

19.1.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

19.1.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

19.1.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

19.1.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

19.1.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

19.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

19.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

19.2.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

19.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

19.2.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

19.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

19.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

19.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

19.  ÚSTŘEDNÍ  TOPENÍ



20.1.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

20.1.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

20.1.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

20.1.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

20.1.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

20.2.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

20.2.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

20.2.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

20.2.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

20.2.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

20.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

20.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

20.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

20.4.1
Montáž a demontáž pažení - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

20.4.2
Montáž a demontáž pažení - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

21.1.1
Sekání drážek a prostupů  - 

Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

21.1.2
Sekání drážek a prostupů  - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

21.1.3
Sekání drážek a prostupů  - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

21.1.4

Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

21.1.5
Sekání drážek a prostupů  - 

Vznik odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

20.  VODOVOD  A  KANALIZACE

21.  VZDUCHOTECHNIKA



21.2.1 Vrtání prostupů  - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

21.2.2 Vrtání prostupů  - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

21.2.3 Vrtání prostupů  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

21.2.4
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

21.2.5
Vrtání prostupů  - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

21.3.1 Montáž  - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

21.3.2
Montáž  - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

21.3.3
Montáž  - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

22.1.1 Úprava povrchu - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

22.1.2 Úprava povrchu - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

22.1.3 Úprava povrchu - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

22.1.4 Úprava povrchu - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

22.1.5
Úprava povrchu - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

22.1.6
Úprava povrchu - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

22.2.1 Řezání povrchu - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

22.2.2 Řezání povrchu - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

22.2.3 Řezání povrchu - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

22.2.4 Řezání povrchu - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

22.2.5
Řezání povrchu - Vznik 

odpadů nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

22.2.6
Řezání povrchu - Vznik 

odpadů ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

23.1.1
Vysokozdvižná plošina - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

22.  KOMUNIKACE  A  ZPEVNĚNÉ  PLOCHY

23.  SADOVÉ  ÚPRAVY



23.1.2
Vysokozdvižná plošina - 

Prach 
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

23.1.3
Vysokozdvižná plošina - 

Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

23.1.4
Vysokozdvižná plošina - 

PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

23.1.5
Vysokozdvižná plošina - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

23.2.1 Kultivátor - Hluk hluk
Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

23.2.2 Kultivátor - Emise emise
technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

23.2.3 Kultivátor - Prach prach
Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

23.2.4 Kultivátor - Energie
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

23.2.5 Kultivátor - PHM
spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

23.2.6 Kultivátor - Úkapy úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

23.3.1
Motorová pila a sekačka - 

Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

23.3.2
Motorová pila a sekačka - 

Emise
emise

technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních 

pomůcek

Nevýznamný aspekt

23.3.3
Motorová pila a sekačka - 

Energie

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

23.3.4
Motorová pila a sekačka - 

PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

23.3.5
Motorová pila a sekačka - 

Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

24.1.1
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

24.1.2
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

24.1.3
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - Emise
emise

Technický list stroje, nepoužití stroje nebo 

dopravního prostředku bez platné kontroly emisí, 

používání ochraných pracovních pomúcek

Nevýznamný aspekt

24.1.4
Rypadlo, bourací kladivo - 

Vibrace
vibrace

technický list stroje, ochranné 

pracovní pomůcky 
Nevýznamný aspekt

24.1.5
Rypadlo, nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

24.1.6

Rypad., nakladač, bour. 

kladivo, hydr. nůžky - 

Úkapy

úkapy
Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

24.2.1
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Hluk
hluk

Technický list stroje (zařízení), používání ochr. 

pomůcek, popřípadě vybudování 

protihlukových zábran

Nevýznamný aspekt

24.2.2
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Prach
prach

Omezování a předcházení znečištění. Zhotovení 

zábran a bariér proti šíření prachu (výplně otvorů). 

Zajištění průmyslových vysavačů - odsávání

Nevýznamný aspekt

24.2.3
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Emise
emise

technický list stroje, kontrola seřízení, 

používání ochraných pracovních pomůcek
Nevýznamný aspekt

24.2.4
Kompresor, pneumatické 

kladivo - PHM

spotřeb

a

Technický list stroje, seřízení 

spotřeby, nepoužívat prostředek s 

vysokou spotřebou PHM

Nevýznamný aspekt

24.  DEMOLICE



24.2.5

Kompresor, pneumatické 

kladivo - Vznik odpadů 

nebezpečných

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

24.2.6
Kompresor, pneumatické 

kladivo - Úkapy
úkapy

Bezpečnostní vany, Materiál 

k likvidaci úkapů
Nevýznamný aspekt

24.3.1
Demolice - zaolejovaná 

stavební suť

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

24.3.2

Demolice - Vznik odpadů 

nebezpečných, zářívky, 

podlahoviny atd.

naklád. 

s NO 

odpade

m

Vystavení listu NO,zajistit zpěrné 

místo s označenými samostatnýmy 

kontejnery, předání oprávněné osobě

Nevýznamný aspekt

24.3.3
Demolice - Vznik odpadů 

ostatních

naklád

ání s 

odpade

m

Zajistit zběrné místo,označit nádoby a 

předat odpad oprávněné osobě, 

popřípadě využít pro recyklaci

Nevýznamný aspekt

 

Zpracoval

:  Datum:   
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