

Příloha č.5

Finanční harmonogram

FINANČNÍ HARMONOGRAM

	3 2012	4 2012	5 2012	6 2012	7 2012	8 2012	9 2012	10 2012	11 2012	12 2012	1 2013	2 2013
Výstavba objektu pro projekty NTIS a CTPVV												
NTIS a CTPVV												
F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení	595 094 Kč	12 496 964 Kč	13 687 152 Kč	13 092 058 Kč	13 092 058 Kč	13 687 152 Kč	11 901 871 Kč	13 687 152 Kč	13 092 058 Kč	13 092 058 Kč	13 687 152 Kč	11 901 871 Kč
F.1.2 Stavebně konstrukční část			7 336 610 Kč	7 017 627 Kč	7 017 627 Kč	7 336 610 Kč	6 379 661 Kč	7 336 610 Kč	7 017 627 Kč	7 017 627 Kč	7 336 610 Kč	6 379 661 Kč
F.1.3.b Stabilní hasicí zařízení												
F.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb											1 230 213 Kč	1 171 632 Kč
F.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb												
F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky												
F.1.4.d Zařízení pro měření a regulaci												
F.1.4.e Zařízení zdravotně technických instalací											615 411 Kč	586 105 Kč
F.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů, osvětlení, trafostanice										3 432 653 Kč	3 588 683 Kč	3 120 594 Kč
F.1.4.h EPS												
F.1.4.i+j EZS + JIS, Kamerový systém												
F.1.4.k+m+n+o Struktur. kabeláž, Domácí telefon, AV technika, Evakuač. rozhlas												2 163 980 Kč
F.1.4.p1 Prostorová akustika												
F.1.4.q Technologie výtahů												
F.1.4.r Záchytný systém dle EN 795												
F.2.1 Zpevněné plochy												
F.2.2 Vodovodní přípojka	8 481 Kč	178 092 Kč	93 286 Kč									
F.2.3.1 Vnější kanalizace	27 322 Kč	573 770 Kč	628 415 Kč	601 092 Kč	601 092 Kč	573 770 Kč						
F.2.3.2 Kanalizační přípojky				65 933 Kč	65 933 Kč	32 966 Kč						
F.2.4 Horkovodní přípojka	4 649 Kč	97 624 Kč	106 921 Kč	92 975 Kč								
F.2.5 Výměňková stanice				254 268 Kč	329 053 Kč	329 053 Kč						
F.2.6 Přípojka VN	3 896 Kč	81 820 Kč	89 612 Kč	77 923 Kč								
F.2.7 Přípojka slaboproudých rozvodů	5 572 Kč	117 019 Kč	128 163 Kč	111 446 Kč								
F.2.8 Veřejné osvětlení												
F.2.9 Sadové úpravy												
F.2.10 Chlazení, Chlazení - MaR / Elektro												
F.2.11 Fontána - vodní prvek - technologie												
F.2.13 Náhradní zdroje (energocentrum) - dieselagregát + UPS											208 535 Kč	198 604 Kč
F.2.14 Kompresor, rozvody stlačeného vzduchu a tech. plynů, lanový kladkostroj 5t											272 826 Kč	259 834 Kč
Komunikace		1 284 633 Kč	1 406 979 Kč	1 345 806 Kč	183 519 Kč							
Páteř. kanál. řad a úpravy vodovodu		1 151 296 Kč	219 294 Kč									
Celkem	645 014 Kč	15 981 216 Kč	23 696 432 Kč	22 659 128 Kč	21 289 282 Kč	21 959 551 Kč	18 281 532 Kč	21 023 762 Kč	20 109 685 Kč	23 542 338 Kč	26 939 429 Kč	25 782 282 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

	3 2013	4 2013	5 2013	6 2013	7 2013	8 2013	9 2013	10 2013	11 2013	Celkem
Výstavba objektu pro projekty NTIS a CTPVV										
NTIS a CTPVV										
F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení	12 496 964 Kč	13 092 058 Kč	13 687 152 Kč	11 901 871 Kč	13 687 152 Kč	13 687 152 Kč	13 092 058 Kč	13 687 152 Kč	13 092 058 Kč	262 436 252 Kč
F.1.2 Stavebně konstrukční část	6 698 644 Kč	7 017 627 Kč	7 336 610 Kč	6 379 661 Kč	7 336 610 Kč	637 966 Kč				105 583 391 Kč
F.1.3.b Stabilní hasící zařízení			285 885 Kč	248 596 Kč	285 885 Kč		273 455 Kč	111 868 Kč		1 491 574 Kč
F.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb	1 230 213 Kč	1 288 795 Kč	1 347 377 Kč	1 171 632 Kč	1 347 377 Kč	1 347 377 Kč	1 288 795 Kč	1 347 377 Kč	644 398 Kč	13 415 184 Kč
F.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb			1 077 402 Kč	936 871 Kč	1 077 402 Kč	1 077 402 Kč	1 030 558 Kč	983 715 Kč		6 183 348 Kč
F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky	1 431 549 Kč	1 499 718 Kč	1 567 887 Kč	1 363 380 Kč	1 567 887 Kč	1 567 887 Kč	1 499 718 Kč	1 567 887 Kč	613 521 Kč	12 679 431 Kč
F.1.4.d Zařízení pro měření a regulaci		576 812 Kč	603 031 Kč	524 374 Kč	603 031 Kč	603 031 Kč	576 812 Kč	603 031 Kč	235 969 Kč	4 326 089 Kč
F.1.4.e Zařízení zdravotně technických instalací	615 411 Kč	644 716 Kč	674 021 Kč	586 105 Kč	674 021 Kč	674 021 Kč	644 716 Kč	674 021 Kč	322 358 Kč	6 710 906 Kč
F.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů, osvětlení, trafostanice	3 276 623 Kč	3 432 653 Kč	3 588 683 Kč	3 120 594 Kč	3 588 683 Kč	3 588 683 Kč	3 432 653 Kč	3 588 683 Kč	1 248 238 Kč	39 007 421 Kč
F.1.4.h EPS		639 068 Kč	668 116 Kč	580 971 Kč	668 116 Kč	668 116 Kč	639 068 Kč	261 437 Kč		4 124 891 Kč
F.1.4.i+j EZS + JIS, Kamerový systém		1 295 804 Kč	1 354 704 Kč	1 178 004 Kč	1 354 704 Kč	1 354 704 Kč	1 295 804 Kč	530 102 Kč		8 363 082 Kč
F.1.4.k+m+n+o Struktur. kabeláž, Domácí telefon, AV technika, Evakuač. rozhlas	2 272 179 Kč	2 380 378 Kč	2 488 577 Kč	2 163 980 Kč	2 488 577 Kč	2 488 577 Kč	2 380 378 Kč	2 488 577 Kč	865 592 Kč	22 180 796 Kč
F.1.4.p1 Prostorová akustika						2 088 872 Kč				2 088 872 Kč
F.1.4.q Technologie výtahů								3 335 000 Kč	1 595 000 Kč	4 930 000 Kč
F.1.4.r Záchytný systém dle EN 795								1 417 754 Kč		1 417 754 Kč
F.2.1 Zpevněné plochy							777 629 Kč	1 625 952 Kč	1 555 259 Kč	3 958 840 Kč
F.2.2 Vodovodní přípojka										279 859 Kč
F.2.3.1 Vnější kanalizace										3 005 461 Kč
F.2.3.2 Kanalizační přípojky										164 832 Kč
F.2.4 Horkovodní přípojka										302 168 Kč
F.2.5 Výměňiková stanice										912 374 Kč
F.2.6 Přípojka VN										253 251 Kč
F.2.7 Přípojka slaboproudých rozvodů										362 200 Kč
F.2.8 Veřejné osvětlení					122 484 Kč	122 484 Kč	117 158 Kč			362 125 Kč
F.2.9 Sadové úpravy								190 309 Kč	182 034 Kč	372 343 Kč
F.2.10 Chlazení, Chlazení - MaR / Elektro			1 309 773 Kč	1 138 933 Kč	1 309 773 Kč	1 309 773 Kč	1 252 826 Kč	1 309 773 Kč	512 520 Kč	8 143 369 Kč
F.2.11 Fontána - vodní prvek - technologie			161 786 Kč	140 683 Kč	161 786 Kč	161 786 Kč	154 752 Kč			780 792 Kč
F.2.13 Náhradní zdroje (energo centrum) - dieselagregát + UPS	208 535 Kč	218 465 Kč	228 395 Kč	198 604 Kč	228 395 Kč	228 395 Kč	218 465 Kč	228 395 Kč	109 232 Kč	2 274 020 Kč
F.2.14 Kompresor, rozvody stlačeného vzduchu a tech. plynů, lanový kladkostroj St	272 826 Kč	285 818 Kč	298 810 Kč	259 834 Kč	298 810 Kč	298 810 Kč	285 818 Kč	298 810 Kč	142 909 Kč	2 975 104 Kč
Komunikace										4 220 936 Kč
Páteř. kanal. řad a úpravy vodovodu										1 370 590 Kč
Celkem	28 502 944 Kč	32 371 911 Kč	36 678 207 Kč	31 894 093 Kč	36 800 690 Kč	32 190 918 Kč	28 960 662 Kč	34 249 839 Kč	21 119 086 Kč	524 678 000 Kč