

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VÝKONU TDS

mezi

CH Projekt Plzeň s.r.o.

a

Západočeská univerzita v Plzni

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Obchodní firma: CH Projekt Plzeň s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1092/56a, 31202 Plzeň
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9761
IČ: 25219235
DIC: CZ25219235
Jednatel: Ing. Jiří Novohradský, jednatel společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Sídlo: Západočeská univerzita v Plzni
Plzeň, Univerzitní 8, PSČ: 306 14
IČ: 49777513
Jednatel: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále uváděni též společně jako „Strany“) uzavřely tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu TDS, uzavřený dne 8. 6. 2012 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

(uzavřený ve smyslu § 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů):

I. Předmět Dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 6. 2012 uzavřena smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka RICE. Předmětem Dodatku je úprava termínu plnění závazků ze Smlouvy s ohledem na posunutí zahájení dozorované výstavby (výstavba objektu RICE).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují znění smluvních ujednání čl. III. odst. 1. a 3. tímto zněním:

„1. Poskytovatel se zavazuje realizovat činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy týkající se výkonu činnosti TDS ode dne účinnosti této Smlouvy do (i) vydání kolaudačního souhlasu, resp. (ii) do odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení předmětné stavby – objektu uvedeného v čl. I. odst. 1. této Smlouvy a do splnění veškerých ostatních povinností Poskytovatele uvedených v této Smlouvě, nejpozději je však Poskytovatel

povinen veškeré činnosti, ke kterým je povinen dle této Smlouvy, řádně splnit do **30. 9. 2015**, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak. Objednatel však nepožaduje trvalou, tj. každodenní účast Poskytovatele na stavbě.“

„3. Poskytovatel bere na vědomí, že předpokládaná doba realizace stavby – objektu uvedeného v čl. I odst. 1. této Smlouvy – **je 16 měsíců, tedy 11/2013 až do 03/2015.**

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují znění smluvních ujednání čl. IV. odst. 6. tímto zněním:

„6. Smluvní strany tímto sjednávají, že:

- v roce 2014 bude vyfakturováno Poskytovatelem maximálně 52% z celkové odměny uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, tj. **612 000 Kč** bez DPH z celkové odměny, a to ve formě měsíčních plateb; měsíční platby budou vypočteny tak, že fakturovaná měsíční částka činí částku vypočtenou poměrem uvedené částky představující 52% z celkové odměny Poskytovatele a počtu měsíců v roce 2014, ve kterých bude tato Smlouva účinná;
- v roce 2015 bude vyfakturováno maximálně 38% z celkové odměny uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy, tj. **459 000 Kč** bez DPH z celkové odměny, a to ve formě měsíčních plateb; měsíční platby budou vypočteny tak, že fakturovaná měsíční částka činí částku vypočtenou poměrem uvedené částky představující 38% z celkové odměny Poskytovatele a počtu měsíců v roce 2015, ve kterých bude tato Smlouva účinná;
- zbývajících 10% z celkové odměny, tj. **119 000 Kč** bez DPH, bude Poskytovateli uhrazeno na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit po zkolaudování objektu, jež je předmětem výstavby (tj. vydání kolaudačního souhlasu), po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby a po závěrečném vyúčtování stavby dle metodiky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.“

3. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují znění smluvních ujednání čl. VIII. odst. 5. tímto zněním:

„5. Objednatel umožní Poskytovateli od **12/2013 do 03/2015** užívat pro výkon TDS jednu kancelář v sídle Objednatele vybavenou standardním vybavením potřebným k výkonu činnosti dle této Smlouvy, dále mu umožní vstupy na pozemky a staveniště za účelem realizace poskytovaných služeb dle této Smlouvy. Standardním vybavením kanceláře potřebným k výkonu činnosti podle této Smlouvy se rozumí: stůl, skříň, židle, zásuvky 230V, osvětlení, připojení k internetu. Poskytovatel je oprávněn užívat kancelář s předmětným vybavením dnem předání staveniště až do dne vydání kolaudačního souhlasu. Poskytovatel se zavazuje po ukončení činnosti, která je předmětem této Smlouvy příslušnou kancelář vyklidit.“




III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Plzni, dne 4. 12. 2013



Objednatel
ZČU v Plzni

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.
rektorka

V Plzni, dne 4. 12. 2013

CHPROJEKT PLZEŇ s.r.o.
Revoluční 56A, 312 02 PLZEŇ
IČO: 252 19 235
DIČ: CZ25219235

Poskytovatel
CH Projekt Plzeň s.r.o.
Ing. Jiří Novohradský
jednatel