

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1602/1/2015

(dále jen „Dodatek“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:

Obchodní jméno : Západočeská univerzita v Plzni
Zastoupený : doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Sídlo firmy : Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO : 49777513
DIČ : CZ49777513
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.úctu : 4811530257/0100
Zástupce k jednání ve věcech technických: Michal Bárta, tel: 377 631317
(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Obchodní jméno : INGEM inženýrská a.s.
Zastoupený : Ing. Janem Michálkem, členem představenstva
Sídlo firmy : Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
IČO : 635 04 006
DIČ : CZ63504006
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.
č.úctu : 1093008785/5500
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 465
Zástupce k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Aubrecht
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Koordinátor“)

Preambule

1. Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. 11.2 smlouvy o dílo č. 1602/1/2015 (dále jen „Smlouva“) na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Předmětem Dodatku je prodloužení termínu výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP, které je vyvoláno delším termínem realizace staveb „Sedláčkova 13, 15 Plzeň – kancelářské prostory v podkroví – 5. NP“ a „Sedláčkova 36, 38, 40/Veleslavínova 27, 29 Plzeň – laboratoře archeologie a antropologie“. Delší termín realizace staveb je vyvolán v důsledku provádění stavebních prací, které přesahují rámec projektové dokumentace, konkrétně provádění sanačních omítek ve větší tloušťce. Tyto stavební práce nebyly v takovém rozsahu obsaženy v původních zadávacích podmínkách

Ing. Jan Michálek
člen představenstva