

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo

na provedení **Projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav pro zřízení mateřské školky v objektu Baarova 36, Plzeň ze dne 19.10.2016**

1.

Smluvní strany

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Sídlo: Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Oplem, jednatelem
IČ: 252 29 869
DIČ: CZ 25229869
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 27-448 190 0277/ 0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě.

2.

Předmět dodatku

Smlouvou o dílo ze dne 19.10.2016 (dále jen „smlouva“) se Zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele dílo nazvané „Projektová dokumentace na realizaci stavebních úprav pro zřízení mateřské školky v objektu Baarova 36, Plzeň“ (dále jen „dílo“). V průběhu provádění díla, po vypracování posudku denního/sdruženého osvětlení, bylo zjištěno, že prvotní záměr vybudovat dvě třídy MŠ v objektu Baarova 36 v původně plánovaných prostorách není vhodný a bude nutné vypracovat PD pro jiné prostory v budově Baarova 36. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zastavení projektových prací, vypracování nové studie dispozičního řešení a vypracování nové studie sdruženého osvětlení nových prostor. Objednatel využívá možnosti dané mu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a mění původní závazek následujícím způsobem:

3.

Změny ve smlouvě

3.1.

Čl. I Předmět smlouvy a Příloha č. 1 Smlouvy se:

1. mění tak, že dojde k vypracování PD pro nově určené prostory

a

2. rozšiřuje o:

- a) práce spojené s návrhem nového dispozičního řešení vč. jeho projednání s investorem, provozovatelem a KHS
- b) vypracování nové studie sdruženého osvětlení

vše v rozsahu dle předložené nabídky č. n2016045 ze dne 23.11.2016

3.2.

Termín provádění díla dle v článku II. smlouvy se **prodlužuje takto:**

- původní termín v části „Vypracování a předání PD“ se prodlužuje o 3 týdny, tj. nový termín pro část díla „Vypracování a předání PD“ je stanoven jako **3 měsíce + 3 týdny od účinnosti smlouvy.**

3.3.

Cena díla uvedená v čl. III, v bodě 3.1 **se navyšuje** o 28 000 Kč bez DPH, sazba DPH se navyšuje o 5 880 Kč, cena s DPH se navyšuje o 33 880 Kč.

Nová cena díla je nyní **478 000 Kč bez DPH, sazba DPH ve výši 21% 100 380 Kč, celková cena vč. DPH činí 578 380 Kč.**

4.

Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.

Závěrečná ustanovení

5.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je kopie dopisu **zhotovitele zn. n2016045 ze dne 23.11.2016**


5.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

5.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy dodatku.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 23.11.2016


V Plzni dne
objednatel: - 8. 12. 2016



.....
Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor



V Plzni dne
zhotovitel: 13 -12- 2016



.....
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Ing. arch. Jiří Opl, jednatel

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
s. r. o.
Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
☎ 377 223 236 • DIČ: CZ25229869 ©
www.atelier-soukup.cz • info@atelier-soukup.cz

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

Vyřizuje: Cígler / 777 020 034
Nabídka číslo: n2016045

Datum: 23. 11. 2016


Vážený pane Michle,

předkládáme Vám cenovou nabídku na změnu dispozic pro zřízení MŠ Baarova 36, Plzeň. Nutnost změny je vyvolána nesplněním hygienických požadavků na sdružené osvětlení učeben v dispozicích dle zadávací dokumentace. Tato skutečnost byla zjištěna až po vypracování studie denního osvětlení a nebylo možné ji dopředu předpokládat.

I. Nabídková cena:

Návrh nového dispozičního řešení včetně projednání s investorem, provozovatelem a KHS 40 hod. x 500,- Kč	20 000,- Kč
<u>Nová studie sdruženého osvětlení</u>	<u>8 000,- Kč</u>
Celkem bez DPH	28 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5 880,- Kč</u>
Nabídková cena celkem včetně DPH	33 880,- Kč

II. Doba plnění: 3 týdny.



David Cígler dipl. tech.
jednatel společnosti

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

ADRESA	TEL. / DAT. SCHRÁNKA	E-MAIL / WEB	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČ / DIČ
Klatovská třída 818/11	377 223 236	info@atelier-soukup.cz	Komerční banka Plzeň	25229869
301 00 Plzeň	2fbnx7x	www.atelier-soukup.cz	č. ú. 274481900277/0100	CZ25229869

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 10838.



Průvodní list smlouvy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Projektová dokumentace na realizaci stavebních úprav pro zřízení MŠ v objektu Baarova 36, Plzeň“

¹ Stručná identifikace smlouvy a název souboru s elektronickou verzí smlouvy – vyplní zpracovatel

ZPRACOVATEL

Zpracovatel předložením tohoto průvodního listu OLP a EO potvrzuje, že znění originálu smlouvy je totožné se zněním elektronické verze smlouvy.

1. Zpracovatel nebo řešitel projektu:
(zkratka útvaru, jméno a příjmení osoby,
která smlouvu vyřizuje)

Ing. Zdeněk Kratochvíl

Datum a podpis:

2.12.2016

2. Datum a podpis vedoucího pracovníka:
(zpravidla vedoucí katedry)

Podpisem vedoucí pracovník vyjadřuje
souhlas s obsahem smlouvy a z něho
plynoucími právy a povinnostmi pro ZČU.

Michal Michl

3. Datum a podpis vedoucího pracovníka
součástí:

(zpravidla děkan nebo ředitel VŠ ústavu)

Podpisem vedoucí pracovník vyjadřuje
souhlas s obsahem smlouvy a z něho
plynoucími právy a povinnostmi pro ZČU.

Ing. Antonín Nasler

ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ

Parafa právníka

ANO

NE

Důvod neparafování:

- Smlouva dle čl. 2 odst. 11
- Neakceptování připomínek OLP
- Zpětná účinnost
- Jiný důvod

Smlouva podléhá uveřejnění v registru
smluv dle zákona o registru smluv:

ANO

Datum a podpis:

6.12.2016

ZPRACOVATEL

1. Zpracovatel nebo řešitel projektu:
(zkratka útvaru, jméno a příjmení osoby,
která smlouvu vyřizuje)

Zpracovatel výslovně trvá na uzavření smlouvy i přes výše
uvedený důvod neparafování ze strany OLP a přejímá tak na
sebe rizika z toho vyplývající.

Datum a podpis:

2. Datum a podpis vedoucího pracovníka:
(zpravidla vedoucí katedry)

3. Datum a podpis vedoucího pracovníka
součástí:
(zpravidla děkan nebo ředitel VŠ ústavu)

EKONOMICKÝ ODBOR

Evidenční číslo smlouvy

SM/200/0425/16

Datum a podpis pracovníka EO:

06-01-2017