

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

<b>Veřejná zakázka:</b>	
<b>ZU - Revitalizace objektu VŠ kolejeBaarova 36, Plzeň</b>	
Předpokládaná hodnota VZ:	166 838 350,62 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:	celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu studentských kolejí
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-030465
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000208

#### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		09.08.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	<p>1) <i>Žádáme o sdělení, jakým způsobem zadavatel stanovil procentní závazné milníky viz. Smlouva o dílo bod III. Termín plnění bod 12.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Je možné snížit procentuální prostavěnost?</i></li> <li>• <i>Dodavatel se domnívá, že zejména u prvního milníku, kde se jedná téměř výhradně o bourací práce, je hranice 10% těžko dosažitelná.</i></li> <li>• <i>V případě, že zůstane procentní rozložení milníků stejné, je možné jej splnit nákupem materiálu předstihu a následnou fakturací?</i></li> </ul>		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p>Milníky stavby jsou stanoveny za účelem zajištění plynulosti výstavby, jako jedna z pojištění dodržení konečného termínu s ohledem na dotační financování. Zadavatel má za to že stanovené milníky nejsou nespelnitelné. Na základě podnětu však zadavatel znovu posoudil nastavení jednotlivých milníků a prodlužuje dobu jednotlivých milníků vždy o 2 měsíce, aby měl zhotovitel větší prostor při organizaci výstavby a jejich smysl zůstal přesto zachován.</p> <p>Fakturovat (a proplatit) je možné všechny položky, které budou převzaty v souladu s SOD. Fakturace předem nakoupeného materiálu, tj. bez jeho zabudování do díla možná není.</p>
------	---

Zadavatel k dnešnímu dni uveřejňuje na profilu zadavatele novou verzi Přílohy č. 2 ZD, tj. Závazný návrh smlouvy. Změny ve smlouvě oproti původní verzi jsou podbarveny "zeleně".

Lhůta pro podání nabídek se nemění, nicméně s ohledem k tomu, že zadavatel dosud nezodpověděl žádosti o vysvětlení ze dne 2. 8. 2023 a některé následující dotazy, dojde v budoucnu spolu s odpovědí na tyto dotazy i k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Západočeská univerzita v Plzni**

Mgr. Štěpán Mátl  
na základě pověření