

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

*ve smyslu ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen ZZVZ)*

**Název veřejné zakázky:** Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29

**Systémové číslo zakázky:** P18V00000192

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 11.05.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce, a tímto poskytuje požadované Vysvětlení všem dodavatelům. Zadavatel současně uvádí, že uvedená žádost nebyla doručena včas a zadavatel není povinen Vysvětlení poskytnout.

Nad rámec zákonných povinností zadavatele a pro odstranění nejasností zadavatel sděluje:

### **Dotaz č. 1:**

Po prostudování zadávací dokumentace a poptání našich ověřených dodavatelů (3 subdodavatelé) na dodávku oken a dveří a případné repase ostatních truhlářských prvků však musíme konstatovat, že ani jeden není schopen vyrobit požadovaných více než 100 ks atypických prvků do 14 týdnů od zadání (podpisu SOD), natož provést osazení v objektu za provozu se zednickým začišťením. Tento termín je z důvodů výrobních kapacit a technických možností firem nereálný.

Rovněž provedení fasád do 20 týdnů od nabití právní moci smlouvy tzn. do cca listopadu je nevhodné z důvodů případných nepředvídatelných klimatických podmínek. Ani posunutí o několik dní do prosince tento problém neřeší.

Žádám tím to o vyjádření, zda výše uvedené časové intervaly jsou a budou závazné, když konec celé zakázky je vázán až na 05/2019.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Termín pro dokončení I. části stavby je dle závazného návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) do 14-ti týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Návrh smlouvy bude před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem odeslán ke schválení na MŠMT, je tedy nutné počítat s touto prodlevou pro zajištění výrobních kapacit. Dle stanoviska Magistrátu města Plzně, odboru památkové péče, bude předložena ke schválení výrobní dokumentace a vzorek nátěru rámu. Jak je uvedeno ve smlouvě, pokud bude mít doba schvalování vliv na termín dodání, je možné použít ustanovení čl. 3.2. zadávací dokumentace. Provoz budovy bude pouze částečný, viz čl. 3.1 zadávací dokumentace a je uvažováno, že prostory budou dle průběhu prací na dobu nezbytně nutnou pro provedení těchto prací bez provozu, což bude řešeno v rámci výstavby a časového harmonogramu vybraného dodavatele.

Provedení fasád do 20-ti týdnů dle nabytí účinnosti smlouvy předpokládá vhodné klimatické podmínky. Vzhledem ke lhůtám zadávacího řízení a schvalování na MŠMT nelze přesně odhadnout termín, od kterého bude stavba zahájena a jaké budou v té době klimatické podmínky. V případě nevhodných klimatických podmínek pro provádění fasád lze použít ustanovení čl. 3.2. zadávací dokumentace. Termín 14.5.2019 je nejzazší termín pro dokončení stavby v případě přesunu realizace fasád na jaro 2019 z důvodu nevhodných klimatických podmínek v období podzimu 2018.

**V návaznosti na výše Zadavatel uvádí, že termíny plnění, uvedené v zadávacích podmínkách, se nemění.**

**Oznámení Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ**

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. května 2018 v 10:00 hod. Otevírání nabídek proběhne dne 24. května 2018 v 10:05 hod.**

**Nabídky účastníků zadávacího řízení budou otevírány v zasedací místnosti č. R 314, jež se nachází v budově rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň.**

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....  
Jitka Růžičková  
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni