



ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA
V PLZNI

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 99-1039
číslo smlouvy Zhotovitele: 14_Na-158

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupený: Ing. arch. Hynkem Gloserem, Ph.D., kvestorem
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., kvestor
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Michal Bárta
IČ: 497 77 513
DIČ: CZ49777513
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň - město
Číslo účtu: 4811530257/0100
Zřízena zákonem č. 314/1991Sb.

dále jen "Objednatel"

a

2. Zhotovitel

KTA technika, s.r.o.

sídlem: Klatovská 100, 301 00 Plzeň
zastoupené: Ing. Irenou Hrnčířovou
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Irena Hrnčířová
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Josef Hrnčíř
IČ: 62618911
DIČ: CZ62618911
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 27 962 77 23/0300

dále jen "Zhotovitel"

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše citované smlouvě o dílo.

Odůvodnění:

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací je vyvoláno kolizí díla s kabelovým vedením společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Pro pokračování stavebních prací na díle je nutné požádat o vydání souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací – viz níže. Tato lhůta by měla odpovídat reálnému časovému prodloužení při zajištění výše citovaného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s..

Na základě dohody smluvních stran se mění výše citovaná smlouva takto:

III. Dodací lhůta

Odstavec 2., čl. III. Dodací lhůta se mění takto:

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dodat Objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Zahájení stavebních prací:	v den předání a převzetí staveniště – viz odst. 1 tohoto článku
Dokončení stavebních prací:	do 9. října 2014

Ostatní nedotčená ustanovení výše citované smlouvy doplněné dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Plzni dne 16. 9. 2014

V Plzni dne 16. 9. 2014


Západočeská univerzita v Plzni
kvestor
.....
Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D.,
kvestor


.....
Ing. Irena Hrnčířová
jednatel



-2-

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 62618911
DIČ: CZ62618911
ústředna: 378 023 411