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Smlouva o dílo
"ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000111 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
číslo smlouvy dodavatele: ………………

realizace díla je spolufinancována z dotace MŠMT, program 133 220, č. projektu EDS 133D22Z000001

Smluvní strany:

1.	Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
	IČ:				49777513		DIČ:	CZ49777513
	Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslavem Lávičkou, Ph.D., rektorem
ID datové schránky: 	zqfj9hj
	Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
bude doplněno před uzavřením smlouvy (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“)

	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	Zhotovitel:
………………
	Sídlo:			…………
	IČ:				…………		DIČ:	…………
	Zastoupený:	…………
	ID datové schránky: …………
	Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného …………, oddíl …………, vložka …………
	Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
	…………, tel. …………, e-mail: …………

	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem ZU – rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále specifikované položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který je součástí této smlouvy, a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
2. Dílem se rozumí zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí, a poskytnutí dalších služeb, nutných k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
4. [bookmark: _Toc394571754]Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací s názvem „ZU – rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 – Budova Chodské nám. 1“, vypracovanou společností TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Oprava, IČ: 25849204 ve stupni pro provádění stavby zpracované v 09/2023 (dále jen „PD“ nebo „Projektová dokumentace“) vč. soupisu prací a výkazu výměr, zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a za dodržení podmínek dále uvedených v této smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu. 
5. [bookmark: _Toc394571755]Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy a rozhodnutí vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 3 – odbor stavebně správní a investic č.j. UMO3/43830/20 ze dne 26. 11. 2020 a jeho změnou č.j. UMO3/83133/23 ze dne 8. 11. 2023.
6. Dílo musí být provedeno odborně a musí být zejména v souladu s
a) touto smlouvou;
b) Projektovou dokumentací;
c) Rozhodnutími dle odst. 5 tohoto čl. smlouvy;
d) časovým harmonogramem a platebním kalendářem vyhotoveným a aktualizovaným dle čl. III. odst. 5 této smlouvy);
e) právními předpisy, ČSN;
f) ověřenou technickou praxí
(vše výše uvedené pod písm. a) až f) dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
7. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, v tom zejména:
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; zajištění případných záborů pozemků a komunikací (např. pro provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;
b) provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;
c) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);
d) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. II. odst. 26 této smlouvy);
f) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
g) zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu.
II.
Způsob provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. O průběhu prací na díle Zhotovitel musí vést elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 zákona 283/2021 Sb. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy a předá ke schválení Zástupci objednatele. Po dobu, kdy stavební deník není z důvodů existence faktických překážek veden elektronicky (např.  před odsouhlasením způsobu jeho vedení, nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál). Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do tří (3) měsíců od uzavření této smlouvy provede důslednou kontrolu všech podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (v této tří měsíční lhůtě) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), budou takové vícepráce hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen „ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
c) dohodě smluvních stran.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, tj. v Seznamu poddodavatelů.
6. Změnu poddodavatele, nebo využití jiného poddodavatele než uvedeného v příloze č. 3 je nutné Objednateli oznámit písemně předem, tj. před tím, než se takový poddodavatel začne podílet na provádění díla v místě jeho provádění.
7. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení (dále jen „Kvalifikační poddodavatel“), podléhá předchozímu schválení Objednatelem. Zhotovitel spolu s písemnou žádostí o změnu Kvalifikačního poddodavatele doloží Objednateli k novému poddodavateli originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní (nahrazovaný) Kvalifikační poddodavatel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 300 000 000 Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Případné nutné zábory či zásahy do pozemků třetích stran (resp. města Plzně) při provádění stavby si Zhotovitel určí a zajistí sám a na své náklady (resp. tyto jsou již zahrnuty ve smluvní ceně díla).
10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
12. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k pohybu velkého množství osob v areálu ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi, zejména řádně zajistit výkopy, zabezpečit přechody a přejezdy v místech křížení komunikací. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
13. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
14. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
16. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené činností zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.
17. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za týden, pokud nebude dohodnuto jinak, a to následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, stavbyvedoucího, příp. autorského dozoru, případně dalších zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele. Úkoly stanovené v zápise z kontrolních dnů Zhotoviteli jsou závazné.
18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku na plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru, a nebo zemí OECD, a to: Bankovní záruku za provedení záručních oprav ve výši 5 % (zaokrouhlené na celé statisíce) z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to za účelem zajištění (i) povinnosti udržovat záruku za provedení záručních oprav v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek této smlouvy a (iii) povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu s touto smlouvou (vč. smluvních pokut z titulu odpovědnosti za vady díla). Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli do konce záruční doby dle čl. VII. odst. 3 této Smlouvy. Platnost a účinnost bankovní záruky za provedení záručních oprav musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby. Objednatel akceptuje namísto bankovní záruky i pojištění záruky, bude-li pojištění záruky garantovat Objednateli min. stejné nároky jako bankovní záruka dle této smlouvy a bude-li pojištění záruky vystaveno provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (odpovídající pojištění záruky se pro účely dalších ust. této smlouvy považuje za bankovní záruku). 
19. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti předat bankovní záruku dle odst. 18 tohoto článku smlouvy Objednateli nebude uvolněno zádržné (resp. jeho odpovídající část) dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že Zhotovitel nemusí předat bankovní záruku, pokud nebude požadovat uvolnění zádržného (resp. jeho odpovídající části) dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy dříve než po uplynutí záruky za kvalitu díla dle čl. VII. této smlouvy (tj. je na volbě Zhotovitele, zda poskytne bankovní záruku, nebo ponechá zádržné Objednateli po celou záruční dobu; současně platí, že předá-li Zhotovitel Objednateli odpovídající bankovní záruku, kdykoli v záruční době, Objednatel uvolní zádržné, resp. jeho odpovídající část).
20. Byla-li bankovní záruka dle odst. 18 tohoto článku smlouvy předána Objednateli v listinné podobě bude po skončení záruky na základě písemné žádosti Zhotovitele vrácena Objednatelem do 15 (patnácti) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) pracovních dnů po skončení její platnosti. Bankovní záruka poskytnutá v elektronické podobě se Zhotoviteli nevrací.
21. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na aktualizování plánu BOZP v průběhu realizace stavby.
22. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačního titulu a Objednatel je povinen dodržet dotační podmínky, a to zejm. mezní termín realizace akce stanovený poskytovatelem dotace a uvedený v čl. III. odst. 10 této Smlouvy. V případě nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem dotace může dojít ke krácení či neposkytnutí dotace. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která Objednateli vznikne v souvislosti s nedodržením mezního termínu realizace akce nebo jiných dotačních podmínek, vznikne-li tato újma (zejm. uložení sankce) v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovené touto smlouvou (za újmu či sankci se považuje i případné neposkytnutí či krácení dotace).
23. Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Klatovská tř. 51 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí být Zhotovitelem prováděny v období letních prázdnin (červenec–srpen), nedohodnou-li se smluvní strany pro jednotlivý případ jinak. Zhotovitel je povinen práce dle věty první uvést v odpovídajícím rozsahu a době (tj. červenec-srpen) v časovém a finančním harmonogramu. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč.
24. Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že na půdě objektu Chodské nám. 1 je umístěn hodinový stroj. Zhotovitel se zavazuje, že přijme nezbytná opatření, aby zejm. při provádění prací na střešní konstrukci nebo střešním plášti objektu Chodské nám. 1 nedošlo k poškození hodinového stroje a současně se zavazuje přijmout taková technická opatření (např. zakrytí hodinového stroje), aby nedošlo ani k jeho znečištění prachem ze stavby. 
25. Objednatel dále upozorňuje, že schodiště SCH2 a SCH3 objektu Klatovská tř. 51 zajišťují pohyb studentů a zaměstnanců budovou a z provozních důvodů je nelze zcela uzavřít, případná omezení na ně dopadající musí vždy Zhotovitel předem projednat s Objednatelem. Po dobu užívání schodišť SCH2 a SCH3 objektu Klatovská tř. 51 Zhotovitelem při provádění stavby (tj. v době kdy budou schodiště dotčena jakýmkoli znečištěním vzniklým činností Zhotovitele) je Zhotovitel povinen zajistit jejich každodenní úklid. 
26. Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
27. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že s ornamentálními částmi zábradlí bouraných schodišťových ramen objektu CH nesmí být nakládáno jako s odpadem. Zhotovitel je povinen provádět demontáž zábradlí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ornamentální části zábradlí, které nebudou použity k opravě stávajících zábradlí schodiště SCH1, Zhotovitel demontuje a předá Objednateli.
III.
Termín plnění
1. Smluvní strany se zavazují provést předání a převzetí staveniště 2. září 2024 nebo do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud by k nabytí účinnosti smlouvy došlo později. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu staveniště.
2. Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:	do dvaceti pěti (25) měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
3. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy
6. Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
a) změně rozsahu díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla, které způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze o dobu trvání takové překážky;
c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o 21 kalendářních dnů v souhrnu.
7. Vznik překážky dle odst. 6 písm. b) tohoto článku smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
8. Vznik překážky dle odst. 6 písm. c) tohoto článku smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
9. Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle odst. 6 písm. c) tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na cenu díla.
10. Objednatel upozorňuje, a Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financované z dotačního titulu a musí být bezpodmínečně dodržen mezní termín provedení díla (mezní termín realizace akce) stanovený v Registraci akce, tj. 31. 12. 2026, nebo mezní termín stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude-li takový termín pozdější než termín uvedený v Registraci akce. Obě smluvní strany tedy berou na vědomí, že možnost prodloužení termínu pro provedení díla dle odst. 6 tohoto čl. smlouvy je limitována, tj. ani tímto způsobem nemůže dojít k překročení mezního termínu pro provedení díla stanoveného v Registraci akce, nebo v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objednatel se zavazuje, že předá Zhotoviteli Rozhodnutí o poskytnutí dotace při předání staveniště nebo nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy jej obdrží od poskytovatele dotace, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dojde-li k rozhodnutí později.
11. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 1 nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle odst. 1 i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
12. Zhotovitel je povinen provádět dílo bez přerušení (nestanoví-li tato výslovně smlouva jinak) a průběžně tak, aby bylo dokončeno a provedeno v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Za účelem zajištění průběžného provádění díla a zejm. provedení díla včas se smluvní strany dohodly na násl. závazných milnících, které musí být zhotovitelem splněny, tj. zhotovitel se zavazuje provést poměrnou část díla:
a) odpovídající nejméně 10 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště,
b) odpovídající nejméně 30 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do devíti (9) měsíců od předání staveniště,
c) odpovídající nejméně 50 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště a 
d) odpovídající nejméně 70 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do osmnácti (18) měsíců od předání staveniště.
13. Poměrná část díla dle odst. 12 tohoto článku smlouvy se považuje za provedenou, pokud byly v odpovídajícím rozsahu objednatelem potvrzeny a odsouhlaseny soupisy skutečně provedených prací a dodávek ve smyslu čl. VI. odst. 4 této smlouvy.
14. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, tj. neprovede-li ve stanoveném termínu stanovenou poměrnou část díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý případ porušení (tj. maximálně 4 000 000 Kč za porušení povinnosti ve vztahu ke všem čtyřem termínům).
15. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, tj. neprovede-li ve stanoveném termínu jakoukoli poměrnou část díla, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
16. V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící zhotoviteli v provádění díla v souladu s časovým harmonogramem a platebním kalendářem, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla, avšak nejpozději do mezního termínu realizace akce dle čl. III. odst. 10 této smlouvy.
17. Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
b) Dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
18. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ust. odst. 16 a 17 není nijak dotčena povinnost Zhotovitele stanovená čl. III. odst. 12 až 15 této smlouvy (tj. ani prokázaná nedostupnost Materiálu nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit stanovené milníky a nevyviňuje ho z následků jejich nesplnění). Ani prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění díla.
19. V případě prodloužení doby pro provedení díla v souladu s čl. III odst. 6 nebo čl. III odst. 16 této smlouvy se o stejnou dobu prodlužují doby pro provedení jednotlivých dosud nedokončených milníků stanovené v čl. III. odst. 12 této smlouvy.
IV.
Převzetí díla – předání díla
1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná zjevná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.
3. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme. 
4. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.
5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy.
V.
Smluvní pokuty
1. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se ust. § 2050 o.z.).
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. V případě, že Zhotovitel pověří provedením díla, popř. jeho části, jiného poddodavatele, než je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, a to bez předchozího písemného oznámení Objednateli dle čl. II odst. 6 této smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě, že Zhotovitel pověří provedením části díla, kterou měl plnit Kvalifikační poddodavatel, jiného poddodavatele bez předchozího písemného schválení Objednatelem dle čl. II odst. 7 této smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 
8. Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle ceny díla, je rozhodná cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
VI.
Cena díla – platební podmínky
1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v Zadávacím řízení, a jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši ………… Kč bez DPH (resp. ve výši ………… Kč včetně DPH, přičemž z toho DPH činí …………. Kč).
DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla je rovněž cena příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, záborů komunikací atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací. Cena díla dále zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, tj. zejména náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření, na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku energií, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, daně, správní poplatky, pojištění, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých prostor, vytýčení inženýrských sítí a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů týkajících se změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis prací bude předkládán k odsouhlasení Objednateli elektronicky ve formátu *.xls (xlsx) na e-mail Kontaktní osoby objednatele. V soupisu prací bude přidán sloupeček „čerpání za měsíc….“ a sloupeček „zbývá k fakturaci“. Konečná faktura bude vystavena ke dni protokolárního předání a řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
5. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli.
6. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
7. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
8. Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.
9. Jednotlivé faktury bude Objednatel hradit v plné výši až do hodnoty celkové ceny díla bez DPH snížené o částku ve výši 10 % (zaokrouhlené na celé statisíce) z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, která tvoří „Zádržné“. Polovinu Zádržného (5 % z ceny díla bez DPH) Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, druhá polovinu zádržného (5 % z ceny díla bez DPH) bude uvolněna po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek vystavené v souladu s touto smlouvou. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno Zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla a po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (nebude-li předána bankovní záruka bude vyplacena jen polovina zádržného v souladu s ust. čl. II. odst. 19 této smlouvy). Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Objednateli předána bankovní záruka za řádné plnění bankovních podmínek, bude Zádržné (resp. jeho polovina) uvolněno na základě faktury vystavené Zhotovitelem po uplynutí záruční doby díla, a to do 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že jakékoli případné příslušenství Zádržného (tj. např. bankovní úroky ze Zádržného apod.) náleží Objednateli. Pro určení výše Zádržného a pro určení výše bankovní záruky za provedení záručních oprav dle čl. II. odst. 18 této smlouvy je rozhodná cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna ceny díla se pro účely stanovení výše Zádržného a bankovní záruky nezohledňuje).
10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
11. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
· číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby: „ZU – rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“,
· číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
· označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
· IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
· fakturovaná částka bez DPH bude uvedena na dvě (2) desetinná místa a bez jakéhokoliv haléřového vyrovnání (žádné zaokrouhlování se nepřipouští).
12. Cenu je možné změnit pouze v případě změny rozsahu díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
13. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit (případné vícepráce vzniklé v důsledku vad podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle této smlouvy se oceňují dle čl. II. odst. 4 této smlouvy)
14. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
15. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s PD není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
16. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 15 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 15. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
17. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14 a 15 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
18. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
19. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
20. Smluvní strany se dohodly, že plnění peněžitých závazků podle této smlouvy bude probíhat výhradně v CZK a bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v souladu s touto smlouvou.
VII.
Záruka za kvalitu díla
1. 	Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
2. 	Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí v délce pěti (5) let, s výjimkou jejího trvání 60 měsíců. záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se, za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
VIII.
Odpovědnost za vady díla 
1. Pokud dílo neodpovídá této smlouvě, platným technickým normám, a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně poté, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou do následující e-mailové schránky: ………….
4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.
5. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo neodstraní-li vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újmy.
8. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle odst. 5 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
IX.
Spolupůsobení Zhotovitele 
1. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů dle zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2. Při provádění díla budou dodržovány příslušné ČSN, ČSN EN a technické předpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb poskytnutých Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto doklady:	
a) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);
b) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, prohlášení Zhotovitele o vhodnosti použitých materiálů, certifikáty;
c) protokoly o provedených zkouškách, revizích a měřeních;
d) stavební deník 
e) předávací protokol díla;
f) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
g) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele nebo pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu.
X.
Provádění kontrol 
1. Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou: 
…………, tel. …………, e-mail: …………
…………, tel. …………, e-mail: …………
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem Kontaktní osobě Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
3. Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
XI.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.
XII.
Odstoupení od smlouvy
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
b) Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované projektovou dokumentací a touto smlouvou;
c) Zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
d) Zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s Podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele;
e) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
g) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Zadavatel si v případě změny dodavatele v průběhu realizace díla vyhrazuje právo změnit případně i zcela vypustit ust. čl. III. odst. 12 až 15 Závazného návrhu smlouvy (závazné milníky stavby). Již realizované části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.
XIII.
Inflační doložka
1. Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování Zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „Změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle, není-li dle uvedeno jinak.
2. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování. V případě, že vyúčtování Změny nákladů nebude Objednateli předloženo v souladu s první větou, tj. řádně a včas, není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit případné navýšení ceny díla odpovídající Změně nákladů. V případě, že by měla být v důsledku Změny nákladů cena díla snížena, je Objednatel oprávněn takové snížení provést i bez součinnosti Zhotovitele (pro vyloučení pochybností se stanoví, že v tomto případě (snížení cen) se neuplatní odst. 8 tohoto ust. smlouvy).
3. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.
4. Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této inflační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v soupisu prací a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.
5. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván:
· index pro kód „CC-CZ“ = „1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum“ (označení řádku)
· index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce) 
(dále jen „Cenový index“).
6. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:
UCn = Fnz * (Pnz – 1) 
s tím, že
výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

kde:
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla;
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky;
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“;
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky;
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“);
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla.
7. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,015 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).
8. Inflační doložka, resp. Změna nákladů ve prospěch Zhotovitele se dále neuplatní:
a) pro kalendářní čtvrtletí v němž zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
b) pro kalendářní čtvrtletí v němž byl Zhotovitel v prodlení s plněním milníku stanoveného v čl. III. odst. 12 této smlouvy;
c) pro položky nebo práce, které byly provedeny v jednom kalendářním čtvrtletí, ale byly fakturovány v jiném kalendářním čtvrtletí.
XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 
2. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona. 
5. Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv. 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho (1) měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do tří (3) měsíců od jejího uzavření.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: 	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2: 	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3: 	Časový harmonogramem a platební kalendář
Objednatel: 															Zhotovitel:
Dne: viz elektronický podpis										Dne: viz elektronický podpis
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Západočeská univerzita v Plzni								………………..
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.							…………………
rektor	 																…………………
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