
Činnosti 4

.Zahájení plnění a předání staveniště 8.1. 2018

Staveništní panelová komunikace

Bourací práce a demontáže

Výkopy a základy

Svislé a vodorovné konstrukce

Střešní konstr. + klemp. prvky + záchytný systém

Ocelová konstrukce terasy

Ostatní zednické práce

Podhledy

Prosklenný fasádní systém + výplně otvorů

Zámečnické výrobky

Omítky vnitřní

Obklady a dlažby

Malby a nátěry

ZTI

Vytápění

Vzduchotechnika 

Silnoproud

Slaboproud, EPS

Měření a regulace

Úklid

Dokončení plnění včetně terasy 17.8. 2018

Kolaudační souhlas 35. týden 2018

21.5. 2018 - zahájení propojování se stávající budovou

V Plzni dne 10.10. 2017

    Ing. Petr Pohanka

předseda představenstva

           BIS, a.s.

Časový harmonogram akce: „ZČU - Přístavba menzy Bory - Univerzitní 12, Plzeň (II)"
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