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	Úkol
	Zodpovídá
	Termín

	Příprava databáze, nastavení periodického překlápění dat z ISKaM 2008
	Zhotovitel
	do 10.7.2016

	Příjem specifických požadavků
	Objednatel
	do 10.7.2016

	Nastavení základních parametrů systému
	Zhotovitel
	do 12.7.2016

	Implementace specifických požadavků
	Zhotovitel
	[bookmark: _GoBack]do 29.8.2016

	Instalace terminálů, uživatelé, oprávnění
	Objednatel
	do 21.8.2016

	Školení administrátorů
	Zhotovitel, Objednatel
	do 23.7.2016

	Školení vedení
	Zhotovitel, Objednatel
	do 23.7.2016

	Školení provozních pracovníků
	Zhotovitel, Objednatel
	do 26.8.2016

	Předání programu
	Zhotovitel
	do 29.8.2016

	Finální provoz
	Objednatel
	od 1.9.2016






