

<b>Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29</b>	<b>realizace</b>	<b>září 2018</b>	<b>říjen 2018</b>	<b>listopad 2018</b>	<b>prosinec 2018</b>	<b>červen 2019</b>	<b>Celkem</b>
Vnitřní úpravy	27.8.2018 - 30.11.2019	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 245 000,00 Kč	1 846 209,45 Kč		<b>4 591 209,45 Kč</b>
Vnější okna a dveře	3.9.2018 - 5.10.2018		1 300 000,00 Kč	264 439,43 Kč			<b>1 564 439,43 Kč</b>
Uliční fasády	8.10.2018 - 9.11.2018			1 000 000,00 Kč	332 089,16 Kč		<b>1 332 089,16 Kč</b>
Fasáda velký dvorek	12.11.2018 - 10.5.2019				200 000,00 Kč	155 906,60 Kč	<b>355 906,60 Kč</b>
Fasáda malý dvorek	19.11.2018 - 10.5.2019				100 000,00 Kč	99 456,52 Kč	<b>199 456,52 Kč</b>
Zdravotechnika	10.9.2018 - 23.11.2018		350 000,00 Kč	230 000,00 Kč	40 900,64 Kč		<b>620 900,64 Kč</b>
Elektroinstalace - slinoproud	10.9.2018 - 23.11.2018		700 000,00 Kč	400 000,00 Kč	197 894,45 Kč		<b>1 297 894,45 Kč</b>
Elektroinstalace - slaboproud	10.9.2018 - 23.11.2018		800 000,00 Kč	550 000,00 Kč	205 518,77 Kč		<b>1 555 518,77 Kč</b>
Informační systém	26.11.2018 - 30.11.2018				43 910,00 Kč		<b>43 910,00 Kč</b>
		<b>500 000,00 Kč</b>	<b>4 150 000,00 Kč</b>	<b>3 689 439,43 Kč</b>	<b>2 966 522,47 Kč</b>	<b>255 363,12 Kč</b>	<b>11 561 325,02 Kč</b>