
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.

Vnitřní úpravy 27.8.2018 - 30.11.2019 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vnější okna a dveře 3.9.2018 - 5.10.2018 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Uliční fasády 8.10.2018 - 9.11.2018

Fasáda velký dvorek 12.11.2018 - 10.5.2019

Fasáda malý dvorek 19.11.2018 - 10.5.2019

Zdravitechnika 10.9.2018 - 23.11.2018 x x x x x x x x x x x x x x

Elektroinstalace - slinoproud 10.9.2018 - 23.11.2018 x x x x x x x x x x x x x x

Elektroinstalace - slaboproud 10.9.2018 - 23.11.2018 x x x x x x x x x

Informační systém 26.11.2018 - 30.11.2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.

Vnitřní úpravy 27.8.2018 - 30.11.2019 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vnější okna a dveře 3.9.2018 - 5.10.2018 x x x x x

Uliční fasády 8.10.2018 - 9.11.2018 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fasáda velký dvorek 12.11.2018 - 10.5.2019 x x x x x x x x x x

Fasáda malý dvorek 19.11.2018 - 10.5.2019 x x x x x

Zdravitechnika 10.9.2018 - 23.11.2018 x x x x x x x x x x

Elektroinstalace - slinoproud 10.9.2018 - 23.11.2018 x x x x x x x x x x

Elektroinstalace - slaboproud 10.9.2018 - 23.11.2018 x x x x x x x x x x

Informační systém 26.11.2018 - 30.11.2018 x x x x x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.

Vnitřní úpravy 27.8.2018 - 30.11.2019

Vnější okna a dveře 3.9.2018 - 5.10.2018

Uliční fasády 8.10.2018 - 9.11.2018

Fasáda velký dvorek 12.11.2018 - 10.5.2019 x x x x x x x x

Fasáda malý dvorek 19.11.2018 - 10.5.2019 x x x x x x x x

Zdravitechnika 10.9.2018 - 23.11.2018

Elektroinstalace - slinoproud 10.9.2018 - 23.11.2018

Elektroinstalace - slaboproud 10.9.2018 - 23.11.2018

Informační systém 26.11.2018 - 30.11.2018

listopad 2018

září 2018

Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-

40/Veleslavínova 27-29
realizace

duben 2019 květen 2019

srpen 2018

říjen 2018

Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-

40/Veleslavínova 27-29
realizace

Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-

40/Veleslavínova 27-29
realizace




